Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

ADENDA N° 04/2018
CONTRATO N° 06 /2017 – LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/16 2DO. LLAMADO ID N° 305.078

Entre la **UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (UEPP)** del Ministerio de Educación y Ciencias, con domicilio en la calle Gral. Díaz e/ Hernandarias, Edificio Natura, 3° piso, Asunción – República del Paraguay, representada en adelante para este acto por el Sr. **GUSTAVO RAUL BOGARIN**, con C.I. N° 600.849, denominada en adelante la **CONTRATANTE**, por una parte, y por la otra el Señor **RICARDO DIAZ MARTINEZ** con Cédula de Identidad N° 310.695 y RUC N° 310.695-0, con domicilio en John F. Kennedy N° 1083, de la ciudad de Asunción, en adelante denominado el CONTRATISTA; acuerdan celebrar la presente adenda al Contrato N° 06/2017, en el marco a la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/16 2DO. LLAMADO "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIÓNES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI 2016/2017 – ID N° 305.078, sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

CLAUSULA PRIMERA:
Por la presente adenda, aprobada por Resolución UEPP – MEC N°3?0de fecha 20 de diciembre de 2018, las partes acuerdan modificar, la CLAUSULA 7. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art 37, inciso c de la Ley N° 2051/03), quedando de la siguiente manera:

Ampliar el monto del contrato, por un valor de Gs. 1.750.108.156 (Guaraníes mil setecientos cincuenta millones ciento ocho mil ciento cincuenta y seis), conforme a la planilla que se adjunta, y forma parte de la presente Adenda.

CLAUSULA SEGUNDA:
El Art. 2° de la Resolución UEPP – MEC N° de fecha 20 de diciembre de 2018, modifica la CLAUSULA 8. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art 37, inciso d de la Ley N° 2051/03) ampliando el plazo de ejecución del referido contrato por 54 días calendario.

CLAUSULA TERCERA:
Se mantienen vigentes e inalterables las demás cláusulas del Contrato en todos sus términos y condiciones, salvo aquello que haya sido modificado por la presente ADENDA.

En prueba de conformidad y aceptación de las modificaciones realizadas al contrato principal, firman las partes, en dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Asunción, a los 31 días del mes de Diciembre del dos mil dieciocho.

RICARDO DIAZ MARTINEZ
C.I. N° 310.695
CONTRATISTA

GUSTAVO RAUL BOGARIN
Coordinador General
Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

DEPARTAMENTO DE CAAZAPA LOTE N° 6- PROYECTO 822										
ITEM	DISTRITO	Instituciones y Obras					Inversión prevista			ADENDA
1	Moisés Bertoni		1-Escuela Básica N° 1627 Rigoberto Caballero	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	895.038.016	Cant.	Costos Unitarios	1.135.000.379
		A-	Bloque de 2 Aulas tipo 5,80m x 6,80m CON TECHO DE TEJAS	Unid.	1,00	190.768.423	190.768.423	1,00	190.768.423	190.768.423
		B-	Aula de Primera Infancia de 5,80m x 6,80m CON TECHO DE TEJAS	Unid.	1,00	151.043.805	151.043.805	1,00	151.043.805	151.043.805
		C-	SS HH Tipo 4.40m x 6.15m	Unid.	1,00	97.409.129	97.409.129	1,00	97.409.129	97.409.129
		D-	Cocina Comedor DE 8,60 X 10,90 con TECHO DE TEJAS	Unid.	1,00	147.401.008	147.401.008	1,00	148.389.524	148.389.524
		E-	Bloque Administrativo de 7,20m x 7,20m con TECHO DE TEJAS	Unid.	1,00	152.518.884	152.518.884	1,00	152.518.884	152.518.884
		G-	OBRAS EXTERIORES							
			Canal de Desagüe abierto de 0,60m	ml	100,00	120.798	12.079.800	100,00	120.798	12.079.800
			Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	60,00	108.377	6.502.620	103,00	108.377	11.162.831
			Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40	m²	81,00	108.377	8.778.537	81,00	108.377	8.778.537
			Bebedero colectivo de 0,50x2,45	Unid.	1,00	3.847.606	3.847.606	1,00	3.847.606	3.847.606
			Plataforma de mastil de 1,80x3,00	Unid.	1,00	3.253.418	3.253.418	1,00	3.253.418	3.253.418
			Escalera de acceso a Bloques - para salvar diferencias de niveles	Unid.	0,00	635.000	0	6,00	635.000	3.810.000
			Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	0,00	10.077.339	0	1,00	10.077.339	10.077.339
			Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1,00	4.445.000	4.445.000	1,00	4.445.000	4.445.000
			Extensión de la Cañería de agua Corriente 1´´ con accesorios	Global	1,00	2.921.000	2.921.000	1,00	2.921.000	2.921.000
		H-	Cartel de Obra, Vallado y	Global	1,00	5.080.000	5.080.000	1,00	5.080.000	5.080.000

Ing. Ricardo Díaz Martínez

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

			Obrador							
		I-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1,00	2.540.000	2.540.000	1,00	2.540.000	2.540.000
		J-	Regularización del sistema de acometida eléctrica	Global	0,00	0	0	1,00	2.954.670	2.954.670
			Reparaciones							
		F-	Reposición de Aulas 1	Unid.	1,00	54.724.393	54.724.393	1,00	87.196.629	87.196.629
		F-	Reposición de Aulas 2	Unid.	1,00	54.724.393	54.724.393	1,00	82.630.068	82.630.068
		F-	Reposición de Aulas 3	Unid.	0,00	0	0	1,00	71.500.780	71.500.780
		F-	Reposición de Aulas 4	Unid.	0,00	0	0	1,00	83.492.929	83.492.929
2	Aba		2 Escuela Basica N 1795 General Andres Rodriguez	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	518.880.754	Cant.	Costos Unitarios	524.578.404
		A-	Aula de Primera Infancia de 5,80m x 6,80m CON TECHO DE TEJAS	Unid.	1,00	151.043.805	151.043.805	1,00	151.043.805	151.043.805
		B-	Cocina Comedor DE 8,60 X 10,90 con TECHO DE TEJAS	Unid.	1,00	147.401.008	147.401.008	1,00	149.975.911	149.975.911
		C-	Bloque Administrativo de 7,20m x 7,20m con TECHO DE TEJAS	Unid.	1,00	152.518.884	152.518.884	1,00	152.518.884	152.518.884
		D-	OBRAS EXTERIORES							
			Canal de Desagüe abierto de 0,60m	ml	100,00	120.798	12.079.800	100,00	120.798	12.079.800
			Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	122,00	108.377	13.221.994	225,40	108.377	24.428.176
			Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40	m²	225,00	108.377	24.384.825	225,00	108.377	24.384.825
			Plataforma de mastil de 1,80x3,00	Unid.	1,00	3.253.418	3.253.418	1,00	3.253.418	3.253.418
			Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1,00	4.445.000	4.445.000	1,00	4.445.000	4.445.000
			Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 '' con accesorios	Global	1,00	2.921.000	2.921.000	1,00	2.921.000	2.921.000
		E-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1,00	5.080.000	5.080.000	1,00	5.080.000	5.080.000

Ing. Ricardo Díaz Martínez

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

		F-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1,00	2.540.000	2.540.000	1,00	2.540.000	2.540.000
		G-	Regularización del sistema de acometida eléctrica	Global	0,00	0	0	1,00	1.707.585	1.707.585
3	Yuty		3-Escuela Básica N° 2495 Herberta M. de Arnoso	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	297.838.352	Cant.	Costos Unitarios	175.466.564
		A-	Bloque Administrativo de 7,20m x 7,20m con TECHO DE TEJAS	Unid.	1,00	152.518.884	152.518.884	1,00	152.518.884	152.518.884
		B-	Cocina Comedor DE 8,60 X 10,90 con TECHO DE TEJAS	Unid.	1,00	147.401.008	147.401.008	1,00	149.254.355	149.254.355
		C-	SS HH Tipo 4.40m x 6.15m	Unid.	1,00	97.409.129	97.409.129	1,00	97.409.129	97.409.129
		D-	OBRAS EXTERIORES							
			Canal de Desagüe abierto de 0,60m	ml	100,00	120.798	12.079.800	115,00	120.798	13.891.770
			Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	144,00	108.377	15.606.288	164,00	108.377	17.773.828
			Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40	m²	225,00	108.377	24.384.825	225,00	108.377	24.384.825
			Plataforma de mastil de 1,80x3,00	Unid.	1,00	3.253.418	3.253.418	1,00	3.253.418	3.253.418
			Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1,00	4.445.000	4.445.000	1,00	4.445.000	4.445.000
			Extensión de la Cañeria de agua Corriente 1 ´´ con accesorios	Global	1,00	2.921.000	2.921.000	1,00	2.921.000	2.921.000
		E-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1,00	5.080.000	5.080.000	1,00	5.080.000	5.080.000
		F-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1,00	2.540.000	2.540.000	1,00	2.540.000	2.540.000
		G-	Regularización del sistema de acometida eléctrica	Global	0,00	0	0	1,00	1.994.355	1.994.355
4	Abaí		4-Escuela Básica N° 3903 José Segundo Decoud	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	958.007.839	Cant.	Costos Unitarios	584.286.905
		A-	Aula de Primera Infancia de 5,80m x 6,80m CON TECHO DE	Unid.	1,00	151.043.805	151.043.805	1,00	151.043.805	151.043.805

Ing. Ricardo Díaz Martínez

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

			TEJAS							
		B-	Cocina Comedor DE 8,60 X 10,90 con TECHO DE TEJAS	Unid.	1,00	147.401.008	147.401.008	1,00	150.815.200	150.815.200
		C-	Bloque Administrativo de 7,20m x 7,20m con TECHO DE TEJAS	Unid.	1,00	152.518.884	152.518.884	1,00	152.518.884	152.518.884
		E-	OBRAS EXTERIORES							
			Canal de Desagüe abierto de 0,60m	ml	100,00	120.798	12.079.800	100,00	120.798	12.079.800
			Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	41,00	108.377	4.443.457	122,65	108.377	13.292.439
			Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40	m²	162,00	108.377	17.557.074	162,00	108.377	17.557.074
			Plataforma de mastil de 1,80x3,00	Unid.	1,00	3.253.418	3.253.418	1,00	3.253.418	3.253.418
			Escalera de acceso a Bloques - para salvar diferencias de niveles	Unid.	0,00	635.000	0	2,00	635.000	1.270.000
			Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1,00	4.445.000	4.445.000	1,00	4.445.000	4.445.000
			Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 ´´ con accesorios	Global	1,00	2.921.000	2.921.000	1,00	2.921.000	2.921.000
			Demolición de 1 Aula (con paredes de mampostería)	Unid.	0,00	3.239.135	0	3,00	3.239.135	9.717.405
			Cercado Perimetral con PORTON	ml	0,00	159.407	0	350,00	159.407	55.792.450
		F-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1,00	5.080.000	5.080.000	1,00	5.080.000	5.080.000
		G-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1,00	2.540.000	2.540.000	1,00	2.540.000	2.540.000
		H-	Regularización del sistema de acometida eléctrica	Global	0,00	0	0	1,00	2.059.530	2.059.530
			Reparaciones							
		D-	Reposición de Aulas	Unid.	1,00	54.724.393	54.724.393			

Lic. Ricardo Díaz Martínez

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

5	Abai		5-Escuela Básica N° 5136 Santiago Morel	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	710.990.099	Cant.	Costos Unitarios	734.325.491
		A-	Aula de Primera Infancia de 5,80m x 6,80m CON TECHO DE TEJAS	Unid.	1,00	151.043.805	151.043.805	1,00	151.043.805	151.043.805
		B-	Aula de 5,80m x 6,80m CON TECHO DE TEJAS	Unid.	1,00	104.230.520	104.230.520	1,00	104.230.520	104.230.520
		C-	Cocina Comedor DE 8,60 X 10,90 con TECHO DE TEJAS	Unid.	1,00	147.401.008	147.401.008	1,00	147.612.429	147.612.429
		D-	Bloque Administrativo de 7,20m x 7,20m con TECHO DE TEJAS	Unid.	1,00	152.518.884	152.518.884	1,00	152.518.884	152.518.884
		E-	SS HH Tipo 4.40m x 6.15m	Unid.	1,00	97.409.129	97.409.129	1,00	97.409.129	97.409.129
		F-	OBRAS EXTERIORES							
			Canal de Desagüe abierto de 0,60m	ml	100,00	120.798	12.079.800	100,00	120.798	12.079.800
			Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	64,00	108.377	6.936.128	127,00	108.377	13.763.879
			Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40	m²	225,00	108.377	24.384.825	225,00	108.377	24.384.825
			Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	0,00	10.077.339	0	1,00	10.077.339	10.077.339
			Plataforma de mastil de 1,80x3,00	Unid.	0,00	3.253.418	0	1,00	3.253.418	3.253.418
			Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1,00	4.445.000	4.445.000	1,00	4.445.000	4.445.000
			Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 ´´ con accesorios	Global	1,00	2.921.000	2.921.000	1,00	2.921.000	2.921.000
		G-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1,00	5.080.000	5.080.000	1,00	5.080.000	5.080.000
		H-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1,00	2.540.000	2.540.000	1,00	2.540.000	2.540.000
		I-	Regularización del sistema de acometida eléctrica	Global	0,00	0	0	1,00	2.965.463	2.965.463
6	Abai		6-Escuela Básica N° 5151 S/N	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	503.199.904	Cant.	Costos Unitarios	625.653.610

Ing. Ricardo Díaz Martínez

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

		A-	Aula de Primera Infancia de 5,80m x 6,80m CON TECHO DE TEJAS	Unid.	1,00	151.043.805	151.043.805	1,00	151.043.805	151.043.805
		B-	Cocina Comedor DE 8,60 X 10,90 con TECHO DE TEJAS	Unid.	1,00	147.401.008	147.401.008	1,00	150.214.288	150.214.288
		C-	Bloque Administrativo de 7,20m x 7,20m con TECHO DE TEJAS	Unid.	1,00	152.518.884	152.518.884	1,00	152.518.884	152.518.884
		D-	SS HH Tipo 4.40m x 6.15m	Unid.	1,00	97.409.129	97.409.129	1,00	97.409.129	97.409.129
		E-	OBRAS EXTERIORES							
			Canal de Desagüe abierto de 0,60m	ml	100,00	120.798	12.079.800	100,00	120.798	12.079.800
			Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	60,00	108.377	6.502.620	119,00	108.377	12.896.863
			Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	0,00	10.077.339	0	1,00	10.077.339	10.077.339
			Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40	m²	120,00	108.377	13.005.240	120,00	108.377	13.005.240
			Plataforma de mastil de 1,80x3,00	Unid.	1,00	3.253.418	3.253.418	1,00	3.253.418	3.253.418
			Bebedero colectivo de 0,50x2,45	Unid.	0,00	3.847.606	0	1,00	3.847.606	3.847.606
			Escalera de acceso a Bloques - para salvar diferencias de niveles	Unid.	0,00	635.000	0	2,00	635.000	1.270.000
			Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1,00	4.445.000	4.445.000	1,00	4.445.000	4.445.000
			Extensión de la Cañería de agua Corriente 1´´ con accesorios	Global	1,00	2.921.000	2.921.000	1,00	2.921.000	2.921.000
		F-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1,00	5.080.000	5.080.000	1,00	5.080.000	5.080.000
		G-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1,00	2.540.000	2.540.000	1,00	2.540.000	2.540.000
		H-	Regularización del sistema de acometida eléctrica	Global	0,00	0	0	1,00	3.030.638	3.030.638
7	Vulv		7-Colegio Nacional Profesor Erico Ramon Pardomo	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	Costos Totales	Cant.	Costos Unitarios	886.823.904

Ing. Ricardo Díaz Martínez

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

		A-	Aula de 5,80m x 6,80m CON TECHO DE TEJAS	Unid.	1,00	104.230.520	104.230.520	1,00	104.230.520	104.230.520
		B-	Bloque Administrativo Integrado con Informática y Biblioteca con TECHO de TEJAS	Unid.	1,00	448.429.333	448.429.333	1,00	448.429.333	448.429.333
		C-	SS HH Tipo 4.40m x 6.15m	Unid.	1,00	97.409.129	97.409.129	1,00	97.409.129	97.409.129
		D-	OBRAS EXTERIORES							
			Canal de Desagüe abierto de 0,60m	ml	100,00	120.798	12.079.800	100,00	120.798	12.079.800
			Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	71,00	108.377	7.694.767	71,00	108.377	7.694.767
			Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1,00	4.445.000	4.445.000	1,00	4.445.000	4.445.000
			Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 ´´ con accesorios	Global	1,00	2.921.000	2.921.000	1,00	2.921.000	2.921.000
		E-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1,00	5.080.000	5.080.000	1,00	5.080.000	5.080.000
		F-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1,00	2.540.000	2.540.000	1,00	2.540.000	2.540.000
		G-	Regularización del sistema de acometida eléctrica	Global	0,00	0	0	1,00	1.994.355	1.994.355
8	Abai		8-Colegio Nacional Avelino López	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	694.985.569	Cant.	Costos Unitarios	710.172.286
		A-	Bloque de 2 Aulas tipo 5,80m x 6,80m CON TECHO DE TEJAS	Unid.	1,00	190.768.423	190.768.423	1,00	190.768.423	190.768.423
		B-	Bloque Administrativo Integrado con Informática y Biblioteca con TECHO de TEJAS	Unid.	1,00	448.429.333	448.429.333	1,00	448.429.333	448.429.333
		C-	OBRAS EXTERIORES							
			Canal de Desagüe abierto de 0,60m	ml	100,00	120.798	12.079.800	100,00	120.798	12.079.800
			Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	115,00	108.377	12.463.355	124,00	108.377	13.438.748
			Patio de formación de baldosones de Hº	m²	120,00	108.377	13.005.240	120,00	108.377	13.005.240

Ing. Ricardo Díaz Martínez

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

			de 0,40m x 0,40							
			Plataforma de mastil de 1,80x3,00	Unid.	1,00	3.253.418	3.253.418	1,00	3.253.418	3.253.418
			Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	0,00	10.077.339	0	1,00	10.077.339	10.077.339
			Escalera de acceso a Bloques - para salvar diferencias de niveles	Unid.	0,00	635.000	0	3,00	635.000	1.905.000
			Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1,00	4.445.000	4.445.000	1,00	4.445.000	4.445.000
			Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 ´´ con accesorios	Global	1,00	2.921.000	2.921.000	1,00	2.921.000	2.921.000
		D-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1,00	5.080.000	5.080.000	1,00	5.080.000	5.080.000
		E-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1,00	2.540.000	2.540.000	1,00	2.540.000	2.540.000
		G-	Regularización del sistema de acometida eléctrica	Global	0,00	0	0	1,00	2.228.985	2.228.985
9	Abai		9-Colegio Nacional Capiibary	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	663.930.698	Cant.	Costos Unitarios	738.462.722
		A-	Aula de 5,80m x 6,80m CON TECHO DE TEJAS	Unid.	1,00	104.230.520	104.230.520	1,00	104.230.520	104.230.520
		B-	Bloque Administrativo Integrado con Informática y Biblioteca con TECHO de TEJAS	Unid.	1,00	448.429.333	448.429.333	1,00	448.429.333	448.429.333
			Aula de 5,80m x 6,80m CON TECHO DE TEJAS	Unid.	0,00	104.230.520	0	1,00	104.230.520	104.230.520
		D-	OBRAS EXTERIORES							
			Canal de Desagüe abierto de 0,60m	ml	100,00	120.798	12.079.800	100,00	120.798	12.079.800
			Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	122,00	108.377	13.221.994	149,00	108.377	16.148.173
			Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40	m²	120,00	108.377	13.005.240	120,00	108.377	13.005.240
			Plataforma de mastil de 1,80x3,00	Unid.	1,00	3.253.418	3.253.418	1,00	3.253.418	3.253.418

Ing. Ricardo Díaz Martínez

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

			Demolición de 1 Aula (con paredes de mampostería)	Unid.	0,00	3.239.135	0	1,00	3.239.135	3.239.135
			Bebedero colectivo de 0,50x2,45	Unid.	0,00	3.847.606	0	1,00	3.847.606	3.847.606
			Escalera de acceso a Bloques - para salvar diferencias de niveles	Unid.	0,00	635.000	0	3,00	635.000	1.905.000
			Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	0,00	10.077.339	0	1,00	10.077.339	10.077.339
			Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1,00	4.445.000	4.445.000	1,00	4.445.000	4.445.000
			Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 ´´ con accesorios	Global	1,00	2.921.000	2.921.000	1,00	2.921.000	2.921.000
		E-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1,00	5.080.000	5.080.000	1,00	5.080.000	5.080.000
		F-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1,00	2.540.000	2.540.000	1,00	2.540.000	2.540.000
		G-	Regularización del sistema de acometida eléctrica	Global	0,00	0	0	1,00	3.030.638	3.030.638
			Reparaciones							
		C-	Reposición de Aula	Unid.	1,00	54.724.393	54.724.393	0,00	0	0
10	Yuty		10-Colegio Nacional Don Lucano Villalba	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	867.126.042	Cant.	Costos Unitarios	575.482.002
		A-	Aula de 5,80m x 6,80m CON TECHO DE TEJAS	Unid.	1,00	104.230.520	104.230.520	1,00	104.230.520	104.230.520
		B-	Bloque Administrativo Integrado con Informática y Biblioteca con TECHO de TEJAS	Unid.	1,00	448.429.333	448.429.333	1,00	448.429.333	448.429.333
		D-	OBRAS EXTERIORES							
			Canal de Desagüe abierto de 0,60m	ml	100,00	120.798	12.079.800	100,00	120.798	12.079.800
			Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	116,00	108.377	12.571.732	116,00	108.377	12.571.732
			Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40	m²	120,00	108.377	13.005.240	120,00	108.377	13.005.240
			Bebedero colectivo de 0,50x2,45	Unid.	1,00	3.847.606	3.847.606	1,00	3.847.606	3.847.606

Ing. Ricardo Díaz Martínez

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

			Plataforma de mastil de 1,80x3,00	Unid.	1,00	3.253.418	3.253.418	1,00	3.253.418	3.253.418
			Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1,00	4.445.000	4.445.000	1,00	4.445.000	4.445.000
			Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 ´´ con accesorios	Global	1,00	2.921.000	2.921.000	1,00	2.921.000	2.921.000
		E-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1,00	5.080.000	5.080.000	1,00	5.080.000	5.080.000
		F-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1,00	2.540.000	2.540.000	1,00	2.540.000	2.540.000
		G-	Regularización del sistema de acometida eléctrica	Global	0,00	0	0	1,00	2.965.463	2.965.463
			Reparaciones							
		C-	Reposición de Aula	Unid.	1,00	54.724.393	54.724.393	1,00	60.112.890	60.112.890
11	Yuty		11-Escuela Basica N° 63 Y Colegio Nacional D. Pedro Zarza Rios	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	591.405.277	Cant.	Costos Unitarios	622.179.077
		A-	Bloque Administrativo Integrado con Informática y Biblioteca con TECHO de TEJAS	Unid.	1,00	448.429.333	448.429.333	1,00	448.429.333	448.429.333
		C-	SS HH Tipo 4.40m x 6.15m	Unid.	1,00	97.409.129	97.409.129	1,00	97.409.129	97.409.129
		D-	OBRAS EXTERIORES							
			Canal de Desagüe abierto de 0,60m	ml	100,00	120.798	12.079.800	100,00	120.798	12.079.800
			Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	91,00	108.377	9.862.307	91,00	108.377	9.862.307
			Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40	m²	120,00	108.377	13.005.240	120,00	108.377	13.005.240
			Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40	m²	0,00	108.377	0	270,00	108.377	29.261.790
			Plataforma de mastil de 1,80x3,00	Unid.	1,00	3.253.418	3.253.418	1,00	3.253.418	3.253.418
			Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1,00	4.445.000	4.445.000	1,00	4.445.000	4.445.000
			Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 ´´ con	Global	1,00	2.921.000	2.921.000	1,00	2.921.000	2.921.000

Ing. Ricardo Díaz Martínez

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

			accesorios							
		E-	Regularización del sistema de acometida eléctrica	Global	0,00	0	0	1,00	1.512.060	1.512.060
12	Buena vista		12-Colegio Nacional Presbítero Juan Guillermo Díaz	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	664.269.891	Cant.	Costos Unitarios	788.665.976
		A-	Bloque Administrativo Integrado con Informática y Biblioteca con TECHO de TEJAS	Unid.	1,00	448.429.333	448.429.333	1,00	448.429.333	448.429.333
			Bloque de 3 aulas de 5,80 x 6,80 con techo de tejas	Unid.	0,00	276.988.049	0	1,00	276.988.049	276.988.049
		C-	OBRAS EXTERIORES							
			Canal de Desagüe abierto de 0,60m	ml	100,00	120.798	12.079.800	100,00	120.798	12.079.800
			Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	107,00	108.377	11.596.339	107,00	108.377	11.596.339
			Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40	m²	120,00	108.377	13.005.240	120,00	108.377	13.005.240
			Demolición de 1 Aula (con paredes de mampostería)	Unid.	0,00	3.239.135	0	3,00	3.239.135	9.717.405
			Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1,00	4.445.000	4.445.000	1,00	4.445.000	4.445.000
			Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 ´´ con accesorios	Global	1,00	2.921.000	2.921.000	1,00	2.921.000	2.921.000
		D-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1,00	5.080.000	5.080.000	1,00	5.080.000	5.080.000
		E-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1,00	2.540.000	2.540.000	1,00	2.540.000	2.540.000
		F-	Regularización del sistema de acometida eléctrica	Global	0,00	0	0	1,00	2.163.810	2.163.810
			Reparaciones							
		B-	Reposición de Aulas	Unid.	1,00	54.724.393	54.724.393	0,00	0	0
			Reposición de Aulas	Unid.	1,00	54.724.393	54.724.393	0,00	0	0
			Reposición de Aulas	Unid.	1,00	54.724.393	54.724.393	0,00	0	0

Ing. Ricardo Díaz Martínez

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

13	Abal		13-Colegio Nacional Rogelio R. Benítez	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	592.847.738	Cant.	Costos Unitarios	594.972.443
		A-	Bloque Administrativo Integrado con Informática y Biblioteca con TECHO de TEJAS	Unid.	1,00	448.429.333	448.429.333	1,00	448.429.333	448.429.333
		B-	SS HH Tipo 4.40m x 6.15m	Unid.	1,00	97.409.129	97.409.129	1,00	97.409.129	97.409.129
		C-	OBRAS EXTERIORES							
			Canal de Desagüe abierto de 0,60m	ml	100,00	120.798	12.079.800	100,00	120.798	12.079.800
			Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	34,00	108.377	3.684.818	34,00	108.377	3.684.818
			Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40	m²	120,00	108.377	13.005.240	120,00	108.377	13.005.240
			Plataforma de mastil de 1,80x3,00	Unid.	1,00	3.253.418	3.253.418	1,00	3.253.418	3.253.418
			Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1,00	4.445.000	4.445.000	1,00	4.445.000	4.445.000
			Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 ´´ con accesorios	Global	1,00	2.921.000	2.921.000	1,00	2.921.000	2.921.000
		D-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1,00	5.080.000	5.080.000	1,00	5.080.000	5.080.000
		E-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1,00	2.540.000	2.540.000	1,00	2.540.000	2.540.000
		G-	Regularización del sistema de acometida eléctrica	Global	0,00	0	0	1,00	2.124.705	2.124.705
14	Abal		14-Colegio Nacional Yaguarete Corá	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	872.076.056	Cant.	Costos Unitarios	919.747.495
		A-	Bloque Administrativo Integrado con Informática y Biblioteca con TECHO de TEJAS	Unid.	1,00	448.429.333	448.429.333	1,00	454.848.202	454.848.202
		B-	Laboratorio de 1,10x10,15 con TECHO DE TEJA	Unid.	1,00	215.609.309	215.609.309	1,00	215.609.309	215.609.309
			Aula de 5,80m x 6,80m CON TECHO DE TEJAS	Unid.	0,00	104.230.520	0	1,00	104.230.520	104.230.520
		D-	OBRAS EXTERIORES							
			Canal de	ml	100,00	120.798	12.079.800	100,00	120.798	12.079.800

Ing. Ricardo Díaz Martínez

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

			Desagüe abierto de 0,60m							
			Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	35,00	108.377	3.793.195	87,00	108.377	9.428.799
			Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40	m²	120,00	108.377	13.005.240	144,00	108.377	15.606.288
			Plataforma de mastil de 1,80x3,00	Unid.	0,00	3.253.418	0	1,00	3.253.418	3.253.418
			Demolición de 1 Aula (con paredes de mampostería)	Unid.	0,00	3.239.135	0	3,00	3.239.135	9.717.405
			Baranda metalica	m2	0,00	317.500	0	2,60	317.500	825.500
			Escalera de acceso a Bloques - para salvar diferencias de niveles	Unid.	0,00	635.000	0	9,00	635.000	5.715.000
			Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1,00	4.445.000	4.445.000	1,00	4.445.000	4.445.000
			Extensión de la Cañería de agua Corriente 1´´ con accesorios	Global	1,00	2.921.000	2.921.000	1,00	2.921.000	2.921.000
		E-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1,00	5.080.000	5.080.000	1,00	5.080.000	5.080.000
		F-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1,00	2.540.000	2.540.000	1,00	2.540.000	2.540.000
		G-	Regularización del sistema de acometida eléctrica	Global	0,00	0	0	1,00	2.398.440	2.398.440
			Reparaciones							
		C-	Reposición de Aulas 1	Unid.	1,00	54.724.393	54.724.393	1,00	71.048.814	71.048.814
			Reposición de Aulas 2	Unid.	1,00	54.724.393	54.724.393	0,00	0	0
			Reposición de Aulas 3	Unid.	1,00	54.724.393	54.724.393	0,00	0	0
15	Abai		15 Escuela básica N° 5843 años Jukuzi - Comunidad indígena	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	951.455.756	Cant.	Costos Unitarios	1.041.661.966
		A-	Bloque de 2 Aulas tipo 5,80m x 6,80m CON TECHO DE TEJAS	Unid.	1,00	190.768.423	190.768.423	1,00	190.768.423	190.768.423
		B-	Aula de Primera Infancia de 5,80m x 6,80m CON TECHO DE TEJAS	Unid.	1,00	151.043.805	151.043.805	1,00	151.043.805	151.043.805

Ing. Ricardo Díez Martínez

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

		C-	SSHH. de 3,60m x 4,35m	Unid.	1,00	54.904.791	54.904.791	1,00	54.904.791	54.904.791
		E-	Pozo Artesiano 100 mts. con tanque elevado - capacidad 5.000Lts	Unid.	1,00	173.392.868	173.392.868	1,00	188.975.768	188.975.768
		F-	Cocina Comedor DE 8,60 X 10,90 con TECHO DE TEJAS	Unid.	1,00	147.401.008	147.401.008	1,00	148.887.893	148.887.893
		G-	OBRAS EXTERIORES							
			Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	77,00	108.377	8.345.029	158,40	108.377	17.166.917
			Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40	m²	270,00	108.377	29.261.790	270,00	108.377	29.261.790
			Bebedero colectivo de 0,50x2,45	Unid.	1,00	3.847.606	3.847.606	1,00	3.847.606	3.847.606
			Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1,00	10.077.339	10.077.339	1,00	10.077.339	10.077.339
			Plataforma de mastil de 1,80x3,00	Unid.	1,00	3.253.418	3.253.418	1,00	3.253.418	3.253.418
			Escalera de acceso a Bloques - para salvar diferencias de niveles	Unid.	0,00	635.000	0	3,00	635.000	1.905.000
			Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1,00	4.445.000	4.445.000	1,00	4.445.000	4.445.000
			Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 ´´ con accesorios	Global	1,00	2.921.000	2.921.000	1,00	2.921.000	2.921.000
		H-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1,00	5.080.000	5.080.000	1,00	5.080.000	5.080.000
		I-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1,00	2.540.000	2.540.000	1,00	2.540.000	2.540.000
		J-	Regularización del sistema de acometida eléctrica	Global	0,00	0	0	1,00	1.538.130	1.538.130
			Reparaciones							
			Reposición de Aulas 1	Unid.	1,00	54.724.393	54.724.393	1,00	77.826.822	77.826.822
			Reposición de Aulas 2	Unid.	1,00	54.724.393	54.724.393	1,00	70.026.442	70.026.442
			Reposición de Aulas 3	Unid.	1,00	54.724.393	54.724.393	1,00	77.191.822	77.191.822
16	Aba		16. Escuela Básica N° 6012 Vera Pora Comunidad	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	647.283.821	Cant.	Costos Unitarios	716.140.105

Ing. Ricardo Díaz Martínez

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

			Indígena							
		A-	Bloque de 2 Aulas tipo 5,80m x 6,80m CON TECHO DE TEJAS	Unid.	1,00	190.768.423	190.768.423	1,00	190.768.423	190.768.423
		B-	Cocina Comedor DE 8,60 X 10,90 con TECHO DE TEJAS	Unid.	1,00	147.401.008	147.401.008	1,00	149.435.994	149.435.994
			SSHH. de 3,60m x 4,35m	Unid.	0,00	54.904.791	0	1,00	54.904.791	54.904.791
			OBRAS EXTERIORES							
			Cercado Perimetral con PORTON	ml	400,00	159.407	63.762.800	400,00	159.407	63.762.800
			Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	72,00	108.377	7.803.144	125,75	108.377	13.628.408
			Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40	m²	295,00	108.377	31.971.215	295,00	108.377	31.971.215
			Bebedero colectivo de 0,50x2,45	Unid.	1,00	3.847.606	3.847.606	1,00	3.847.606	3.847.606
			Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1,00	10.077.339	10.077.339	1,00	10.077.339	10.077.339
			Plataforma de mastil de 1,80x3,00	Unid.	1,00	3.253.418	3.253.418	1,00	3.253.418	3.253.418
			Pozo Artesiano 100 mts. con tanque elevado - capacidad 5.000Lts	Unid.	1,00	173.392.868	173.392.868	1,00	167.385.768	167.385.768
			Escalera de acceso a Bloques - para salvar diferencias de niveles	Unid.	0,00	635.000	0	3,00	635.000	1.905.000
			Canal de Desagüe abierto de 0,60m	ml	0,00	120.798	0	60,00	120.798	7.247.880
			Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1,00	4.445.000	4.445.000	1,00	4.445.000	4.445.000
			Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 ´´ con accesorios	Global	1,00	2.921.000	2.921.000	1,00	2.921.000	2.921.000
			Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1,00	5.080.000	5.080.000	1,00	5.080.000	5.080.000
			Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1,00	2.540.000	2.540.000	1,00	2.540.000	2.540.000

Ing. Ricardo Díaz Martínez

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

		C-	Regularización del sistema de acometida eléctrica	Global	0,00	0	0	1,00	2.965.463	2.965.463
17	Aba		17- Escuela Basica Nº 5521 Yuro Comunidad Indigena	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	673.858.814	Cant.	Costos Unitarios	678.642.991
		A-	Bloque de 2 Aulas tipo 5,80m x 6,80m CON TECHO DE TEJAS	Unid.	1,00	190.768.423	190.768.423	1,00	190.768.423	190.768.423
		B-	SSHH. de 3,60m x 4,35m	Unid.	1,00	54.904.791	54.904.791	1,00	54.904.791	54.904.791
		C-	Aula de Primera Infancia de 5,80m x 6,80m CON TECHO DE TEJAS	Unid.	1,00	151.043.805	151.043.805	1,00	151.043.805	151.043.805
		D-	Cocina Comedor DE 8,60 X 10,90 con TECHO DE TEJAS	Unid.	1,00	147.401.008	147.401.008	1,00	146.913.748	146.913.748
		E-	OBRAS EXTERIORES							
			Cercado Perimetral con PORTON	ml	400,00	159.407	63.762.800	400,00	159.407	63.762.800
			Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	75,00	108.377	8.128.275	106,20	108.377	11.509.637
			Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40	m²	237,00	108.377	25.685.349	237,00	108.377	25.685.349
			Bebedero colectivo de 0,50x2,45	Unid.	1,00	3.847.606	3.847.606	1,00	3.847.606	3.847.606
			Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1,00	10.077.339	10.077.339	1,00	10.077.339	10.077.339
			Plataforma de mastil de 1,80x3,00	Unid.	1,00	3.253.418	3.253.418	1,00	3.253.418	3.253.418
			Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1,00	4.445.000	4.445.000	1,00	4.445.000	4.445.000
			Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 ´´ con accesorios	Global	1,00	2.921.000	2.921.000	1,00	2.921.000	2.921.000
		F-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1,00	5.080.000	5.080.000	1,00	5.080.000	5.080.000
		G-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1,00	2.540.000	2.540.000	1,00	2.540.000	2.540.000
		H-	Regularización del sistema de acometida eléctrica	Global	0,00	0	0	1,00	1.890.075	1.890.075

Ing. Ricardo Díaz Martínez

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

18	Abal		18-Esc.Bás.Nº 7262 Cecine Tekoha Pyahu - Comunidad Indígena	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	536.377.794	Cant.	Costos Unitarios	569.290.809
		A-	Cocina Comedor DE 8,60 X 10,90 con TECHO DE TEJAS	Unid.	1,00	147.401.008	147.401.008	1,00	149.137.057	149.137.057
		B-	SSHH. de 3,60m x 4,35m	Unid.	1,00	54.904.791	54.904.791	1,00	54.904.791	54.904.791
		D-	OBRAS EXTERIORES							
			Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	30,00	108.377	3.251.310	115,00	108.377	12.463.355
			Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40	m²	145,00	108.377	15.714.665	145,00	108.377	15.714.665
			Bebedero colectivo de 0,50x2,45	Unid.	1,00	3.847.606	3.847.606	1,00	3.847.606	3.847.606
			Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1,00	10.077.339	10.077.339	1,00	10.077.339	10.077.339
			Plataforma de mastil de 1,80x3,00	Unid.	1,00	3.253.418	3.253.418	1,00	3.253.418	3.253.418
			Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1,00	4.445.000	4.445.000	1,00	4.445.000	4.445.000
			Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 ´´ con accesorios	Global	1,00	2.921.000	2.921.000	1,00	2.921.000	2.921.000
		E-	Pozo Artesiano 100 mts. con tanque elevado - capacidad 5.000Lts	Unid.	1,00	173.392.868	173.392.868	1,00	153.974.568	153.974.568
		F-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1,00	5.080.000	5.080.000	1,00	5.080.000	5.080.000
		G	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1,00	2.540.000	2.540.000	1,00	2.540.000	2.540.000
		H-	Regularización del sistema de acometida eléctrica	Global	0,00	0	0	1,00	2.796.008	2.796.008
			Reparaciones							
		C-	Reparación de Bloque de 2 Aulas .	Unid.	1,00	54.724.393	54.724.393	1,00	83.769.782	83.769.782
			Reparación de Bloque de 2 Aulas .	Unid.	1,00	54.724.393	54.724.393	1,00	64.366.220	64.366.220
19	Abal		19-Escuela Basica Nº 7478 Ypéti Tay - Comunidad Indígena	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	728.908.757	Cant.	Costos Unitarios	804.124.505

Ing. Ricardo Díaz Martínez

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

		A-	Reposicion de Aulas	Unid.	3,00	54.724.393	164.173.179	0,00	0	0
			Cocina Comedor DE 8,60 X 10,90 con TECHO DE TEJAS	Unid.	0,00	147.401.008	0	1,00	147.401.008	147.401.008
			SSHH. de 3,60m x 4,35m	Unid.	0,00	54.904.791	0	1,00	54.904.791	54.904.791
			Bloque de 3 aulas de 5,80 x 6,80 con techo de tejas	Unid.	0,00	276.988.049	0	1,00	276.988.049	276.988.049
		B-	OBRAS EXTERIORES							
			Cercado Perimetral con PORTON	ml	0,00	159.407	0	230,00	159.407	36.663.610
			Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	120,00	108.377	13.005.240	120,00	108.377	13.005.240
			Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40	m²	175,00	108.377	18.965.975	175,00	108.377	18.965.975
			Bebedero colectivo de 0,50x2,45	Unid.	1,00	3.847.606	3.847.606	1,00	3.847.606	3.847.606
			Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1,00	10.077.339	10.077.339	1,00	10.077.339	10.077.339
			Plataforma de mastil de 1,80x3,00	Unid.	1,00	3.253.418	3.253.418	1,00	3.253.418	3.253.418
			Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1,00	4.445.000	4.445.000	1,00	4.445.000	4.445.000
			Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 ´´ con accesorios	Global	1,00	2.921.000	2.921.000	1,00	2.921.000	2.921.000
			Pozo Artesiano 100 mts. con tanque elevado - capacidad 5.000Lts	Unid.	0,00	173.392.868	0	1,00	173.392.868	173.392.868
			(*) Puesto de Transformador de 25 Kv	Unid.	0,00	0	0	1,00	43.682.892	43.682.892
			(*) Acometida monofásica	Unid.	0,00	0	0	1,00	7.265.709	7.265.709
		C-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1,00	5.080.000	5.080.000	1,00	5.080.000	5.080.000
		D-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1,00	2.540.000	2.540.000	1,00	2.540.000	2.540.000
20	Abai		20-Escuela Basica Nº 2677 Cerrito - Comunidad Indígena	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	455.002.530	Cant.	Costos Unitarios	432.416.056

Ing. Ricardo D. Martínez

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

		A-	Bloque de 2 Aulas tipo 5,80m x 6,80m CON TECHO DE TEJAS	Unid.	1,00	190.768.423	190.768.423	1,00	190.768.423	190.768.423
		B-	SSHH. de 3,60m x 4,35m	Unid.	1,00	54.904.791	54.904.791	1,00	54.904.791	54.904.791
		C-	Cocina Comedor DE 8,60 X 10,90 con TECHO DE TEJAS	Unid.	1,00	147.401.008	147.401.008	1,00	152.111.934	152.111.934
		D-	Demolición del Bloq de madera	Unid.	1,00	1.290.110	1.290.110	1,00	1.290.110	1.290.110
		E-	OBRAS EXTERIORES							
			Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	60,00	108.377	6.502.620	106,00	108.377	11.487.962
			Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40	m²	295,00	108.377	31.971.215	295,00	108.377	31.971.215
			Bebedero colectivo de 0,50x2,45	Unid.	1,00	3.847.606	3.847.606	1,00	3.847.606	3.847.606
			Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1,00	10.077.339	10.077.339	1,00	10.077.339	10.077.339
			Plataforma de mastil de 1,80x3,00	Unid.	1,00	3.253.418	3.253.418	1,00	3.253.418	3.253.418
			Baranda metalica	m2	0,00	317.500	0	7,50	317.500	2.381.250
			Escalera de acceso a Bloques - para salvar diferencias de niveles	Unid.	0,00	635.000	0	4,00	635.000	2.540.000
			Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1,00	4.445.000	4.445.000	1,00	4.445.000	4.445.000
			Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 '' con accesorios	Global	1,00	2.921.000	2.921.000	1,00	2.921.000	2.921.000
		F-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1,00	5.080.000	5.080.000	1,00	5.080.000	5.080.000
		G-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1,00	2.540.000	2.540.000	1,00	2.540.000	2.540.000
		H-	Regularización del sistema de acometida eléctrica	Global	0,00	0	0	1,00	2.796.008	2.796.008
21	Buena Vista		21-Escuela Basica N° 2192 - Colegio Nacional Rosa Ino Yepa Boscain	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	591.092.246	Cant.	Costos Unitarios	506.122.027
		A-	Cocina Comedor DE 8,60 X 10,90 con TECHO DE TEJAS	Unid.	1,00	147.401.008	147.401.008	1,00	149.569.606	149.569.606

Ing. Ricardo Díaz Martínez

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

		B-	Aula de Primera Infancia de 5,80m x 6,80m CON TECHO DE TEJAS	Unid.	1,00	151.043.805	151.043.805	1,00	151.043.805	151.043.805
		c-	SS HH Tipo 4.40m x 6.15m	Unid.	1,00	97.409.129	97.409.129	1,00	97.409.129	97.409.129
		E-	OBRAS EXTERIORES							
			Cercado Perimetral con PORTON	ml	300,00	159.407	47.822.100	300,00	159.407	47.822.100
			Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	40,00	108.377	4.335.080	40,00	108.377	4.335.080
			Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40	m²	193,00	108.377	20.916.761	193,00	108.377	20.916.761
			Bebedero colectivo de 0,50x2,45	Unid.	1,00	3.847.606	3.847.606	1,00	3.847.606	3.847.606
			Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1,00	10.077.339	10.077.339	1,00	10.077.339	10.077.339
			Plataforma de mastil de 1,80x3,00	Unid.	1,00	3.253.418	3.253.418	1,00	3.253.418	3.253.418
			Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1,00	4.445.000	4.445.000	1,00	4.445.000	4.445.000
			Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 ´´ con accesorios	Global	1,00	2.921.000	2.921.000	1,00	2.921.000	2.921.000
		E-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1,00	5.080.000	5.080.000	1,00	5.080.000	5.080.000
		F-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1,00	2.540.000	2.540.000	1,00	2.540.000	2.540.000
		G-	Regularización del sistema de acometida eléctrica	Global	0,00	0	0	1,00	2.861.183	2.861.183
22	Gral. Higinio Morínigo		22-Escuela Básica N° 654 Santa María	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	647.256.597	Cant.	Costos Unitarios	693.462.937
		A-	Aula de 5,80m x 6,80m CON TECHO DE TEJAS	Unid.	1,00	104.230.520	104.230.520	1,00	104.230.520	104.230.520
		C-	Cocina Comedor DE 8,60 X 10,90 con TECHO DE TEJAS	Unid.	1,00	147.401.008	147.401.008	1,00	147.922.323	147.922.323
			Bloque Admistrativo con 1 Aula de 7,20m x 7,20m con Techo de Tejas	Unid.	0,00	249.713.336	0	1,00	249.713.336	249.713.336
			SS HH Tipo 4.40m x 6.15m	Unid.	0,00	97.409.129		1,00	97.409.129	97.409.129

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

		D-	OBRAS EXTERIORES							
			Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	76,00	108.377	8.236.652	115,00	108.377	12.463.355
			Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40	m²	248,00	108.377	26.877.496	248,00	108.377	26.877.496
			Bebedero colectivo de 0,50x2,45	Unid.	1,00	3.847.606	3.847.606	1,00	3.847.606	3.847.606
			Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1,00	10.077.339	10.077.339	1,00	10.077.339	10.077.339
			Plataforma de mastil de 1,80x3,00	Unid.	1,00	3.253.418	3.253.418	1,00	3.253.418	3.253.418
			Demolición de 1 Aula (con paredes de mampostería)	Unid.	0,00	3.239.135	0	6,00	3.239.135	19.434.810
			Escalera de acceso a Bloques - para salvar diferencias de niveles	Unid.	0,00	635.000	0	3,00	635.000	1.905.000
			Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1,00	4.445.000	4.445.000	1,00	4.445.000	4.445.000
			Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 ´´ con accesorios	Global	1,00	2.921.000	2.921.000	1,00	2.921.000	2.921.000
		E-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1,00	5.080.000	5.080.000	1,00	5.080.000	5.080.000
		F-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1,00	2.540.000	2.540.000	1,00	2.540.000	2.540.000
		G-	Regularización del sistema de acometida eléctrica	Global	0,00	0	0	1,00	1.342.605	1.342.605
			Reparaciones							
		B-	Reposicion de Aulas	Unid.	1,00	54.724.393	54.724.393	0,00	0	0
			Reposicion de Aulas	Unid.	1,00	54.724.393	54.724.393	0,00	0	0
			Reposicion de Aulas	Unid.	1,00	54.724.393	54.724.393	0,00	0	0
			Reposicion de Aulas	Unid.	1,00	54.724.393	54.724.393	0,00	0	0
			Reposicion de Aulas	Unid.	1,00	54.724.393	54.724.393	0,00	0	0
			Reposicion de Aulas	Unid.	1,00	54.724.393	54.724.393	0,00	0	0
23	Gral. Higinio Morínigo		23. Escuela Basica Nº 2869 Profirio Chamorro	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	445.049.340	Cant.	Costos Unitarios	784.726.453

Ing. Ricardo Díaz Martínez

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

		A-	Cocina Comedor DE 8,60 X 10,90 con TECHO DE TEJAS	Unid.	1,00	147.401.008	147.401.008	1,00	149.052.820	149.052.820
			Bloque de 2 Aulas tipo 5,80m x 6,80m CON TECHO DE TEJAS	Unid.	0,00	190.768.423	0	2,00	190.768.423	381.536.846
		D-	OBRAS EXTERIORES							
			Cercado Perimetral con PORTON	ml	350,00	159.407	55.792.450	350,00	159.407	55.792.450
			Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m^2	125,00	108.377	13.547.125	125,00	108.377	13.547.125
			Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40	m^2	295,00	108.377	31.971.215	295,00	108.377	31.971.215
			Bebedero colectivo de 0,50x2,45	Unid.	1,00	3.847.606	3.847.606	1,00	3.847.606	3.847.606
			Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1,00	10.077.339	10.077.339	1,00	10.077.339	10.077.339
			Plataforma de mastil de 1,80x3,00	Unid.	1,00	3.253.418	3.253.418	1,00	3.253.418	3.253.418
			Demolición de 1 Aula (con paredes de mampostería)	Unid.	0,00	3.239.135	0	4,00	3.239.135	12.956.540
			Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1,00	4.445.000	4.445.000	1,00	4.445.000	4.445.000
			Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 ´´ con accesorios	Global	1,00	2.921.000	2.921.000	1,00	2.921.000	2.921.000
		E-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1,00	5.080.000	5.080.000	1,00	5.080.000	5.080.000
		F-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1,00	2.540.000	2.540.000	1,00	2.540.000	2.540.000
		G-	Regularización del sistema de acometida eléctrica	Global	0,00	0	0	1,00	1.994.355	1.994.355
			Reparaciones							
		B-	Reposición de 2 Aulas (3er proyecto)	Unid.	1,00	54.724.393	54.724.393	0,00	0	0
			Reposición de 2 Aulas (3er proyecto)	Unid.	1,00	54.724.393	54.724.393	0,00	0	0
		C-	Reposición de 1 Aula	Unid.	1,00	54.724.393	54.724.393	1,00	50.300.462	50.300.462
			Reposición de 1 Aula	Unid.	0,00	0	0	1,00	55.410.277	55.410.277

Ing. Ricardo Díaz Martínez

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

24	San Juan Nepomuceno		24- Escuela Básica N° 944 Papa Juan XXIII y Colegio Papa Juan XXIII	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	592.558.292	Cant.	Costos Unitarios	578.506.485
		A-	Aula de 5,80 m x 6,80m c/ losa de H° A° -Planta Baja	Unid.	1,00	110.284.258	110.284.258	1,00	110.284.258	110.284.258
		B-	Aula de 5,80m x 6,80m techo de tejas en Planta Alta- Techo de tejas	Unid.	1,00	105.063.976	105.063.976	1,00	105.063.976	105.063.976
		C-	SS HH Tipo 4.40m x 6.15m	Unid.	1,00	97.409.129	97.409.129	1,00	97.409.129	97.409.129
		E-	Demolición de 1 Aula (con paredes de mampostería)	Unid.	1,00	3.239.135	3.239.135	1,00	3.239.135	3.239.135
		F-	Cocina Comedor DE 8,60 X 10,90 con TECHO DE TEJAS	Unid.	1,00	147.401.008	147.401.008	1,00	147.324.707	147.324.707
		G-	OBRAS EXTERIORES							
			Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	120,00	108.377	13.005.240	120,00	108.377	13.005.240
			Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40	m²	270,00	108.377	29.261.790	270,00	108.377	29.261.790
			Bebedero colectivo de 0,50x2,45	Unid.	1,00	3.847.606	3.847.606	1,00	3.847.606	3.847.606
			Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1,00	10.077.339	10.077.339	1,00	10.077.339	10.077.339
			Plataforma de mastil de 1,80x3,00	Unid.	1,00	3.253.418	3.253.418	1,00	3.253.418	3.253.418
			Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1,00	4.445.000	4.445.000	1,00	4.445.000	4.445.000
			Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 ´´ con accesorios	Global	1,00	2.921.000	2.921.000	1,00	2.921.000	2.921.000
			Canal de Desagüe abierto de 0,60m	ml	0,00	120.798	0	62,00	120.798	7.489.476
			Rejilla de Desague Corrida	ml	0,00	0	0	62,00	143.385	8.889.870
			Registro Pluvial	Unid.	0,00	317.500	0	4,00	317.500	1.270.000
		H-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1,00	5.080.000	5.080.000	1,00	5.080.000	5.080.000
		I-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1,00	2.540.000	2.540.000	1,00	2.540.000	2.540.000

Ing. Ricardo Díaz

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

		J-	Regularización del sistema de acometida eléctrica	Global	0,00	0	0	1,00	1.407.780	1.407.780
			Reparaciones							
		D-	Reposición de Aula (anexa al SS HH)	Unid.	1,00	54.724.393	54.724.393	1,00	21.696.762	21.696.762
25	San Juan Nepomuceno		25-Escuela Basica N° 4245 San Luis	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	780.538.531	Cant.	Costos Unitarios	569.379.858
		A-	Bloque de 1 Aula de 7.20m x 7.20m c/ Losa de H° A°-Planta Baja	Unid.	1,00	135.496.482	135.496.482	1,00	135.496.482	135.496.482
		B-	Bloque de 2 Aulas de 7,20m x 7,20 m. techo de tejas en Planta Alta	Unid.	1,00	202.343.576	202.343.576	1,00	202.343.576	202.343.576
		E-	Demolición de 1 bloq. Construido con maderas	Unid.	1,00	1.968.500	1.968.500	1,00	1.968.500	1.968.500
		F-	Cocina Comedor DE 8,60 X 10,90 con TECHO DE TEJAS	Unid.	1,00	147.401.008	147.401.008	1,00	148.559.406	148.559.406
		G-	OBRAS EXTERIORES							
			Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	120,00	108.377	13.005.240	120,00	108.377	13.005.240
			Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40	m²	270,00	108.377	29.261.790	270,00	108.377	29.261.790
			Bebedero colectivo de 0,50x2,45	Unid.	1,00	3.847.606	3.847.606	1,00	3.847.606	3.847.606
			Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1,00	10.077.339	10.077.339	1,00	10.077.339	10.077.339
			Plataforma de mastil de 1,80x3,00	Unid.	1,00	3.253.418	3.253.418	1,00	3.253.418	3.253.418
			Cercado Perimetral con PORTON	ml	0,00	159.407	0	120,00	159.407	19.128.840
			Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1,00	4.445.000	4.445.000	1,00	4.445.000	4.445.000
			Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 '' con accesorios	Global	1,00	2.921.000	2.921.000	1,00	2.921.000	2.921.000
		H-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1,00	5.080.000	5.080.000	1,00	5.080.000	5.080.000
		I-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1,00	2.540.000	2.540.000	1,00	2.540.000	2.540.000

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

		J-	Regularización del sistema de acometida eléctrica	Global	0,00	0	0	1,00	1.733.655	1.733.655
			Reparaciones							
		C-	Reposición de Aula 1 - techo de tejas	Unid.	1,00	54.724.393	54.724.393	1,00	83.429.433	83.429.433
			Reposición de Aula 2 - techo de tejas	Unid.	1,00	54.724.393	54.724.393	1,00	75.092.881	75.092.881
			Reposición de Aula 3 - techo de tejas	Unid.	0,00	0	0	1,00	75.092.881	75.092.881
			Reposición de Aula 4 - techo de tejas	Unid.	0,00	0	0	1,00	77.543.693	77.543.693
		D-	Reposición de Aula 5 - losa de H° A°-	Unid.	1,00	54.724.393	54.724.393	1,00	37.279.559	37.279.559
			Reposición de Aula 6 - losa de H° A°-	Unid.	1,00	54.724.393	54.724.393	1,00	37.279.559	37.279.559
26	C. Prado		26- Escuela Basica N° 1793 Santa Rosa de Lima	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	156.087.844	Cant.	Costos Unitarios	556.079.983
		A-	Bloque de 2 Aulas tipo 5,80m x 6,80m CON TECHO DE TEJAS	Unid.	1,00	190.768.423	190.768.423	1,00	190.768.423	190.768.423
		B-	Cocina Comedor DE 8,60 X 10,90 con TECHO DE TEJAS	Unid.	1,00	147.401.008	147.401.008	1,00	150.159.118	150.159.118
			SS HH Tipo 4.40m x 6.15m	Unid.	0,00	97.409.129	0	1,00	97.409.129	97.409.129
		C-	OBRAS EXTERIORES							
			Cercado Perimetral con PORTON	ml	300,00	159.407	47.822.100	300,00	159.407	47.822.100
			Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	75,00	108.377	8.128.275	75,00	108.377	8.128.275
			Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40	m²	275,00	108.377	29.803.675	275,00	108.377	29.803.675
			Bebedero colectivo de 0,50x2,45	Unid.	1,00	3.847.606	3.847.606	1,00	3.847.606	3.847.606
			Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1,00	10.077.339	10.077.339	1,00	10.077.339	10.077.339
			Plataforma de mastil de 1,80x3,00	Unid.	1,00	3.253.418	3.253.418	1,00	3.253.418	3.253.418
			Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1,00	4.445.000	4.445.000	1,00	4.445.000	4.445.000

Ing. Ricardo Díaz Martínez

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

			Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 ´´ con accesorios	Global	1,00	2.921.000	2.921.000	1,00	2.921.000	2.921.000
		D-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1,00	5.080.000	5.080.000	1,00	5.080.000	5.080.000
		E-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1,00	2.540.000	2.540.000	1,00	2.540.000	2.540.000
		F-	Regularización del sistema de acometida eléctrica	Global	0,00	0	0	1,00	1.824.900	1.824.900
27	8 de Mayo		27- Escuela Básica N° 964 Augusto Roa Bastos	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	617.189.015	Cant.	Costos Unitarios	620.389.152
		A-	Bloque de 3 aulas de 5,80 x 6,80 con techo de tejas	Unid.	1,00	276.988.049	276.988.049	1,00	276.988.049	276.988.049
		C-	Demolición bloque de 4 Aulas de mampostería	Unid	1,00	7.761.351	7.761.351	1,00	7.761.351	7.761.351
		D-	Cocina Comedor DE 8,60 X 10,90 con TECHO DE TEJAS	Unid.	1,00	147.401.008	147.401.008	1,00	148.782.270	148.782.270
		E-	OBRAS EXTERIORES							
			Cercado Perimetral con PORTON	ml	300,00	159.407	47.822.100	300,00	159.407	47.822.100
			Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	85,00	108.377	9.212.045	85,00	108.377	9.212.045
			Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40	m²	355,00	108.377	38.473.835	355,00	108.377	38.473.835
			Bebedero colectivo de 0,50x2,45	Unid.	1,00	3.847.606	3.847.606	1,00	3.847.606	3.847.606
			Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1,00	10.077.339	10.077.339	1,00	10.077.339	10.077.339
			Plataforma de mastil de 1,80x3,00	Unid.	1,00	3.253.418	3.253.418	1,00	3.253.418	3.253.418
			Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1,00	4.445.000	4.445.000	1,00	4.445.000	4.445.000
			Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 ´´ con accesorios	Global	1,00	2.921.000	2.921.000	1,00	2.921.000	2.921.000
		F-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1,00	5.080.000	5.080.000	1,00	5.080.000	5.080.000

Ing. Ricardo Díaz Martínez

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

		G-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1,00	2.540.000	2.540.000	1,00	2.540.000	2.540.000
		G-	Regularización del sistema de acometida eléctrica	Global	0,00	0	0	1,00	1.837.935	1.837.935
			Reparaciones							
		B-	Reposición de SSHH	Unid.	1,00	57.366.264	57.366.264	1,00	57.347.184	57.347.184
28	3 de Mayo		28- Escuela Basica N° 1630 - María Auxiliadora	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	706.683.172	Cant.	Costos Unitarios	766.652.645
		A-	SS HH Tipo 4.40m x 6.15m	Unid.	1,00	97.409.129	97.409.129	1,00	97.409.129	97.409.129
		C-	Cocina Comedor DE 8,60 X 10,90 con TECHO DE TEJAS	Unid.	1,00	147.401.008	147.401.008	1,00	149.814.598	149.814.598
		D-	OBRAS EXTERIORES							
			Cercado Perimetral con PORTON	ml	368,00	159.407	58.661.776	368,00	159.407	58.661.776
			Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m^2	74,00	108.377	8.019.898	104,00	108.377	11.271.208
			Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40	m^2	320,00	108.377	34.680.640	320,00	108.377	34.680.640
			Bebedero colectivo de 0,50x2,45	Unid.	1,00	3.847.606	3.847.606	1,00	3.847.606	3.847.606
			Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1,00	10.077.339	10.077.339	1,00	10.077.339	10.077.339
			Plataforma de mastil de 1,80x3,00	Unid.	1,00	3.253.418	3.253.418	1,00	3.253.418	3.253.418
			Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1,00	4.445.000	4.445.000	1,00	4.445.000	4.445.000
			Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 ´´ con accesorios	Global	1,00	2.921.000	2.921.000	1,00	2.921.000	2.921.000
		E-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1,00	5.080.000	5.080.000	1,00	5.080.000	5.080.000
		F-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1,00	2.540.000	2.540.000	1,00	2.540.000	2.540.000
		G-	Regularización del sistema de acometida eléctrica	Global	0,00	0	0	1,00	1.759.725	1.759.725
			Reparaciones							

Ing. Ricardo Díaz Martínez

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

		B-	Reposición de Aulas + Área Administrativa 1	Unid.	1,00	54.724.393	54.724.393	1,00	63.838.634	63.838.634
			Reposición de Aulas + Área Administrativa 2	Unid.	1,00	54.724.393	54.724.393	1,00	54.915.792	54.915.792
			Reposición de Aulas + Área Administrativa 3	Unid.	1,00	54.724.393	54.724.393	1,00	53.715.962	53.715.962
			Reposición de Aulas + Área Administrativa 4	Unid.	1,00	54.724.393	54.724.393	1,00	53.715.962	53.715.962
			Reposición de Aulas + Área Administrativa 5	Unid.	1,00	54.724.393	54.724.393	1,00	53.715.962	53.715.962
			Reposición de Aulas + Área Administrativa 6	Unid.	1,00	54.724.393	54.724.393	1,00	55.564.527	55.564.527
			Reposición de Aula no contemplada (Aula 7)	Unid.	0,00	0	0	1,00	45.464.367	45.464.367
29.	Gral. Hermio Morínigo		29-Colegio Nacional General Hermio Morínigo	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	656.251.425	Cant.	Costos Unitarios	878.990.669
		A-	SS HH Tipo 4.40m x 6.15m	Unid.	1,00	97.409.129	97.409.129	1,00	97.409.129	97.409.129
		C-	Aula de 5,80m x 6,80m CON TECHO DE TEJAS	Unid.	1,00	104.230.520	104.230.520	1,00	104.230.520	104.230.520
			Bloque de 3 aulas de 5,80 x 6,80 con techo de tejas	Unid.	0,00	276.988.049	0	1,00	276.988.049	276.988.049
			Bloque Admistrativo con 1 Aula de 7,20m x 7,20m con Techo de Tejas	Unid.	0,00	249.713.336	0	1,00	249.713.336	249.713.336
		D-	OBRAS EXTERIORES							
			Cercado Perimetral con PORTON	ml	368,00	159.407	58.661.776	368,00	159.407	58.661.776
			Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	32,00	108.377	3.468.064	56,50	108.377	6.123.301
			Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40	m²	295,00	108.377	31.971.215	295,00	108.377	31.971.215
			Bebedero colectivo de 0,50x2,45	Unid.	1,00	3.847.606	3.847.606	1,00	3.847.606	3.847.606
			Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1,00	10.077.339	10.077.339	1,00	10.077.339	10.077.339
			Plataforma de mastil de 1,80x3,00	Unid.	1,00	3.253.418	3.253.418	1,00	3.253.418	3.253.418
			Demolición de 1 Aula (con paredes de mampostería)	Unid.	0,00	3.239.135	0	6,00	3.239.135	19.434.810

Ing. Ricardo Díaz Martínez

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

			Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1,00	4.445.000	4.445.000	1,00	4.445.000	4.445.000
			Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 '' con accesorios	Global	1,00	2.921.000	2.921.000	1,00	2.921.000	2.921.000
		E-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1,00	5.080.000	5.080.000	1,00	5.080.000	5.080.000
		F-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1,00	2.540.000	2.540.000	1,00	2.540.000	2.540.000
		G-	Regularización del sistema de acometida eléctrica	Global	0,00	0	0	1,00	2.294.160	2.294.160
			Reparaciones							
		B-	Reposición de Aulas	Unid.	1,00	54.724.393	54.724.393	0,00	0	0
			Reposición de Aulas	Unid.	1,00	54.724.393	54.724.393	0,00	0	0
			Reposición de Aulas	Unid.	1,00	54.724.393	54.724.393	0,00	0	0
			Reposición de Aulas	Unid.	1,00	54.724.393	54.724.393	0,00	0	0
			Reposición de Aulas	Unid.	1,00	54.724.393	54.724.393	0,00	0	0
			Reposición de Aulas	Unid.	1,00	54.724.393	54.724.393	0,00	0	0
30	Abai		30-Escuela Básica Nº 5418 Virgen de Fátima	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	982.704.023	Cant.	Costos Unitarios	930.807.708
		A-	Aula de Primera Infancia de 5,80m x 6,80m CON TECHO DE TEJAS	Unid.	1,00	151.043.805	151.043.805	1,00	151.043.805	151.043.805
		B-	Bloque de 3 aulas de 5,80 x 6,80 con techo de tejas	Unid.	1,00	276.988.049	276.988.049	1,00	276.988.049	276.988.049
		C-	Cocina Comedor DE 8,60 X 10,90 con TECHO DE TEJAS	Unid.	1,00	147.401.008	147.401.008	1,00	147.135.356	147.135.356
		D-	OBRAS EXTERIORES							
			Canal de Desagüe abierto de 0,60m	ml	100,00	120.798	12.079.800	100,00	120.798	12.079.800
			Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	50,00	108.377	5.418.850	117,70	108.377	12.755.973
			Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40	m²	270,00	108.377	29.261.790	270,00	108.377	29.261.790
			Bebedero colectivo de 0,50x2,45	Unid.	1,00	3.847.606	3.847.606	1,00	3.847.606	3.847.606

Ing. Ricardo Díaz Martínez

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

			Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1,00	10.077.339	10.077.339	1,00	10.077.339	10.077.339
			Plataforma de mastil de 1,80x3,00	Unid.	1,00	3.253.418	3.253.418	1,00	3.253.418	3.253.418
			Escalera de acceso a Bloques - para salvar diferencias de niveles	Unid.	0,00	635.000	0	2,00	635.000	1.270.000
			Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1,00	4.445.000	4.445.000	1,00	4.445.000	4.445.000
			Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 '' con accesorios	Global	1,00	2.921.000	2.921.000	1,00	2.921.000	2.921.000
		F-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1,00	5.080.000	5.080.000	1,00	5.080.000	5.080.000
		G-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1,00	2.540.000	2.540.000	1,00	2.540.000	2.540.000
		G-	Regularización del sistema de acometida eléctrica	Global	0,00	0	0	1,00	1.577.235	1.577.235
			Reparaciones							
		D-	Reposición de Aulas 1	Unid.	1,00	54.724.393	54.724.393	1,00	37.909.172	37.909.172
			Reposición de Aulas 2	Unid.	1,00	54.724.393	54.724.393	1,00	38.844.950	38.844.950
			Reposición de Aulas 3	Unid.	1,00	54.724.393	54.724.393	1,00	39.900.299	39.900.299
			Reposición de Aulas 4	Unid.	1,00	54.724.393	54.724.393	1,00	55.426.611	55.426.611
			Reposición de Aulas 5	Unid.	1,00	54.724.393	54.724.393	1,00	44.957.836	44.957.836
			Reposición de Aulas 6	Unid.	1,00	54.724.393	54.724.393	1,00	49.492.469	49.492.469
31	Moises Bertoni		31 Colegio Nacional Santa Teresa	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	584.720.400	Cant.	Costos Unitarios	587.344.547
		A-	Bloque Administrativo Integrado con Informática y Biblioteca con TECHO de TEJAS	Unid.	1,00	448.429.333	448.429.333	1,00	449.729.101	449.729.101
		E-	OBRAS EXTERIORES							
			Canal de Desagüe abierto de 0,60m	ml	100,00	120.798	12.079.800	100,00	120.798	12.079.800
			Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	50,00	108.377	5.418.850	110,00	108.377	11.921.470
			Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40	m²	270,00	108.377	29.261.790	270,00	108.377	29.261.790

Ricardo Díaz Martínez

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

			Bebedero colectivo de 0,50x2,45	Unid.	1,00	3.847.606	3.847.606	1,00	3.847.606	3.847.606
			Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1,00	10.077.339	10.077.339	1,00	10.077.339	10.077.339
			Plataforma de mastil de 1,80x3,00	Unid.	1,00	3.253.418	3.253.418	1,00	3.253.418	3.253.418
			Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1,00	4.445.000	4.445.000	1,00	4.445.000	4.445.000
			Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 ´´ con accesorios	Global	1,00	2.921.000	2.921.000	1,00	2.921.000	2.921.000
		F-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1,00	5.080.000	5.080.000	1,00	5.080.000	5.080.000
		G-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1,00	2.540.000	2.540.000	1,00	2.540.000	2.540.000
		H-	Regularización del sistema de acometida eléctrica	Global	0,00	0	0	1,00	2.900.288	2.900.288
			Reparaciones							
		B-	Reposición de SSHH	Unid.	1,00	57.366.264	57.366.264	1,00	54.287.735	54.287.735
32	Tavai		32-Escuela Básica N° 6342 San Francisco de Asís	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	382.783.466	Cant.	Costos Unitarios	385.771.722
		A-	Aula de Primera Infancia de 5,80m x 6,80m CON TECHO DE TEJAS	Unid.	1,00	151.043.805	151.043.805	1,00	151.043.805	151.043.805
		B-	Cocina Comedor DE 8,60 X 10,90 con TECHO DE TEJAS	Unid.	1,00	147.401.008	147.401.008	1,00	148.559.364	148.559.364
		C-	OBRAS EXTERIORES							
			Canal de Desagüe abierto de 0,60m	ml	100,00	120.798	12.079.800	100,00	120.798	12.079.800
			Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	100,00	108.377	10.837.700	100,00	108.377	10.837.700
			Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40	m²	270,00	108.377	29.261.790	270,00	108.377	29.261.790
			Bebedero colectivo de 0,50x2,45	Unid.	1,00	3.847.606	3.847.606	1,00	3.847.606	3.847.606
			Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1,00	10.077.339	10.077.339	1,00	10.077.339	10.077.339
			Plataforma de mastil de 1,80x3,00	Unid.	1,00	3.253.418	3.253.418	1,00	3.253.418	3.253.418

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

			Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1,00	4.445.000	4.445.000	1,00	4.445.000	4.445.000
			Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 ´´ con accesorios	Global	1,00	2.921.000	2.921.000	1,00	2.921.000	2.921.000
		D-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1,00	5.080.000	5.080.000	1,00	5.080.000	5.080.000
		E-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1,00	2.540.000	2.540.000	1,00	2.540.000	2.540.000
		G-	Regularización del sistema de acometida eléctrica	Global	0,00	0	0	1,00	1.824.900	1.824.900
33	Yuty		33 Colegio Nacional Santa Barbara	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	594.330.425	Cant.	Costos Unitarios	605.259.458
		A-	Bloque Administrativo Integrado con Informática y Biblioteca con TECHO de TEJAS	Unid.	1,00	448.429.333	448.429.333	1,00	456.053.686	456.053.686
		B-	SS HH Tipo 4.40m x 6.15m	Unid.	1,00	97.409.129	97.409.129	1,00	97.409.129	97.409.129
		C-	OBRAS EXTERIORES							
			Canal de Desagüe abierto de 0,60m	ml	50,00	120.798	6.039.900	50,00	120.798	6.039.900
			Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m^2	100,00	108.377	10.837.700	100,00	108.377	10.837.700
			Bebedero colectivo de 0,50x2,45	Unid.	1,00	3.847.606	3.847.606	1,00	3.847.606	3.847.606
			Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1,00	10.077.339	10.077.339	1,00	10.077.339	10.077.339
			Plataforma de mastil de 1,80x3,00	Unid.	1,00	3.253.418	3.253.418	1,00	3.253.418	3.253.418
			Baranda metalica	m2	0,00	317.500	0	2,60	317.500	825.500
			Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1,00	4.445.000	4.445.000	1,00	4.445.000	4.445.000
			Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 ´´ con accesorios	Global	1,00	2.921.000	2.921.000	1,00	2.921.000	2.921.000
		D-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1,00	5.080.000	5.080.000	1,00	5.080.000	5.080.000
		E-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1,00	2.540.000	2.540.000	1,00	2.540.000	2.540.000

Fernando Díaz Martínez

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

		F-	Regularización del sistema de acometida eléctrica	Global	0,00	0	0	1,00	1.929.180	1.929.180
DEPARTAMENTO DE CAAZAPA LOTE N° 6- PROYECTO IFD										
34	Caazapa		34 IFD Caazapa	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	988.796.608	Cant.	Costos Unitarios	1.252.123.800
		A-	Bloque Admistrativo con 1 Aula de 7,20m x 7,20m con Techo de Tejas	Unid.	1,00	249.713.336	249.713.336	1,00	249.713.336	249.713.336
		B-	SS HH Tipo 4.40m x 6.15m	Unid.	1,00	97.409.129	97.409.129	1,00	97.409.129	97.409.129
		C-	Laboratorio de 1,10x10,15 con TECHO DE TEJA	Unid.	1,00	215.609.309	215.609.309	1,00	215.609.309	215.609.309
		D-	Cocina Comedor DE 8,60 X 10,90 con TECHO DE TEJAS	Unid.	1,00	147.401.008	147.401.008	1,00	148.346.809	148.346.809
			Bloque de 2 Aulas tipo 5,80m x 6,80m CON TECHO DE TEJAS	Unid.	0,00	190.768.423	0	1,00	190.768.423	190.768.423
		I-	OBRAS EXTERIORES							
			Cercado Perimetral con PORTON	ml	400,00	159.407	63.762.800	400,00	159.407	63.762.800
			Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m^2	78,10	108.377	8.464.244	156,20	108.377	16.928.487
			Demolición de 1 Aula (con paredes de mampostería)	Unid.	0,00	3.239.135	0	8,00	3.239.135	25.913.080
			Plataforma de mastil de 1,80x3,00	Unid.	0,00	3.253.418	0	1,00	3.253.418	3.253.418
			Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1,00	4.445.000	4.445.000	1,00	4.445.000	4.445.000
			Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 ´´ con accesorios	Global	1,00	2.921.000	2.921.000	1,00	2.921.000	2.921.000
		J-	Relevamiento	Global	1,00	7.620.000	7.620.000	1,00	7.620.000	7.620.000
		K-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1,00	5.080.000	5.080.000	1,00	5.080.000	5.080.000
		L	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1,00	2.540.000	2.540.000	1,00	2.540.000	2.540.000
		M-	Regularización del sistema de acometida eléctrica	Global	0,00	0	0	1,00	1.811.865	1.811.865

Ing. Ricardo Díaz Martínez

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

			Reparaciones							
		E-	Reparación de Bloque de Acceso	Global	1,00	87.648.300	87.648.300	0,00	0	0
		F-	Reparación de Bloque de Acceso	Global	1,00	39.168.858	39.168.858	0,00	0	0
		G-	Reparación de Bloque de 3 Aulas	Global	1,00	15.864.269	15.864.269	0,00	0	0
		H-	Reparación de Bloque de 2 Aulas	Global	1,00	11.149.355	11.149.355	0,00	0	0
			Reparaciones Nuevas - Bloque de 2 Aulas	Global	0,00	0	0	1,00	96.317.364	96.317.364
			Reparaciones Nuevas - Bloque de 3 Aulas	Global	0,00	0	0	1,00	119.683.780	119.683.780
35	San Juan Nepomuceno		35-ED San Juan Nepomuceno	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	85.405.658	Cant.	Costos Unitarios	367.429.114
		A-	Bloque de 2 Aulas 7,20m x 7,20m CON TECHO DE TEJAS	Unid.	1,00	221.540.728	221.540.728	1,00	221.540.728	221.540.728
		B-	Bloque Administrativo de 7,20m x 7,20m con TECHO DE TEJAS	Unid.	1,00	152.518.884	152.518.884	1,00	152.518.884	152.518.884
		C-	SS HH Tipo 4.40m x 6.15m	Unid.	1,00	97.409.129	97.409.129	1,00	97.409.129	97.409.129
		D-	Laboratorio de 1,10x10,15 con TECHO DE TEJA	Unid.	1,00	215.609.309	215.609.309	1,00	215.609.309	215.609.309
		E-	Cocina Comedor DE 8,60 X 10,90 con TECHO DE TEJAS	Unid.	1,00	147.401.008	147.401.008	1,00	148.346.809	148.346.809
		F-	OBRAS EXTERIORES							
			Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	0,00	108.377	0	70,00	108.377	7.586.390
			Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1,00	4.445.000	4.445.000	1,00	4.445.000	4.445.000
			Extensión de la Cañería de agua Corriente 1´´ con accesorios	Global	1,00	2.921.000	2.921.000	1,00	2.921.000	2.921.000
			Relevamiento	Global	1,00	7.620.000	7.620.000	1,00	7.620.000	7.620.000
		G-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1,00	5.080.000	5.080.000	1,00	5.080.000	5.080.000
		H-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1,00	2.540.000	2.540.000	1,00	2.540.000	2.540.000

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

		I-	Regularización del sistema de acometida eléctrica	Global	0,00	0	0	1,00	1.811.865	1.811.865
36	Yuty		36.IPD UTY	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	910.879.631	Cant.	Costos Unitarios	0
		A-	Bloque Administrativo de 7,20m x 7,20m con TECHO DE TEJAS	Unid.	1,00	152.518.884	152.518.884	0,00	0	0
		B-	SS HH Tipo 4.40m x 6.15m	Unid.	1,00	97.409.129	97.409.129	0,00	0	0
		C-	Laboratorio de 1,10x10,15 con TECHO DE TEJA	Unid.	1,00	215.609.309	215.609.309	0,00	0	0
		D-	Cocina Comedor DE 8,60 X 10,90 con TECHO DE TEJAS	Unid.	1,00	147.401.008	147.401.008	0,00	0	0
		E-	Bloque de 2 Aulas 7,20m x 7,20m CON TECHO DE TEJAS	Unid.	1,00	221.540.728	221.540.728	0,00	0	0
		F-	Reparación de Bloque de 6 Aulas	Global	1,00	53.294.573	53.294.573	0,00	0	0
		G-	OBRAS EXTERIORES							
			Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1,00	4.445.000	4.445.000	0,00	0	0
			Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 ´´ con accesorios	Global	1,00	2.921.000	2.921.000	0,00	0	0
			Relevamiento	Global	1,00	7.620.000	7.620.000	0,00	0	0
		H-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1,00	5.080.000	5.080.000	0,00	0	0
		I-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1,00	2.540.000	2.540.000	0,00	0	0
DEPARTAMENTO DE CAAZAPA LOTE N° 6- PROYECTO 1° INFANCIA -FASE II										
37	San Juan Nepomuceno		37.Escuela Básica N° 174 Prof. Margarita Cabral	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	194.373.170	Cant.	Costos Unitarios	194.373.170
		A-	Aula Primera Infancia 7.20 con TECHO DE TEJAS - Expansión Fase II	Unid.	1,00	179.133.170	179.133.170	1,00	179.133.170	179.133.170
		B-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1,00	5.080.000	5.080.000	1,00	5.080.000	5.080.000
		C-	Relevamiento	Global	1,00	7.620.000	7.620.000	1,00	7.620.000	7.620.000

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

		D-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1,00	2.540.000	2.540.000	1,00	2.540.000	2.540.000
11	Yuty		11-Escuela Basica N° 65 Y Colegio Nacional Dr. Pedro Zarza Roa	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	186.753.170	Cant.	Costos Unitarios	186.753.170
		B-	Aula Primera Infancia 7.20 con TECHO DE TEJAS - Expansión Fase II	Unid.	1,00	179.133.170	179.133.170	1,00	179.133.170	179.133.170
		E-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1,00	5.080.000	5.080.000	1,00	5.080.000	5.080.000
		F-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1,00	2.540.000	2.540.000	1,00	2.540.000	2.540.000

RICARDO DIAZ MARTINEZ
C.I. Nº 310.695
CONTRATISTA

GUSTAVO RAUL BOGARIN
COORDINADOR GENERAL
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

Ing. Ricardo Díaz Martínez