*"VISIÓN": Universalización de los servicios de agua potable, saneamiento e higiene adecuados en comunidades vulnerables en condiciones de equidad y sostenibilidad, garantizando la gestión responsable de los recursos hídricos y el cuidado del medio ambiente.*

# *LICITACION PÚBLICA NACIONAL*
# *LPN SBE N° 05/2021 "Adquisición de Equipamiento Electromecánico para Sistemas de Distribución de Agua" Lotes N° 1, 2 y 3 ID N° 402.692.*
# *CONTRATO N° 39/2021 - COMAGRO S.A.*
# *ADENDA N° 1*

En la ciudad de Asunción, República del Paraguay, por una parte, la Directora General del Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental (SENASA) Ing. Sara López de Caballero, con cedula N° 797.658, domiciliada a este efecto en las calles Mariscal Estigarribia esquina Tacuary, y por la otra parte, el Señor Issak Penner, con cedula N° 1.954.308, representante de la Empresa **COMAGRO S.A.,** con RUC N° 80013712-4, domiciliado en Avda. Eusebio Ayala 3368 c/República Argentina de la ciudad de Asunción, comparecen para suscribir la presente **Adenda N° 1** al **Contrato N° 39/2021 – LPN SBE N° 05/2021,** ***"Adquisición de Equipamiento Electromecánico para Sistemas de Distribución de Agua – COVID 19 - ID N° 402.692***, que se regirá de conformidad con las siguientes condiciones y cláusulas:

## I- ANTECEDENTES

El **Contrato N° 39/2021** ***"Adquisición de Equipamiento Electromecánico para Sistemas de Distribución de Agua – COVID 19 - ID N° 402.692***, fue adjudicado en el marco de la **LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE N° 05/2021.**

Que, el contrato ha sido ejecutado en un porcentaje del 90% en cuanto a la provisión de bienes.

Que, sin embargo, no existen obligaciones pendientes de ejecución en lo que respecta al pago por la provisión de bienes realizada por la empresa **COMAGRO S.A.**
La Unidad Ejecutora del Proyecto Fondos Locales, remite en fecha 27 de abril de 2022, la Nota FL N° 37/2022 a fin de poner a consideración de la Empresa **COMAGRO S.A.** la propuesta de dejar sin efecto la provisión del Ítem de Tuberías de PEAD de 2 – 16 kg/cm2 para interior del pozo, en tramos de 100 metros previstos en el Lotes N° 1, 2 y 3 del Contrato.

SENASA
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental

COMAGRO S.A.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
SERVICIO NACIONAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL
SENASA

Ing. Sara López
Directora General - SENASA
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Por su parte, la Empresa **COMAGRO S.A.** ha manifestado su conformidad para la disminución del monto inicial del Contrato, conforme a la nota de fecha 28 de abril de 2022.

La Asesoría Jurídica del SENASA se ha expedido de manera favorable respecto de la pertinencia de la Adenda N° 1 al **Contrato N° 39/2021** ***"Adquisición de Equipamiento Electromecánico para Sistemas de Distribución de Agua – Covid19" ID N° 402.692.,*** conforme a lo términos del Dictamen A. J. N° 094/2022, de fecha 04 de mayo del 2022.

La Dirección General del SENASA ha emitido la Resolución SENASA N° 930/2022, de fecha 11 de agosto de 2022 **"POR LA CUAL SE APRUEBA LA ADENDA N° 1 AL CONTRATO N° 39/2021** ***"ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO PARA SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA, FONDOS DE EMERGENCIA COVID 19 – SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA" N° 402.692.-***

## II- ESTIPULACIONES

**1°.-** ***DISMINUIR,*** la cantidad de bienes: Tuberías de PEAD 2" – 6 Kg/cm2 para interior de pozo en tramo de 100 metros previsto en los Lotes N° 1, 2 y 3, por un monto total de GUARANÍES OCHENTA Y DOS MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS. **(Gs. 82.084.200).**

| **Detalle del bien a disminuir** | **Cantidad** | **Precio Unitario IVA Incluido Original** | **Precio Total a disminuir** |
|---|---|---|---|
| Tuberia PEAD – 2"-6kg/cm2 x 100m Lote 1 – Item 8 | 600 | 36.666 | 21.999.600.- |
| Tuberia PEAD – 2"-6kg/cm2 x 100m Lote 2 – Item 7 | 960 | 42.500 | 40.800.000.- |
| Tuberia PEAD – 2"-6kg/cm2 x 100m Lote 3 – Item 8 | 600 | 32.141 | 19.284.600.- |
| **TOTAL** | | | **Gs. 82.084.200.-** |

SENASA
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental

COMAGRO S.A.

Ing. Sara López
Directora General - SENASA



*Mcal. Estigarribia 796 esq. Tacuary-Asunción – Paraguay*
*Teléf. 448408 – 447244; senasadg@senasa.gov.py*

*"VISIÓN": Universalización de los servicios de agua potable, saneamiento e higiene adecuados en comunidades vulnerables en condiciones de equidad y sostenibilidad, garantizando la gestión responsable de los recursos hídricos y el cuidado del medio ambiente.*

| Monto del Contrato Original | Monto de variaciones (Adenda 1) | Nuevo Monto del Contrato |
|---|---|---|
| Gs. 835.494.134 | (-) Gs. 82.084.200 | **Gs. 753.409.934** |

**2°-** ***TÉRMINOS DEL CONTRATO ORIGINAL*****,** queda acordado que los demás términos del Contrato N° 39/2021, suscrito entre el SENASA y la empresa COMAGRO S.A. son ratificados por este acto, quedando subsistentes a los efectos del cumplimiento de las obligaciones asumidas por ambas partes.

## III - CONFORMIDAD:

En prueba de conformidad con los términos y condiciones de la presente Adenda N° 1, suscriben las partes en dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay a los 31 días del mes de Agosto del año 2022.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
SERVICIO NACIONAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL
SENASA

| | |
|---|---|
| Sr. Issak Penner | Ing. Sara López |
| C.I. N° 1.954.308 | Directora General |
| COMAGRO S.A. | Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental |
| | SENASA |

COMAGRO S.A.