MEMORANDUM O.P. N°199/2021.

A: Dr. Armando Maldonado.
Direccion de Unidad Operativa de Contrataciones - UOC

DE: Arq. Ángel T. Aranda. Director.
Dirección de Obras Públicas Municipales.

Motivo: A fin de elevar a su consideración solicitar un plan de Adenda del contrato Nº 13/2021. Adjudicada a la empresa SAMMAR S.A

Fecha: **27 de Abril de 2021.-**

Me dirijo a usted y por su digno intermedio a quien corresponda a fin remitir el Dictamen técnico Nº 46/2021 presentado por el Ing. Benigno Ramírez Jefe de Obras Publicas con el fin de elevar a consideración la aprobación de un plan de Adenda Ampliatoria del siguiente contrato:

Servicio:**CONTRATACION DIRECTA N° 23/2021 CON ID N° 389622 - ADQUISICION DE EMULSION ASFALTICA EN CALIENTE APLICADA EN FRIO PARA BACHEO DE VARIAS CALLES**

Contrato N° 13/2021. Contratista: SAMMAR S.A.

Zona.: Ciudad de Luque.

La ampliación consiste en la provisión de toneladas de Mezcla Asfáltica para trabajos de bacheos en la ciudad de Luque.

Que Conforme al informe técnico presentado por el jefe de planta Asfáltica de fecha 26/04/2021 se requiere continuar con los trabajos de bacheos en la ciudad de Luque visto la necesidad y atendiendo a los constantes reclamos de los contribuyentes sería conveniente Ampliar con una Adenda Ampliatoria la provisión de Mezcla Asfáltica adjudicada a la Firma SAMMAR S.A a fin de dar cumplimiento a los requerimientos en mejoramiento vial de la ciudad.

Todo lo mencionado puede ser viable aplicando el Art. 63 de la Ley de contrataciones Públicas, lo cual no sobre pasa el 20% establecido en la misma.

Salvo Mejor Parecer.

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
DIRECCIÓN DE LA UNIDAD
OPERATIVA DE CONTRATACIÓN
Firma:
Fecha: 28 de abril/2021
Hora: 10:20
RESPONDE MISMO NO IMPLICA
CONTRATACIÓN LO SOLICITADO

DictamenTécnicoN. º46/2021.

A: **Arq. Ángel Tito Aranda Charruff**
Director de Obras Públicas Municipales.

De: **Ing. Benigno Ramírez**
Jefe Obras Públicas.

Ing. Benigno D. Ramírez B.
Jefe de Obras Públicas
Municipalidad de Luque

Motivo: A fin de elevar a su consideración un plan de Adenda del contrato Nº 13/2021. Adjudicada a la empresa SAMMAR S.A

Fecha: **27 de Abril de 2020.-**

Corresponde al Informe Tecnico de planta Asfáltica Municipal presentado por el jefe Sr. Francisco Ojeda referente a la aprobación de un plan de **Adenda Ampliatoria** del siguiente contrato:

Servicio:**CONTRATACION DIRECTA N° 23/2021 CON ID N° 389622 - ADQUISICION DE EMULSION ASFALTICA EN CALIENTE APLICADA EN FRIO PARA BACHEO DE VARIAS CALLES**

Contrato N° 13/2021. Contratista: SAMMAR S.A.

Zona.: Ciudad de Luque.

La ampliación consiste en la provisión de toneladas de Mezcla Asfálticapara trabajos de bacheos en la ciudad de Luque.

Que Conforme al informe técnico presentado por el jefe de planta Asfáltica de fecha 26/04/2021 se requiere continuar con los trabajos de bacheos en la ciudad de Luque visto la necesidad y atendiendo a los constantes reclamos de los contribuyentes sería conveniente Ampliar con una Adenda Ampliatoria la provisión de Mezcla Asfáltica adjudicada a la Firma SAMMAR S.A a fin de dar cumplimiento a los requerimientos en mejoramiento vial de la ciudad.

Para el efecto se tiene el siguiente cuadro comparativo:

CONTRATO Nº 13/2021							
DESCRIPCION	**MARCA**	**PROCEDENCIA**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD MINIMA**	**CANTIDAD MAXIMA**	**PRECIO UNITARIO**	**MONTO TOTAL**
ADQUISCION DE EMULSION ASFALTICA EN CALIENTE APLCIADA EN FRIO PARA BACHEOS EN VARIAS CALLES	CONASFALT	NACIONAL	TONELADA	95	190	880.000	167.200.000
ADENDA AMPLIATORIA Nº 1 - CONTRATO Nº 13/2021							
DESCRIPCION	**MARCA**	**PROCEDENCIA**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD MINIMA**	**CANTIDAD MAXIMA**	**PRECIO UNITARIO**	**MONTO TOTAL**
ADQUISCION DE EMULSION ASFALTICA EN CALIENTE APLCIADA EN FRIO PARA BACHEOS EN VARIAS CALLES	CONASFALT	NACIONAL	TONELADA	**15**	**38**	880.000	**33.440.000**

Todo lo mencionado puede ser viable aplicando el Art. 63 **de la Ley de contrataciones Públicas, lo cual no sobre pasa el 20% establecido en la mismaequivalente a un total de 33.440.000Gs**

Es mi informe.

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
DIRECCION DE OBRAS P.JB.

Ing. Benigno D. Ramirez B.
Jefe de Obras Públicas
Municipalidad de Luque

INFORME TECNICO P.A.M N. º 15/2021.

A: **Arq. Ángel Tito Aranda Charruff**
Director de Obras Públicas Municipales.

De: **Sr. Francisco Ojeda**
Jefe Planta Asfáltica.

FRANCISCO OJEDA
Jefe de Planta Asfáltica
Municipalidad de Luque

Motivo: A fin de elevar a su consideración solicitar un plan de Adenda del contrato Nº 13/2021. Adjudicada a la empresa SAMMAR S.A

Fecha: **26 de Abril de 2021.-**

Me dirijo a usted y por su digno intermedio a quien corresponda a los efectos de solicitar la aprobación de un plan de **Adenda Ampliatoria** del siguiente contrato:

Servicio:**CONTRATACION DIRECTA N° 23/2021 CON ID N° 389622 - ADQUISICION DE EMULSION ASFALTICA EN CALIENTE APLICADA EN FRIO PARA BACHEO DE VARIAS CALLES**

Contrato N° 13/2021. Contratista: SAMMAR S.A.

Zona.: Ciudad de Luque.

Dicho pedido obedece a la ampliación en la provisión de toneladas de Mezcla Asfáltica para trabajos de bacheos en la ciudad de Luque los cuales se requiere continuar con los trabajos de bacheos Urgentemente, visto la necesidad y atendiendo a los constantes reclamos de los contribuyentes.

Por ende,este departamento técnico de planta asfáltica sugiere plantear una Adenda Ampliatoria para la provisión de Mezcla Asfáltica adjudicada a la Firma SAMMAR S.A a fin de dar cumplimiento a los requerimientos en mejoramiento vial de la ciudad.

Todo lo mencionado puede ser viable aplicando el Art. 63 de la Ley de contrataciones Públicas, lo cual no sobre pasa el 20% establecido en la misma.

Es mi informe.