ANDE
PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN P/CP/Nº 6351

POR LA QUE SE AUTORIZA LA EMISIÓN DEL CONVENIO MODIFICATORIO N° 1 DEL CONTRATO N° 7842/2019, SUSCRITO CON LA FIRMA CORPORACIÓN CONSTRUCTIVA S.R.L., INHERENTE A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE Nº 1509/2019, PARA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE LA AGENCIA REGIONAL CORONEL BOGADO.

Asunción, 17 de marzo de 2021

VISTO: El pedido formulado en el Interno GT/OCI/4/2021 de fecha 11 de enero de 2021 del Departamento de Obras Civiles de Transmisión e Infraestructura de la División de Supervisión de Generación y Transmisión, con la aprobación de la Gerencia Técnica, para la emisión del Convenio Modificatorio N° 1 del Contrato Nº 7842/2019, suscrito con la firma Corporación Constructiva S.R.L., inherente a la Licitación Pública Nacional ANDE Nº 1509/2019, con ID N° 357473, para Ejecución de Obras Civiles para la Construcción de Edificio de la Agencia Regional Coronal Bogado; y

CONSIDERANDO: Que la Dirección de Contrataciones Públicas, en su carácter de Unidad Operativa de Contratación (UOC), con base en los antecedentes, fundamenta:

Que el objeto de la emisión del Convenio Modificatorio, consiste en introducir modificaciones en las cantidades de mano de obra y materiales conforme a cantidades y costos detallados en planilla adjunta, debido a la necesidad de efectuar ajustes ocasionados por causas imprevistas o técnicas presentadas durante la ejecución de las obras. Asimismo, ampliar el plazo de ejecución de los trabajos en 54 (cincuenta y cuatro) días calendario, contados a partir de la suscripción del mismo;

Que cuenta con el parecer favorable de la Auditoría Interna, según Informe Previo de Auditoría N° 1/2021, elaborado por la Oficina de Auditoría Técnica, en fecha 6 de enero de 2021, conforme establecido en el Art. 62° "Convenios Modificatorios en Obras Públicas" de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas";

Que el costo adicional cuenta con la Certificación de Disponibilidad Presupuestaria N° 114.1/2021 de fecha 4 de marzo de 2021;

Por tanto, en uso de sus atribuciones,

ANDE
PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN P/CP/Nº 6351

POR LA QUE SE AUTORIZA LA EMISIÓN DEL CONVENIO MODIFICATORIO N° 1 DEL CONTRATO N° 7842/2019, SUSCRITO CON LA FIRMA CORPORACIÓN CONSTRUCTIVA S.R.L., INHERENTE A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE Nº 1509/2019, PARA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE LA AGENCIA REGIONAL CORONEL BOGADO.

EL PRESIDENTE DE LA ANDE
RESUELVE:

1. Autorizar la emisión del Convenio Modificatorio N° 1 del Contrato Nº 7842/2019, suscrito con la firma Corporación Constructiva S.R.L., inherente a la Licitación Pública Nacional ANDE Nº 1509/2019, para Ejecución de Obras Civiles para la Construcción de Edificio de la Agencia Regional Coronel Bogado, por un monto total de ₲ 97.485.843 (guaraníes noventa y siete millones cuatrocientos ochenta y cinco mil ochocientos cuarenta y tres), IVA incluido, el cual consiste en introducir modificaciones en las cantidades de mano de obra y materiales conforme a cantidades y costos detallados en planilla adjunta, debido a la necesidad de efectuar ajustes ocasionados por causas imprevistas o técnicas presentadas durante la ejecución de las obras. Asimismo, ampliar el plazo de ejecución de los trabajos en 54 (cincuenta y cuatro) días calendario, contados a partir de la suscripción del mismo.

2. Encargar a la Dirección de Contrataciones Públicas, a la Gerencia Técnica y a la Gerencia Financiera a proseguir con los trámites pertinentes, de conformidad a las disposiciones vigentes.

3. Comunicar a quienes corresponda.

ALCIBIADES PATRICIO CANTERO SILVERA

PRESIDENTE

Firmado digitalmente por FELIX ELADIO SOSA GIMENEZ

Lista de Cantidades y sus Precios

(Planilla de Convenio Modificatorio N° 01)

OBRA: Ejecución de Obras Civiles para Construcción de Edificio de la Agencia Regional Coronel Bogado — **LPN ANDE N° 1509/2019**

	1	2	3	4	5	6
Código de Catálogo	**Ítem N°**	**Descripción**	**Unidad de Medida**	**Cantidad del Contrato**	**Precio unitario (IVA incluido)**	**Precio Total (IVA incluido)**
	53	Aplicacion de pintura latex exterior en paredes vigas pilares y losa de acceso revocados	Metros cuadrados	184,00	13.500	2.484.000
	55	Aplicacion de pintura a la silicona o similar en ladrillos comunes prensados rojos a la vista	Metros cuadrados	564,00	20.000	11.280.000
	57	Aplicacion de pintura sintetica en canaletas y caños de bajada pluvial	Metro lineal	30,00	23.500	705.000
	99	Provision y colocacion de bajada para desague pluvial de chapa 24 y desarrollo de 050m 15cmx10cm	Metro lineal	30,00	60.000	1.800.000
	137	Demolicion de mamposteria y retiro de cerco	Metro lineal	53,45	15.000	801.750
	139	Construccion de cimiento de piedra bruta colocada con excavacion para murete de ladrillos	Metros cúbicos	7,20	300.000	2.160.000
	140	Mamposteria de nivelacion con ladrillos comunes de 0,30m de espesor	Metros cuadrados	11,00	145.000	1.595.000
	141	Aislacion asfaltica horizontal de 0,30m de espesor en muros de elevacion	Metro lineal	73,45	25.000	1.836.250
	142	Construccion de Murete de mamposteria de 0,15m de espesor de ladrillo rojo comun a la vista con sardinel de 0,30m de espesor y pilastras de ladrillo cada 2 metros de 0,30m x 0,30m de dimension, ver detalle en planos	Metros cuadrados	21,40	185.000	3.959.000
	143	Provision y colocacion de tejido metalico sobre mamposteria de 0,30m de espesor con postes de Fe Negro de 50mmx50mm con tejido de alambre con malla de 1 y medio de pulgada, ver detalle en planos	Metro lineal	82,25	100.000	8.225.000
					Subtotal	**34.846.000**
		RUBROS ADICIONALES				
	1	Limpieza y reparación de techo del Edificio existente (sector con techo metálico y sector con techo plano), incluye retiro de maleza y basura, cambio de ganchos, provisión y colocación de tapagoteras, etc.)	Metros cuadrados	388,00	25.722	9.980.136
	2	Provisión y colocación de Parasol metálico igual al existente (incluye retiro previo del módulo averiado)	Metros cuadrados	20,00	508.293	10.165.860
	3	Pintura en aberturas y parasol metálicos, con esmalte sintético brillante previo antióxido (incluye limpieza y ajustes)	Metros cuadrados	160,00	44.251	7.080.160
	4	Limpieza de ladrillos vistos, pilares y vigas de H° (edificio existente), con productos de limpieza indicados para el efecto	Metros cuadrados	748,00	12.700	9.499.600
	5	Provisión y colocación de Letras corpóreas en acero inoxidable (ANDE) en altura mínima de 35cm. y máxima de 40cm	Unidad	1,00	4.041.500	4 041.500
	6	Provisión y colocación de Equipos Acondicionadores de Aire tipo Split de 12.000 BTU	Unidad	7,00	2.808.500	19.659.500
	7	Construcción de murete de mamposteria de 0.15m de espesor de ladrillo cerámico laminado a la vista, con terminación en sardinel de 0.30, con pilastras de ladrillos de 0.30x0.30. y con base para postes de H°	Metros cuadrados	5,00	253.763	1.268.815
	8	Construcción de pilares de mamposteria de ladrillo cerámico laminado a la vista, 0,45mx0,45m de sección x 2,00m de altura	Metro lineal	4,00	236.068	944.272
					Subtotal Rubros Anexos	**62.639.843**
					TOTAL GENERAL	**97.485.843**

VERIFICACION TECNICA

CORPORACION CONSTRUCTIVA S.R.L.

Mariano Sarquis
Ingeniero Civil
RPI Nº 2.329.331

Econ. Carlos A. Rodas D.
Ofic. de Coord. de la Auditoría Interna

Ing. Caspar Meli...
Jefe de Ofic. de Cons...
de Transmision e Infra...

Arq. Marta González