**Municipalidad de**
**SAN JUAN BAUTISTA**
**MISIONES**

**INTENDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN BAUTISTA MISIONES**

# RESOLUCIÓN Nº. 501 /2019-A

**POR LA CUAL SE AUTORIZA Y APRUEBA LA ADENDA NRO.2 DE AMPLIACION DE PLAZO, DE LA FIRMA GUSGAR CONSTRUCTORA., RUC NRO. 2228061-8, QUE GUARDA RELACION CON EL CONTRATO Nro. 07/2.018, ID NRO. 351998, QUE GUARDA RELACION CON EL LOTE NRO. 1 CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DON HECTOR DUARTE, EFECTUADO POR LA MODALIDAD DE LICITACION PUBLICA NACIONAL-PLURIANUAL.----------**

***San Juan Bautista Misiones, 02 de septiembre de 2019***

**VISTO** : Visto el informe emitido por el Fiscal de obras, por la cual recomienda corrimiento del plazo de ejecución justificadas por días de lluvias según se encuentran computadas en las planillas pluviométricas de la DINAC y asentada en el Libro de Obras, y.----------

**CONSIDERANDO**:

**Qué**; siendo uno de los objetivos del Plan de Gobierno Municipal, la de transparentar la gestión administrativa, cumpliendo con las legislaciones vigentes de Contrataciones Públicas.----------

**Que**, avalados en Art. 62 de la Ley de Contrataciones Públicas, de convenios modificatorios en Obras Publicas.----------

**POR TANTO:** EL Intendente Municipal en uso de sus atribuciones y de acuerdo a la Ley 3.966/2.010, Orgánica Municipal.----------

## R E S U E L V E

**Art. 1º.- AUTORIZAR,** y aprobar la adenda Nro. 2 de ampliación de plazo, de la Firma GUSGAR CONSTRUCTORA., RUC Nro. 2228061-8, que guarda relación con el contrato Nro. 07/2.018, ID Nro. 351998, que guarda relación con el lote Nro. 1 Centro de Educación Especial Don Héctor Duarte, efectuado por la modalidad de Licitación Pública Nacional-Plurianual.----------

**Art. 2º.- AUTORIZAR** a la Unidad Operativa de Contrataciones, disponga y gestione las documentaciones pertinentes al caso.----------

**Art. 3º.- COMUNICAR**: donde corresponda, hacer copias, publicar y cumplido archivar.------

**ABOG. JAVIER PAREDES**
**Secretario General**

**DR. JUAN CARLOS MEZA**
**Intendente Municipal**