ADDENDA Nº 1

AL CONTRATO Nº 04/2011, SUSCRIPTO ENTRE EL INSTITUTO FORESTAL NACIONAL Y LA FIRMA ING. BLAS LOPEZ PORTILLO

En la ciudad de San Lorenzo, a los 18 días del mes de Octubre del corriente por este instrumento se decide ampliar el monto del Contrato Nº 04/2011 celebrado el 28 de Julio del 2011 entre el INSTITUTO FORESTAL NACIONAL y la firma **ING. BLAS LOPEZ PORTILLO**, en el marco del Llamado a Licitación por Concurso de Ofertas Nº 01/2011 "MANTENIMIENTO DE LOCAL", conforme al Art. 63 de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas", de:

Primera: Por Resolución Nº 1420/2011 de fecha 18 de Octubre de 2011 se autoriza la ampliación del Contrato Nº 04/2011, por un monto de Gs.: 50.000.000.- (Guaraníes: Cincuenta Millones.-). El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del Contrato, está previsto en la partida del Grupo de Gastos 240 "Otros Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparación", Fuente de Financiamiento 30 "Recursos Institucionales, ejercicio fiscal 2011 del Instituto Forestal Nacional.

Segunda: Que así mismo se hace mención que los precios unitarios ofertados en el citado llamado se mantengan igual e invariables que el monto de la adjudicación.

Tercera: Descripción del Bien

LOTE 2

ITEM	COD. DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P UNITARIO	P. TOTAL
		DEMOLICIONES				
1	72101601-001	**A)** DE TEJAS ESPAÑOLAS C/ RECUPERACION, SIN MADERAMEN	M2	340	5.800	1.972.000
2	72101601-001	**B)** DE TEJUELONES SEGÚN NECESIDAD	M2	20	5.000	100.000
4	72102802-005	**C.2.** BAÑOS DAMAS Y CABALLEROS	UN	2	30.000	60.000
6	72102802-005	D) DE CANALETAS AEREAS CON CENEFA DE MADERA, (con recuperacion),Ver foto	ML	48	6.500	312.000
7	72102802-005	**E)** DE BAJADAS PLUVIALES DE 3,30 DE ALTURA.	UN	2	5.000	10.000
8	72102802-009	**F)** REMOSION TOTAL DE REVOQUE EN DEPOSITO, AFECTADOS POR LA HUMEDAD.	M2	20	5.000	100.000
9	72102508-001	**G)** REMOSION DE PISOS TIPO CHIARELLI, EN BAÑOS DE SECRETARIA Y DIRECCION.	M2	1	5.000	5.000
10	70102508-002	**H)** REMOSION DE AZULEJOS EN BAÑOS DE DIRECCION Y SECRETARIA, EN TODO EL PERIMETRO H=1,20	M2	3	8.500	25.500

11	72102802-005	I) REMOSION DE REVOQUE EN BAÑOS DE DIRECCION Y SECRETARIA H=1,20	M2	2	6.500	13.000
		REPARACIONES				-
13	72102802-001	B) REPOSICION DE PISOS CALCAREOS DE COLOR NEGRO. 20X20 EN GALERIA, SECTOR CONVOCO PREVIENDO CONTRAPISO EN LUGARES ASENTADOS.	ML	2	58.000	116.000
14	72102802-009	*C) REPOSICION DE REVOQUE EN DEPOSITO CON MATERIAL HIDROFUGO*	M2	20	28.000	560.000
15	72102802-005	*D) REPOSICION DE REVOQUE EN BAÑOS DE DIRECCION Y SECRETARIA CON MATERIAL HIDROFUGO*	M2	2	28.000	56.000
16	72101601-001	*E) REPOSICION DE CANALETAS Y CENEFAS CON REACONDICIONAMIENTO DE LOS MISMOS.GLOBAL*	ML	38	18.000	684.000
17	72101601-001	***F)PROVISION Y COLOCACION DE** CANALETAS AEREAS CHAPA Nº 26 CON DESARROLLO 50cm ,SIMILAR AL EXISTENTE*	ML	5	50.000	250.000
		TECHO				-
25	72101601-001	A) PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE TEJAS ESPAÑOLAS PRENSADAS DE 1a," A " S/TEJUELONES EXISTENTES C/PREVISION DE CAMBIO DE TIRANTES Y LISTONES SI FUERE NECESARIO.	M2	340	88.000	29.920.000
26	72101601-001	B) PROVISION Y COLOCACION DE TEJUELONES, SIMILAR AL EXISTENTE	M2	20	22.000	440.000
27	72101601-001	C) AISLACION DE TECHO CON MEMBRANA ASFALTICA DE 3 mm	M2	340	28.500	9.690.000
28	72101601-001	D) REPARACION DE PARAPETO C/ REVOQUE Y MEMBRANA ASFALTICA DE 3mm , EN LATERALES DE TECHO Y EN SECTORES DE DIFERENCIA DE ALTURA.	ML	40	25.000	1.000.000
		PINTURA				-
32	72102401-001	A) PINTURA EXTERIOR DE PAREDES AL AGUA, PREVIO LIJADO TOTAL DEL EXISTENTE. EN GALERIAS Y SOBRE TECHO.	M2	50	12.500	625.000
33	72102401-001	B)PINTURA DE TEJUELONES AL BARNIZ EN LUGARES DE REPOSICION P/UNIFORMAR COLOR.	M2	20	14.000	280.000
34	72102402-003	C) PINTURA DE ABERTURAS DE MADERA QUE DAN A LAS GALERIAS,(ambos lados) AL BARNIZ CON COLOR, PREVIA LIJADA DE LAS MISMAS.INCLUYE LOS MARCOS DE 0,30 Y CONTRAMARCOS.	UN	2	48.000	96.000
35	72102402-001	D) PINTURA INTERIOR DE PAREDES AL AGUA PREVIO ENDUIDO EN DEPOSITO.	M2	20	14.500	290.000
36	72102402-001	E)PINTURA INTERIOR DE PAREDES AL AGUA, PREVIA LIJADA DEL EXISTENTE	M2	19	12.500	237.500

37	72102402-001	F) EN AUDITORIO : PINTURA DE LADRILLOS VISTOS , CON IMPERMEABILIZANTE PROTECTOR , PREVIA LIMPIEZA CON ACIDO MURIATICO .(INCLUYE PILASTRAS DEL INTERIOR).	M2	40	18.000	720.000
38	72102401-001	G) PINTURA DE CANALETAS AEREAS CON ANTIOXIDO.	ML	48	5.000	240.000
39	72102401-001	H) PINTURA DE CENEFA DE MADERA AL SINTETICO PREVIO TRATAMIENTO DEL EXISTENTE.	ML	48	18.500	888.000
		E) - MANTENIMIENTO GRAL. DE TABLERO SECCIONAL ADMINISTRATIVO				-
46	72102201-016	**E.1**)DESMONTE Y PROVISION DE CABLE DE ALIMENTACIÓN PRINCIPAL DE ADMINISTRACIÓN HASTA CAJA DE DISTRIBUCION DE 4 OFICINAS (2-4-6 MM)	ML	20	28.000	560.000
47	72102201-016	**E.2**)DESMONTE Y PROVISION DE CABLES P /CIRCUITO DE LUZ	ML	20	12.500	250.000
48	72102201-016	**E.3**)DESMONTE Y PROVISION DE CABLES P /CIRCUITO DE AIRE ACONDICIONADO.	ML	20	25.000	500.000
TOTAL LOTE 2						**50.000.000**

Cuarta: El oferente se compromete a la entrega de los bienes solicitados de conformidad a la cláusula séptima del Contrato Nº 04/2011.

Quinta: Todas las Cláusulas contenidas en el Contrato Nº 04/2011 se aplicará a la presente Addenda de Ampliación de Contrato.

EN PRUEBA DE CONFORMIDAD, LAS PARTES, firman la presente Addenda que consta de 3 páginas (tres) numeradas, en dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de San Lorenzo de la República del Paraguay

.....
ING. LUIS TORALES KENNEDY
PRESIDENTE
INFONA

.....
ING. BLAS LOPEZ PORTILLO
PROPIETARIO
Blas Antonio López P.
Ingeniero Civil