ABOG. CARLOS CODAS ZAYALA
Gerente
Unidad Jurídica - BCP

BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY

Silvia Núñez
Gerente "GPL"

CONTRATO N°125/2013

CONVENIO MODIFICATORIO N° 4

EL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY domiciliado en las **Avenidas Federación Rusa y Augusto Roa Bastos de la Ciudad de Asunción**, representado en este acto por el **DR. CARLOS GUSTAVO FERNÁNDEZ VALDOVINOS,** con documento de identidad N° **705.879**, y por el **LIC. DARÍO ROLANDO ARRÉLLAGA YALUK**, con Cédula de Identidad N° **460.164,** en calidad de Presidente y Gerente General, respectivamente, por una parte, y, por la otra, la firma **INGENIERÍA EMPRENDIMIENTOS Y CONSTRUCCIONES S.A (I.E.C.S.A.)**, con **RUC N° 80021437-4,** domiciliada en **Teniente Benitez N° 119 c/ Avenida Eusebio Ayala, de la Ciudad de Asunción**, República del Paraguay, representada en este acto por el **Señor BRUNO MANUEL GUILLERMO DUARTE SAMANIEGO**, con documento de identidad N° **2.413.591**; convienen en celebrar el presente **CONVENIO MODIFICATORIO N° 4 DEL CONTRATO N° 125/2013** de fecha 23 de diciembre de 2013, que se regirá por lo siguiente:

PRIMERA: Modificar la **CLÁUSULA 5 – VIGENCIA DEL CONTRATO**, la cual quedará redactada de la siguiente manera: *"El plazo de vigencia será hasta el 06 de setiembre del 2016, que comprende el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras".-*

SEGUNDA:
Modificar la **CLÁUSULA 7 – PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA,** la cual quedará redactada de la siguiente manera:
Plazo de ejecución de las obras: *"El plazo máximo previsto para la ejecución de los trabajos será a partir de la Orden de Inicio de los trabajos dada por la CONTRATANTE hasta el 11 de marzo del 2016.-*
Lugar: *Archivo Central del Banco Central del Paraguay, ubicado sobre la calle Salaskin N° 239.-*
Condiciones: *Las condiciones que deben ser tenidas en cuenta por el CONTRATISTA se detallan en el Pliego de Bases y Condiciones y sus anexos correspondientes".-*

TERCERA:
Por lo demás, seguir aplicando los términos dispuestos en el **Contrato N° 125/2013**, de fecha 23 de diciembre de 2013, el **Convenio Modificatorio N° 1** de fecha 15 de octubre del 2014, el **Convenio Modificatorio N° 2** de fecha 29 de setiembre del 2015 y el **Convenio Modificatorio N° 3** de fecha 07 de diciembre del 2015.-

Previa lectura, y ratificación de su contenido, suscriben el presente documento, comprometiéndose ambas partes a su fiel cumplimiento, en dos ejemplares de un mismo tenor y a un sólo efecto, en la ciudad de **ASUNCIÓN**, Capital de la República del Paraguay, a los diez días del mes de marzo del año **dos mil dieciséis**.-

INGENIERIA EMPRENDIMIENTOS
Y CONSTRUCCIONES S.A.
Tte. Benítez 119 c/ E. Ayala
Telefax: 556.790

ABOG. CARLOS CODAS ZAVALA
Gerente
Unidad Jurídica - BCP

Silvia P. Núñez M.
Banco Central del Paraguay

CONTRATO N°125/2013

CONVENIO MODIFICATORIO N° 4

DARÍO R. ARRÉLLAGA YALUK
Gerente General

CARLOS G. FERNÁNDEZ VALDOVINOS
Presidente

POR EL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY

BRUNO MANUEL GUILLERMO DUARTE SAMANIEGO
Apoderado
POR LA FIRMA INGENIERÍA EMPRENDIMIENTOS Y CONSTRUCCIONES S.A
(I.E.C.S.A)

INGENIERIA EMPRENDIMIENTOS
Y CONSTRUCCIONES S.A.
Tte. Benítez 119 c/ E. Ayala
Telefax: 556.790