SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES PARAGUAY | PARAGUÁI TETÃ ÑOA'ÃNGATU SÃMBYHYHA

Memorandum – DM Nº19/2024

A. **Arq. Ramón Ávalos Sánchez Silva, Encargado**
Dirección de Infraestructura y Mantenimiento

De: **Venancio Bogarin**
Dpto. de Mantenimiento - DI

Venancio Bogarín
Jefe Dpto. Mantenimiento
Dirección de Infraestructura y Mantenimiento
Secretaría Nacional de Deportes

Fecha: 28/11/2024

Motivo: Ampliación al plazo contractual del Contrato N°16/2023 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN GENERAL DE PREDIO DE LA SND Y EL CAN" ID: 425.792.

Me dirijo a usted, y por su intermedio a donde corresponda, a fin de sugerir la ampliación del plazo contractual del Contrato N°16/2023 "Mantenimiento y Reparación General del Predio de la SND y el CAN" ID: 425.792, en atención a que aun queda un saldo de Gs. 372.347.345 pendiente a ejecutar.

Atentamente,