GOBERNACION DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

ADENDA Nº 01/2015

CONTRATO DE ADJUDICACIÓN N° 20/2.014

En la Ciudad de San Juan Bautista, capital del Departamento de Misiones, entre la Gobernación de Misiones, sito en Monseñor Gabino Rojas Nº 691 Esquina Dr. Martín María Llano, representado en este acto por el **ABOG. DERLIS HERNAN MAIDANA ZARZA,** de nacionalidad Paraguaya, con **C.I. N° 2.480.063**, en su carácter de Gobernador, según en la Resolución Nro. 14/2013, emanado por el Tribunal Superior de Justicia Electoral, el **ABOG. RICHARD ROLANDO RAMÍREZ RODRÍGUEZ**, con **C.I. Nro. 2.895.739**, en su carácter de Secretario General, denominado en adelante **"LA CONTRATANTE",** por una parte, y, por la otra, el SR. **JUAN GONZALEZ ENCISO,** con **C.I. Nro. 813.730,** con **RUC: Nº 813.730-7,** domiciliado en la calle Zacarías Arza N 1749 c/ Nazareth - Barrio Nazareth de la Ciudad de Asunción - Paraguay, denominada en adelante el **"CONTRATISTA"**, denominadas en conjunto **"LAS PARTES"** e, individualmente, **"PARTE"**, acuerdan celebrar la presente adenda al Contrato " **REFUNCIONALIZACION DE EDIFICIO DEPARTAMENTAL PARA OFICINA DEL GABINETE CIVIL Y RELACIONES HUMANAS"**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:----------

CLÁUSULA PRIMERA: Objeto de la Adenda

La Gobernación del Departamento de Misiones, de conformidad con lo dispuesto en el marco de la Ley de Contrataciones Públicas en su Art. 62 "Convenio modificatorio en Obras Públicas", en caso de que fuere necesario ampliar, modificar o complementar una obra determinada debido a causas imprevistas o técnicas presentadas durante su ejecución, la contratante podrá celebrar con el mismo contratista los cambios, siempre que se mantenga los precios unitarios del contrato Original, y que los trabajos complementarios o modificaciones sean acordados entre las partes.----------

Abg. Richard Ramírez
Secretario General
GOBERNACIÓN DE MISIONES

Abg. Derlis Hernán Maidana
Gobernador de Misiones

Ing Juan Gonzalez

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO DE MISIONES

Solo podrán celebrarse convenios modificatorios en la medida que conjunta o separadamente, no excedan del 20% de monto y plazo Originalmente pactados y que no tenga objeto otorgar al Contratista condiciones más favorables con respecto a las señaladas originalmente en las bases y en el contrato.----------

CLAUSULA SEGUNDA: Modificaciones Específicas al Contrato.

Ambas partes acuerdan modificar el Contrato Inicialmente firmado, conforme al Art. 62 "Convenios modificatorios en Obras Públicas"

La ampliación efectuada al Contrato será cuanto sigue:

Descripción del Rubro	Computo		Precios	
	Un.	Cant.	Unitario	Total
ZOCALOS				
INSTALACIÓN ELECTRICA				
Bocas:				
De Aire Acondicionado	Un	16,00	178.712	2.859.395
De Motobombas de Agua	Un	4,00	249.202	996.808
EQUIPOS DE A.A.				
De 12.000 BTU Frio/Calor (Incluye Montaje y Accesorios)	Un	1,00	3.584.981	3.584.981
De 18.000 BTU Frio/Calor (Incluye Montaje y Accesorios)	Un	2,00	4.258.181	8.516.362
De 24.000 BTU Frio/Calor (Incluye Montaje y Accesorios)	Un	1,00	5.978.581	5.978.581
Alineación eléctrica desde Limitador al T.P. planta baja con conductor NYY de 4 x 16 mm²	mts	50,00	120.282	6.014.086
Pilastra de medición trifásica (completo con tablero y llave limitadora de 3x63 A)	unid	1,00	4.761.613	4.761.613
TRABAJOS VARIOS				
Base de mampostería y plataforma de H° A° de 1,50x 1,50 m2 y altura de mampostería de 60 cm para tanque recolectora de agua tratada.	Gl	1,00	2.943.459	2.943.459
Tanque de fibrocemento de 1000lts	unid	1,00	2.872.037	2.872.037
Mamposteria de 0,15 para revestido de protección de tanque de agua tratada con ladrillos prensados visto sin revocar	M2	7,20	109.570	788.901
Provisión y montaje de electrobomba balco para sistema de alimentación de agua potable	unid	1,00	1.817.706	1.817.706
Cañerías y griferías de conexión para motobomba y red de agua	Gl	1,00	1.070.554	1.070.554
Retoques de pintura en planta baja	M2	15,00	35.011	525.170
Caseta de control tipo Policial para guardia de acceso	M2	6,25	1.256.000	7.850.000

Abg. Richard Ramirez
Secretario General
GOBERNACIÓN DE MISIONES

Ing. Juan Gonzalez

Abg. Derlis Hernán Maidana
Gobernador de Misiones

GOBERNACIÓN VII DEPTO. REPÚBLICA DEL PARAGUAY Misiones

GOBERNACION DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

SUB TOTAL PLANTA BAJA				**50.579.655**
PLANILLA DE CÓMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO DE LA PLANTA ALTA				
Descripción del Rubro	**Computo**		**Precios**	
	Un.	**Cant.**	**Unitario**	**Total**
INSTALACIÓN ELECTRICA				
Bocas:				
De Aire Acondicionado	**unid**	**16**	**178.712**	**2.859.395**
De termo calefón	**unid**	**12**	**178.712**	**2.144.546**
EQUIPOS DE A.A				
De 12.000 BTU Frio/Calor	**unid**	**1**	**3.584.981**	**3.584.981**
De 18.000 BTU Frio/Calor	**unid**	**2**	**4.258.181**	**8.516.362**
De 24.000 BTU Frio/Calor	**unid**	**1**	**5.978.581**	**5.978.581**
Equipos de termo calefón	**Un.**	**3,00**	**2.442.336**	**7.327.009**
Artefactos de iluminación				
Luces	**Unid**	**0.00**	**--**	**--**
SUB TOTAL DE PLANTA ALTA				**30.410.874**

TOTAL ADICIONAL	**80.990.529**

CLÁUSULA TERCERA: Monto a ser ampliado

El monto ampliado es de Gs. 80.990.529 (GUARANIES OCHENTA MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE), con todos los impuestos incluidos), el monto ampliado no supera el 20% permitido en el Art. 62 de convenios modificatorios en obras públicas.----------

CLAUSULA CUARTA:

Todas las demás cláusulas del Contrato de Adjudicación Nº 20/2014, quedan como están inicialmente establecidas.----------

Abg. Richard Ramirez
Secretario General
GOBERNACIÓN DE MISIONES

Ing. Jose Gonzalez

Abg. Berlis Hermán Maidana
Gobernador de Misiones

GOBERNACION VIII DEPARTAMENTO PARAGUAY Misiones

EN FE DE LO CUAL, LA CONTRATANTE Y EL CONTRATISTA, actuando cada uno por intermedio de sus representantes debidamente autorizados, firman la presente Adenda, en tres ejemplares de un mismo tenor a un solo efecto en derecho, en la ciudad de San Juan Bautista Misiones, República del Paraguay, a los 22 días del mes de junio del 2015.-----

GOBERNACIÓN VIII DEPARTAMENTO * Misiones *

ABOG. RICHARD R. RAMIREZ
SECRETARIO GENERAL

ABOG. DERLIS MAIDANA ZARZA
GOBERNADOR DE MISIONES

JUAN GONZALEZ ENCISO
CONTRATADO