Municipalidad de la Ciudad de Asunción

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

María T. Pinto

ANEXO "I"

CONTRATO PARA LA "CONSTRUCCION DE MUROS DE PIEDRA BRUTA COLOCADA PARA PROTECCION DE MARGENES DE ARROYOS."

Entre **LA MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN**, domiciliada en Avda. Mariscal López Nº 5.556, República del Paraguay, representada para este acto por el Intendente Municipal, Señor Arnaldo Samaniego González, con Cédula de Identidad Nº 1.106.646, denominada en adelante el CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra la Empresa **CONSTRUCCIONES JONICA S.A.**, con RUC Nº 80017048-02, representada en este acto por el Sr. Natalicio Esteban Chase Acosta, con Cédula de Identidad Nº 721.270, domiciliado en la Calle Mariano Molas No. 122 Casi Avenida Mariscal Lopez de la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, denominada en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente Anexo I al Contrato de construcción: **"CONSTRUCCION DE MUROS DE PIEDRA BRUTA COLOCADA PARA PROTECCION DE MARGENES DE ARROYOS"**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

CLAUSULA PRIMERA:
El contrato principal se amplía por el monto adicional de Guaraníes 88.041.674 (Guaraníes Ochenta y Ocho Millones Cuarenta y Un Mil Seiscientos Setenta y Cuatro) IVA Incluido, para la ejecución de trabajos adicionales conforme a planilla adjunta, siendo el Rubro Presupuestario afectado el 521, Disponibilidad Presupuestaria Nº 221/2012, equivalente al 19,08 % del monto total del contrato principal conforme lo establece el Art. 62 de la Ley 2051 de Contrataciones Pública, en concordancia con el Art. 85° del Decreto Reglamentario.

CLAUSULA SEGUNDA: Planilla de Cómputo Métrico

IT	RUBRO – DESCRIPCIÓN	UN	CANT.	P. UNIT.	P. TOTAL
1.	ARROYO MBURICAO				
1.1.	**Tramo Cnel. Mauricio Escobar – Cap. Capellanes del Chaco.**				
1.1.1	Excavación en tosca	m3	18	41.650	749.700
1.1.2	Excavación suelo común	m3	0.2	21.420	4.284
1.1.3	Muro de Piedra Bruta	m3	44	226.814	9.979.816
1.1.4.	Drenaje	ml	4	41.650	166.600
	TOTAL 1				**10.900.400**
1.2.	**Tramo Sgto. Gauto y Calle Última**				
1.2.1	Excavación en tosca	m3	38.14	41.650	1.588.531
1.2.2	Excavación suelo común	m3	15	21.420	321.300

JONICA S.A.

JUNTA MUNICIPAL DE ASUNCION
SECRETARIA GENERAL
CONTRATO HOMOLOGADO
Res. Nº 3147.- Fecha: 27 JUN 2012
Secretario General Folio: 1/3

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Municipalidad de la Ciudad de Asunción

1.2.3	Muro de Piedra Bruta	m3	109	226.814	24.722.726
1.2.4.	Drenaje	ml	29	41.650	1.207.850
	TOTAL 2				**27.840.407**
1.3.	**Cnel. Patiño**				
1.3.1	Excavación en tosca	m3	2	41.650	83.300
1.3.2	Excavación suelo común	m3	2	21.420	42.840
1.3.3	Muro de Piedra Bruta	m3	6	226.814	1.360.884
1.3.4.	Drenaje	ml	1.6	41.650	66.640
	TOTAL 3				**1.553.664**
2.	**ARROYO PARAGUARI**				
2.1.	**Tramo 13 Pdas. y 19 Pdas.**				
2.1.1	Excavación en suelo orgánico	m3	12	23.800	285.600
2.1.2	Muro de Piedra Bruta	m3	64	226.814	14.516.096
2.1.3	Drenaje	ml	20.18	41.650	840.497
	TOTAL 4				**15.642.193**
3.	**ARROYO MOROTI**				
3.1.	**Tramo e/ 32 y 33 Pdas.**				
3.1.1	Excavación en suelo orgánico	m3	9.35	23.800	222.530
3.1.2	Muro de Piedra Bruta	m3	12	226.814	2.721.768
3.1.3	Drenaje	ml	1.6	41.650	66.640
	TOTAL 5				**3.010.938**
4.	**ARROYO FERREIRA**				
4.1.	**Tramo e/ 36 y 37 Pdas.**				
4.1.1	Excavación en suelo orgánico	m3	17	23.800	404.600
4.1.2	Muro de Piedra Bruta	m3	21	226.814	4.763.094
4.1.3	Drenaje	ml	5	41.650	208.250
	TOTAL 6				**5.375.944**
5.	**ARROYO YVYRA'I**				
5.1.	**Tramo Cañadón Chaqueño-290-Última.**				
5.1.1	Excavación en suelo orgánico	m3	12	23.800	285.600
5.1.2	Muro de Piedra Bruta	m3	34	226.814	7.711.676

María T. Pintos

JONICA S.A.

JUNTA MUNICIPAL DE ASUNCION
SECRETARIA GENERAL
CONTRATO HOMOLOGADO
Res. Nº 3147 ..... Fecha: 27 JUN 2012
Secretario General
Folio: 2/3

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

5.1.3	Drenaje	ml	8.4	41.650	349.860
	TOTAL 7				8.347.136
5.2	Tramo Sgto. Galeano – Soldado Román				
5.2.1	Excavación en suelo común	m3	19.2	23.800	456.960
5.2.2	Muro de Piedra Bruta	m3	63	226.814	14.289.282
5.2.3	Drenaje	ml	15	41.650	624.750
	TOTAL 8				15.370.992
PRECIO TOTAL					88.041.674

María T. Pinto ... Jefa ... Contratos

CLAUSULA TERCERA:
Queda ampliado el plazo contractual por el lapso de 24 dias.

CLAUSULA CUARTA:
Los demás términos del **CONTRATO PARA LAS OBRAS CONSTRUCCION DE MUROS DE PIEDRA BRUTA COLOCADA PARA PROTECCION DE MARGENES DE ARROYOS,** suscripto en fecha 18 de octubre del año 2011, permanecen invariables y con sus mismos efectos.

En prueba de conformidad firman las partes el presente instrumentos en dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto a los 24. días del mes de mayo del año 2012.

NATALICIO E. CHASE ACOSTA
EL CONTRATISTA

JONICA S.A.

ARNALDO SAMANIEGO GONZALEZ
INTENDENTE MUNICIPAL

JULIO FERNANDO SAMANIEGO
SECRETARIO GENERAL

JUNTA MUNICIPAL DE ASUNCION
SECRETARIA GENERAL
CONTRATO HOMOLOGADO
Res. Nº 3147- ..... Fecha: 27 JUN 2012
Secretario General Folio: 3|3