MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N° 02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS

N° 0000062

INSTITUCION EDUCATIVA: Esc. Bás. Nº 1.631 "San Isidro de Labrador" - Loc. Tavai
EMPRESA CONTRATISTA: Sociedad Constructora Chaco S.A.
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO: Lote 6 - Caazapá - Contrato N° 31/2020
FISCALIZACIÓN: Universidad Nacional de Caaguazú
SUPERVISOR: Jefatura de la Supervisión CPI - UEPP - MEC

DIA: 05-06-21

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin Actividad por lluvia	Sin actividad por lluvia

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DIA:			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS Trabajo Suspendido por lluvia.			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES:

CORTES DE RUTA:

OBSERVACIONES:

Della Godoy Escobar
Ing. Civil
Pat. Prof. Nº 16507
Reg. MOPC 3026

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
DIRECCIÓN CIVIL
CAAGUAZÚ
2007

Roque Ramírez Parquet
Ingeniero Civil
Reg. Prof. Nº 1153
Sociedad Constructora Chaco S.A.

Amara Rodríguez
Ing. Civil
Pat. Prof. Nº 16.782
Reg. MOPC Nº 3.428

EMPRESA CONTRATISTA Firma y Sello	FISCAL Firma y Sello	CPI UEPP Firma y Sello

IMPRENTA CONTINENTAL - Habilitación Nº 1.039 - Sauce Nº 1494 (15 Proyectadas) c/ Morelos
RUC: 479082-0 - Tel.: 021 371 630 / 0981 665 920 - 02 Tal. 50x3 - 00001/00100 - Enero - 2021

ORIGINAL
DUPLICADO - TRIPLICADO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N° 02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS N° 0000066

INSTITUCION EDUCATIVA: Esc. Bás. Nº 1.631 "San Isidro de Labrador" - Loc. Tavai
EMPRESA CONTRATISTA: Sociedad Constructora Chaco S.A.
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO: Lote 6 - Caazapá - Contrato N° 31/2020
FISCALIZACIÓN: Universidad Nacional de Caaguazú
SUPERVISOR: Jefatura de la Supervisión CPI - UEPP - MEC

DIA: 09-06-21

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin Actividad por lluvia	Sin actividad por lluvia

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DIA:			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			
Terreno húmedo.			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES: Obreros no pueden llegar a la zona de obra.

CORTES DE RUTA:

OBSERVACIONES:

Dario Godoy Escobar
Ing. Civil
Pat. Prof. Nº 16507
Reg. MOPC 3095

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
Caaguazú - Paraguay
2007

Roque Ramírez Parquet
Ingeniero Civil
Reg. Prof. Nº 1153
Sociedad Constructora Chaco S.A.
EMPRESA CONTRATISTA
Firma y Sello

Tamara Rodríguez
Ing. Civil
Pat. Prof. Nº 16.782
Reg. MOPC Nº 3.428
FISCAL
Firma y Sello

CPI UEPP
Firma y Sello

IMPRENTA CONTINENTAL - Habilitación Nº 1.039 - Sauce Nº 1494 (15 Proyectadas) c/ Morelos
RUC: 479082-0 - Tel.: 021 371 630 / 0981 665 920 - 02 Tal. 50x3 - 00001/00100 - Enero - 2021

ORIGINAL
DUPLICADO - TRIPLICADO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N° 02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS

N° 0000076

INSTITUCION EDUCATIVA: Esc. Bás. Nº 1.631 "San Isidro de Labrador" - Loc. Tavai
EMPRESA CONTRATISTA: Sociedad Constructora Chaco S.A.
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO: Lote 6 - Caazapá - Contrato N° 31/2020
FISCALIZACIÓN: Universidad Nacional de Caaguazú
SUPERVISOR: Jefatura de la Supervisión CPI - UEPP - MEC

DIA: 19-06-21

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin Actividad por lluvia	Sin actividad por lluvia

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DIA:			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			
Trabajos suspendidos por lluvia			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES:

CORTES DE RUTA:

OBSERVACIONES:

Dalia Godoy Escobar
Ing. Civil
Pat. Prof. Nº 16507
Reg. MOPC 3030

Roque Ramírez Parquet
Ingeniero Civil
Reg. Prof. Nº 1153
Sociedad Constructora Chaco S.A.
EMPRESA CONTRATISTA
Firma y Sello

Tomara Rodríguez
Ing. Civil
Pat. Prof. Nº 16782
Reg. MOPC Nº 3.428
FISCAL
Firma y Sello

CPI UEPP
Firma y Sello

IMPRENTA CONTINENTAL - Habilitación Nº 1.039 - Sauce Nº 1494 (15 Proyectadas) c/ Morelos
RUC: 479082-0 - Tel.: 021 371 630 / 0981 665 920 - 02 Tal. 50x3 - 00001/00100 - Enero - 2021

ORIGINAL
DUPLICADO - TRIPLICADO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N° 02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS

N° 0000077

INSTITUCION EDUCATIVA:	**Esc. Bás. Nº 1.631 "San Isidro de Labrador" - Loc. Tavai**
EMPRESA CONTRATISTA:	**Sociedad Constructora Chaco S.A.**
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO:	**Lote 6 - Caazapá - Contrato N° 31/2020**
FISCALIZACIÓN:	**Universidad Nacional de Caaguazú**
SUPERVISOR:	**Jefatura de la Supervisión CPI - UEPP - MEC**

DIA: 20-06-21.

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	**FISCAL:** TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin Actividad (Domingo)	Sin actividad por lluvia
por lluvia	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DIA:			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			
Trabajo suspendido			
por lluvia.			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES:

CORTES DE RUTA:

OBSERVACIONES:

Delia Godoy Escobar
Ing. Civil
Pat. Prof. Nº 16507
Reg. MOPC 3020

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISOR DE OBRA
2007

Roque Ramírez Parquet
Ingeniero Civil
Reg. Prof. Nº 1153
Sociedad Constructora Chaco S.A.
EMPRESA CONTRATISTA
Firma y Sello

Tamara Rodríguez
Ing. Civil
Pat. Prof. Nº 16.782
Reg. MOPC Nº 3.428
FISCAL
Firma y Sello

CPI UEPP
Firma y Sello

IMPRENTA CONTINENTAL - Habilitación Nº 1.039 - Sauce Nº 1494 (15 Proyectadas) c/ Morelos
RUC: 479082-0 - Tel.: 021 371 630 / 0981 665 920 - 02 Tal. 50x3 - 00001/00100 - Enero - 2021

ORIGINAL
DUPLICADO - TRIPLICADO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N° 02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS

N° 0000078

INSTITUCION EDUCATIVA: Esc. Bás. Nº 1.631 "San Isidro de Labrador" - Loc. Tavai
EMPRESA CONTRATISTA: Sociedad Constructora Chaco S.A.
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO: Lote 6 - Caazapá - Contrato N° 31/2020
FISCALIZACIÓN: Universidad Nacional de Caaguazú
SUPERVISOR: Jefatura de la Supervisión CPI - UEPP - MEC

DIA: 21-06-21.

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	**FISCAL:** TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad por lluvia	Sin actividad por lluvia

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DIA:			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			
Trabajo suspendido por lluvia			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES: Con barro y ~~costados~~ restaladero.

CORTES DE RUTA:

OBSERVACIONES:

Delia Godoy Escobar
Ing. Civil
Pat. Prof. Nº 16507
Reg. MOPC 3[illegible]

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
CONSULTORIO TÉCNICO
2007

Roque Ramírez Parquet Ingeniero Civil Reg. Prof. Nº 1153 Sociedad Constructora Chaco S.A.	Tamara Rodríguez Ing. Civil Pat. Prof. Nº 16.782 Reg. MOPC Nº 3.428	
EMPRESA CONTRATISTA Firma y Sello	FISCAL Firma y Sello	CPI UEPP Firma y Sello

IMPRENTA CONTINENTAL - Habilitación Nº 1.039 - Sauce Nº 1494 (15 Proyectadas) c/ Morelos
RUC: 479082-0 - Tel.: 021 371 630 / 0981 665 920 - 02 Tal. 50x3 - 00001/00100 - Enero - 2021

ORIGINAL
DUPLICADO - TRIPLICADO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N° 02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS

N° 0000080

INSTITUCION EDUCATIVA: Esc. Bás. Nº 1.631 "San Isidro de Labrador" - Loc. Tavai
EMPRESA CONTRATISTA: Sociedad Constructora Chaco S.A.
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO: Lote 6 - Caazapá - Contrato N° 31/2020
FISCALIZACIÓN: Universidad Nacional de Caaguazú
SUPERVISOR: Jefatura de la Supervisión CPI - UEPP - MEC

DIA: 23-06-21

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin Actividad por lluvia	Sin actividad por lluvia

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DIA:			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			
Trabajos suspendidos			
por lluvia.			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES:

CORTES DE RUTA:

OBSERVACIONES:

Dalia Godoy Escobar
Ing. Civil
Pat. Prof. Nº 16507
Reg. MOPC 3074

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
Fernando Ortiz Quiñonez
REPUBLICA DEL PARAGUAY
2007

Roque Ramirez Parquet
Ingeniero Civil
Reg. Prof. Nº 1153
Sociedad Constructora Chaco S.A.

Tamara Rodriguez
Ing. Civil
Pat. Prof. Nº 16.782
Reg. MOPC Nº 3.428

EMPRESA CONTRATISTA Firma y Sello	FISCAL Firma y Sello	CPI UEPP Firma y Sello

IMPRENTA CONTINENTAL - Habilitación Nº 1.039 - Sauce Nº 1494 (15 Proyectadas) c/ Morelos
RUC: 479082-0 - Tel.: 021 371 630 / 0981 665 920 - 02 Tal. 50x3 - 00001/00100 - Enero - 2021

ORIGINAL
DUPLICADO - TRIPLICADO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N° 02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS

N° 0000061

INSTITUCION EDUCATIVA:	Esc.Bás. Nº 1.941 "Tupasy Ykua" - Loc. 3 de Mayo
EMPRESA CONTRATISTA:	Sociedad Constructora Chaco S.A.
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO:	Lote 6 - Caazapá - Contrato N° 31/2020
FISCALIZACIÓN:	Universidad Nacional de Caaguazú
SUPERVISOR:	Jefatura de la Supervisión CPI - UEPP - MEC

DIA: 05-06-2021

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	**FISCAL:** TRABAJOS VERIFICADOS:
Aula	Sin actividad por lluvia
Inician el encofrado para viga	
cumbrera y viga de gatera	
Baño	
Continúan con la elevación de	
pilares con ladrillo común	
prensado visto, cargado del mismo,	
colocación de capiteles.	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DIA:			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			
Trabajos suspendidos por lluvias.			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES:

CORTES DE RUTA:

OBSERVACIONES:

Delia Godoy Escobar
Ing. Civil
Pat. Prof. Nº 16507
Reg. MOPC 302

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
DIRECCIÓN GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA
2007

Roque Ramírez Parquet
Ingeniero Civil
Reg. Prof. Nº 1153
Sociedad Constructora Chaco S.A.
EMPRESA CONTRATISTA
Firma y Sello

Tamara Rodríguez
Ing. Civil
Pat. Prof. Nº 16.782
Reg. MOPC Nº 3.428
FISCAL
Firma y Sello

CPI UEPP
Firma y Sello

IMPRENTA CONTINENTAL - Habilitación Nº 1.039 - Sauce Nº 1494 (15 Proyectadas) c/ Morelos
RUC: 479082-0 - Tel.: 021 371 630 / 0981 665 920 - 02 Tal. 50x3 - 00001/00100 - Enero - 2021

ORIGINAL
DUPLICADO - TRIPLICADO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N° 02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS

N° 0000065

INSTITUCION EDUCATIVA:	Esc.Bás. Nº 1.941 "Tupasy Ykua" - Loc. 3 de Mayo
EMPRESA CONTRATISTA:	Sociedad Constructora Chaco S.A.
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO:	Lote 6 - Caazapá - Contrato N° 31/2020
FISCALIZACIÓN:	Universidad Nacional de Caaguazú
SUPERVISOR:	Jefatura de la Supervisión CPI - UEPP - MEC

DIA: 09-06-2021

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin Actividad por lluvia	Sin actividad por lluvia

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DIA:			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			
Lluvia			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES:

CORTES DE RUTA:

OBSERVACIONES:

Delia Godoy Escobar
Ing. Civil
Pat. Prof. Nº 16507
Reg. MOPC 3036

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
CONSULTORIO TÉCNICO
2007

Roque Ramírez Parquet Ingeniero Civil Reg. Prof. Nº 1153 Sociedad Constructora Chaco S.A. EMPRESA CONTRATISTA Firma y Sello	Tamara Rodríguez Ing. Civil Pat. Prof. Nº 16.782 Reg. MOPC Nº 3.428 FISCAL Firma y Sello	CPI UEPP Firma y Sello

IMPRENTA CONTINENTAL - Habilitación Nº 1.039 - Sauce Nº 1494 (15 Proyectadas) c/ Morelos
RUC: 479082-0 - Tel.: 021 371 630 / 0981 665 920 - 02 Tal. 50x3 - 00001/00100 - Enero - 2021

ORIGINAL
DUPLICADO - TRIPLICADO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N° 02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS

N° 0000075

INSTITUCION EDUCATIVA:	Esc.Bás. Nº 1.941 "Tupasy Ykua" - Loc. 3 de Mayo
EMPRESA CONTRATISTA:	Sociedad Constructora Chaco S.A.
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO:	Lote 6 - Caazapá - Contrato N° 31/2020
FISCALIZACIÓN:	Universidad Nacional de Caaguazú
SUPERVISOR:	Jefatura de la Supervisión CPI - UEPP - MEC

DIA: 19-06-2021

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Aula	Sin actividad por lluvia
Inician la mampostería de tirantes de Hº Aº	
Baño	
Colocación de alfarjía.	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DIA:			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			
Trabajos suspendidos por lluvias.-			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES:

CORTES DE RUTA:

OBSERVACIONES:

Delia Godoy Escobar
Ing. Civil
Pat. Prof. Nº 16507
Reg. MOPC 3828

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
CAMPUS UNIVERSITARIO
CAAGUAZÚ - PARAGUAY
2007

Roque Ramírez Parquet Ingeniero Civil Reg. Prof. Nº 1153	Tamara Rodríguez Ing. Civil Pat. Prof. Nº 16.782 Reg. MOPC Nº 3.428	
Sociedad Constructora Chaco S.A. EMPRESA CONTRATISTA Firma y Sello	FISCAL Firma y Sello	CPI UEPP Firma y Sello

IMPRENTA CONTINENTAL - Habilitación Nº 1.039 - Sauce Nº 1494 (15 Proyectadas) c/ Morelos
RUC: 479082-0 - Tel.: 021 371 630 / 0981 665 920 - 02 Tal. 50x3 - 00001/00100 - Enero - 2021

ORIGINAL
DUPLICADO - TRIPLICADO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N° 02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS

N° 0000076

INSTITUCION EDUCATIVA:	Esc.Bás. Nº 1.941 "Tupasy Ykua" - Loc. 3 de Mayo
EMPRESA CONTRATISTA:	Sociedad Constructora Chaco S.A.
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO:	Lote 6 - Caazapá - Contrato N° 31/2020
FISCALIZACIÓN:	Universidad Nacional de Caaguazú
SUPERVISOR:	Jefatura de la Supervisión CPI - UEPP - MEC

DIA: 20-06-2021

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	**FISCAL:** TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin Actividad por lluvia	Sin actividad por lluvia

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DIA:			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES:

CORTES DE RUTA:

OBSERVACIONES:

Della Godoy Escobar
Ing. Civil
Pat. Prof. Nº 16507
Reg. MOPC 3030

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
FACULTAD DE INGENIERIA
CAAGUAZÚ - PARAGUAY
2007

Roque Ramírez Parquet Ingeniero Civil Reg. Prof. Nº 1153 Sociedad Constructora Chaco S.A. EMPRESA CONTRATISTA Firma y Sello	Tamara Rodríguez Ing. Civil Pat. Prof. Nº 16.782 Reg. MOPC Nº 3.428 FISCAL Firma y Sello	CPI UEPP Firma y Sello

IMPRENTA CONTINENTAL - Habilitación Nº 1.039 - Sauce Nº 1494 (15 Proyectadas) c/ Morelos
RUC: 479082-0 - Tel.: 021 371 630 / 0981 665 920 - 02 Tal. 50x3 - 00001/00100 - Enero - 2021

ORIGINAL
DUPLICADO - TRIPLICADO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N° 02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS

N° 0000077

INSTITUCION EDUCATIVA:	**Esc.Bás. Nº 1.941 "Tupasy Ykua" - Loc. 3 de Mayo**
EMPRESA CONTRATISTA:	**Sociedad Constructora Chaco S.A.**
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO:	**Lote 6 - Caazapá - Contrato N° 31/2020**
FISCALIZACIÓN:	**Universidad Nacional de Caaguazú**
SUPERVISOR:	**Jefatura de la Supervisión CPI - UEPP - MEC**

DIA: 21-06-2021

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	**FISCAL:** TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin Actividad por lluvia	Sin actividad por lluvia

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DIA:			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			
Lluvia			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES:

CORTES DE RUTA:

OBSERVACIONES:

Della Godoy Escobar
Ing. Civil
Pat. Prof. Nº 16507
Reg. MOPC 3021

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
DEPARTAMENTO DE CAAGUAZÚ
DIRECCIÓN TÉCNICA
2021

Roque Ramírez Parquet Ingeniero Civil Reg. Prof. Nº 1153	Tomara Rodríguez Ing. Civil Pat. Prof. Nº 16.782 Reg. MOPC Nº 3.428	
Sociedad Constructora Chaco S.A. EMPRESA CONTRATISTA Firma y Sello	FISCAL Firma y Sello	CPI UEPP Firma y Sello

IMPRENTA CONTINENTAL - Habilitación Nº 1.039 - Sauce Nº 1494 (15 Proyectadas) c/ Morelos
RUC: 479082-0 - Tel.: 021 371 630 / 0981 665 920 - 02 Tal. 50x3 - 00001/00100 - Enero - 2021

ORIGINAL
DUPLICADO - TRIPLICADO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N° 02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS

N° 0000079

INSTITUCION EDUCATIVA:	Esc.Bás. Nº 1.941 "Tupasy Ykua" - Loc. 3 de Mayo
EMPRESA CONTRATISTA:	Sociedad Constructora Chaco S.A.
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO:	Lote 6 - Caazapá - Contrato N° 31/2020
FISCALIZACIÓN:	Universidad Nacional de Caaguazú
SUPERVISOR:	Jefatura de la Supervisión CPI - UEPP - MEC

DIA: 23-06-2021

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Aula	Sin actividad por lluvia
Colocación de alfarjía e	
inician la colocación de	
tejuelones	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DIA:			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			
Trabajos suspendidos por			
lluvias. —			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES:

CORTES DE RUTA:

OBSERVACIONES:

Delia Godoy Escobar
Ing. Civil
Pat. Prof. Nº 16507
Reg. MOPC 3026

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SECRETARÍA GENERAL
R.U.C. 80.010.010-7
2007

Roque Ramírez Parquet Ingeniero Civil Reg. Prof. Nº 1153 Sociedad Constructora Chaco S.A. EMPRESA CONTRATISTA Firma y Sello	Tamara Rodrigues Ing. Civil Pat. Prof. Nº 16.792 Reg. MOPC Nº 3.4 FISCAL Firma y Sello	CPI UEPP Firma y Sello

IMPRENTA CONTINENTAL - Habilitación Nº 1.039 - Sauce Nº 1494 (15 Proyectadas) c/ Morelos
RUC: 479082-0 - Tel.: 021 371 630 / 0981 665 920 - 02 Tal. 50x3 - 00001/00100 - Enero - 2021

ORIGINAL
DUPLICADO - TRIPLICADO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N° 02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS

N° 0000062

INSTITUCION EDUCATIVA:	Esc. Bás. Nº 5131 San Rafael - Loc. Yuty
EMPRESA CONTRATISTA:	Sociedad Constructora Chaco S.A.
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO:	Lote 6 - Caazapá - Contrato N° 31/2020
FISCALIZACIÓN:	Universidad Nacional de Caaguazú
SUPERVISOR:	Jefatura de la Supervisión CPI - UEPP - MEC

DIA: 05 - 06 - 2021

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Aula	Sin actividad por lluvia
Continúan con la elevación de pilares de ladrillo común prensado listo, cargado del mismo y colocación de capiteles. Inician el encofrado de viga cumbrera y viga de galería, armado de hierros para los mismos	
Baño	
Continúan con la recogida de mampostería común.	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DIA:			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			
Se suspenden los trabajos por lluvias. -			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES:

CORTES DE RUTA:

OBSERVACIONES:

Delia Godoy Escobar
Ing. Civil
Pat. Prof. Nº 16507
Reg. MOPC 3936

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
DEPARTAMENTO CAAGUAZÚ
DIRECCIÓN TÉCNICA
2007

Roque Ramírez Parquet Ingeniero Civil Reg. Prof. Nº 1153 Sociedad Constructora Chaco S.A. EMPRESA CONTRATISTA Firma y Sello	Tamara Rodríguez Ing. Civil Pat. Prof. Nº 16.782 Reg. MOPC Nº 3.428 FISCAL Firma y Sello	CPI UEPP Firma y Sello

IMPRENTA CONTINENTAL - Habilitación Nº 1.039 - Sauce Nº 1494 (15 Proyectadas) c/ Morelos
RUC: 479082-0 - Tel.: 021 371 630 / 0981 665 920 - 02 Tal. 50x3 - 00001/00100 - Enero - 2021

ORIGINAL
DUPLICADO - TRIPLICADO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N° 02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS

N° 0000066

INSTITUCION EDUCATIVA: Esc. Bás. Nº 5131 San Rafael - Loc. Yuty
EMPRESA CONTRATISTA: Sociedad Constructora Chaco S.A.
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO: Lote 6 - Caazapá - Contrato N° 31/2020
FISCALIZACIÓN: Universidad Nacional de Caaguazú
SUPERVISOR: *Jefatura de la Supervisión CPI - UEPP - MEC*

DIA: 09-06-2021

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin Actividad por lluvia	Sin actividad por lluvia

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DIA:			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			
Lluvia			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES:

CORTES DE RUTA:

OBSERVACIONES:

Delia Sodoy Escobar
Ing. Civil
Pat. Prof. Nº 16507

Roque Ramírez Parquet
Ingeniero Civil
Reg. Prof. Nº 1153
Sociedad Constructora Chaco S.A.
EMPRESA CONTRATISTA
Firma y Sello

Tamara Rodríguez
Ing. Civil
Pat. Prof. Nº 16.782
Reg. MOPC Nº 3.428
FISCAL
Firma y Sello

CPI UEPP
Firma y Sello

IMPRENTA CONTINENTAL - Habilitación Nº 1.039 - Sauce Nº 1494 (15 Proyectadas) c/ Morelos
RUC: 479082-0 - Tel.: 021 371 630 / 0981 665 920 - 02 Tal. 50x3 - 00001/00100 - Enero - 2021

ORIGINAL
DUPLICADO - TRIPLICADO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N° 02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS N° 0000076

INSTITUCION EDUCATIVA: Esc. Bás. Nº 5131 San Rafael - Loc. Yuty
EMPRESA CONTRATISTA: Sociedad Constructora Chaco S.A.
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO: Lote 6 - Caazapá - Contrato N° 31/2020
FISCALIZACIÓN: Universidad Nacional de Caaguazú
SUPERVISOR: Jefatura de la Supervisión CPI - UEPP - MEC

DIA: 19-06-2021

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Aula	Sin actividad por lluvia
Inician la colocación de	
alfarjías y marcación para	
instalación eléctrica	
Baño	
Elevación de mampostería	
Sobre viga de galería, inician	
la colocación de tirantes	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DIA:			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			
Se suspenden los trabajos			
por lluvias.			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES:

CORTES DE RUTA:

OBSERVACIONES:

Delia Godoy Escobar
Ing. Civil
Pat. Prof. Nº 16507
Reg. MOPC 3296

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SECRETARÍA GENERAL
CAAGUAZÚ
DIRECCIÓN GENERAL
2007

Roque Ramírez Parquet
Ingeniero Civil
Reg. Prof. Nº 1153
Sociedad Constructora Chaco S.A.
EMPRESA CONTRATISTA
Firma y Sello

Tamara Rodríguez
Ing. Civil
Pat. Prof. Nº 16.782
Reg. MOPC Nº 3.428
FISCAL
Firma y Sello

CPI UEPP
Firma y Sello

IMPRENTA CONTINENTAL - Habilitación Nº 1.039 - Sauce Nº 1494 (15 Proyectadas) c/ Morelos
RUC: 479082-0 - Tel.: 021 371 630 / 0981 665 920 - 02 Tal. 50x3 - 00001/00100 - Enero - 2021

ORIGINAL
DUPLICADO - TRIPLICADO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N° 02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS

N° 0000077

INSTITUCION EDUCATIVA: Esc. Bás. Nº 5131 San Rafael - Loc. Yuty
EMPRESA CONTRATISTA: Sociedad Constructora Chaco S.A.
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO: Lote 6 - Caazapá - Contrato N° 31/2020
FISCALIZACIÓN: Universidad Nacional de Caaguazú
SUPERVISOR: Jefatura de la Supervisión CPI - UEPP - MEC

DIA: 20-06-2021

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin Actividad por lluvia	Sin actividad por lluvia

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DIA:			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES:

CORTES DE RUTA:

OBSERVACIONES:

Delia Godoy Escobar
Ing. Civil
Pat. Prof. Nº 16507
Reg. MOPC 3086

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
FACULTAD DE INGENIERIA
2007

Roque Ramírez Parquet
Ingeniero Civil
Reg. Prof. Nº 1153
Sociedad Constructora Chaco S.A.
EMPRESA CONTRATISTA
Firma y Sello

Tamara Rodríguez
Ing. Civil
Pat. Prof. Nº 16.782
Reg. MOPC Nº 3.428
FISCAL
Firma y Sello

CPI UEPP
Firma y Sello

IMPRENTA CONTINENTAL - Habilitación Nº 1.039 - Sauce Nº 1494 (15 Proyectadas) c/ Morelos
RUC: 479082-0 - Tel.: 021 371 630 / 0981 665 920 - 02 Tal. 50x3 - 00001/00100 - Enero - 2021

ORIGINAL
DUPLICADO - TRIPLICADO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N° 02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS

N° 0000078

INSTITUCION EDUCATIVA: Esc. Bás. Nº 5131 San Rafael - Loc. Yuty
EMPRESA CONTRATISTA: Sociedad Constructora Chaco S.A.
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO: Lote 6 - Caazapá - Contrato N° 31/2020
FISCALIZACIÓN: Universidad Nacional de Caaguazú
SUPERVISOR: Jefatura de la Supervisión CPI - UEPP - MEC

DIA: 21-06-2021

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin Actividad por lluvia	Sin actividad por lluvia

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DIA:			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			
Lluvia.			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES:

CORTES DE RUTA:

OBSERVACIONES:

Delia Godoy Escobar
Ing. Civil
Pat. Prof. Nº 16507
Reg. MOPC 3086

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZU
Consultor Calificado
PARAGUAY
AÑO FOTOGENIC
2007

Roque Ramírez Parquet Ingeniero Civil Reg. Prof. Nº 1153 Sociedad Constructora Chaco S.A. EMPRESA CONTRATISTA Firma y Sello	Tamara Rodríguez Ing. Civil Pat. Prof. Nº 16.782 Reg. MOPC Nº 3.428 FISCAL Firma y Sello	CPI UEPP Firma y Sello

IMPRENTA CONTINENTAL - Habilitación Nº 1.039 - Sauce Nº 1494 (15 Proyectadas) c/ Morelos
RUC: 479082-0 - Tel.: 021 371 630 / 0981 665 920 - 02 Tal. 50x3 - 00001/00100 - Enero - 2021

ORIGINAL
DUPLICADO - TRIPLICADO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N° 02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS

N° 0000080

INSTITUCION EDUCATIVA:	Esc. Bás. Nº 5131 San Rafael - Loc. Yuty
EMPRESA CONTRATISTA:	Sociedad Constructora Chaco S.A.
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO:	Lote 6 - Caazapá - Contrato N° 31/2020
FISCALIZACIÓN:	Universidad Nacional de Caaguazú
SUPERVISOR:	Jefatura de la Supervisión CPI - UEPP - MEC

DIA: 23-06-2021

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	**FISCAL:** TRABAJOS VERIFICADOS:
Aula	Sin actividad por lluvia
Continúan con la colocación de tejuelones, colocación de alfarjía	
Baño	
Continúan la mucizado e inician la colocación de alfarjía como la colocación de tejuelones.	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DIA:			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			
Se suspenden los trabajos por lluvias. —			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES:

CORTES DE RUTA:

OBSERVACIONES:

Delia Godoy Escobar
Ing. Civil
Pat. Prof. Nº 16507
Reg. MOPC 3286

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
CONSULTORIO TÉCNICO
CAAGUAZÚ
PARAGUAY
2007

Roque Ramírez Parquet Ingeniero Civil Reg. Prof. Nº 1153	Tamara Rodríguez Ing. Civil Pat. Prof. Nº 16.782 Reg. MOPC Nº 3.428	
Sociedad Constructora Chaco S.A. EMPRESA CONTRATISTA Firma y Sello	FISCAL Firma y Sello	CPI UEPP Firma y Sello

IMPRENTA CONTINENTAL - Habilitación Nº 1.039 - Sauce Nº 1494 (15 Proyectadas) c/ Morelos
RUC: 479082-0 - Tel.: 021 371 630 / 0981 665 920 - 02 Tal. 50x3 - 00001/00100 - Enero - 2021

ORIGINAL
DUPLICADO - TRIPLICADO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N° 02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS

N° 0000061

INSTITUCION EDUCATIVA: Esc. Bás. N° 998 Virgen de Fátima
EMPRESA CONTRATISTA: Sociedad Constructora Chaco S.A.
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO: Lote 6 - Caazapá - Contrato N° 31/2020
FISCALIZACIÓN: Universidad Nacional de Caaguazú
SUPERVISOR: Jefatura de la Supervisión CPI - UEPP - MEC

DIA: 5-06-2

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
SIN Actividad por lluvia	Sin actividad por lluvia

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DIA:			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES:

CORTES DE RUTA:

OBSERVACIONES:

Delia Godoy Escobar
Ing. Civil
Pat. Prof. Nº 16507
Reg. MOPC 300...

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
Departamento Contralor
Fiscalización
2007

Roque Ramírez Parquet Ingeniero Civil Reg. Prof. N° 1153 Sociedad Constructora Chaco S.A. EMPRESA CONTRATISTA Firma y Sello	Tamara Rodríguez Ing. Civil Pat. Prof. N° 16.782 Reg. MOPC N° 3.428 FISCAL Firma y Sello	CPI UEPP Firma y Sello

IMPRENTA CONTINENTAL - Habilitación N° 1.039 - Sauce N° 1494 (15 Proyectadas) c/ Morelos
RUC: 479082-0 - Tel.: 021 371 630 / 0981 665 920 - 02 Tal. 50x3 - 00001/00100 - Enero - 2021

ORIGINAL
DUPLICADO - TRIPLICADO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N° 02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS

N° 0000065

INSTITUCION EDUCATIVA: Esc. Bás. Nº 998 Virgen de Fátima
EMPRESA CONTRATISTA: Sociedad Constructora Chaco S.A.
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO: Lote 6 - Caazapá - Contrato N° 31/2020
FISCALIZACIÓN: Universidad Nacional de Caaguazú
SUPERVISOR: Jefatura de la Supervisión CPI - UEPP - MEC

DIA: 9-06-21

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin Actividad lunes por lluvia	Sin actividad por lluvia

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DIA:			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES:

CORTES DE RUTA:

OBSERVACIONES:

Delia Godoy Escobar
Ing. Civil
Pat. Prof. Nº 16507
Reg. MOPC 3090

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
Secretaría Ovidio Galeano Caballero
2007

Roque Ramírez Parquet
Ingeniero Civil
Reg. Prof. Nº 1153
Sociedad Constructora Chaco S.A.
EMPRESA CONTRATISTA
Firma y Sello

Tamara Rodríguez
Ing. Civil
Pat. Prof. Nº 16.782
Reg. MOPC Nº 3.428
FISCAL
Firma y Sello

CPI UEPP
Firma y Sello

IMPRENTA CONTINENTAL - Habilitación Nº 1.039 - Sauce Nº 1494 (15 Proyectadas) c/ Morelos
RUC: 479082-0 - Tel.: 021 371 630 / 0981 665 920 - 02 Tal. 50x3 - 00001/00100 - Enero - 2021

ORIGINAL
DUPLICADO - TRIPLICADO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N° 02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS

N° 0000075

INSTITUCION EDUCATIVA: Esc. Bás. Nº 998 Virgen de Fátima
EMPRESA CONTRATISTA: Sociedad Constructora Chaco S.A.
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO: Lote 6 - Caazapá - Contrato N° 31/2020
FISCALIZACIÓN: Universidad Nacional de Caaguazú
SUPERVISOR: Jefatura de la Supervisión CPI - UEPP - MEC

DIA: 19-06-21

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
SIN Actividad por lluvia	Sin actividad por lluvia

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DIA:			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES:

CORTES DE RUTA:

OBSERVACIONES:

Ortiz Godoy Escobar
Ing. Civil
Rat. Prof. Nº 16507

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
Departamento Civil
2007

Roque Ramírez Parquet
Ingeniero Civil
Reg. Prof. Nº 1153
Sociedad Constructora Chaco S.A.
EMPRESA CONTRATISTA
Firma y Sello

Tamara Rodríguez
Ing. Civil
Rat. Prof. Nº 16.782
Reg. MOPC Nº 3.428
FISCAL
Firma y Sello

CPI UEPP
Firma y Sello

IMPRENTA CONTINENTAL - Habilitación Nº 1.039 - Sauce Nº 1494 (15 Proyectadas) c/ Morelos
RUC: 479082-0 - Tel.: 021 371 630 / 0981 665 920 - 02 Tal. 50x3 - 00001/00100 - Enero - 2021

ORIGINAL
DUPLICADO - TRIPLICADO