Aduana
Paraguay

Asunción, 10 de febrero de 2023

Señores
ING. FERNANDO MORENO
Presente

REF: APROBACION DE SUSPENSION DE PLAZOS DE EJECUCION. CONTRATO N° 78/2021 – OBRA CONSTRUCCION DE NUEVA SEDE DE LA ADMINISTRACION DE ADUANA DE SALTOS DEL GUAIRÁ - ID 389 801.

De mi consideración:

Me dirijo a usted y por su intermedio a quien corresponda, para otorgar la aprobación de la suspensión de ejecución del contrato desde la fecha de notificación, por motivo de la ADENDA en proceso y sus consecuencias con actuales rubros y hasta que se comunique en forma oficiosa la misma.

Por lo tanto, la Fiscalización aprueba dicho cambio en MEMO N.° 03/2023 del Arq. Jorge Martinez y la Arq. Karen Ramírez, fiscales de obras de la Dirección Nacional de Aduanas.

Sin otro particular, hacemos propicia la ocasión para agradecer su amable atención.

Atentamente

DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

ING. LUIS MARTINEZ
JEFE DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS
DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS

Recibido.
10/02/2023
Sebastián Báez Goiti
Arquitecto