Ministerio de
OBRAS PÚBLICAS
Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Gabinete del Viceministro de Obras Públicas y Comunicaciones
Comisión Nacional de Regulacion y Aprovechamiento Multiple de la Cuenca del Rio Pilcomayo
Creada por Ley 7/92

MEMORANDUM CNRP/ DTEP Nº 16 / 2018

A	:	**Arq. RICARDO RIEGO VOLPE,** Jefe Interino Unidad Técnica Operativa – C.N.R.P.
DE	:	**SR. JORGE A. FERNÁNDEZ PEREIRA**, Jefe Interino. Dpto. Técnico de Elabor. de Proyectos – U.T.O.
FECHA	:	21 de setiembre de 2018.
REFERENCIA	:	Llamado MOPC N° 122 / 2016: OBRAS DE AMPLIACION, PROFUNDIZACION Y OPTIMIZACOIN DE LOS CANALES DE CAPTACION Y CONDUCCION DE LAS AGUAS DEL RIO PILCOMAYO EN TERRITORIO PARAGUAYO. LOTE 2. Convenio Modificatorio Nº 1, con el CONSORCIO PILCOMAYO
		Exp. U.O.C. N°: 3.571 **DNCP/ DNC Nº 18.466 / 2018.** **Exp. CNRP N°: 730 / 18**

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de informarle que se confeccionó la nueva planilla de cómputo métrico, conforme a las modificaciones que se realizaron en el Convenio Modificatorio Nº 1, de acuerdo a sugerencias de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, del Dpto de Adjudicación de SBE, mediante nota de la Referencia, explicado con el título de "MOTIVO DE NO DIFUSIÓN".
Esta planilla se debe anexar al citado Convenio Modificatorio Nº 1, ya suscripto entre las partes.

Atentamente.

Se adjuntan:

- Anexo Nº 1: Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto.
- Copia de Memorándum UOC Nº 3.571 / 2018.
- Copia de Nota DNCP / DNC Nº 18.466 / 2018.

As. 28..../ 09 /2018

A LA DIRECCIÓN NACIONAL, para proseguir los trámites correspondientes.

Arq. RICARDO RIEGO VOLPE
Jefe Interino
Unidad Técnica Operativa

As. 28..../ 09 /2018

A LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN-U.O.C., para su consideración y proseguir los trámites correspondientes.

P.A.
Ing. Mag. ARTUR NIEDHAMMER MEINERS
Director Nacional
Comisión Nacional Río Pilcomayo

JF/sc

Comisión Nacional Río Pilcomayo-CNRP
Gral Santos N° 371 esq. Pte. Hayes
Tel: 595 (021) 212.360

Arq. Ricardo A. Riego Volpe
Jefe Interino
Unidad Técnica Operativa
C.N.R.P.

Jorge Fernández
Jefe Interino
Dpto. Téc. Elab. Pytos.
Comisión Nacional Río Pilcomayo

ANEXO 1 - Planilla de Cómputo y Presupuesto

OBRA: AMPLIACIÓN, PROFUNDIZACION Y OPTIMIZACION DE LOS CANALES DE CAPTACION Y CONDUCCION DE LAS AGUAS DEL RIO PILCOMAYO EN TERRITORIO PARAGUAYO - LOTE Nº 02 - LIMPIEZA, DESBROCE Y PROFUNDIZACION DE CANALES ZONA LA MADRID SUR Y LA MADRID NORTE SAN ANTONIO - MAIDANA - AGROPIL - GRAL DIAZ

LOTE Nº 02
Llamado MOPC Nº 122/2016
ORDEN DE INICIO CONTRACTUAL: 12 DE ENERO DEL 2018 **- PLAZO CONTRACTUAL: 180 DIAS CALENDARIOS**

Item	Descripción	Unidad	Cantidades			Precio Unitario
			Proyecto	Variación	CM Nº 01	
1	Movilización en zona General Díaz	Un	1,00	0,00	1,00	859
2	Limpieza y Profundización del Canal La Madrid Sur (San Antonio - Maidana), longitud del tramo a definir por la fiscalización	m3	1,00	0,00	1,00	15.741
3	Remoción de sedimentos de los Paleocauses y disposición final de sedimentos según PBC	m3	1,00	0,00	1,00	12.900
4	Limpieza vegetal en el cauce	Ha	0,00	1,00	1,00	7.000.000
5	Muro protección comunidades	m3	0,00	1,00	1,00	25.000
6	Alcantarilla Tubular simple Ø 1,00 m	m3	0,00	1,00	1,00	5.340.178
7	Carga y conformación de plataforma	m3	0,00	1,00	1,00	32.511
8	Excavación de bolsón	m3	0,00	1,00	1,00	20.048
Monto total máximo (IVA Inc.) - Contractual			**100%**			**18.000.000.000**
Variación Nº 1			**19,71%**			**3.547.968.167**
Monto Total (IVA Inc.) - Convenio Modificatorio Nº 01			**119,71%**			**21.547.968.167**

Omar Bustos Adi
Representante Legal
CONSORCIO PILCOMAYO

OMAR BUSTOS ADI
REPRESENTANTE LEGAL

Ing. Blás Cristaldo
Supervisor de Obra
M.O.P.C

Arq. Ricardo A. Riego Volpe
Jefe Interino
Unidad Técnica Operativa
C.N.R.P.

Jorge Fernández
Jefe Interino
Dpto. Téc. Elab. Pytos.
Comisión Nacional Río Pilcomayo