Asunción, 19 de junio de 2023

MOPC DV N° 1569/2023

Señores
CONSORCIO CONTROL RUTA 5
Presente:

Referencia: "Mejoras en la Conectividad Física del Departamento de San Pedro, a ser Ejecutada con Financiamiento del FOCEM", COF 01/18- Paquete 1.
Asunto: Prórroga al Contrato S.G. Ministro N° 461/2020.

Me dirijo a Ustedes en el marco del Contrato de la Referencia y en respuesta a la Nota PC/SP N° 69/2023, a fin de informarles que fue otorgada una prórroga al contrato de 58 (cincuenta y ocho) días, para la culminación de la presentación de las carpetas de afectaciones para la liberación de franja, siendo así la nueva fecha de culminación de contrato el 31 de agosto de 2023.

Atentamente.

Ing. Juan Pintos Villate
Coordinador General - UNE FOCEM
MOPC

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCIÓN DE VIALIDAD

ING. VICTOR OLMEDO
Director
Dirección de Vialidad