DICTAMEN TÉCNICO

MODIFICACIÓN DE CONTRATO

Contratos regidos por la Ley N° 2051/2003, sus modificaciones y reglamentaciones

DICTAMEN TÉCNICO

DATOS DEL CONTRATO			
Contrato N°	7766/2019		
Modalidad y N° de procedimiento	Licitación Pública Nacional ANDE N° 1497/2019		
Descripción	Servicio de Limpieza Integral de Edificios y Áreas Libres de la ANDE – Grupo 1		
Identificador (ID)	356744		
Ítem/Lote	Lotes: 1, 20, 30, 38.		
Proveedor o Contratista	CEVIMA S.A.		
Unidad Administradora del Contrato	Departamento de Servicios Generales.		
Tipo de Contrato	Bienes		Art. 63 de la Ley N° 2051/2003
	Servicios	X	Art. 63 de la Ley N° 2051/2003
	Obras		Art. 62 de la Ley N° 2051/2003
Fecha de suscripción del Contrato	01/11/2019		
Vigencia del Contrato	El plazo de vigencia del Contrato es desde la fecha de suscripción del mismo hasta el cumplimiento total de sus obligaciones (Emisión ARD).		
Monto original del Contrato (Conforme código de contratación)	₲ 2.000.268.072.-		
Plazo de Entrega o de Ejecución original	24 meses (desde el 01/11/2019 al 31/10/2021)		

DATOS DE LA MODIFICACIÓN

Convenio Modificatorio N°	1
Objeto de la modificación	Ampliar cantidad establecida de los Lotes 1, 20, 30 y 38, para la prestación del servicio contratado.
Monto a ser aumentado/disminuido	

Lote N°	Ítem N°	Cantidad	Unidad de Medida	Monto Total de Ampliación por Lote ₲ (IVA Incluido)
1	1	1	Mes	52.506.350
30	1	1	Mes	10.279.385
20	1	1	Mes	13.705.845
38	1	1	Mes	6.852.923
Monto Total de la Ampliación				**83.344.503**

Convenios Modificatorios anteriores con sus porcentajes y el total acumulado	No Aplica.

Lic. Francisca Soria C.
Dpto. de Servicios Generales
Jefa

MODIFICACIÓN DE CONTRATO

Contratos regidos por la Ley N° 2051/2003, sus modificaciones y reglamentaciones

DICTAMEN TÉCNICO

Porcentaje de modificación del monto (Sobre cada lote y sobre el total del Contrato, con el porcentaje acumulado en caso de existir convenios anteriores)	Lote 1 – Ítem 1: 4,17% Lote 20 – Ítem 1: 4,17% Lote 30 – Ítem 1: 4,17% Lote 38 – Ítem 1: 4,17%
Plazo de Entrega/ Ejecución a ser aumentado o disminuido	

Lote N°	Ítem N°	Desde	Hasta
1	1	01/11/2021	30/11/2021
20	1	01/11/2021	30/11/2021
30	1	01/11/2021	30/11/2021
38	1	01/11/2021	30/11/2021

Porcentaje de modificación del plazo de ejecución (Sobre cada lote y sobre el total del Contrato, con el porcentaje acumulado en caso de existir convenios anteriores)	----------

MOTIVO, FUNDAMENTO Y JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN

A continuación se expone en forma clara y precisa los motivos que justifican la modificación, (*en caso de bienes y servicios sujeto a lo establecido en el Art. 63) (en caso de obras se expresan las causas imprevistas o técnicas que motivan la modificación conforme a lo dispuesto en el Art. 62 de la Ley N° 2051/2003*).

A fin de dar continuidad al servicio de limpieza, se ha tramitado la Licitación Pública Nacional ANDE 1638/2021 (Lotes 1 al 17), ID N° 391943, "Servicio Integral de Limpieza de Edificios y Áreas Libres de la ANDE-GRUPO 1, cuya adjudicación fue aprobada por Resolución P/CP/N° 6521/2021 de fecha 25/08/2021, pero que se encuentra con Protesta contra la adjudicación afectando a los Lotes 1, 2 y 3, conforme a la Resolución DNCP N° 4112/2021 de fecha 15/09/2021 y que **a la fecha no ha sido resuelta por la DNCP**.

En ese sentido, considerando la finalización del plazo de ejecución (31/10/2021) del Contrato N°7766/2019, originado en la LPN ANDE 1497/2019, **resulta imprescindible ampliar la cantidad de meses de prestación del servicio**, de aquellos Lotes de los Contratos vigentes, que corresponden a los lugares (edificios y áreas libres) que afectan a los Lotes 1, 2 y 3 de la LPN ANDE N° 1638/2021 que se encuentran impugnados.

Asimismo, es importante mencionar, que entre los lugares afectados al presente Contrato, se encuentra el Edificio de la Sede Central (Lote 1 de la LPN N° 1638/2021) que recibe y concentra la mayor cantidad de clientes que acuden a diario a la Institución, por lo que para dicho Edificio, como para todos los demás lugares afectados, es ineludible la necesidad de la continuidad del servicio de limpieza sin corte, de manera a garantizar las condiciones de higiene y salubridad tanto para los funcionarios como para los clientes que acuden a diario a los locales de las oficinas de la ANDE, y en general, debido a que el servicio permite salvaguardar la buena imagen de la Institución.

Lic. Francisca Sosia C.
Dpto. de Servicios Generales

MODIFICACIÓN DE CONTRATO

Contratos regidos por la Ley N° 2051/2003, sus modificaciones y reglamentaciones

DICTAMEN TÉCNICO

MOTIVO, FUNDAMENTO Y JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN
Por lo expuesto, en virtud a lo establecido en el Art. 63 de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas; y el Artículo 96 "Convenios modificatorios en adquisiciones, locaciones y servicios" del Decreto N° 2992/2019 "POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N° 2051/2003 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS", Y SU MODIFICATORIA LA LEY N° 3439/2007", solicitamos la autorización correspondiente de la Superioridad, para la emisión del Convenio Modificatorio N° 1 del Contrato N° 7766/2019, para la ampliación de la cantidad de meses de prestación de servicio de los **Lotes 1, 20, 30** y **38**, según lo detallado precedentemente. **Firma y Sello de la Unidad Administradora del Contrato** **Fecha:** …… Lic. Francisca Soria C. Dpto. de Servicios Generales Jefa 27 OCT. 2021

MODIFICACIÓN DE CONTRATO

Contratos regidos por la Ley N° 2051/2003, sus modificaciones y reglamentaciones

DICTAMEN TÉCNICO

DATOS DEL CONTRATO			
Contrato N°	7767/2019		
Modalidad y N° de procedimiento	Licitación Pública Nacional ANDE N° 1497/2019		
Descripción	Servicio de Limpieza Integral de Edificios y Áreas Libres de la ANDE – Grupo 1		
Identificador (ID)	356744		
Ítem/Lote	Lotes: 3, 53, 54, 64, 68.		
Proveedor o Contratista	SEGE S.R.L.		
Unidad Administradora del Contrato	Departamento de Servicios Generales.		
Tipo de Contrato	Bienes		Art. 63 de la Ley N° 2051/2003
	Servicios	X	Art. 63 de la Ley N° 2051/2003
	Obras		Art. 62 de la Ley N° 2051/2003
Fecha de suscripción del Contrato	01/11/2019		
Vigencia del Contrato	El plazo de vigencia del Contrato es desde las fechas que se mencionan a continuación por cada Lote, hasta el cumplimiento total de sus obligaciones (Emisión ARD). - Lotes 3 y 64: desde el 01/11/2019. - Lotes 53 y 54: desde el 11/11/2019. - Lote 68: desde el 18/11/2019.		
Monto original del Contrato (Conforme código de contratación)	₲ 1.364.961.960.-		
Plazo de Entrega o de Ejecución original	- 24 meses - Lotes 3 y 64: desde el 01/11/2019 al 31/10/2021 - Lotes 53 y 54: desde el 11/11/2019 al 10/11/2021 - Lote 68: desde el 18/11/2019 al 17/11/2021		
DATOS DE LA MODIFICACIÓN			
Convenio Modificatorio N°	1		
Objeto de la modificación	Ampliar cantidad establecida del Lote 53, para la prestación del servicio contratado.		

Monto a ser aumentado/disminuido

Lote N°	Ítem N°	Cantidad	Unidad de Medida	Monto Total de Ampliación por Lote ₲ (IVA Incluido)
53	1	1	Mes	8.513.833
Monto Total de la Ampliación				**8.513.833**

Lic. Francisca Soria C.
Dpto. de Servicios Generales
Jefa

MODIFICACIÓN DE CONTRATO

Contratos regidos por la Ley N° 2051/2003, sus modificaciones y reglamentaciones

DICTAMEN TÉCNICO

Convenios Modificatorios anteriores con sus porcentajes y el total acumulado	No Aplica.
Porcentaje de modificación del monto (Sobre cada lote y sobre el total del Contrato, con el porcentaje acumulado en caso de existir convenios anteriores)	Lote 53 – Ítem 1: 4,17%
Plazo de Entrega/ Ejecución a ser aumentado o disminuido	Lote N° / Ítem N° / Desde / Hasta 53 / 1 / 11/11/2021 / 10/12/2021
Porcentaje de modificación del plazo de ejecución (Sobre cada lote y sobre el total del Contrato, con el porcentaje acumulado en caso de existir convenios anteriores)	----------

MOTIVO, FUNDAMENTO Y JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN

A continuación se expone en forma clara y precisa los motivos que justifican la modificación, (*en caso de bienes y servicios sujeto a lo establecido en el Art. 63) (en caso de obras se expresan las causas imprevistas o técnicas que motivan la modificación conforme a lo dispuesto en el Art. 62 de la Ley N° 2051/2003*).

A fin de dar continuidad al servicio de limpieza, se ha tramitado la Licitación Pública Nacional ANDE N° 1638/2021 (Lotes 1 al 17), ID N° 391943, "Servicio Integral de Limpieza de Edificios y Áreas Libres de la ANDE - GRUPO 1, cuya adjudicación fue aprobada por Resolución P/CP/N° 6521/2021 de fecha 25/08/2021, pero que se encuentra con Protesta contra la adjudicación afectando a los Lotes 1, 2 y 3, conforme a la Resolución DNCP N° 4112/2021 de fecha 15/09/2021 y que **a la fecha no ha sido resuelta por la DNCP**.

En ese sentido, considerando la finalización del plazo de ejecución (10/11/2021) del Contrato N° 7767/2019, originado en la LPN ANDE 1497/2019, **resulta imprescindible ampliar la cantidad de meses de prestación del servicio**, de aquellos Lotes de los Contratos vigentes, que corresponden a los lugares (edificios y áreas libres) que afectan a los Lotes 1, 2 y 3 de la LPN ANDE N° 1638/2021 que se encuentran impugnados, teniendo en cuenta que es ineludible la necesidad de la continuidad del servicio de limpieza sin corte, de manera a garantizar las condiciones de higiene y salubridad tanto para los funcionarios como para los clientes que acuden a diario a los locales de las oficinas de la ANDE, y en general, debido a que el servicio permite salvaguardar la buena imagen de la Institución.

Lic. Francisca Savia O.
Dpto. de Servicios Generales
Jefa

MODIFICACIÓN DE CONTRATO

Contratos regidos por la Ley N° 2051/2003, sus modificaciones y reglamentaciones

DICTAMEN TÉCNICO

MOTIVO, FUNDAMENTO Y JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN
Por lo expuesto, en virtud a lo establecido en el Art. 63 de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas; y el Artículo 96 "Convenios modificatorios en adquisiciones, locaciones y servicios" del Decreto N° 2992/2019 "POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N° 2051/2003 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS", Y SU MODIFICATORIA LA LEY N° 3439/2007", solicitamos la autorización correspondiente de la Superioridad, para la emisión del Convenio Modificatorio N° 1 del Contrato N° 7767/2019, para la ampliación de la cantidad de meses de prestación de servicio del **Lote 53**, según lo detallado precedentemente. **Firma y Sello de la Unidad Administradora del Contrato** **Fecha:** ..... *Lic. Francisca Soria O.* Dpto. de Servicios Generales Jefa 27 OCT. 2021

MODIFICACIÓN DE CONTRATO

Contratos regidos por la Ley N° 2051/2003, sus modificaciones y reglamentaciones

DICTAMEN TÉCNICO

DATOS DEL CONTRATO			
Contrato N°	7768/2019		
Modalidad y N° de procedimiento	Licitación Pública Nacional ANDE N° 1497/2019		
Descripción	Servicio de Limpieza Integral de Edificios y Áreas Libres de la ANDE – Grupo 1		
Identificador (ID)	356744		
Ítem/Lote	Lotes: 4, 5, 6, 11, 66.		
Proveedor o Contratista	POTÏ S.A.		
Unidad Administradora del Contrato	Departamento de Servicios Generales.		
Tipo de Contrato	Bienes		Art. 63 de la Ley N° 2051/2003
	Servicios	X	Art. 63 de la Ley N° 2051/2003
	Obras		Art. 62 de la Ley N° 2051/2003
Fecha de suscripción del Contrato	01/11/2019		
Vigencia del Contrato	El plazo de vigencia del Contrato es desde la fecha de suscripción del mismo hasta el cumplimiento total de sus obligaciones (Emisión ARD).		
Monto original del Contrato (Conforme código de contratación)	₲ 1.845.600.000.-		
Plazo de Entrega o de Ejecución original	24 meses (desde el 01/11/2019 al 31/10/2021)		

DATOS DE LA MODIFICACIÓN

Convenio Modificatorio N°	1
Objeto de la modificación	Ampliar cantidad establecida del Lote 5 – Ítem 2, para la prestación del servicio contratado.
Monto a ser aumentado/disminuido	

Lote N°	Ítem N°	Cantidad	Unidad de Medida	Monto Total de Ampliación por Lote ₲ (IVA Incluido)
5	2	1	Mes	3.300.000
Monto Total de la Ampliación				**3.300.000**

Convenios Modificatorios anteriores con sus porcentajes y el total acumulado	No Aplica.
Porcentaje de modificación del monto (Sobre cada lote y sobre el total del Contrato, con el porcentaje acumulado en caso de existir convenios anteriores)	Lote 5 – Ítem 2: 4,17%

Lic. Francisca Soria C.
Dpto. de Servicios Generales
Jefa

MODIFICACIÓN DE CONTRATO

Contratos regidos por la Ley N° 2051/2003, sus modificaciones y reglamentaciones

DICTAMEN TÉCNICO

Plazo de Entrega/ Ejecución a ser aumentado o disminuido	

Lote N°	Ítem N°	Desde	Hasta
5	2	01/11/2021	30/11/2021

Porcentaje de modificación del plazo de ejecución (Sobre cada lote y sobre el total del Contrato, con el porcentaje acumulado en caso de existir convenios anteriores)	----------

MOTIVO, FUNDAMENTO Y JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN

A continuación se expone en forma clara y precisa los motivos que justifican la modificación, (*en caso de bienes y servicios sujeto a lo establecido en el Art. 63) (en caso de obras se expresan las causas imprevistas o técnicas que motivan la modificación conforme a lo dispuesto en el Art. 62 de la Ley N° 2051/2003*).

A fin de dar continuidad al servicio de limpieza, se ha tramitado la Licitación Pública Nacional ANDE N° 1638/2021 (Lotes 1 al 17), ID N° 391943, "Servicio Integral de Limpieza de Edificios y Áreas Libres de la ANDE - GRUPO 1, cuya adjudicación fue aprobada por Resolución P/CP/N° 6521/2021 de fecha 25/08/2021, pero que se encuentra con Protesta contra la adjudicación afectando a los Lotes 1, 2 y 3, conforme a la Resolución DNCP N° 4112/2021 de fecha 15/09/2021 y que **a la fecha no ha sido resuelta por la DNCP**.

En ese sentido, considerando la finalización del plazo de ejecución (31/10/2021) del Contrato N° 7768/2019, originado en la LPN ANDE 1497/2019, **resulta imprescindible ampliar la cantidad de meses de prestación del servicio**, de aquellos Lotes de los Contratos vigentes, que corresponden a los lugares (edificios y áreas libres) que afectan a los Lotes 1, 2 y 3 de la LPN ANDE N° 1638/2021 que se encuentran impugnados, teniendo en cuenta que es ineludible la necesidad de la continuidad del servicio de limpieza sin corte, de manera a garantizar las condiciones de higiene y salubridad tanto para los funcionarios como para los clientes que acuden a diario a los locales de las oficinas de la ANDE, y en general, debido a que el servicio permite salvaguardar la buena imagen de la Institución.

Por lo expuesto, en virtud a lo establecido en el Art. 63 de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas; y el Artículo 96 "Convenios modificatorios en adquisiciones, locaciones y servicios" del Decreto N° 2992/2019 "POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N° 2051/2003 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS", Y SU MODIFICATORIA LA LEY N° 3439/2007", solicitamos la autorización correspondiente de la Superioridad, para la emisión del Convenio Modificatorio N° 1 del Contrato N° 7768/2019, para la ampliación de la cantidad de meses de prestación de servicio del **Lote 5 (Ítem2)**, según lo detallado precedentemente.

Firma y Sello de la Unidad Administradora del Contrato

Lic. Francisca Sosa C.
Dpto. de Servicios Generales
Jefa

Fecha: .....27 OCT. 2021.....

MODIFICACIÓN DE CONTRATO

Contratos regidos por la Ley N° 2051/2003, sus modificaciones y reglamentaciones

DICTAMEN TÉCNICO

DATOS DEL CONTRATO			
Contrato N°	7769/2019		
Modalidad y N° de procedimiento	Licitación Pública Nacional ANDE N° 1497/2019		
Descripción	Servicio de Limpieza Integral de Edificios y Áreas Libres de la ANDE – Grupo 1		
Identificador (ID)	356744		
Ítem/Lote	Lotes: 7, 9, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 40, 41, 42, 43.		
Proveedor o Contratista	CONSERMAR MULTISERVICIO de Mariela Carolina Molas Samudio		
Unidad Administradora del Contrato	Departamento de Servicios Generales.		
Tipo de Contrato	Bienes		Art. 63 de la Ley N° 2051/2003
	Servicios	X	Art. 63 de la Ley N° 2051/2003
	Obras		Art. 62 de la Ley N° 2051/2003
Fecha de suscripción del Contrato	31/10/2019		
Vigencia del Contrato	El plazo de vigencia del Contrato es desde las fechas que se mencionan a continuación por cada Lote, hasta el cumplimiento total de sus obligaciones (Emisión ARD). - Lotes 7, 9, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 40, 41, 42 y 43: desde el 01/11/2019. - Lote 29: desde el 11/11/2019.		
Monto original del Contrato (Conforme código de contratación)	₲ 4.708.636.800.-		
Plazo de Entrega o de Ejecución original	24 meses - Lotes 7, 9, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 40, 41, 42 y 43: desde el 01/11/2019 al 31/10/2021 - Lote 29: desde el 11/11/2019 al 10/11/2021		
DATOS DE LA MODIFICACIÓN			
Convenio Modificatorio N°	1		
Objeto de la modificación	Ampliar cantidad establecida de los Lotes 7 , 19, 21, 23, 24, 26, 27, 29, 40, 41, 42 y 43, para la prestación del servicio contratado.		

Monto a ser aumentado/disminuido

Lote N°	Ítem N°	Cantidad	Unidad de Medida	Monto Total de Ampliación por Lote ₲ (IVA Incluido)
7	1	1	Mes	19.161.800
19	1	1	Mes	15.119.000
21	1	1	Mes	15.100.000
23	1	1	Mes	13.308.400
24	1	1	Mes	13.165.600
26	1	1	Mes	12.644.800

Lic. Francisco Soria C.
Dpto. de Servicios Generales

MODIFICACIÓN DE CONTRATO

Contratos regidos por la Ley N° 2051/2003, sus modificaciones y reglamentaciones

DICTAMEN TÉCNICO

Lote N°	Ítem N°	Cantidad	Unidad de Medida	Monto Total de Ampliación por Lote ₲ (IVA Incluido)
27	1	1	Mes	12.054.700
29	1	1	Mes	12.100.000
40	1	1	Mes	9.302.300
41	1	1	Mes	9.251.900
42	1	1	Mes	9.320.000
43	1	1	Mes	9.100.000
Monto Total de la Ampliación				**149.628.500**

Convenios Modificatorios anteriores con sus porcentajes y el total acumulado

No Aplica.

Porcentaje de modificación del monto (Sobre cada lote y sobre el total del Contrato, con el porcentaje acumulado en caso de existir convenios anteriores)

Lote 7 – Ítem 1: 4,17%
Lote 19 – Ítem 1: 4,17%
Lote 21 – Ítem 1: 4,17%
Lote 23 – Ítem 1: 4,17%
Lote 24 – Ítem 1: 4,17%
Lote 26 – Ítem 1: 4,17%
Lote 27 – Ítem 1: 4,17%
Lote 29 – Ítem 1: 4,17%
Lote 40 – Ítem 1: 4,17%
Lote 41 – Ítem 1: 4,17%
Lote 42 – Ítem 1: 4,17%
Lote 43 – Ítem 1: 4,17%

Plazo de Entrega/ Ejecución a ser aumentado o disminuido

Lote N°	Ítem N°	Desde	Hasta
7	1	01/11/2021	30/11/2021
19	1	01/11/2021	30/11/2021
21	1	01/11/2021	30/11/2021
23	1	01/11/2021	30/11/2021
24	1	01/11/2021	30/11/2021
26	1	01/11/2021	30/11/2021
27	1	01/11/2021	30/11/2021
29	1	11/11/2021	10/12/2021
40	1	01/11/2021	30/11/2021
41	1	01/11/2021	30/11/2021
42	1	01/11/2021	30/11/2021
43	1	01/11/2021	30/11/2021

Lic. Francisca Sosa C.
Dpto. de Servicios Generales
Jefa

MODIFICACIÓN DE CONTRATO

Contratos regidos por la Ley N° 2051/2003, sus modificaciones y reglamentaciones

DICTAMEN TÉCNICO

Porcentaje de modificación del plazo de ejecución (Sobre cada lote y sobre el total del Contrato, con el porcentaje acumulado en caso de existir convenios anteriores)	----------

MOTIVO, FUNDAMENTO Y JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN

A continuación se expone en forma clara y precisa los motivos que justifican la modificación, (*en caso de bienes y servicios sujeto a lo establecido en el Art. 63) (en caso de obras se expresan las causas imprevistas o técnicas que motivan la modificación conforme a lo dispuesto en el Art. 62 de la Ley N° 2051/2003*).

A fin de dar continuidad al servicio de limpieza, se ha tramitado la Licitación Pública Nacional ANDE N° 1638/2021 (Lotes 1 al 17), ID N° 391943, "Servicio Integral de Limpieza de Edificios y Áreas Libres de la ANDE - GRUPO 1, cuya adjudicación fue aprobada por Resolución P/CP/N° 6521/2021 de fecha 25/08/2021, pero que se encuentra con Protesta contra la adjudicación afectando a los Lotes 1, 2 y 3, conforme a la Resolución DNCP N° 4112/2021 de fecha 15/09/2021 y que **a la fecha no ha sido resuelta por la DNCP**.

En ese sentido, considerando la finalización del plazo de ejecución (10/11/2021) del Contrato N° 7769/2019, originado en la LPN ANDE 1497/2019, **resulta imprescindible ampliar la cantidad de meses de prestación del servicio**, de aquellos Lotes de los Contratos vigentes, que corresponden a los lugares (edificios y áreas libres) que afectan a los Lotes 1, 2 y 3 de la LPN ANDE N° 1638/2021 que se encuentran impugnados, teniendo en cuenta que es ineludible la necesidad de la continuidad del servicio de limpieza sin corte, de manera a garantizar las condiciones de higiene y salubridad tanto para los funcionarios como para los clientes que acuden a diario a los locales de las oficinas de la ANDE, y en general, debido a que el servicio permite salvaguardar la buena imagen de la Institución.

Por lo expuesto, en virtud a lo establecido en el Art. 63 de la Ley Nº 2051/03 de Contrataciones Públicas; y el Artículo 96 "Convenios modificatorios en adquisiciones, locaciones y servicios" del Decreto N° 2992/2019 "POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N° 2051/2003 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS", Y SU MODIFICATORIA LA LEY N° 3439/2007", solicitamos la autorización correspondiente de la Superioridad, para la emisión del Convenio Modificatorio N° 1 del Contrato N° 7769/2019, para la ampliación de la cantidad de meses de prestación de servicio de los **Lotes 7, 19, 21, 23, 24, 26, 27, 29, 40, 41, 42 y 43**, según lo detallado precedentemente.

Firma y Sello de la Unidad Administradora del Contrato

Fecha: .....

Lic. Francisca Soria C.
Dpto. de Servicios Generales
Jefa

27 OCT. 2021

MODIFICACIÓN DE CONTRATO

Contratos regidos por la Ley N° 2051/2003, sus modificaciones y reglamentaciones

DICTAMEN TÉCNICO

DATOS DEL CONTRATO			
Contrato N°	7771/2019		
Modalidad y N° de procedimiento	Licitación Pública Nacional ANDE N° 1497/2019		
Descripción	Servicio de Limpieza Integral de Edificios y Áreas Libres de la ANDE – Grupo 1		
Identificador (ID)	356744		
Ítem/Lote	Lotes: 10, 13, 15, 18, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 44, 46, 50, 51.		
Proveedor o Contratista	LAYA CONSTRUCCIONES S.A.		
Unidad Administradora del Contrato	Departamento de Servicios Generales.		
Tipo de Contrato	Bienes		Art. 63 de la Ley N° 2051/2003
	Servicios	X	Art. 63 de la Ley N° 2051/2003
	Obras		Art. 62 de la Ley N° 2051/2003
Fecha de suscripción del Contrato	01/11/2019		
Vigencia del Contrato	El plazo de vigencia del Contrato es desde la fecha de suscripción del mismo hasta el cumplimiento total de sus obligaciones (Emisión ARD).		
Monto original del Contrato (Conforme código de contratación)	₲ 4.563.260.304.-		
Plazo de Entrega o de Ejecución original	24 meses (desde el 01/11/2019 al 31/10/2021)		

DATOS DE LA MODIFICACIÓN

Convenio Modificatorio N°	1
Objeto de la modificación	Ampliar cantidad establecida de los Lotes 45, 46, 50 y 51, para la prestación del servicio contratado.
Monto a ser aumentado/disminuido	

Lote N°	Ítem N°	Cantidad	Unidad de Medida	Monto Total de Ampliación por Lote ₲ (IVA Incluido)
45	1	1	Mes	9.775.865
46	1	1	Mes	9.775.865
50	1	1	Mes	7.907.577
51	1	1	Mes	7.716.343
Monto Total de la Ampliación				**35.175.650**

Lic. Francisca Sonia C.
Dpto. de Servicios Generales
Jefa

MODIFICACIÓN DE CONTRATO

Contratos regidos por la Ley N° 2051/2003, sus modificaciones y reglamentaciones

DICTAMEN TÉCNICO

Convenios Modificatorios anteriores con sus porcentajes y el total acumulado	No Aplica.
Porcentaje de modificación del monto (Sobre cada lote y sobre el total del Contrato, con el porcentaje acumulado en caso de existir convenios anteriores)	Lote 45 – Ítem 1: 4,17% Lote 46 – Ítem 1: 4,17% Lote 50 – Ítem 1: 4,17% Lote 51 – Ítem 1: 4,17%
Plazo de Entrega/ Ejecución a ser aumentado o disminuido	
Porcentaje de modificación del plazo de ejecución (Sobre cada lote y sobre el total del Contrato, con el porcentaje acumulado en caso de existir convenios anteriores)	----------

Lote N°	Ítem N°	Desde	Hasta
45	1	01/11/2021	30/11/2021
46	1	01/11/2021	30/11/2021
50	1	01/11/2021	30/11/2021
51	1	01/11/2021	30/11/2021

MOTIVO, FUNDAMENTO Y JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN

A continuación se expone en forma clara y precisa los motivos que justifican la modificación, (*en caso de bienes y servicios sujeto a lo establecido en el Art. 63) (en caso de obras se expresan las causas imprevistas o técnicas que motivan la modificación conforme a lo dispuesto en el Art. 62 de la Ley N° 2051/2003*).

A fin de dar continuidad al servicio de limpieza, se ha tramitado la Licitación Pública Nacional ANDE N° 1638/2021 (Lotes 1 al 17), ID N° 391943, "Servicio Integral de Limpieza de Edificios y Áreas Libres de la ANDE - GRUPO 1, cuya adjudicación fue aprobada por Resolución P/CP/N° 6521/2021 de fecha 25/08/2021, pero que se encuentra con Protesta contra la adjudicación afectando a los Lotes 1, 2 y 3, conforme a la Resolución DNCP N° 4112/2021 de fecha 15/09/2021 y que **a la fecha no ha sido resuelta por la DNCP**.

En ese sentido, considerando la finalización del plazo de ejecución (31/10/2021) del Contrato N° 7771/2019, originado en la LPN ANDE 1497/2019, **resulta imprescindible ampliar la cantidad de meses de prestación del servicio**, de aquellos Lotes de los Contratos vigentes, que corresponden a los lugares (edificios y áreas libres) que afectan a los Lotes 1, 2 y 3 de la LPN ANDE N° 1638/2021 que se encuentran impugnados, teniendo en cuenta que es ineludible la necesidad de la continuidad del servicio de limpieza sin corte, de manera a garantizar las condiciones de higiene y salubridad tanto para los funcionarios como para los clientes que acuden a diario a los locales de las oficinas de la ANDE, y en general, debido a que el servicio permite salvaguardar la buena imagen de la Institución.

Lic. Francisca Sosa O.
Dpto. de Servicios Generales
Jefa

MODIFICACIÓN DE CONTRATO

Contratos regidos por la Ley N° 2051/2003, sus modificaciones y reglamentaciones

DICTAMEN TÉCNICO

MOTIVO, FUNDAMENTO Y JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN

Por lo expuesto, en virtud a lo establecido en el Art. 63 de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas; y el Artículo 96 "Convenios modificatorios en adquisiciones, locaciones y servicios" del Decreto N° 2992/2019 "POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N° 2051/2003 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS", Y SU MODIFICATORIA LA LEY N° 3439/2007", solicitamos la autorización correspondiente de la Superioridad, para la emisión del Convenio Modificatorio N° 1 del Contrato N° 7771/2019, para la ampliación de la cantidad de meses de prestación de servicio de los **Lotes 45, 46, 50 y 51**, según lo detallado precedentemente.

Firma y Sello de la Unidad Administradora del Contrato

Fecha: .....

Dr. Francisco Soria C.
Dpto. de Servicios Generales
Jefa

27 OCT. 2021

MODIFICACIÓN DE CONTRATO

Contratos regidos por la Ley N° 2051/2003, sus modificaciones y reglamentaciones

DICTAMEN TÉCNICO

DATOS DEL CONTRATO			
Contrato N°	7772/2019		
Modalidad y N° de procedimiento	Licitación Pública Nacional ANDE N° 1497/2019		
Descripción	Servicio de Limpieza Integral de Edificios y Áreas Libres de la ANDE – Grupo 1		
Identificador (ID)	356744		
Ítem/Lote	Lotes: 37, 47, 48, 49, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 65, 67.		
Proveedor o Contratista	KAAVOTY de Carlos Rubén Oviedo Centurión.		
Unidad Administradora del Contrato	Departamento de Servicios Generales.		
Tipo de Contrato	Bienes		Art. 63 de la Ley N° 2051/2003
	Servicios	X	Art. 63 de la Ley N° 2051/2003
	Obras		Art. 62 de la Ley N° 2051/2003
Fecha de suscripción del Contrato	31/10/2019		
Vigencia del Contrato	El plazo de vigencia del Contrato es desde las fechas que se mencionan a continuación por cada Lote, hasta el cumplimiento total de sus obligaciones (Emisión ARD). - Lotes 37, 47, 48, 49, 55, 56, 58, 59, 61, 62, 63 y 65: desde el 01/11/2019. - Lotes 57, 60 y 67: desde el 11/11/2019.		
Monto original del Contrato (Conforme código de contratación)	₲ 2.818.675.200.-		
Plazo de Entrega o de Ejecución original	24 meses - Lotes 37, 47, 48, 49, 55, 56, 58, 59, 61, 62, 63 y 65: desde el 01/11/2019 al 31/10/2021 - Lotes 57, 60 y 67: desde el 11/11/2019 al 10/11/2021		

DATOS DE LA MODIFICACIÓN	
Convenio Modificatorio N°	1
Objeto de la modificación	Ampliar cantidad establecida de los Lotes 55, 58, 59, 60, 61, 62, 65 y 67, para la prestación del servicio contratado.
Monto a ser aumentado/disminuido	

Lote N°	Ítem N°	Cantidad	Unidad de Medida	Monto Total de Ampliación por Lote ₲ (IVA Incluido)
55	1	1	Mes	8.486.400
58	1	1	Mes	7.511.200
59	1	1	Mes	7.371.200
60	1	1	Mes	7.328.800

Lic. Francisca Silva C.
Dpto. de Servicios Generales
Jefa

MODIFICACIÓN DE CONTRATO

Contratos regidos por la Ley N° 2051/2003, sus modificaciones y reglamentaciones

DICTAMEN TÉCNICO

	<table><tr><th>Lote N°</th><th>Ítem N°</th><th>Cantidad</th><th>Unidad de Medida</th><th>Monto Total de Ampliación por Lote ₲ (IVA Incluido)</th></tr><tr><td>61</td><td>1</td><td>1</td><td>Mes</td><td>7.028.800</td></tr><tr><td>62</td><td>1</td><td>1</td><td>Mes</td><td>7.028.800</td></tr><tr><td>65</td><td>1</td><td>1</td><td>Mes</td><td>6.597.600</td></tr><tr><td>67</td><td>1</td><td>1</td><td>Mes</td><td>3.609.600</td></tr><tr><td colspan="4">Monto Total de la Ampliación</td><td>54.962.400</td></tr></table>
Convenios Modificatorios anteriores con sus porcentajes y el total acumulado	No Aplica.
Porcentaje de modificación del monto (Sobre cada lote y sobre el total del Contrato, con el porcentaje acumulado en caso de existir convenios anteriores)	Lote 55 – Ítem 1: 4,17% Lote 58 – Ítem 1: 4,17% Lote 59 – Ítem 1: 4,17% Lote 60 – Ítem 1: 4,17% Lote 61 – Ítem 1: 4,17% Lote 62 – Ítem 1: 4,17% Lote 65 – Ítem 1: 4,17% Lote 67 – Ítem 1: 4,17 %
Plazo de Entrega/ Ejecución a ser aumentado o disminuido	<table><tr><th>Lote N°</th><th>Ítem N°</th><th>Desde</th><th>Hasta</th></tr><tr><td>55</td><td>1</td><td>01/11/2021</td><td>30/11/2021</td></tr><tr><td>58</td><td>1</td><td>01/11/2021</td><td>30/11/2021</td></tr><tr><td>59</td><td>1</td><td>01/11/2021</td><td>30/11/2021</td></tr><tr><td>60</td><td>1</td><td>11/11/2021</td><td>10/12/2021</td></tr><tr><td>61</td><td>1</td><td>01/11/2021</td><td>30/11/2021</td></tr><tr><td>62</td><td>1</td><td>01/11/2021</td><td>30/11/2021</td></tr><tr><td>65</td><td>1</td><td>01/11/2021</td><td>30/11/2021</td></tr><tr><td>67</td><td>1</td><td>11/11/2021</td><td>10/12/2021</td></tr></table>
Porcentaje de modificación del plazo de ejecución (Sobre cada lote y sobre el total del Contrato, con el porcentaje acumulado en caso de existir convenios anteriores)	----------

Lic. Francisca Sosa C.
Opto. de Servicios Generales
Jefa

MODIFICACIÓN DE CONTRATO

Contratos regidos por la Ley N° 2051/2003, sus modificaciones y reglamentaciones

DICTAMEN TÉCNICO

MOTIVO, FUNDAMENTO Y JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN

A continuación se expone en forma clara y precisa los motivos que justifican la modificación, (*en caso de bienes y servicios sujeto a lo establecido en el Art. 63) (en caso de obras se expresan las causas imprevistas o técnicas que motivan la modificación conforme a lo dispuesto en el Art. 62 de la Ley N° 2051/2003*).

A fin de dar continuidad al servicio de limpieza, se ha tramitado la Licitación Pública Nacional ANDE N° 1638/2021 (Lotes 1 al 17), ID N° 391943, "Servicio Integral de Limpieza de Edificios y Áreas Libres de la ANDE - GRUPO 1, cuya adjudicación fue aprobada por Resolución P/CP/N° 6521/2021 de fecha 25/08/2021, pero que se encuentra con Protesta contra la adjudicación afectando a los Lotes 1, 2 y 3, conforme a la Resolución DNCP N° 4112/2021 de fecha 15/09/2021 y que **a la fecha no ha sido resuelta por la DNCP**.

En ese sentido, considerando la finalización del plazo de ejecución (30/10/2021 y 10/11/2021) del Contrato N° 7772/2019, originado en la LPN ANDE 1497/2019, **resulta imprescindible ampliar la cantidad de meses de prestación del servicio**, de aquellos Lotes de los Contratos vigentes, que corresponden a los lugares (edificios y áreas libres) que afectan a los Lotes 1, 2 y 3 de la LPN ANDE N° 1638/2021 que se encuentran impugnados, teniendo en cuenta que es ineludible la necesidad de la continuidad del servicio de limpieza sin corte, de manera a garantizar las condiciones de higiene y salubridad tanto para los funcionarios como para los clientes que acuden a diario a los locales de las oficinas de la ANDE, y en general, debido a que el servicio permite salvaguardar la buena imagen de la Institución.

Por lo expuesto, en virtud a lo establecido en el Art. 63 de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas; y el Artículo 96 "Convenios modificatorios en adquisiciones, locaciones y servicios" del Decreto N° 2992/2019 "POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N° 2051/2003 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS", Y SU MODIFICATORIA LA LEY N° 3439/2007", solicitamos la autorización correspondiente de la Superioridad, para la emisión del Convenio Modificatorio N° 1 del Contrato N° 7772/2019, para la ampliación de la cantidad de meses de prestación de servicio de los **Lotes 55, 58, 59, 60, 61, 62, 65 y 67**, según lo detallado precedentemente.

Firma y Sello de la Unidad Administradora del Contrato

Fecha: .....

Lic. Francisca Soria C.
Dpto. de Servicios Generales
Jefa

27 OCT. 2021

MODIFICACIÓN DE CONTRATO

Contratos regidos por la Ley N° 2051/2003, sus modificaciones y reglamentaciones

DICTAMEN TÉCNICO

DATOS DEL CONTRATO			
Contrato N°	7773/2019		
Modalidad y N° de procedimiento	Licitación Pública Nacional ANDE N° 1497/2019		
Descripción	Servicio de Limpieza Integral de Edificios y Áreas Libres de la ANDE – Grupo 1		
Identificador (ID)	356744		
Ítem/Lote	Lote: 52		
Proveedor o Contratista	MAFARA S.A.		
Unidad Administradora del Contrato	Departamento de Servicios Generales.		
Tipo de Contrato	Bienes		Art. 63 de la Ley N° 2051/2003
	Servicios	X	Art. 63 de la Ley N° 2051/2003
	Obras		Art. 62 de la Ley N° 2051/2003
Fecha de suscripción del Contrato	01/11/2019		
Vigencia del Contrato	El plazo de vigencia del Contrato es desde la fecha de suscripción del mismo hasta el cumplimiento total de sus obligaciones (Emisión ARD).		
Monto original del Contrato (Conforme código de contratación)	₲ 194.400.000.-		
Plazo de Entrega o de Ejecución original	24 meses (desde el 01/11/2019 al 31/10/2021)		

DATOS DE LA MODIFICACIÓN

Convenio Modificatorio N°	1
Objeto de la modificación	Ampliar cantidad establecida del Lote 52, para la prestación del servicio contratado.
Monto a ser aumentado/disminuido	

Lote N°	Ítem N°	Cantidad	Unidad de Medida	Monto Total de Ampliación por Lote ₲ (IVA Incluido)
52	1	1	Mes	8.100.000
Monto Total de la Ampliación				**8.100.000**

Convenios Modificatorios anteriores con sus porcentajes y el total acumulado	No Aplica.
Porcentaje de modificación del monto (Sobre cada lote y sobre el total del Contrato, con el porcentaje acumulado en caso de existir convenios anteriores)	Lote 52 – Ítem 1: 4,17%

Lic. Francisca Soria O.
Dpto. de Servicios Generales
Jefa

MODIFICACIÓN DE CONTRATO

Contratos regidos por la Ley N° 2051/2003, sus modificaciones y reglamentaciones

DICTAMEN TÉCNICO

Plazo de Entrega/ Ejecución a ser aumentado o disminuido	

Lote N°	Ítem N°	Desde	Hasta
52	1	01/11/2021	30/11/2021

Porcentaje de modificación del plazo de ejecución (Sobre cada lote y sobre el total del Contrato, con el porcentaje acumulado en caso de existir convenios anteriores)	----------

MOTIVO, FUNDAMENTO Y JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN

A continuación se expone en forma clara y precisa los motivos que justifican la modificación, (*en caso de bienes y servicios sujeto a lo establecido en el Art. 63) (en caso de obras se expresan las causas imprevistas o técnicas que motivan la modificación conforme a lo dispuesto en el Art. 62 de la Ley N° 2051/2003*).

A fin de dar continuidad al servicio de limpieza, se ha tramitado la Licitación Pública Nacional ANDE N° 1638/2021 (Lotes 1 al 17), ID N° 391943, "Servicio Integral de Limpieza de Edificios y Áreas Libres de la ANDE - GRUPO 1, cuya adjudicación fue aprobada por Resolución P/CP/N° 6521/2021 de fecha 25/08/2021, pero que se encuentra con Protesta contra la adjudicación afectando a los Lotes 1, 2 y 3, conforme a la Resolución DNCP N° 4112/2021 de fecha 15/09/2021 y que **a la fecha no ha sido resuelta por la DNCP**.

En ese sentido, considerando la finalización del plazo de ejecución (31/10/2021) del Contrato N° 7773/2019, originado en la LPN ANDE 1497/2019, **resulta imprescindible ampliar la cantidad de meses de prestación del servicio**, de aquellos Lotes de los Contratos vigentes, que corresponden a los lugares (edificios y áreas libres) que afectan a los Lotes 1, 2 y 3 de la LPN ANDE N° 1638/2021 que se encuentran impugnados, teniendo en cuenta que es ineludible la necesidad de la continuidad del servicio de limpieza sin corte, de manera a garantizar las condiciones de higiene y salubridad tanto para los funcionarios como para los clientes que acuden a diario a los locales de las oficinas de la ANDE, y en general, debido a que el servicio permite salvaguardar la buena imagen de la Institución.

Por lo expuesto, en virtud a lo establecido en el Art. 63 de la Ley Nº 2051/03 de Contrataciones Públicas; y el Artículo 96 "Convenios modificatorios en adquisiciones, locaciones y servicios" del Decreto N° 2992/2019 "POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N° 2051/2003 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS", Y SU MODIFICATORIA LA LEY N° 3439/2007", solicitamos la autorización correspondiente de la Superioridad, para la emisión del Convenio Modificatorio N° 1 del Contrato N° 7773/2019, para la ampliación de la cantidad de meses de prestación de servicio del **Lote 52**, según lo detallado precedentemente.

Firma y Sello de la Unidad Administradora del Contrato

Fecha: .....

Ing. Francisca Sosa C.
Dpto. de Servicios Generales
Jefa

27 OCT 2021