CONSORCIO ETTA

Tecno Electric SA - Taller Industrial del Este SA - ABS Montajes SA

Asunción, 13 de julio de 2021.-

Señor
Ing. Félix Eladio Sosa Giménez, Presidente
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Avda. España N° 1268 y Padre Cardozo
Presente

Attn: Ing. Christian Achón - Dpto. de Supervisión de Obras de Distribución, Unidad Administradora de Contrato.

Ref.: LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL ANDE LPI 1207/2017 – CONTRATO N° 7177/2018 "MEJORAMIENTO Y REFUERZO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DEL AREA METROPOLITANA, EN DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL, CON PROVISIÓN TOTAL DE MATERIALES. Lote N°5".

N/Ref.: 4-3097-146/2021

Asunto: Solicitud de Pago – Reajuste de precios Certificado N° 21 de Obra – Mar/21

De nuestra consideración:

Es grato dirigirnos a Ud. con la finalidad de presentarle la Liquidación Proforma y los demás documentos correspondiente al Cálculo de Reajustes sobre el Certificado N° 21, de la Obra de Referencia y por su intermedio solicitar el pago respectivo; de conformidad a lo estipulado en las CGC 13.3 de las Condiciones Especiales del Contrato.

Una vez concluida las verificaciones, rogamos ponerse en contacto con el Lic. Héctor Machuca, teléfono 021-290-080 o al celular 0972-635-482, para la emisión y entrega de la factura legal correspondiente.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarle muy atentamente.

CONSORCIO ETTA
Ing. Daniel Boettner
Representante Legal
DB/hm
CONSORCIO ETTA

Adjuntamos
1. Documentos sobre Cálculo de Reajuste s/Certificado N° 21 de Obra – Mar/21

Tte. Demetrio Araujo Miño
c/Sacramento
Asunción – Paraguay
+595 (021) 290- 080