GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Petropar Ñanembo'e

MEMORANDUM

GCE 62_____/UGC 023/2023

Para	:	Lic. Ramón Benítez, Gerente de Comercio Exterior
De	:	Lic. Víctor A. Colmán, Jefe Int. Unidad Gestión de Contratos
Ref.	:	Contrato suscrito con CAMIN CARGO CONTROL ARGENTINA S.A SUCURSAL PARAGUAY y OIL TEST INTERNACIONAL S.A. para Servicio de Control de Calidad y Cantidad de Derivados del Petróleo. Solicitud de Ampliación de Vigencia – Contrato PR/DL N°1550/2021 y PR/DL N°1550/2021 con ID 394.776.
Lugar y Fecha	:	Asunción, 29 de Diciembre de 2023.

Me dirijo a usted, en el marco de la Resolución PR/DL N°7632/21 del 14/Set/21 "Por la cual se adjudica la Licitación Pública Nacional por el procedimiento de Subasta a la Baja Electrónica N°10/2021 para el "Servicio de Control de Calidad y Cantidad de Derivados del Petróleo" ID N°394.776; del cual provienen los Contratos PR/DL N°1550/21 suscrito con **CAMIN CARGO CONTROL ARGENTINA S.A SUCURSAL PARAGUAY** y PR/DL N°1551/21 suscrito con **OIL TEST INTERNACIONAL S.A.** cuya vigencia está prevista hasta el 31/Dic/2023.

Al respecto, le informo que conforme a la Detalle de Ejecución Contractual que se adjunta; el monto máximo a ejecutar en el marco del **Contrato PR/DL N°1.550/21** es de Gs.1.800.000.000.- de los cuales se lleva ejecutado/comprometido un monto igual a Gs.1.078.598.153.-, equivalentes al 60% del monto del contrato.

Y conforme a la Detalle de Ejecución Contractual que se adjunta; el monto máximo a ejecutar en el marco del **Contrato PR/DL N°1.551/21** es de Gs.1.200.000.000.- de los cuales se lleva ejecutado/comprometido un monto igual a Gs.979.246.766.-, equivalentes al 82% del monto del contrato.

En tal sentido, debido a que no se ha cumplido la cantidad ejecución máxima del contrato **será necesario efectuar una ampliación de vigencia del contrato**, a fin de asegurar que la totalidad del contrato sea ejecutada dentro de la vigencia, cabe mencionar que la reciente adjudicación de este servicio tuvo un incremento de entre el 14% y el 25% entre los diferentes Ítems de los Contratos.

Por lo tanto, teniendo en cuenta el aumento en los precios de las nuevas adjudicaciones de las mismas empresas y verificando que los contratos vigentes cuentan con saldo por ejecutar a un precio inferior al nuevo contrato; se recomienda solicitar a la Dirección Operativa de Contratación (DOC) la **ampliación de la vigencia de los Contratos PR/DL N°1.550/21** y **PR/DL N°1.551/21 hasta el 31 de diciembre del año 2024**, salvo mejor parecer.

Es importante señalar que, considerando los montos disponibles, se estima ejecutar estos montos inclusive antes de la fecha propuesta, no obstante, por la particularidad del servicio no es posible determinar con exactitud la fecha de ejecución total.

Se adjunta: Anexo con detalle de montos ejecutados y saldos.

Petropar Ñanembo'e
GERENCIA DE COMERCIO EXTERIOR
Fecha: 29/Dic/23
A: G.G.
Para su revisión y análisis
Elaborar Informe
Preparar respuesta
Para su conocimiento
Archivar
A sus efectos
Lic. Ramón Benítez
Gerente
Gerencia de Comercio Exterior
Petróleos Paraguayos - PETROPAR

Atentamente,

Lic. Víctor A. Colmán R.
Unidad Gestión de Contratos
Gerencia de Comercio Exterior

29 DIC 2023
Petropar
GERENCIA GENERAL

C.P. Sirthey Gómez
Asistente - Gerencia General
PETROPAR

MEMORANDUM

GCE 62_____/UGC 023/2023

ANEXO

Código de Contratación - Control de Saldos Contrato PR/DL N° 1551/21 - OIL TEST INTERNACIONAL S.A.

Contrato	PR/DL N° 1551/21	MONTO CC - 2021 Gs.:	360.000.000
Proveedor	OIL TEST INTERNACIONAL S.A.	SALDO DISPONIBLE 2021 Gs.:	360.000.000
Servicio	Servicio de Control de Calidad y Cantidad de Derivados del Petróleo.	MONTO CC - 2022 Gs.:	1.200.000.000
Vigencia del contrato	Del: 09/Dic/2021 hasta el 09/Dic/2022 // Adenda N°01 hasta el 31/Dic/2023.-	SALDO DISPONIBLE 2022 Gs.:	804.863.811
Código de Contratación N°	LP-25006-21-210186	MONTO CC - 2023 Gs.:	804.863.811
Monto Contractual Gs:	1.200.000.000	SALDO DISPONIBLE 2023 Gs.:	220.753.234
N° de PAC:	394.776 - 40%		

Total Comprometido / pagado 2021 Gs	0
Total Comprometido / pagado 2022 Gs	395.136.189
Total Comprometido / pagado 2023 Gs	584.110.577
Total Comprometido / pagado 2021-2022-2023 Gs	979.246.766
Saldo - 2023 Gs.:	220.753.234

Código de Contratación - Control de Saldos Contrato PR/DL N° 1550/21 - CAMIN CARGO CONTROL ARGENTINA S.A

Contrato	PR/DL N° 1550/21	MONTO CC - 2021 Gs.:	540.000.000
Proveedor	CAMIN CARGO	SALDO DISPONIBLE 2021 Gs.:	540.000.000
Servicio	Servicio de Control de Calidad y Cantidad de Derivados del Petróleo.	MONTO CC - 2022 Gs.:	1.800.000.000
Vigencia del contrato	Del: 09/Dic/2021 hasta el 09/Dic/2022 // Adenda N°01 hasta el 31/Dic/2023.-	SALDO DISPONIBLE 2022 Gs.:	1.241.744.160
Código de Contratación N°	LP-25006-21-210240	MONTO CC - 2023 Gs.:	1.241.744.160
Monto Contractual Gs:	1.800.000.000	SALDO DISPONIBLE 2022 Gs.:	721.401.847
N° de PAC:	394.776 - 60%		

Total Comprometido / pagado 2021 Gs	0
Total Comprometido / pagado 2022 Gs	558.255.840
Total Comprometido / pagado 2023 Gs	520.342.313
Total Comprometido / pagado 2021-2022-2023 Gs	1.078.598.153
Saldo - 2023 Gs.:	721.401.847

Lic. Víctor A. Colmán R.
Jefe Unidad Gestión de Contratos
Gerencia de Comercio Exterior - PETROPAR