DIRECCIONES
AV. ESPAÑA 1268
TELÉFONOS: 222713/16 – 211001/20
CASILLA DE CORREO 604
TELEFAX: (595-21) 212371
WEB: http://www.ande.gov.py
E-MAIL: ande@ande.gov.py



## CONVENIO MODIFICATORIO Nº 1

La Administración Nacional de Electricidad - ANDE, entidad autárquica, regida por Ley N° 966/64, representada en este acto por su Presidente Ing. Félix Eladio Sosa Giménez , con Cédula de Identidad Civil Nº 1.643.127, nombrado en el cargo por Decreto del Poder Ejecutivo N° 3937 de fecha 13 de agosto de 2020, con domicilio legal y especial en la Avenida España N° 1268 de la Ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, en lo sucesivo denominada "LA CONTRATANTE", por una parte, y por la otra, la firma MAFARA S.A. , domiciliada en Calle Coronel Martínez N° 9017 c/ Guillermo Leoz de la Ciudad de Luque, República del Paraguay, representada para este acto por la Señora Magalí Yudis Brítez, con Cédula de Identidad Civil N° 2.959.902, denominada en adelante el "EL CONTRATISTA", denominados en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente CONVENIO MODIFICATORIO N° 1 al Contrato N° 8383/2021, inherente a la Licitación Pública Nacional ANDE N° 1638/2021 para el "Servicio Integral de Limpieza de Edificios y Áreas Libres de la ANDE – Grupo 1", ID 391943, bajo los términos y condiciones establecidos en las siguientes cláusulas:

### CLÁUSULA PRIMERA: SIGNIFICADO DE LOS TÉRMINOS.

El presente Convenio Modificatorio Nº 1, forma parte del Contrato N° 8383/2021, suscrito por la Contratante y el Contratista en fecha 15 de octubre de 2021, en el marco de la Licitación Pública Nacional ANDE N° 1638/2021 para el "Servicio Integral de Limpieza de Edificios y Áreas Libres de la ANDE – Grupo 1".

Una vez firmado este Convenio Modificatorio, tendrá valor contractual a todos los efectos.

### CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO.

El objeto del presente Convenio Modificatorio N° 1, consiste en ampliar la cantidad de meses de prestación del servicio para los Lotes 4, 13, 16 y 17, según el siguiente detalle:

| Lote N° | Ítem N° | Descripción | Precio Unitario | Ampliación | | Monto Total de la Ampliación por Lote ₲ (IVA Incluido) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Cantidad | Unidad de Medida | |
| 4 | 1 | COBRANZAS CENTRO - Áreas Cubiertas | 3.250.000 | 4 | Mes | 13.000.000 |
| | 2 | COBRANZAS MULTIPLAZA - Áreas Cubiertas | 3.250.000 | 4 | Mes | 13.000.000 |
| | 3 | DPTO. FORESTAL (Calle Hernandarias) - Áreas Cubiertas y Libres | 3.280.000 | 4 | Mes | 13.120.000 |
| | 4 | DEPARTAMENTO CONTROL DE REDES DE DISTRIBUCIÓN - Áreas Cubiertas y Libres | 3.260.000 | 4 | Mes | 13.040.000 |
| | 5 | SECCIÓN DISTRIBUCIÓN CENTRO - Áreas Cubiertas | 3.270.000 | 4 | Mes | 13.080.000 |
| | 6 | SECCIÓN DISTRIBUCIÓN SAN CRISTOBAL - Áreas Cubiertas y Libres | 3.270.000 | 4 | Mes | 13.080.000 |
| | 7 | BLOQUE A - EDIF. CAJA DE JUBILACIONES - Áreas Cubiertas | 3.250.000 | 4 | Mes | 13.000.000 |
| **Monto Total Ampliación - Lote 4** | | | | | | **91.320.000** |

MAFARA S.A.
RUC: 80021850-7

Ing. Eligio Álvarez Rivas
Dirección de Servicios Administrativos
Director

Ing. Eligio Álvarez Rivas
Dirección de Servicios Administrativos
Director

Lic. Francisco Sosa
Dpto. de Servicios Generales
Jefa

Ing. Félix Sosa
Presidente

DIRECCIONES
AV. ESPAÑA 1268
TELÉFONOS: 222713/16 – 211001/20
CASILLA DE CORREO 604
TELEFAX: (595-21) 212371
WEB: http://www.ande.gov.py
E-MAIL: ande@ande.gov.py

# ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ANDE

**CONTRATO N° 8383/2021**

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1638/2021**

| Lote N° | Ítem N° | Descripción | Precio Unitario | Ampliación | | Monto Total de la Ampliación por Lote ₲ (IVA Incluido) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Cantidad | Unidad de Medida | |
| 13 | 1 | SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE SAN ALBERTO - Áreas Cubiertas y Libres | 3.290.250 | 4 | Mes | 13.161.000 |
| | 2 | SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE SANTA RITA - Áreas Cubiertas y Libres | 3.430.575 | 4 | Mes | 13.722.300 |
| | 3 | SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE JUAN LEON MALLORQUIN - Áreas Cubiertas y Libres | 3.310.050 | 4 | Mes | 13.240.200 |
| | 4 | SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE HERNANDARIAS - Áreas Cubiertas y Libres | 3.189.900 | 4 | Mes | 12.759.600 |
| | 5 | EDIFICIO DEPARTAMENTO CENTRAL ACARAY (OFICINAS, SALA DE MÁQUINAS) - Áreas Cubiertas, Libres y Patio de Maniobras | 16.000.000 | 4 | Mes | 64.000.000 |
| | 6 | SUBESTACIÓN ACARAY - Áreas Cubiertas, Libres y Patio de Maniobras | 3.300.000 | 4 | Mes | 13.200.000 |
| | 7 | ESTACIÓN MALLORQUÍN - Áreas Cubiertas, Libres y Patio de Maniobras | 3.312.450 | 4 | Mes | 13.249.800 |
| | 8 | ESTACIÓN PARANAMBU - Áreas Cubiertas, Libres y Patio de Maniobras | 3.751.725 | 4 | Mes | 15.006.900 |
| | 9 | ESTACIÓN PRESIDENTE FRANCO - Áreas Cubiertas, Libres y Patio de Maniobras | 3.805.575 | 4 | Mes | 15.222.300 |
| | 10 | SUBESTACIÓN DEL ESTE - Áreas Cubiertas, Libres y Patio de Maniobras | 3.401.550 | 1 | Mes | 3.401.550 |
| **Monto Total Ampliación - Lote 13** | | | | | | **176.963.650** |

| Lote N° | Ítem N° | Descripción | Precio Unitario | Ampliación | | Monto Total de la Ampliación por Lote ₲ (IVA Incluido) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Cantidad | Unidad de Medida | |
| 16 | 1 | SUBESTACIÓN PILAR - Áreas Cubiertas, Libres y Patio de Maniobras | 3.290.000 | 4 | Mes | 13.160.000 |
| | 2 | EDIFICIO AGENCIA REGIONAL ÑEEMBUCÚ - Áreas Cubiertas y Libres | 9.660.000 | 4 | Mes | 38.640.000 |
| | 3 | SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE ALBERDI - Áreas Cubiertas y Libres | 3.353.025 | 4 | Mes | 13.412.100 |
| | 4 | ESTACIÓN VILLALBIN - Áreas Cubiertas, Libres y Patio de Maniobras | 3.620.625 | 4 | Mes | 14.482.500 |
| | 5 | ESTACIÓN CERRO CORÁ - Áreas Cubiertas, Libres y Patio de Maniobras | 6.791.400 | 4 | Mes | 27.165.600 |
| | 6 | EDIFICIO AGENCIA REGIONAL PEDRO JUAN CABALLERO - Áreas Cubiertas y Libres | 6.626.700 | 4 | Mes | 26.506.800 |
| | 7 | SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE BELLA VISTA NORTE - Áreas Cubiertas y Libres | 3.205.875 | 4 | Mes | 12.823.500 |
| | 8 | SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE CAPITÁN BADO - Áreas Cubiertas y Libres | 3.204.825 | 4 | Mes | 12.819.300 |
| **Monto Total Ampliación - Lote 16** | | | | | | **159.009.800** |

MAFARA S.A.
RUC: 80021850-7

Lic. Francisca Sosa N.
Dpto. de Servicios Generales
Jefa

Ing. Eligio Alvarez Rivas
Dirección de Servicios Administrativos
Director

Lic. César Gustavo Zeni
División de Servicios Generales y Transporte
Jefe Interino

Ing. Eligio Alvarez Rivas
Dirección de Servicios Administrativos
Director

FELIX SOSA
Presidente

DIRECCIONES
AV. ESPAÑA 1268
TELÉFONOS: 222713/16 – 211001/20
CASILLA DE CORREO 604
TELEFAX: (595-21) 212371
WEB: http://www.ande.gov.py
E-MAIL: ande@ande.gov.py



| Lote N° | Ítem N° | Descripción | Precio Unitario | Ampliación | | Monto Total de la Ampliación por Lote ₲ (IVA Incluido) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Cantidad | Unidad de Medida | |
| 17 | 1 | SECCIÓN SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE - SEDE REGIONAL CURUGUATY - Áreas Cubiertas y Libres | 9.800.000 | 4 | Mes | 39.200.000 |
| | 2 | AGENCIA REGIONAL CANINDEYÚ - INCLUYE DEPÓSITO - Áreas Cubiertas y Libres | 12.800.000 | 4 | Mes | 51.200.000 |
| | 3 | SUBESTACIÓN CURUGUATY - Áreas Cubiertas, Libres y Patio de Maniobras | 4.451.100 | 4 | Mes | 17.804.400 |
| | 4 | ESTACIÓN SALTO DEL GUAIRÁ - Áreas Cubiertas, Libres y Patio de Maniobras | 3.290.000 | 4 | Mes | 13.160.000 |
| | 5 | ESTACIÓN JEPOPYHY - Áreas Cubiertas, Libres y Patio de Maniobras | 3.444.525 | 1 | Mes | 3.444.525 |
| | 6 | SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE CATUETE - Áreas Cubiertas y Libres | 3.290.000 | 4 | Mes | 13.160.000 |
| | 7 | SUBESTACIÓN CATUETÉ - Áreas Cubiertas, Libres y Patio de Maniobras | 3.463.950 | 4 | Mes | 13.855.800 |
| | 8 | ESTACIÓN 500 kV - VILLA HAYES - Áreas Cubiertas, Libres y Patio de Maniobras | 12.911.700 | 4 | Mes | 51.646.800 |
| | 9 | SUBESTACIÓN CIUDAD NUEVA - VILLA HAYES - Áreas Cubiertas, Libres y Patio de Maniobras | 3.280.000 | 4 | Mes | 13.120.000 |
| | 10 | SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE VILLA HAYES - Áreas Cubiertas y Libres | 3.419.175 | 4 | Mes | 13.676.700 |
| | 11 | SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE MARISCAL ESTIGARRIBIA (con Distribución) - Áreas Cubiertas y Libres | 3.262.650 | 4 | Mes | 13.050.600 |
| | 12 | EDIFICIO DIVISIÓN REGIONAL CHACO Y DPTO. DE OPERACIÓN REGIONAL - Áreas Cubiertas y Libres | 3.465.825 | 4 | Mes | 13.863.300 |
| **Monto Total Ampliación - Lote 17** | | | | | | **257.182.125** |

## CLÁUSULA TERCERA: MONTOS.

El monto total de este Convenio Modificatorio N° 1, asciende a ₲ 684.475.575 (guaraníes seiscientos ochenta y cuatro mil cuatrocientos setenta y cinco mil quinientos setenta y cinco), IVA Incluido.

## CLÁUSULA CUARTA: PLAZO DE EJECUCIÓN.

La Ejecución de los Trabajos del presente Convenio Modificatorio N° 1, será según el siguiente detalle:

MAFARA S.A.
RUC: 80021850-7

Lic. Francisca Soria O.
Dpto. de Servicios Generales
Jefa

Ing. Eligio Álvarez Rivas
Dirección de Servicios Administrativos
Director

Lic. César Gustavo Zena
División de Servicios Generales y Transporte
Jefe Interino

Ing. FELIX SOSA
Presidente

DIRECCIONES
AV. ESPAÑA 1268
TELÉFONOS: 222713/16 – 211001/20
CASILLA DE CORREO 604
TELEFAX: (595-21) 212371
WEB: http://www.ande.gov.py
E-MAIL: ande@ande.gov.py

# ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ANDE

**CONTRATO N° 8383/2021**

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1638/2021**

| Lote N° | Ítem N° | Descripción | Ampliación | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Fecha Desde | Fecha Hasta |
| 4 | 1 | COBRANZAS CENTRO - Áreas Cubiertas | 01/11/2023 | 29/02/2024 |
| | 2 | COBRANZAS MULTIPLAZA - Áreas Cubiertas | 01/11/2023 | 29/02/2024 |
| | 3 | DPTO. FORESTAL (Calle Hernandarias) - Áreas Cubiertas y Libres | 01/11/2023 | 29/02/2024 |
| | 4 | DEPARTAMENTO CONTROL DE REDES DE DISTRIBUCIÓN - Áreas Cubiertas y Libres | 01/11/2023 | 29/02/2024 |
| | 5 | SECCIÓN DISTRIBUCIÓN CENTRO - Áreas Cubiertas | 01/11/2023 | 29/02/2024 |
| | 6 | SECCIÓN DISTRIBUCIÓN SAN CRISTOBAL - Áreas Cubiertas y Libres | 01/11/2023 | 29/02/2024 |
| | 7 | BLOQUE A - EDIF. CAJA DE JUBILACIONES - Áreas Cubiertas | 01/11/2023 | 29/02/2024 |

| Lote N° | Ítem N° | Descripción | Ampliación | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Fecha Desde | Fecha Hasta |
| 13 | 1 | SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE SAN ALBERTO - Áreas Cubiertas y Libres | 01/11/2023 | 29/02/2024 |
| | 2 | SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE SANTA RITA - Áreas Cubiertas y Libres | 01/11/2023 | 29/02/2024 |
| | 3 | SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE JUAN LEON MALLORQUIN - Áreas Cubiertas y Libres | 01/11/2023 | 29/02/2024 |
| | 4 | SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE HERNANDARIAS - Áreas Cubiertas y Libres | 01/11/2023 | 29/02/2024 |
| | 5 | EDIFICIO DEPARTAMENTO CENTRAL ACARAY (OFICINAS, SALA DE MÁQUINAS) - Áreas Cubiertas, Libres y Patio de Maniobras | 01/11/2023 | 29/02/2024 |
| | 6 | SUBESTACIÓN ACARAY - Áreas Cubiertas, Libres y Patio de Maniobras | 01/11/2023 | 29/02/2024 |
| | 7 | ESTACIÓN MALLORQUÍN - Áreas Cubiertas, Libres y Patio de Maniobras | 01/11/2023 | 29/02/2024 |
| | 8 | ESTACIÓN PARANAMBU - Áreas Cubiertas, Libres y Patio de Maniobras | 01/11/2023 | 29/02/2024 |
| | 9 | ESTACIÓN PRESIDENTE FRANCO - Áreas Cubiertas, Libres y Patio de Maniobras | 01/11/2023 | 29/02/2024 |
| | 10 | SUBESTACIÓN DEL ESTE - Áreas Cubiertas, Libres y Patio de Maniobras | 01/02/2024 | 29/02/2024 |

MATARA S.A.
RUC: 80021850-7

Lic. Francisca Soria O.
Dpto. de Servicios Generales
Jefa

Ing. Eligio Álvarez Rivas
Dirección de Servicios Administrativos
Director

Lic. César Gustavo Zena
División de Servicios Generales y Transporte
Jefe Interino

Ing. FÉLIX SOSA
Presidente

DIRECCIONES
AV. ESPAÑA 1268
TELÉFONOS: 222713/16 – 211001/20
CASILLA DE CORREO 604
TELEFAX: (595-21) 212371
WEB: http://www.ande.gov.py
E-MAIL: ande@ande.gov.py

# ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ANDE

**CONTRATO N° 8383/2021**

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1638/2021**

| Lote N° | Ítem N° | Descripción | Ampliación | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Fecha Desde | Fecha Hasta |
| 16 | 1 | SUBESTACIÓN PILAR - Áreas Cubiertas, Libres y Patio de Maniobras | 01/11/2023 | 29/02/2024 |
| | 2 | EDIFICIO AGENCIA REGIONAL ÑEEMBUCÚ - Áreas Cubiertas y Libres | 01/11/2023 | 29/02/2024 |
| | 3 | SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE ALBERDI - Áreas Cubiertas y Libres | 01/11/2023 | 29/02/2024 |
| | 4 | ESTACIÓN VILLALBIN - Áreas Cubiertas, Libres y Patio de Maniobras | 01/11/2023 | 29/02/2024 |
| | 5 | ESTACIÓN CERRO CORÁ - Áreas Cubiertas, Libres y Patio de Maniobras | 01/11/2023 | 29/02/2024 |
| | 6 | EDIFICIO AGENCIA REGIONAL PEDRO JUAN CABALLERO - Áreas Cubiertas y Libres | 01/11/2023 | 29/02/2024 |
| | 7 | SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE BELLA VISTA NORTE - Áreas Cubiertas y Libres | 01/11/2023 | 29/02/2024 |
| | 8 | SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE CAPITÁN BADO - Áreas Cubiertas y Libres | 01/11/2023 | 29/02/2024 |

| Lote N° | Ítem N° | Descripción | Ampliación | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Fecha Desde | Fecha Hasta |
| 17 | 1 | SECCIÓN SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE - SEDE REGIONAL CURUGUATY - Áreas Cubiertas y Libres | 01/11/2023 | 29/02/2024 |
| | 2 | AGENCIA REGIONAL CANINDEYÚ - INCLUYE DEPÓSITO - Áreas Cubiertas y Libres | 01/11/2023 | 29/02/2024 |
| | 3 | SUBESTACIÓN CURUGUATY - Áreas Cubiertas, Libres y Patio de Maniobras | 01/11/2023 | 29/02/2024 |
| | 4 | ESTACIÓN SALTO DEL GUAIRÁ - Áreas Cubiertas, Libres y Patio de Maniobras | 01/11/2023 | 29/02/2024 |
| | 5 | ESTACIÓN JEPOPYHY - Áreas Cubiertas, Libres y Patio de Maniobras | 01/02/2024 | 29/02/2024 |
| | 6 | SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE CATUETE - Áreas Cubiertas y Libres | 01/11/2023 | 29/02/2024 |
| | 7 | SUBESTACIÓN CATUETÉ - Áreas Cubiertas, Libres y Patio de Maniobras | 01/11/2023 | 29/02/2024 |
| | 8 | ESTACIÓN 500 kV - VILLA HAYES - Áreas Cubiertas, Libres y Patio de Maniobras | 01/11/2023 | 29/02/2024 |
| | 9 | SUBESTACIÓN CIUDAD NUEVA - VILLA HAYES - Áreas Cubiertas, Libres y Patio de Maniobras | 01/11/2023 | 29/02/2024 |
| | 10 | SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE VILLA HAYES - Áreas Cubiertas y Libres | 01/11/2023 | 29/02/2024 |
| | 11 | SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE MARISCAL ESTIGARRIBIA (con Distribución) - Áreas Cubiertas y Libres | 01/11/2023 | 29/02/2024 |
| | 12 | EDIFICIO DIVISIÓN REGIONAL CHACO Y DPTO. DE OPERACIÓN REGIONAL - Áreas Cubiertas y Libres | 01/02/2024 | 29/02/2024 |

MAFARA S.A.
RUC: 80021850-1

Lic. Francisca Soria C.
Dpto. de Servicios Generales
Jefa

Ing. Eligio Alvarez Rivas
Dirección de Servicios Administrativos

Lic. César Gustavo Díaz
División de Servicios Generales y Transporte
Jefe Interino

Ing. FÉLIX SOSA
Presidente

**CLÁUSULA QUINTA: SUBSISTENCIA DEL RÉGIMEN CONTRACTUAL.**

Toda o cualquier disposición contenida en los documentos del Contrato, que no sea explícitamente anulada o modificada en el presente Convenio Modificatorio N° 1, permanecerá válida y se aplicará también a las partes que son objeto de este Convenio Modificatorio.

En prueba de conformidad, suscriben las partes el presente Convenio Modificatorio Nº 1, en dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Asunción, de la República del Paraguay, en fecha 16 AGO. 2023

**Magalí Yudis Brítez**
C.I. N° 2.959.902
MAFARA S.A.
RUC N° 80021850-7

MAFARA S.A.
RUC: 80021850-7

Ing. Eligio Alvarez Rivas
Direccion de Servicios Administrativos
Director

Ing. FELIX SOSA
Presidente

Lic. Francisca Sorni C.
Dpto. de Servicios Generales
Jefa

Cesar Gustavo Zena
División de Servicios
Generales y Transporte
Jefe Interino