***UOC N°65/2021.***

*Asunción, 14 de enero de 2021.*

*Señor*
***Abg. PABLO FERNANDO SEITZ ORTIZ,*** *Director Nacional*
*Dirección Nacional de Contrataciones Públicas*
*PRESENTE.*

***REF.:*** *RETENCION DEL EXP. DNCP Nº 322375/2020 - COMUNICACIÓN DE REAJUSTE - LLAMADO MOPC N° 154/2015 - ID N° 299820-*

*En relación a la Nota* ***DNCP/DNC Nº 30102/2020****, por medio del cual informan que de los análisis realizados al mismo ha surgido observaciones por la que no podrá ser difundido a través del Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP), conforme a las normativas vigentes.*

- *Con relación a los puntos observados y detallados en la nota de retención mencionada inicialmente, se remite adjunto las respectivas justificaciones, a través del* ***Memorándum D.C.V. N° 54/2021****, a fin de que los mismos sean verificados.*

*A la espera de una respuesta favorable a la presente, hago propicia la oportunidad para saludarlo atentamente.*

Mario Aceval
Coordinador General
MOPC

***Srta. LINCY LUCENA VERA***
*Directora*
*Unidad Operativa de Contratación*

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
U.O.C.
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

RAMÓN RIVEROS
U.O.C. - M.O.P.C.

Ministerio de
**OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES**

**GOBIERNO NACIONAL**

*Paraguay de la gente*

# MEMORANDUM D.C.V. N° 54..../ 2021

**AL:** **Linc y Lucena Vera,** Directora
Unidad Operativa de Contrataciones

**DE:** **Ing. Rodolfo Segovia,** Director
Dirección de Caminos Vecinales.

**REF.:** **Llamado MOPC Nº 154/2015** "Licitación Pública Internacional para la Rehabilitación de Tramos de Caminos Vecinales en los Departamentos de San Pedro, Caaguazú y Caazapá"- ID Nº 299820 – Contratista **TAPE RORY - Contrato S.G. Ministro Nº 458/2016 – Lote 5.**

**OBJETO:** Respuesta a Nota DNC Nº 30102 /2020

**FECHA:** 12 de enero de 2021

A fin de dar respuesta a los aspectos observados por la DNCP en Nota DNC N° 30102 /2020 se informa cuanto sigue:

1- Respecto al primer punto se remite los pedidos de pagos de los Reajustes de precios correspondientes a los Certificados del Nº 01 al Nº 37 de la Fiscalización Consorcio **CONCREMAT & CIA** y de la contratista **TAPE RORY.**

2- A fin de responder el segundo punto, se expresa cuanto sigue: Las Facturas de Créditos emitida por la Contratista y la Resolución que aprueba el Reajuste, mencionadas en la Nota de la referencia, se ajustan a lo establecido en las Cláusulas C.G.C. 42.1 y 43.1 del Contrato. Además, se han cumplido con los Procedimientos establecidos en las Resolución Ministerial, por la cual se establecen reglamentaciones y procedimientos internos para dichos pagos.

3- Al respecto del punto Tres, el cálculo del reajuste, justificando la concesión de dicho reajuste, se encuentra desarrollado en los archivos de respaldo que presento la Contratista ( folio 14 al 79), corroborado por el Departamento Técnico y presentado en Planilla de Resumen como parte del Informe Técnico de la UEP/BID.



DCV/OM

4- Al respecto del punto cuatro, el Contrato es financiado por BID, y los Ajustes de Precios son partes del mismo, implementados según la Cláusula C.G.C. 47.1 de las Condiciones Especiales del Contrato. No necesitan de la No Objeción del BID.

Anexos:

- Notas Solicitud de pago de reajustes de la Fiscalización y de la Contratista de los certificados N° 01 al N° 37 y las Planillas de Descripción de Valores Estadísticos de reajustes de los certificados.

Ing. Rodolfo Segovia Colmán
Director de Caminos Vecinales

**ANEXO 001 – A**
**Presentación de Pedido de Pago**

**Asunción, 28 de septiembre de 2020**

Señor:
***Arnoldo Wiens Durksen, MINISTRO***
***Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones***
**Presente**

**Nota Nº:** 113/2020
**Referencia:** Llamado MOPC Nº 154/2015. Rehabilitación de Tramos de Caminos Vecinales en los Departamentos de San Pedro, Caaguazú y Caazapá. AD REFERÉNDUM a la programación presupuestaria. Lote 5

**Asunto:** Solicitud de pago de Certificado de Reajustes - Cert. Nº 01 al Nº 37. CONSORCIO TAPE RORY.

Nos dirigimos a Usted, a fin de solicitar el pago del Certificado de Reajustes , correspondiente a los trabajos ejecutados en los meses de los Cert. Nº 01 al Nº 37, presentado por el Contratista CONSORCIO TAPE RORY, adjudicatario de la Obra del Llamado MOPC N° 154/2015, Lote 5

El monto de la Factura correspondiente al Fondo Externo (BID) es de Gs. 752.230.738 (Setecientos Cincuenta y Dos Millones Doscientos Treinta Mil Setecientos Treinta y Ocho Guaraníes). I.V.A. Incluido.-

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

| | |
|---|---|
| **OBJETO DEL INFORME:** | **PEDIDO DE PAGO** |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO TAPE RORY |
| **RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN:** | Nº 1.778 - 14/10/2016 |
| **FECHA DE CONTRATO:** | 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 |
| **ORDEN DE INICIO:** | 27 DE MARZO DE 2017 |
| **DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:** | *"Rehabilitación de Tramos de Caminos Vecinales en los Departamentos de San Pedro, Caaguazú y Caazapá. AD REFERÉNDUM a la programación presupuestaria. Lote 5."* |
| **% AVANCE FISICO FINANCIERO:** | N/A |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN ORIGINAL:** | 15 MESES |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN MODIFICADO CM Nº3:** | 34 MESES y 20 días. |
| **MONTO DEL CONTRATO MODIFICADO :** | Gs. 26.759.387.197 - IVA INCLUIDO |
| **FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** | Fondo Externo (BID) |
| **MONTO DE LA FACTURA:** | Gs. 752.230.738.- I.V.A. Incluido. |

Manifestamos en carácter de Declaración Jurada que de conformidad a las Cláusulas Contractuales, los Términos de Referencia, el presente pedido de pago se ajusta al Contrato, al Convenio Modificatorio Nº 1, al Convenio Modificatorio Nº 2 y al Convenio Modificatorio Nº 3 firmados entre el Ministerio y el Contratista y que los datos y valores en él expuestos han sido debidamente verificados, asumiendo toda responsabilidad civil y penal emergente.

Se adjuntan las documentaciones correpondientes debidamente foliadas en el anexo que forma parte de la presente Nota.

Sin otro particular, le saludo atentamente.

Ing. Antonio Pangrazio
**Director de Fiscalización**

**ANEXO 001 – A**
**Presentación de Pedido de Pago**

**Asunción, 28 de septiembre de 2020**

Señor
***Arnoldo Wiens Durksen, MINISTRO***
***Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones***
**Presente**

**Nota Nº: 114/2020**
**Referencia:** Llamado MOPC Nº 154/2015. Rehabilitación de Tramos de Caminos Vecinales en los Departamentos de San Pedro, Caaguazú y Caazapá. AD REFERÉNDUM a la programación presupuestaria. Lote 5.
**Asunto:** Solicitud de pago de Certificado de Reajustes - Cert. Nº 01 al Nº 37. CONSORCIO TAPE RORY

Nos dirigimos a Usted, a fin de solicitar el pago del Certificado de Reajustes, correspondiente a los trabajos ejecutados en los meses de los Cert. Nº 01 al Nº 37, presentado por el Contratista CONSORCIO TAPE RORY, adjudicatario de la Obra del Llamado MOPC Nº 154/2015, Lote 5.

El monto de la Factura correspondiente al Fondo Externo (AECID) es de Gs. 322.384.602 (Trescientos Veintidos Millones Trescientos Ochenta y Cuatro Mil Seiscientos Dos Guaranies), I.V.A. Incluido.-

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

| | |
|---|---|
| **OBJETO DEL INFORME:** | **PEDIDO DE PAGO** |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO TAPE RORY |
| **RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN:** | Nº 1.778 - 14/10/2016 |
| **FECHA DE CONTRATO:** | 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 |
| **ORDEN DE INICIO:** | 27 DE MARZO DE 2017 |
| **DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:** | *"Rehabilitación de Tramos de Caminos Vecinales en los Departamentos de San Pedro, Caaguazú y Caazapá. AD REFERÉNDUM a la programación presupuestaria. Lote 5."* |
| **% AVANCE FISICO FINANCIERO:** | N/A |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN ORIGINAL:** | 15 MESES |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN MODIFICADO CM Nº3:** | 34 MESES y 20 días |
| **MONTO DEL CONTRATO MODIFICADO:** | Gs. 26.759.387.187 - IVA INCLUIDO |
| **FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** | Fondo Externo (AECID) |
| **MONTO DE LA FACTURA:** | Gs. 322.384.602.- I.V.A. Incluido |

Manifestamos en carácter de Declaración Jurada que de conformidad a las Cláusulas Contractuales, los Términos de Referencia, el presente pedido de pago se ajusta al Contrato, al Convenio Modificatorio Nº 1, al Convenio Modificatorio Nº 2 y al Convenio Modificatorio Nº 3 firmados entre el Ministerio y el Contratista y que los datos y valores en él expuestos han sido debidamente verificados, asumiendo toda responsabilidad civil y penal emergente.

Se adjuntan las documentaciones correpondientes debidamente foliadas en el anexo que forma parte de la presente Nota.

Sin otro particular, le saludo atentamente.

Ing. Antonio N. Pangrazio
**Director de Fiscalización**

# DECLARACIÓN

**Referencia:** Documento adjunto al Certificado Reajustes - Cert. Nº 01 al Nº 37 (Marzo/2020)

CONSORCIO TAPE RORY, Contratista de la Rehabilitación de Tramos de Caminos Vecinales en los Departamentos de San Pedro, Caaguazú y Caazapá. LOTE Nº 5.

Conforme a lo estipulado en el punto 3.5 de la Sección 7 "Términos de Referencia para los Servicios de Consultoría para la Fiscalización de Obras de Rehabilitación de Tramos de Caminos Vecinales en los Departamentos de San Pedro, Caaguazú y Caazapá", la Fiscalización certifica cuanto sigue:

1) Que existe un Cronograma y Plan de Trabajo actualizado y vigente preparado por el Contratista y aprobado por la Fiscalización y el MOPC en el Convenio Modificatorio Nº 3 del Contrato de Obra, que define como fecha de fin del plazo de ejecución de Obra el 17/02/2020. Cabe mencionar que esta Fiscalización ha elevado al MOPC a través de la Nota Nº49/20 (Exp.MEU Nº 23.775/2020) un informe con parecer favorable sobre el pedido de prórroga por inclemencias climáticas realizado por el Contratista según nota de fecha 08/06/20, con lo cual la nueva fecha de terminación de la Obra es el 19/05/2020.

2) En virtud al Cronograma vigente, en el mes de Marzo/2020, el avance ejecutado acumulado es inferior al avance previsto para el último mes, no obstante, el avance teórico acumulado es superior al acumulado previsto para el último mes en dicho Cronograma, por lo que el mismo viene siendo cumplido por el Contratista, circunstancia reflejada en el Certificado de obras hasta Marzo/20.

3) Que el equipo y el personal puesto en obra por el Contratista, en el mes de Marzo/2020, cumple lo comprometido en el Cronograma y Plan de Trabajo vigente.

4) Que las Especificaciones Técnicas Ambientales Generales (ETAGs) correspondientes a la Etapa de Construcción, el Plan de Acción Socio Ambiental (PASA), comprometido por el Contratista (Numeral 1.6.13 de las ETAGs) y las Medidas de Protección están siendo cumplidas parcialmente por el Contratista.

5) Que el Contratista ha presentado el documento que acredita no adeudar el pago de las cargas sociales del personal hasta el 11/09/2020.

Ing. Antonio Pangrazio
**Director de Fiscalización**

CONSORCIO TAPE RORY
John F. Kennedy N° 1083 c/ José A. Flores – Tel Fax. 207699

Asunción, 01 de Setiembre de 2020.

Señor
ING RODOLFO SEGOVIA
DIRECCION DE CAMINOS VECINALES.
DCV/MOPC
Presente

ref: Llamado MOPC Nº 154/2015-Rehabilitación de Tramos de Caminos Vecinales en los Departamentos de San Pedro, Caaguazú y Caazapá-Ad Referéndum a la Programación Presupuestaria – Lote 5, Convenio de Préstamos BID-3363/OC-PR y 3364/CH-PR.

Nos dirigimos a Usted, a fin de solicitar el pago de los Certificados de Reajustes N° 01 al 37, correspondiente al periodo Marzo 2017 a Marzo 2020. Según Cláusula CGC 47.1 del contrato de referencia.

El monto a ser pagado, por Fondo BID es de Gs. 752.230.738, Son Guaranies.: SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO.--- IVA incluido.

Sin otro particular, le saludo atentamente.

ING. RICARDO DÍAZ MARTÍNEZ
Representante Legal
Consorcio Tape Rory

CONSORCIO TAPE RORY
John F. Kennedy N° 1083 c/ José A. Flores – Tel Fax. 207699

Asunción, 01 de Setiembre de 2020.

Señor
ING RODOLFO SEGOVIA
DIRECCION DE CAMINOS VECINALES.
DCV/MOPC
Presente

ref: Llamado MOPC Nº 154/2015-Rehabilitación de Tramos de Caminos Vecinales en los Departamentos de San Pedro, Caaguazú y Caazapá-Ad Referéndum a la Programación Presupuestaria – Lote 5, Convenio de Préstamos BID-3363/OC-PR y 3364/CH-PR.

Nos dirigimos a Usted, a fin de solicitar el pago de los Certificados de Reajustes N° 01 al 37, correspondiente al periodo Marzo 2017 a Marzo 2020. Según Cláusula CGC 47.1 del contrato de referencia.

El monto a ser pagado, por Fondo AECID es de Gs. 322.384.602, Son Guaranies.: TRESCIENTOS VEINTE Y DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS DOS.--- IVA incluido.

Sin otro particular, le saludo atentamente.

ING. RICARDO DÍAZ MARTÍNEZ
Representante Legal
Consorcio Tape Rory

| CONSORCIO TAPE RORY | CONSORCIO CONCREMAT - CIA | CERTIFICADO DE REAJUSTE |
|---|---|---|
| JOHN F. KENNEDY N° 1083 CASI JOSE ASUNCION FLORES<br>Tel: 021207699<br>Email: atencion@diazconstrucciones.com | WALDINO R. LOVERA 540 ESQ. CNEL. MONGELOS<br>Tel. 623-525 | **Certificado N°:** 1<br>**Mes/Año:** / TRES .- |

| | | AVANCES (%) | Del mes: | Acumulado |
|---|---|---|---|---|
| **FECHA DE CONTRATO:** | 23/11/2016 | A. Proyectado | 0, 00 % | 0, 00 % |
| **ORDEN DE INICIO:** | 27/03/2017 | A. Prog. Modif. | 0, 00 % | 0, 00 % |
| **PLAZO ORIGINAL:** | 15 Meses | Avance ejecutado | 0, 00 % | 0, 00 % |
| **MONTO ORIGINAL (Con IVA):** | Gs 28.809.721.470 | Teórico | 0, 00 % | 0, 00 % |
| **PLAZO O.E. 1:** | 42 Meses | | | |
| **MONTO C.M. 3 (Con IVA):** | Gs 26.759.387.187 | | | |

| | MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS DEL MES | TOTAL GS. | MONTO EN GUARANIES 70% (Gs) |
|---|---|---|---|
| A | 1. Monto total de los trabajos a la fecha | 0 | 0 |
| | 2. Monto total del los trabajos al mes anterior | 0 | 0 |
| | 3. Monto de los trabajos del mes | 0 | 0 |
| | 4. Trabajos por administración (IVA incluido) | 0 | 0 |
| | 5. Acopio de material (IVA incluido) | 0 | 0 |
| | 6. Certificado del mes | 0 | 0 |
| | **DETALLE DE LA FACTURA** | **TOTAL GS.** | **MONTO EN GUARANIES 70% (Gs)** |
| B | 1. Monto del certificado del mes (IVA incluido) | 0 | 0 |
| | 2. Ajuste del mes (IVA incluido) | 1.131.174.042 | 791.821.829 |
| | 3. Regularización de reajusto () | 0 | 0 |
| | 4. Total básico + ajustes (IVA incluido) | 1.131.174.042 | 791.821.829 |
| | 5. Devolución de anticipo (15%) | 0 | 0 |
| | 6. Retención de garantía (5%) | -56.558.702 | -39.591.091 |
| | 7. Penalización (según C.E.C.) (IVA incl.) | 0 | 0 |
| | 8. Monto líquido de la factura (IVA incluido) | 1.074.615.340 | 752.230.738 |
| | 9. Son guaranies: Setecientos cincuenta y dos millones doscientos treinta mil setecientos treinta y ocho | | |

ING. JUAN SAMANIEGO ÁVILA
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

FISCALIZADOR/A DE OBRA
CONSORCIO CONCREMAT - CIA

ING. RICARDO DIAZ MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO TAPE RORY

| CONSORCIO TAPE RORY | CONSORCIO CONCREMAT - CIA | CERTIFICADO DE REAJUSTE |
|---|---|---|
| JOHN F. KENNEDY N° 1083 CASI JOSE ASUNCIÓN FLORES<br>Tel: 021207699<br>Email: atencion@diazconstrucciones.com | WALDINO R. LOVERA 540 ESQ. CNEL. MONGELOS<br>Tel: 623-525 | **Certificado N°:** 1<br>**Mes/Año:** / TRES.- |

| | | AVANCES (%) | Del mes: | Acumulado |
|---|---|---|---|---|
| **FECHA DE CONTRATO:** | 23/11/2016 | A. Proyectado | 0, 00 % | 0, 00 % |
| **ORDEN DE INICIO:** | 27/03/2017 | A. Prog. Modif. | 0, 00 % | 0, 00 % |
| **PLAZO ORIGINAL:** | 15 Meses | Avance ejecutado | 0, 00 % | 0, 00 % |
| **MONTO ORIGINAL (Con IVA):** | Gs 20.509.721.470 | Teórico | 0, 00 % | 0, 00 % |
| **PLAZO O.E. 1:** | 42 Meses | | | |
| **MONTO C.M. 3 (Con IVA):** | Gs 26.759.387.187 | | | |

| | MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS DEL MES | TOTAL GS. | MONTO EN GUARANIES 30% (Gs) |
|---|---|---|---|
| A | 1. Monto total de los trabajos a la fecha | 0 | 0 |
| | 2. Monto total del los trabajos al mes anterior | 0 | 0 |
| | 3. Monto de los trabajos del mes | 0 | 0 |
| | 4. Trabajos por administración (IVA incluido) | 0 | 0 |
| | 5. Acopio de material (IVA incluido) | 0 | 0 |
| | 6. Certificado del mes | 0 | 0 |
| | **DETALLE DE LA FACTURA** | **TOTAL GS.** | **MONTO EN GUARANIES 30% (Gs)** |
| B | 1. Monto del certificado del mes (IVA incluido) | 0 | 0 |
| | 2. Ajuste del mes (IVA incluido) | 1.131.174.042 | 339.352.213 |
| | 3. Regularización de reajuste (-) | 0 | 0 |
| | 4. Total básico + ajustes (IVA incluido) | 1.131.174.042 | 339.352.213 |
| | 5. Devolución de anticipo (15%) | 0 | 0 |
| | 6. Retención de garantía (5%) | -56.558.702 | -16.967.611 |
| | 7. Penalización (según C.E.C.) (IVA incl.) | 0 | 0 |
| | 8. Monto líquido de la factura (IVA incluido) | 1.074.615.340 | 322.384.602 |
| | 9. Son guaraníes: Trescientos veintidós millones trescientos ochenta y cuatro mil seiscientos dos | | |

ING. JUAN SAMANIEGO AVILA
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

FISCALIZADOR/A DE OBRA
CONSORCIO CONCREMAT - CIA

ING. RICARDO DIAZ MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO TAPE RORY