OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES — GOBIERNO NACIONAL

MESA DE ENTRADA ÚNICA

EXPEDIENTE Nº 28528/2019

RECURRENTE:
CONSTRUCTORA ACARAY

NOMBRE Y APELLIDO:
CARINA SANTACRUZ
TELEFONO:
0992221017
CORREO ELECTRONICO:

REFERENCIA:
CERTIFICADO N°05 FONDO LOCAL
LLAMADO N°83/2018 FACTURA N°0001548
GS. 960.431.944

USUARIO/FECHA/HORA DE REGISTRO:
MCORONEL 12/06/2019 09:28:18

"La recepción del documento no implica conformidad ni aceptación de su contenido. Sujeto a verificación y control por parte de los órganos intervinientes\"

Certifico que la presente fotocopia es fiel al original que tuve a la vista. Conste

Lilia Irechi Bullasch Guerra
Notaria y Escribana Pública - Reg. Nº 538
Avda. Artigas Nº 1349 c/ Gral. Santos
Fonofax: 205 797 - Asuncion - Paraguay

Folio Nº: 026 (VeintiSeis)

ANEXO 001 - A
Presentación de Pedido de Pago

Asunción, 07 de Junio de 2019

Señor
Dr. Arnoldo Wiens Durksen
Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones
Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones
Presente

COPIA

REF.: LLAMADO MOPC N° 83/2018 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL - LOTE N° 8: TRAMO: JUAN MANUEL FRUTOS - 3 DE FEBRERO

Asunto: Certificado de Obra N° 05 - Mayo/2019, Pedido de Pago.

De mi consideración:

Me dirijo a Usted, a fin de solicitar el pago del **CERTIFICADO N° 05** correspondiente al mes de Mayo del 2019, presentado por Constructora Acaray S. A., según la Nota N° 05/2019 recibida en fecha 06 de Junio de 2.019.

El Monto a ser pagado con Fondo Local, es de Gs. 960.431.944 (Guaraníes: Novecientos sesenta millones cuatrocientos treinta y un mil novecientos cuarenta y cuatro.-) I.V.A incluido.

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME	PEDIDO DE PAGO
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	Llamado MOPC N° 83/2018 "Licitación Pública Nacional De Empresas Constructoras para la Pavimentación Asfáltica de Varios Tramos de la Región Oriental" - LOTE N° 8 - Tramo: Juan Manuel Frutos - 3 de febrero
CONTRATISTA	Constructora Acaray S.A.
MONTO	960.431.944
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Fondo Local - Subgrupo 520
% DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO	25,07%
FECHA DE CONTRATO	13/12/2018
RESOLUCIÓN MINISTERIAL	N° 2162 del 20 de noviembre del 2018
PLAZO DE EJECUCIÓN	12 meses
ORDEN DE INICIO	02 de enero de 2019

Manifiesto en carácter de Declaración Jurada que de conformidad a las cláusulas contractuales, los Términos de Referencias, debidamente aprobados por el MOPC, que el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el Ministerio y la Empresa Contratista y que los datos y valores expuestos han sido verificados y constituyen el avance físico real de la obra, asumiendo toda responsabilidad civil y penal emergente de las mismas.

Se adjuntan las documentaciones citadas en el anexo que forma parte de la presente nota en original y una copia autenticada debidamente foliadas.

Sin otro particular, le saludo atentamente

Certifico que la presente fotocopia es fiel al original que tuve a la vista. Conste
Lilia Irechi Ballasch Guerra
Notaria y Escribana Pública - Reg. N° 538
Avda. Artigas N° 1349 c/ Gral. Santos
Fonofax: 205 797 - Asunción - Paraguay

Ing. Carlos Chávez
Fiscal de Obra
DV - M.O.P.C.

CONTRATISTA	CONTRATANTE	FISCALIZACIÓN y SUPERVISIÓN	CERTIFICADO MENSUAL DE TRABAJO
CONSTRUCTORA ACARAY S. A. Dirección: Av. Artigas 1921 - 4° Piso RUC: 80003241-1	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES - DIRECCIÓN DE VIALIDAD RUC Nº: 80004239-5 PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL LOTE N° 8 - TRAMO: Juan Manuel Frutos - 3 de febrero	UNIDAD NACIONAL EJECUTORA - MOPC Oliva 411 esquina Alberdi - 3° Piso Edificio M.O.P.C. Teléfono: 4149639	N° 05 (Cinco) MES: Mayo AÑO: 2019

DATOS DEL CONTRATO		PLAZOS	PORCENTAJES DE AVANCES DE OBRA	
Resolución de Adjudicación N° 2161/2018.-	Monto Original con I.V.A.: 20.157.741.422 Gs.	Inicio Plazo Contractual: 02/01/19	Ejecutado:	en el Mes: 5,29% Acumulado: 25,07%
Contrato: SG MINISTRO Nº: 397/2018.-	Monto Original sin I.V.A.: 18.325.219.475 Gs.	Contractual Original: 12 meses	Corregido por Lluvias:	Acumulado: 39,86%
			Previsto:	en el Mes: 13,74% Acumulado: 40,96%

A	CERTIFICADOS			MONTO GS.
A.1	Monto Total Certificado al presente mes			5.053.743.815
A.2	Monto Total Certificados anteriores		A.2= A.1 del Certificado Anterior	3.986.597.210
A.3	Monto de los trabajos del mes		A.3= A.1 - A.2	1.067.146.605
A.4	Acopio de Materiales			0
A.5	Monto de los trabajos del presente Certificado		A.5= A.3 + A.4	1.067.146.605

B	DETALLES DE FACTURA			MONTO GS.
B.1	Monto de los trabajos del presente Certificado		B.1= A.3	1.067.146.605
B.2	Monto de los ajustes del presente Certificado		B.2= G.1	0
B.3	SUB TOTAL		B.3= B.1 + B.2	1.067.146.605
B.4	Devolución en concepto de Anticipo	Cláusula 15.4.1 de las C.E.C.	B.4= 0,10 x B.1	106.714.661
B.5	Penalidades de avance	Cláusula 25.1 de las C.E.C.	B.5= 0,0005 x 14.015.737.845 (monto contrato con I.V.A.)	0
B.6	Penalidades de presentaicón de Certificado (Tiempo y Forma)	Cláusula 25.1 de las C.E.C.	B.6= 0,0005 x 14.015.737.845 (monto contrato con I.V.A.)	0
B.7	MONTO LÍQUIDO DE LA FACTURA	I.V.A. Inc.	B.7= B.3 - B.4 - B.5 - B.6	960.431.944
Son Guaraníes: Novecientos sesenta millones cuatrocientos treinta y un mil novecientos cuarenta y cuatro.-				
B.8	Retención de Garantía - Fondo de Reparo	Cláusula 6.2 de las C.G.C.	B.8= 0,05 x B.3	53.357.330

C	ANTICIPO		
			20.157.741.422
C.1	Anticipo 10 % sobre el Monto Contractual		2.015.774.142
C.2	Devolución del Anticipo del mes	C.2= B.4	106.714.661
C.3	Devolución del Anticipo acumulado hasta el mes anterior	C.3= C.4 del certificado anterior	398.659.721
C.4	Devolución del Anticipo acumulado hasta el presente mes	C.4= C.2 + C.3	505.374.382
C.5	SALDO DEL ANTICIPO	C.5= C.1 - C.4	1.510.399.760

D	ACOPIO		MONTO GS.
D.1	Monto del mes		
D.2	Monto acumulado al mes anterior	D.2= D.3 del Certificado Anterior	
D.3	Monto total acumulado	D.3= D.1 + D.2	0

Lic. Julio Daniel Meza S.
Representante Legal
Constructora Acaray S.A.

Ing. Carlos Chávez
Fiscal de Obra
DV - M.O.P.C.

Certifico que la presente fotocopia es fiel al original que tuve a la vista. Conste
Lidia Irechi Ballasch Guerra
Notaria y Escribana Pública - Reg. Nº 538
Avda. Artigas Nº 1348 c/ Gral. Santos
Fono/fax: 205 787 - Asunción - Paraguay

Folio Nº: 011 (Once)

Folio Nº: 028 (VeintiOcho)

CONSTRUCTORA ACARAY S.A.

Explotación de Piedras-Construcciones Civiles y Viales
Central : Super Carretera a Itaipú Km. 4 - Tel. y Fax : 061 574482/4
Hernandarias - Alto Paraná - Paraguay
Sucursal : Av. Artigas 1.921 - Edificio Automotor 4º Piso - Asunción

RUC: 80006730 - 4 - Timbrado Nº: 13128123
Vigencia: 11 - DICIEMBRE - 2018 - Válido: 31 - DICIEMBRE - 2019

FACTURA

002-001- 0001548

FECHA: ASUNCION, 07 DE JUNIO DE 2019

CONDICIÓN DE VENTA: CRÉDITO [X] CONTADO [ ]

RUC: 80004239-5

NOTA DE REMISIÓN Nº: REGISTRADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: MOPC

ART CÓD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	IVA 5%	IVA 10%
		CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 337/2018 "LICITACION PUBLICA NACIONAL DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACION ASFALTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL - AD REFENDUM A LA REPROGRAMCION PRESUPUESTARIA" ID: 351947				
		Certificado N° 05 Mes de Mayo 2019				
		B.1 Monto de los trabajos del presente mes	1.067.146.605			
		B.2 Monto de los ajustes del presenta mes	0			
		B.3 Sub-Total	1.067.146.605			
		B.4 Devolución en concepto de Anticipo	106.714.661			
		B.5 Penalidades, bonificaciones y retenciones	0			
		B.7 Monto Liquido de la Factura	960.431.944			
		MONTO TOTAL (IVA INCLUIDO)	**960.431.944**			960.431.944
		B.8 Retención de Garantía (Fondo de Reparo)	53.357.330			

RECIBI CONFORME
Firma:
Aclaración: Cesar anabria
Fecha: 07/06/19

Si por cualquier circunstancia no fuere abonada la suma indicada en este documento, a su vencimiento devengará inexcusablemente en la Base de datos de INFORCONF. CONSTRUCTORA ACARAY S.A.,podrá demandar judicialmente el cobro de la suma indicada en este documento y sus accesorios legales por la vía del juicio ejecutivo. Las partes que intervienen este documento se someten a la jurisdicción y competencia de los tribunales ordinarios de la República el Paraguay. **RECIBO DE CONFORMIDAD:** La suscripción de la presente factura es suficiente prueba de haber recibido de **CONSTRUCTORA ACARAY S.A.**, las cantidades de los productos indicados mas arriba en perfectas condiciones de calidad y de acuerdo con las normas legales vigentes, así mismo es prueba de haber leído y aceptado todos los términos de la presente factura.

Firmante : C.I. Nº : Firma : Fecha: / /

SUB-TOTAL	0	0	960.431.944
L A PAGAR GUARANIES: NOVECIENTOS SESENTA MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO******			960.431.944

LIQUIDACIÓN DEL IVA : (5%) (10%)87.311.995 TOTAL IVA: 87.311.995

Taller Gráfico MAGENTA de Gustavo Saldivar - RUC : 1111456-8 - Santo Domingo y 1° - TeleFax : 694 050
Habilitación N° : 1.334 - 05 Blocks 50 x 4 - del 1.401 al 1.650 - 11 - DICIEMBRE - 2.018

ORIGINAL : Cliente - COPIA 1 : Archivo Tributario y Contabilidad
COPIA 2 : Control " No válido para Crédito Fiscal - COPIA 3 : Administración

BOLETA DE SALIDA

002-001- 0001548

Vehículo
Entrada hora Salida hora Producto
Demora

Taller Gráfico MAGENTA - RUC : 1111456-8 - Tel.: 694 050 - Habilitación N° : 1.334.

Certifico que la presente fotocopia es fiel al original que tuve a la vista. Conste
Lilia Irchi Battasch Guerra
Notaria y Escribana Pública - Reg. Nº 538
Avda. Artigas Nº 1349 c/ Gral. Santos
Fonefax: 285 797 - Asunción - Paraguay

Folio Nº: 029 (VeintiNueve)

CONSTRUCTORA ACARAY S.A.

Explotación de Piedras-Construcciones Civiles y Viales
Obra: Duplicación de Ruta 7
Central : Super Carretera a Itaipú Km. 4 - Tel. y Fax : 061 574482/4
Hernandarias - Alto Paraná - Paraguay
Sucursal : Av. Artigas 1.921 - Edificio Automotor 4º Piso - Asunción

RUC : 80006730 - 4
RECIBO DE DINERO
Serie C
Nº 0000329

Recibí de NOPC ₲. 907.074.614

RUC 80004239-5

La Cantidad de Guaraníes Novecientos siete millones setenta y cuatro mil seiscientos catorce

Por concepto de pago parcial factura Nº 002-001-1548 fecha de Acreditación 02-07-2019

A, 18-07-2019
LUGAR Y FECHA

Angel Acosta Salinas
Cobranzas
C.I. Nº 4.112.510
FIRMA

FACTURA Nº	FECHA	IMPORTE
002-001-1548		907.074.614

FACTURA Nº	FECHA	IMPORTE

Taller Gráfico MAGENTA de Gustavo Saldivar - RUC : 1111456-8 - Santo Domingo y 1° - Tel.: 694.050
Habilitación Nº : 1.334 - 20 Blocks 50 x 4 - del 001 al 1.000 - SETIEMBRE - 2.018

ORIGINAL : Cliente - DUPLICADO : Archivo Tributario
TRIPLICADO : Contabilidad - CUADRUPLICADO : Tesorería

Certifico que la presente fotocopia es fiel al original que tuve a la vista. Conste

Lilia Irechi Ballasch Guerra
Notaria y Escribana Pública - Reg. Nº 538
Avda. Artigas Nº 1349 c/ Gral. Santos
Fonofax: 205 797 - Asunción - Paraguay

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES | GOBIERNO NACIONAL

MESA DE ENTRADA ÚNICA

EXPEDIENTE Nº 33809/2019

RECURRENTE:
CONSTRUCTORA ACARAY S. A.

NOMBRE Y APELLIDO:
ARTURO MEZA

TELEFONO:
021 299208

CORREO ELECTRONICO:

REFERENCIA:
SOLICITA EL PAGO DEL CERTIFICADO DE OBRA Nº 06 FACTURA Nº 1575 GS. 2.040.143.426 IVA INCLUIDO FONDO LOCAL - LLAMADO MOPC Nº 83/2018

USUARIO/FECHA/HORA DE REGISTRO.:
CRIVEROS 10/07/2019 15:00:10

CONSULTA AL : 021-4149000

"La recepción del documento no implica conformidad ni aceptación de su contenido. Sujeto a verificación y control por parte de los órganos intervinientes\"

Certifico que la presente fotocopia es fiel al original que tuve a la vista. Conste

Lilia Irecki Ballasch Guerra
Notaria y Escribana Pública - Reg. Nº 538
Avda. Artigas Nº 1349 c/ Gral. Santos
Fonefax: 205 797 - Asunción - Paraguay

ANEXO 001 - A
Presentación de Pedido de Pago

Asunción, 05 de Julio de 2019

Señor
Dr. Arnoldo Wiens Durksen
Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones
Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones
Presente

COPIA

REF.: LLAMADO MOPC N° 83/2018 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL - LOTE N° 8: TRAMO: JUAN MANUEL FRUTOS - 3 DE FEBRERO

Asunto: Certificado de Obra N° 06 - Junio/2019, Pedido de Pago.

De mi consideración:

Me dirijo a Usted, a fin de solicitar el pago del **CERTIFICADO N° 06** correspondiente al mes de Junio del 2019, presentado por Constructora Acaray S. A., según la Nota N° 06/2019 recibida en fecha 04 de Julio de 2.019.

El Monto a ser pagado con Fondo Local, es de Gs. **2.040.143.426** (Guaraníes: Dos mil cuarenta millones ciento cuarenta y tres mil cuatrocientos veintiseis.-) I.V.A Incluido.

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME	PEDIDO DE PAGO
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	Llamado MOPC N° 83/2018 "Licitación Pública Nacional De Empresas Constructoras para la Pavimentación Asfáltica de Varios Tramos de la Región Oriental" - LOTE N° 8 - Tramo: Juan Manuel Frutos - 3 de febrero
CONTRATISTA	Constructora Acaray S.A.
MONTO	2.040.143.426
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Fondo Local - Subgrupo 520
% DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO	35,32%
FECHA DE CONTRATO	13/12/2018
RESOLUCIÓN MINISTERIAL	N° 2162 del 20 de noviembre del 2018
PLAZO DE EJECUCIÓN	12 meses
ORDEN DE INICIO	02 de enero de 2019

Manifiesto en carácter de Declaración Jurada que de conformidad a las cláusulas contractuales, los Términos de Referencias, debidamente aprobados por el MOPC, que el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el Ministerio y la Empresa Contratista y que los datos y valores expuestos han sido verificados y constituyen el avance físico real de la obra, asumiendo toda responsabilidad civil y penal emergente de las mismas.

Se adjuntan las documentaciones citadas en el anexo que forma parte de la presente nota en original y una copia autenticada debidamente foliadas.

Sin otro particular, le saludo atentamente.

Certifico que la presente fotocopia es fiel al original que tuve a la vista. Conste

Lilia Irene Ballasch Guerra
Notaria y Escribana Pública - Reg. N° 538
Avda. Artigas N° 1349 c/ Gral. Santos
Fonotax: 205 797 - Asunción - Paraguay

Ing. Carlos Chávez
Fiscal de Obra
DV - M.O.P.C.

Folio Nº: 001 (Uno)

Folio Nº: 032 (Treinta y Dos)

CONTRATISTA CONSTRUCTORA ACARAY S. A. Dirección: Av. Artigas 1921 - 4° Piso RUC: 80003241-1	CONTRATANTE MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES - DIRECCIÓN DE VIALIDAD RUC N°: 80004239-5 PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL LOTE N° 8 - TRAMO: Juan Manuel Frutos - 3 de febrero	FISCALIZACIÓN y SUPERVISIÓN UNIDAD NACIONAL EJECUTORA - MOPC Oliva 411 esquina Alberdi - 3° Piso Edificio M.O.P.C. Teléfono: 4149639	CERTIFICADO MENSUAL DE TRABAJO N° 06 (Seis) MES: Junio AÑO : 2019
DATOS DEL CONTRATO		PLAZOS	PORCENTAJES DE AVANCES DE OBRA
Resolución de Adjudicación N° 2161/2018.- Contrato: SG MINISTRO N°: 397/2018.-	Monto Original con I.V.A.: 20.157.741.422 Gs. Monto Original sin I.V.A.: 18.325.219.475 Gs.	Inicio Plazo Contractual: 02/01/19 Contractual Original: 12 meses	Ejecutado: en el Mes: 10,25% Acumulado: 35,32% Corregido por Lluvias: Acumulado: 50,11% Previsto: en el Mes: 14,03% Acumulado: 54,99%

A	CERTIFICADOS		MONTO GS.
A.1	Monto Total Certificado al presente mes		7.119.883.627
A.2	Monto Total Certificados anteriores	A.2= A.1 del Certificado Anterior	5.053.743.815
A.3	Monto de los trabajos del mes	A.3= A.1 - A.2	2.066.139.812
A.4	Acopio de Materiales		0
A.5	Monto de los trabajos del presente Certifiado	A.5= A.3 + A.4	2.066.139.812

B	DETALLES DE FACTURA			MONTO GS.
B.1	Monto de los trabajos del presente Certificado		B.1= A.3	2.066.139.812
B.2	Monto de los ajustes del presente Certificado		B.2= G.1	180.617.595
B.3	SUB TOTAL		B.3= B.1 + B.2	2.246.757.407
B.4	Devolución en concepto de Anticipo	Cláusula 15.4.1 de las C.E.C.	B.4= 0,10 x B.1	206.613.981
B.5	Penalidades de avance	Cláusula 25.1 de las C.E.C.	B.5= 0,0005 x 14.015.737.845 (monto contrato con I.V.A.)	0
B.6	Penalidades de presentaicón de Certificado (Tiempo y Forma)	Cláusula 25.1 de las C.E.C.	B.6= 0,0005 x 14.015.737.845 (monto contrato con I.V.A.)	0
B.7	MONTO LÍQUIDO DE LA FACTURA I.V.A. Inc.		B.7= B.3 - B.4 - B.5 - B.6	2.040.143.426
Son Guaraníes: Dos mil cuarenta millones ciento cuarenta y tres mil cuatrocientos veintiseis.-				
B.8	Retención de Garantía - Fondo de Reparo	Cláusula 6.2 de las C.G.C.	B.8= 0,05 x B.3	112.337.870

C	ANTICIPO		
C.1	Anticipo 10 % sobre el Monto Contractual		20.157.741.422
C.2	Devolución del Anticipo del mes	C.2= B.4	2.015.774.142
C.3	Devolución del Anticipo acumulado hasta el mes anterior	C.3= C.4 del certificado anterior	206.613.981
C.4	Devolución del Anticipo acumulado hasta el presente mes	C.4= C.2 + C.3	505.374.382
C.5	SALDO DEL ANTICIPO	C.5= C.1 - C.4	711.988.363
			1.303.785.780

D	ACOPIO		MONTO GS.
D.1	Monto del mes		
D.2	Monto acumulado al mes anterior	D.2= D.3 del Certificado Anterior	
D.3	Monto total acumulado	D.3= D.1 + D.2	0

HOJA 02 DE 03

Certifico que la presente fotocopia es fiel al original que tuve a la vista. Conste
Pilar Sechi Pallasch Guerra
Notaria y Escribana Pública - Reg. N° 538
Avda. Artigas N° 1349 c/ Gral. Santos
Fonofax: 205 797 - Asunción - Paraguay

Lic. Julio Daniel Meza S.
Representante Legal
Constructora Acaray S.A.

Ing. Carlos Chávez
Fiscal de Obra
DV - M.O.P.C.

Folio Nº: 011 (Once)

Folio Nº: 033 (Treinta y Tres)

CONSTRUCTORA ACARAY S.A.

Explotación de Piedras-Construcciones Civiles y Viales
Central : Super Carretera a Itaipú Km. 4 - Tel. y Fax : 061 574482/4
Hernandarias - Alto Paraná - Paraguay
Sucursal : Av. Artigas 1.921 - Edificio Automotor 4º Piso - Asunción

RUC: 80006730 - 4 - Timbrado Nº: 13128123
Vigencia: 11 - DICIEMBRE - 2018 - Válido: 31 - DICIEMBRE - 2019

FACTURA

002-001- 0001575

FECHA: 8 de julio de 2019

CONDICIÓN DE VENTA: CRÉDITO [X] CONTADO [ ]

RUC: 80004239-5

NOTA DE REMISIÓN Nº: REGISTRADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

ART CÓD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	IVA 5%	IVA 10%
		CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 397/2018 "LICITACION PUBLICA NACIONAL DE EMPRESAS CONSTRCUTORAS PARA LA PAVIMENTACION ASFALTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTA - AD REFERENDUM A LA REPROGRACION PRESUPUESTARIA" ID: 351947. LOTE 8				2.040.143.426
		CERTIFICADO Nº 06 MES DE JUNIO 2019				
		B.1. Monto de los trabajos del presente mes	2.066.139.812			
		B.2 Monto de los asjustes del presente mes	180.617.595			
		B.3 Sub total	2.246.757.407			
		B.4 Devolución en concepto de anticipo	206.613.981			
		B.5 Penalidades, bonificaciones y retenciones	-			
		B.7 Monto liquido de la factura	2.040.143.426			
		MONTO TOTAL (IVA INCLUIDO)	2.040.143.426			
		B.8 Retención de garantía (Fondo de Reparo)	112.337.870			

RECIBI CONFORME
Firma:
Aclaración: Cesar Samabria
Fecha: 09/07/19

Si por cualquier circunstancia no fuere abonada la suma indicada en este documento, a su vencimiento devengará inexcusablemente en la Base de datos de **INFORCONF. CONSTRUCTORA ACARAY S.A.**,podrá demandar judicialmente el cobro de la suma indicada en este documento y sus accesorios legales por la vía del juicio ejecutivo. Las partes que intervienen este documento se someten a la jurisdicción y competencia de los tribunales ordinarios de la República el Paraguay. **RECIBO DE CONFORMIDAD:** La suscripción de la presente factura es suficiente prueba de haber recibido de **CONSTRUCTORA ACARAY S.A.**, las cantidades de los productos indicados mas arriba en perfectas condiciones de calidad y de acuerdo con las normas legales vigentes, así mismo es prueba de haber leído y aceptado todos los términos de la presente factura.

Firmante : C.I. Nº : Firma : Fecha:

SUB-TOTAL				2.040.143.426
A PAGAR	GUARANIES DOS MIL CUARENTA MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS---			2.040.143.426
LIQUIDACIÓN DEL IVA : (5%)		185.467.584 (10%)	TOTAL IVA:	185.467.584

Taller Gráfico ARGENTA de Gustavo Saldivar - RUC : 1111456-8 - Santo Domingo y 1° - TeleFax : 694 050
Habilitación Nº : 1.334 - 05 Blocks 50 x 4 - del 1.401 al 1.650 - 11 - DICIEMBRE / 2018

ORIGINAL : Cliente - COPIA 1 : Archivo Tributario y Contabilidad
COPIA 2 : Control " No válido para Crédito Fiscal - COPIA 3 : Administración

BOLETA DE SALIDA

002-001- 0001575

Vehículo
Entrada hora
Salida hora
Producto
Demora

Taller Gráfico ARGENTA - RUC : 1111456-8 - Tel.: 694 050 - Habilitación Nº : 1.334.

Certifico que la presente fotocopia es fiel al original que tuve a la vista. Conste
Lilia Irene Battisch Guerra
Notaria y Escribana Pública - Reg. Nº 538
Avda. Artigas Nº 1349 c/ Gral. Santos
Fonofax: 205 797 - Asunción - Paraguay

Folio Nº: 034 (Treinta y Cuatro)

CONSTRUCTORA ACARAY S.A.

Explotación de Piedras-Construcciones Civiles y Viales
Obra: Duplicación de Ruta 7
Central : Super Carretera a Itaipú Km. 4 - Tel. y Fax : 061 574482/4
Hernandarias - Alto Paraná - Paraguay
Sucursal : Av. Artigas 1.921 - Edificio Automotor 4º Piso - Asunción

RUC : 80006730 - 4
RECIBO DE DINERO
Serie C
Nº 0000399

Recibí de M.O.P.C. ₲. 1.927.805.556 ₳

RUC 80004239-5

La Cantidad de Guaraníes Un mil novecientos veintisiete millones ochocientos cinco mil quinientos cincuenta y seis.

Por concepto de Pago parcial de la fact. 002-001-1575 Cert. N.6 Jun/19 obra lote 8. Acreditado el 8/08/19

Ap. 22/08/19
LUGAR Y FECHA

Jessica Reyes
FIRMA C.I.N. 3385.200

FACTURA Nº	FECHA	IMPORTE
002-001-1575		2040143426

FACTURA Nº	FECHA	IMPORTE

Taller Gráfico MAGENTA de Gustavo Saldívar - RUC : 1111456-8 - Santo Domingo y 1° - Tel.: 694 050
Habilitación Nº : 1.334 - 20 Blocks 50 x 4 - del 001 al 1.000 - SETIEMBRE - 2.018

ORIGINAL : Cliente - DUPLICADO : Archivo Tributario
TRIPLICADO : Contabilidad - CUADRUPLICADO : Tesorería

Certifico que la presente fotocopia es fiel al original que tuve a la vista. Conste

Lilia Irechi Ballasch Guerra
Notaria y Escribana Pública - Reg. Nº 538
Avda. Artigas Nº 1349 c/ Gral. Santos
Fonofax: 205 797 - Asunción - Paraguay

Folio Nº: 035 (Treinta y Cinco)

OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES — GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

MESA DE ENTRADA ÚNICA

EXPEDIENTE Nº 40252/2019

RECURRENTE:
CONSTRUCTORA ACARAY S.A.

NOMBRE Y APELLIDO:
ARTURO MEZA

TELEFONO:
299208

CORREO ELECTRONICO:

REFERENCIA:
SOLICITA EL PAGO DEL CERTIFICADO N° 07 FONDO LOCAL LLAMADO N°83/2018 FACTURA N°1611 GS. 1.342.753.909

USUARIO/FECHA/HORA DE REGISTRO:
MCORONEL 12/08/2019 10:34:00

CONSULTA AL: 021-4149000

"La recepción del documento no implica conformidad ni aceptación de su contenido. Sujeto a verificación y control por parte de los órganos intervinientes\"

Certifico que la presente fotocopia es fiel al original que tuve a la vista. Conste

Lilia Irechi Balbuena Guerra
Notaría y Escribanía Pública - Reg. Nº 538
Avda. Artigas Nº 1349 c/ Gral. Santos
Fondfax: 205 797 - Asunción - Paraguay

ANEXO 001 - A
Presentación de Pedido de Pago

Asunción, 07 de Agosto de 2019

Señor
Dr. Arnoldo Wiens Durksen
Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones
Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones
Presente

REF.: LLAMADO MOPC N° 83/2018 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL - LOTE N° 8: TRAMO: JUAN MANUEL FRUTOS - 3 DE FEBRERO

Asunto: Certificado de Obra N° 07 - Julio/2019, Pedido de Pago.

De mi consideración:

Me dirijo a Usted, a fin de solicitar el pago del **CERTIFICADO Nº 07** correspondiente al mes de Julio del 2019, presentado por Constructora Acaray S. A., según la Nota N° 07/2019 recibida en fecha 06 de Agosto de 2.019.

El Monto a ser pagado con Fondo Local, es de Gs. **1.342.753.909** (Guaraníes: Mil trescientos cuarenta y dos millones setecientos cincuenta y tres mil novecientos nueve.-) I.V.A Incluido.

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME	PEDIDO DE PAGO
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	Llamado MOPC N° 83/2018 "Licitación Pública Nacional De Empresas Constructoras para la Pavimentación Asfáltica de Varios Tramos de la Región Oriental" - LOTE N° 8 - Tramo: Juan Manuel Frutos - 3 de febrero
CONTRATISTA	Constructora Acaray S.A.
MONTO	1.342.753.909
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Fondo Local - Subgrupo 520
% DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO	42,72%
FECHA DE CONTRATO	13/12/2018
RESOLUCIÓN MINISTERIAL	N° 2162 del 20 de noviembre del 2018
PLAZO DE EJECUCIÓN	12 meses
ORDEN DE INICIO	02 de enero de 2019

Manifiesto en carácter de Declaración Jurada que de conformidad a las cláusulas contractuales, los Términos de Referencias, debidamente aprobados por el MOPC, que el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el Ministerio y la Empresa Contratista y que los datos y valores expuestos han sido verificados y constituyen el avance físico real de la obra, asumiendo toda responsabilidad civil y penal emergente de las mismas.

Se adjuntan las documentaciones citadas en el anexo que forma parte de la presente nota en original y una copia auténticada debidamente foliadas.

Sin otro particular, le saludo atentamente.

Certifico que la presente fotocopia es fiel al original que tuve a la vista. Conste

Lilia Irene Baliasch Guerra
Notaria y Escribana Pública - Reg. N° 538
Avda. Artigas N° 1349 c/ Gral. Santos
Fonofax: 205 797 - Asunción - Paraguay

Ing. Carlos Chávez
Fiscal de Obra
DV - M.O.P.C.

Folio Nº: 001 (Uno)

Folio Nº: 037 (Treinta y Siete)

CONTRATISTA	CONTRATANTE	FISCALIZACIÓN y SUPERVISIÓN	CERTIFICADO MENSUAL DE TRABAJO
CONSTRUCTORA ACARAY S. A. Dirección: Av. Artigas 1921 - 4° Piso RUC: 80003241-1	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES - DIRECCIÓN DE VIALIDAD RUC Nº: 80004239-5 PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL LOTE Nº 8 - TRAMO: Juan Manuel Frutos - 3 de febrero	UNIDAD NACIONAL EJECUTORA - MOPC Oliva 411 esquina Alberdi - 3º Piso Edificio M.O.P.C. Teléfono: 4149639	Nº 07 (Siete) MES: Julio AÑO : 2019

DATOS DEL CONTRATO			PLAZOS	PORCENTAJES DE AVANCES DE OBRA	
Resolución de Adjudicación Nº 2161/2018.-	Monto Original con I.V.A.:	20.157.741.422 Gs.	Inicio Plazo Contractual: 02/01/19	Ejecutado:	en el Mes: 7,40% Acumulado: 42,72%
Contrato: SG MINISTRO Nº: 397/2018.-	Monto Original sin I.V.A.:	18.325.219.475 Gs.	Contractual Original: 12 meses	Corregido por Lluvias:	Acumulado: 61,76%
				Previsto:	en el Mes: 11,68% Acumulado: 66,67%

A	CERTIFICADOS		MONTO GS.
A.1	Monto Total Certificado al presente mes		8.611.832.415
A.2	Monto Total Certificados anteriores	A.2= A.1 del Certificado Anterior	7.119.883.627
A.3	Monto de los trabajos del mes	A.3= A.1 - A.2	1.491.948.788
A.4	Acopio de Materiales		0
A.5	Monto de los trabajos del presente Certifiado	A.5= A.3 + A.4	1.491.948.788

B	DETALLES DE FACTURA			MONTO GS.
B.1	Monto de los trabajos del presente Certificado		B.1= A.3	1.491.948.788
B.2	Monto de los ajustes del presente Certificado		B.2= G.1	0
B.3	SUB TOTAL		B.3= B.1 + B.2	1.491.948.788
B.4	Devolución en concepto de Anticipo	Cláusula 15.4.1 de las C.E.C.	B.4= 0,10 x B.1	149.194.879
B.5	Penalidades de avance	Cláusula 25.1 de las C.E.C.	B.5= 0,0005 x 14.015.737.845 (monto contrato con I.V.A.)	0
B.6	Penalidades de presentaicón de Certificado (Tiempo y Forma)	Cláusula 25.1 de las C.E.C.	B.6= 0,0005 x 14.015.737.845 (monto contrato con I.V.A.)	0
B.7	MONTO LÍQUIDO DE LA FACTURA	I.V.A. Inc.	B.7= B.3 - B.4 - B.5 - B.6	1.342.753.909
Son Guaraníes: Mil trescientos cuarenta y dos millones setecientos cincuenta y tres mil novecientos nueve.-				
B.8	Retención de Garantía - Fondo de Reparo	Cláusula 6.2 de las C.G.C.	B.8= 0,05 x B.3	74.597.439

C	ANTICIPO		20.157.741.422
C.1	Anticipo 10 % sobre el Monto Contractual		2.015.774.142
C.2	Devolución del Anticipo del mes	C.2= B.4	149.194.879
C.3	Devolución del Anticipo acumulado hasta el mes anterior	C.3= C.4 del certificado anterior	711.988.363
C.4	Devolución del Anticipo acumulado hasta el presente mes	C.4= C.2 + C.3	861.183.242
C.5	SALDO DEL ANTICIPO	C.5= C.1 - C.4	1.154.590.900

D	ACOPIO		MONTO GS.
D.1	Monto del mes		
D.2	Monto acumulado al mes anterior	D.2= D.3 del Certificado Anterior	
D.3	Monto total acumulado	D.3= D.1 + D.2	0

HOJA 02 DE 03

Certifico que la presente fotocopia es fiel al original que tuve a la vista. Conste
Lilia Frechi Baltasch Guerra
Notaria y Escribana Pública - Reg. Nº 538
Avda. Artigas Nº 1349 c/ Gral. Santos
Fonofax 206 797 - Asunción - Paraguay

Lic. Julio Daniel Meza S.
Representante Legal
Constructora Acaray S.A.

Ing. Carlos Chávez
Fiscal de Obra
DV - M.O.P.C.

Folio Nº: 011 (Once)

Folio Nº: 038 (Treinta y Ocho)

CONSTRUCTORA ACARAY S.A.

Explotación de Piedras-Construcciones Civiles y Viales
Central : Super Carretera a Itaipú Km. 4 - Tel. y Fax : 061 574482/4
Hernandarias - Alto Paraná - Paraguay
Sucursal : Av. Artigas 1.921 - Edificio Automotor 4º Piso - Asunción

RUC: 80006730 - 4 - Timbrado Nº: 13128123
Vigencia: 11 - DICIEMBRE - 2018 - Válido: 31 - DICIEMBRE - 2019

FACTURA

002-001- 0001611

FECHA: 7 de agosto de 2019

CONDICIÓN DE VENTA: CRÉDITO [X] CONTADO [ ]

RUC: 80004239-5

NOTA DE REMISIÓN Nº: REGISTRADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

ART CÓD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
				EXENTAS	IVA 5%	IVA 10%
		CONTRATO S.S. MINISTRO Nº 377/2016 "LICITACION PUBLICA NACIONAL DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACION ASFALTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA" ID 361947 LOTE 8				1.342.753.909
		CERTIFICADO Nº 07 MES DE JULIO 2019				
		8.1 Monto de los trabajos del presente mes	1.491.948.788			
		8.2 Monto de los ajustes del presente mes				
		8.3 Sub total	1.491.948.788			
		8.4 Deducción en concepto de anticipo	149.194.879			
		8.5 (-) Deducciones y retenciones				
		8.6 Monto de la factura	1.342.753.909			
		MONTO TOTAL (IVA INCLUIDO)	1.342.753.909			
		8.7 Retención de garantía (Fondo de Reparo)	74.597.439			

RECIBI CONFORME
Firma:
Aclaración: César Sanabria
Fecha: 07/08/19

Si por cualquier circunstancia no fuere abonada la suma indicada en este documento, a su vencimiento devengará inexcusablemente en la Base de datos de INFORCONF. CONSTRUCTORA ACARAY S.A.,podrá demandar judicialmente el cobro de la suma indicada en este documento y sus accesorios legales por la vía del juicio ejecutivo. Las partes que intervienen este documento se someten a la jurisdicción y competencia de los tribunales ordinarios de la República el Paraguay. RECIBO DE CONFORMIDAD: La suscripción de la presente factura es suficiente prueba de haber recibido de CONSTRUCTORA ACARAY S.A., las cantidades de los productos indicados mas arriba en perfectas condiciones de calidad y de acuerdo con las normas legales vigentes, así mismo es prueba de haber leído y aceptado todos los términos de la presente factura.

Firmante : C.I. Nº : Firma : Fecha: / /

SUB-TOTAL				1.342.753.909
TOTAL A PAGAR	GUARANIES UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS [illegible]			1.342.753.909
LIQUIDACIÓN DEL IVA : (5%)	(10%)	TOTAL IVA:	122.068.537	122.068.537

Taller Gráfico ARGENTA de Gustavo Saldívar - RUC : 1111456-8 - Santo Domingo y 1ª - TeleFax : 694 050
Habilitación Nº : 1.334 - 05 Blocks 50 x 4 - del 1.401 al 1.650 - 11 - DICIEMBRE - 2.018

ORIGINAL : Cliente - COPIA 1 : Archivo Tributario y Contabilidad
COPIA 2 : Control " No válido para Crédito Fiscal - COPIA 3 : Administración

BOLETA DE SALIDA

002-001- 0001611

Vehículo
Entrada hora
Salida hora
Producto
Demora

Taller Gráfico ARGENTA - RUC : 1111456-8 - Tel.: 694 050 - Habilitación Nº : 1.334.

Certifico que la presente fotocopia es fiel del original que tuve a la vista. Conste
Lilia Irene Baltusch Guerra
Notaria y Escribana Pública - Reg. Nº 538
Avda. Artigas Nº 1349 c/ Gral. Santos
Fonofax: 205 797 - Asunción - Paraguay

Folio Nº: 039 (Treinta y Nueve)

CONSTRUCTORA ACARAY S.A.

Explotación de Piedras-Construcciones Civiles y Viales
Obra: Duplicación de Ruta 7
Central : Super Carretera a Itaipú Km. 4 - Tel. y Fax : 061 574482/4
Hernandarias - Alto Paraná - Paraguay
Sucursal : Av. Artigas 1.921 - Edificio Automotor 4º Piso - Asunción

RUC : 80006730 - 4
RECIBO DE DINERO
Serie C
Nº 0000452

Recibí de MOPC. Gs. 1.268.156.490.-

RUC 80004239-5

La Cantidad de Guaraníes Un mil doscientos sesenta y ocho millones ciento cincuenta y seis mil cuatrocientos noventa

Por concepto de pago parcial Factura Nº 002-001-1611 Fecha de Acreditación 10-01-2019 Certificado Nº 7 Jul/19 Obra 3 de Febrero Lote 8

Asunción - 29-01-2019
LUGAR Y FECHA

RECIBI CONFORME
Firma:
Aclaración: Ing. Carlos Pérez
Fecha: Tesorería

Angel Acosta
FIRMA Y SELLO

FACTURA Nº	FECHA	IMPORTE	FACTURA Nº	FECHA	IMPORTE
002-001-1611		1.268.156.490			

Taller Gráfico AGENTA de Gustavo Saldívar - RUC : 1111456-8 - Santo Domingo y 1° - Tel.: 694 050
Habilitación Nº : 1.334 - 20 Blocks 50 x 4 - del 001 al 1.000 - SETIEMBRE - 2.018

ORIGINAL : Cliente - DUPLICADO : Archivo Tributario
TRIPLICADO : Contabilidad - CUADRUPLICADO : Tesorería

Certifico que la presente fotocopia es fiel original que tuve a la vista. Conste

Lilia Irachi Ballasch Guerra
Notaria y Escribana Pública - Reg. Nº 538
Avda. Artigas Nº 1349 c/ Gral. Santos
Fonofax: 205 797 - Asunción - Paraguay

OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES — GOBIERNO NACIONAL

MESA DE ENTRADA ÚNICA

EXPEDIENTE Nº 46412/2019

RECURRENTE:
CONSTRUCTORA ACARAY S. A.

NOMBRE Y APELLIDO:
ARTURO MEZA

TELEFONO:
021 299202

CORREO ELECTRONICO:

REFERENCIA:
SOLICITA EL PAGO DEL CERTIFICADO DE OBRA Nº 8 FACTURA Nº 1631 GS. 2.198.107.030 IVA INCLUIDO FONDO LOCAL. LLAMADO MOPC Nº 83/2018.

USUARIO/FECHA/HORA DE REGISTRO.:
CRIVEROS 10/09/2019 14:47:21

CONSULTA AL : 021-4149000

"La recepción del documento no implica conformidad ni aceptación de su contenido. Sujeto a verificación y control por parte de los órganos intervinientes\"

Certifico que la presente fotocopia es fiel al original que tuve a la vista. Conste

Lilia Irochi Ballasch Guerra
Notaria y Escribana Pública - Reg. Nº 538
Avda. Artigas Nº 1349 c/ Gral. Santos
Fonofax: 205 797 - Asunción - Paraguay

ANEXO 001 - A
Presentación de Pedido de Pago

Asunción, 05 de Septiembre de 2019

Señor
Dr. Arnoldo Wiens Durksen
Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones
Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones
Presente

REF.: LLAMADO MOPC N° 83/2018 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL - LOTE N° 8: TRAMO: JUAN MANUEL FRUTOS - 3 DE FEBRERO

Asunto: Certificado de Obra N° 08 - Agosto/2019, Pedido de Pago.

De mi consideración:

Me dirijo a Usted, a fin de solicitar el pago del **CERTIFICADO N° 08** correspondiente al mes de Agosto del 2019, presentado por Constructora Acaray S. A., según la Nota N° OFT. 08/2019 recibida en fecha 04 de Septiembre de 2.019.

El Monto a ser pagado con Fondo Local, es de Gs. **2.198.107.030** (Guaraníes: Dos mil ciento noventa y ocho millones ciento siete mil treinta.-) I.V.A incluido.

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME	PEDIDO DE PAGO
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	Llamado MOPC N° 83/2018 "Licitación Pública Nacional De Empresas Constructoras para la Pavimentación Asfáltica de Varios Tramos de la Región Oriental" - LOTE N° 8 - Tramo: Juan Manuel Frutos - 3 de febrero
CONTRATISTA	Constructora Acaray S.A.
MONTO	2.198.107.030
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Fondo Local - Subgrupo 520
% DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO	54,84%
FECHA DE CONTRATO	13/12/2018
RESOLUCIÓN MINISTERIAL	N° 2162 del 20 de noviembre del 2018
PLAZO DE EJECUCIÓN	12 meses
ORDEN DE INICIO	02 de enero de 2019

Manifiesto en carácter de Declaración Jurada que de conformidad a las cláusulas contractuales, los Términos de Referencias, debidamente aprobados por el MOPC, que el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el Ministerio y la Empresa Contratista y que los datos y valores expuestos han sido verificados y constituyen el avance físico real de la obra, asumiendo toda responsabilidad civil y penal emergente de las mismas.

Se adjuntan las documentaciones citadas en el anexo que forma parte de la presente nota en original y una copia autenticada debidamente folladas.

Sin otro particular, le saludo atentamente

Certifico que la presente fotocopia es fiel al original que tuve a la vista. Conste
Lilia Irochi Ballasch Guerra
Notaria y Escribana Pública - Reg. Nº 538
Avda. Aguas Nº 1349 c/ Gral. Santos
Fonofax: 205 797 - Asunción - Paraguay

Ing. Carlos Chávez
Fiscal de Obra
DV - M.O.P.C.

Folio Nº: 001 (Uno)

Folio Nº: 042 (Cuarenta y Dos)

CONTRATISTA	CONTRATANTE	FISCALIZACIÓN y SUPERVISIÓN	CERTIFICADO MENSUAL DE TRABAJO
CONSTRUCTORA ACARAY S. A. Dirección: Av. Artigas 1921 - 4° Piso RUC: 80003241-1	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES - DIRECCIÓN DE VIALIDAD RUC Nº: 80004239-5 PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL LOTE Nº 8 - TRAMO: Juan Manuel Frutos - 3 de febrero	UNIDAD NACIONAL EJECUTORA - MOPC Oliva 411 esquina Alberdi - 3° Piso Edificio M.O.P.C. Teléfono: 4149639	N° 08 (Ocho) MES: Agosto AÑO : 2019

DATOS DEL CONTRATO			PLAZOS	PORCENTAJES DE AVANCES DE OBRA	
Resolución de Adjudicación N° 2161/2018.-	Monto Original con I.V.A.:	20.157.741.422 Gs.	Inicio Plazo Contractual: 02/01/19	Ejecutado:	en el Mes: 12,12% Acumulado: 54,84%
Contrato: SG MINISTRO Nº: 397/2018.-	Monto Original sin I.V.A.:	18.325.219.475 Gs.	Contractual Original: 12 meses	Corregido por Lluvias:	Acumulado: 73,87%
				Previsto:	en el Mes: 12,16% Acumulado: 78,83%

A	CERTIFICADOS		MONTO GS.
A.1	Monto Total Certificado al presente mes		11.054.173.559
A.2	Monto Total Certificados anteriores	A.2= A.1 del Certificado Anterior	8.611.832.415
A.3	Monto de los trabajos del mes	A.3= A.1 - A.2	2.442.341.144
A.4	Acopio de Materiales		0
A.5	Monto de los trabajos del presente Certifiado	A.5= A.3 + A.4	2.442.341.144

B	DETALLES DE FACTURA			MONTO GS.
B.1	Monto de los trabajos del presente Certificado		B.1= A.3	2.442.341.144
B.2	Monto de los ajustes del presente Certificado		B.2= G.1	0
B.3	SUB TOTAL		B.3= B.1 + B.2	2.442.341.144
B.4	Devolución en concepto de Anticipo	Cláusula 15.4.1 de las C.E.C.	B.4= 0,10 x B.1	244.234.114
B.5	Penalidades de avance	Cláusula 25.1 de las C.E.C.	B.5= 0,0005 x 14.015.737.845 (monto contrato con I.V.A.)	0
B.6	Penalidades de presentaicón de Certificado (Tiempo y Forma)	Cláusula 25.1 de las C.E.C.	B.6= 0,0005 x 14.015.737.845 (monto contrato con I.V.A.)	0
B.7	MONTO LÍQUIDO DE LA FACTURA	I.V.A. Inc.	B.7= B.3 - B.4 - B.5 - B.6	2.198.107.030
Son Guaraníes: Dos mil ciento noventa y ocho millones ciento siete mil treinta.-				
B.8	Retención de Garantía - Fondo de Reparo	Cláusula 6.2 de las C.G.C.	B.8= 0,05 x B.3	122.117.057

C	ANTICIPO		20.157.741.422
C.1	Anticipo 10 % sobre el Monto Contractual		2.015.774.142
C.2	Devolución del Anticipo del mes	C.2= B.4	244.234.114
C.3	Devolución del Anticipo acumulado hasta el mes anterior	C.3= C.4 del certificado anterior	861.183.242
C.4	Devolución del Anticipo acumulado hasta el presente mes	C.4= C.2 + C.3	1.105.417.356
C.5	SALDO DEL ANTICIPO	C.5= C.1 - C.4	910.356.787

D	ACOPIO		MONTO GS.
D.1	Monto del mes		
D.2	Monto acumulado al mes anterior	D.2= D.3 del Certificado Anterior	
D.3	Monto total acumulado	D.3= D.1 + D.2	0

HOJA 02 DE 03

Certifico que la presente fotocopia es fiel al original que tuve a la vista. Conste
Lilia Irene Bullrich Quera
Notaria y Escribana Pública - Reg. Nº 538
Avda. Artigas Nº 1349 c/ Gral. Santos
Fonofax: 205 787 Asunción - Paraguay

Lic. Julio Daniel Meza S.
Representante Legal
Constructora Acaray S.A.

Ing. Carlos Chávez
Fiscal de Obra
DV - M.O.P.C.

Folio Nº: 011 (Once)

Folio Nº: 043 (Cuarenta y Tres)

CONSTRUCTORA ACARAY S.A.

Explotación de Piedras-Construcciones Civiles y Viales
Central : Super Carretera a Itaipú Km. 4 - Tel. y Fax : 061 574482/4
Hernandarias - Alto Paraná - Paraguay
Sucursal : Av. Artigas 1.921 - Edificio Automotor 4º Piso - Asunción

RUC: 80006730 - 4 - Timbrado Nº: 13128123
Vigencia: 11 - DICIEMBRE - 2018 - Válido: 31 - DICIEMBRE - 2019

FACTURA

002-001- 0001631

FECHA: 3 de septiembre de 2019 CONDICIÓN DE VENTA: CRÉDITO [X] CONTADO [ ]

RUC: 80004239.5 NOTA DE REMISIÓN Nº: REGISTRADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

ART CÓD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	IVA 5%	IVA 10%
		CONTRATO S.S. MINISTRO Nº 597/2018 "LICITACION PUBLICA NACIONAL DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACION ASFALTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTA - AD REFERENDUM A LA REPROGRACION PRESUPUESTARIA" ID: 351947 LOTE 3 CERTIFICADO Nº 08 MES DE AGOSTO 2019				2.198.107.030
		6.1 Monto de los trabajos del presente mes	2.442.341.144			
		6.2 Monto de los ajustes del presente mes	-			
		6.3 Sub total	2.442.341.144			
		6.4 Devolución en concepto de anticipo	244.234.114			
		6.5 Penalidades, bonificaciones y retenciones				
		6.6 Monto líquido de la factura	2.198.107.030			
		MONTO TOTAL (IVA INCLUIDO)	2.198.107.030			
		6.8 Retención de garantía (Fondo de Reparo)	122.111.057			

RECIBI CONFORME
Firma: [signature]
Aclaración: César Sanabria
Fecha: 05/09/19

Si por cualquier circunstancia no fuere abonada la suma indicada en este documento, a su vencimiento devengará inexcusablemente en la Base de datos de **INFORCONF. CONSTRUCTORA ACARAY S.A.**,podrá demandar judicialmente el cobro de la suma indicada en este documento y sus accesorios legales por la vía del juicio ejecutivo. Las partes que intervienen este documento se someten a la jurisdicción y competencia de los tribunales ordinarios de la República el Paraguay. **RECIBO DE CONFORMIDAD:** La suscripción de la presente factura es suficiente prueba de haber recibido de **CONSTRUCTORA ACARAY S.A.**, las cantidades de los productos indicados mas arriba en perfectas condiciones de calidad y de acuerdo con las normas legales vigentes, así mismo es prueba de haber leído y aceptado todos los términos de la presente factura.

Firmante : C.I. Nº : Firma : Fecha: / /

SUB-TOTAL			2.198.107.030
TOTAL A PAGAR	GUARANIES DOS MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO MILLONES CIENTO SIETE MIL		2.198.107.030

LIQUIDACIÓN DEL IVA : (5%) (10%) 199.827.912 TOTAL IVA: 199.827.912

Taller Gráfico MAGENTA de Gustavo Saldívar - RUC : 1111456-8 - Santo Domingo y 1ª - TeleFax : 694 050
Habilitación Nº : 1.334 - 05 Blocks 50 x 4 - del 1.401 al 1.650 - 11 - DICIEMBRE - 2.018

ORIGINAL : Cliente - COPIA 1 : Archivo Tributario y Contabilidad
COPIA 2 : Control " No válido para Crédito Fiscal - COPIA 3 : Administración

BOLETA DE SALIDA

002-001- 0001631

Vehículo
Entrada hora
Salida hora
Producto
Demora

Certifico que la presente fotocopia es al original que tuve a la vista. Conste

Taller Gráfico MAGENTA - RUC : 1111456-8 - Tel.: 694 050 - Habilitación Nº : 1.334

Lilia Irechi Battasch Guerra
Notaria y Escribana Pública - Reg. Nº 538
Avda. Artigas Nº 1349 c/ Gral. Santos
Fonofax: 205 797 - Asunción - Paraguay

Folio Nº: 044 (Cuarenta y Cuatro)

CONSTRUCTORA ACARAY S.A.

Explotación de Piedras-Construcciones Civiles y Viales
Obra: Duplicación de Ruta 7
Central : Super Carretera a Itaipú Km. 4 - Tel. y Fax : 061 574482/4
Hernandarias - Alto Paraná - Paraguay
Sucursal : Av. Artigas 1.921 - Edificio Automotor 4º Piso - Asunción

RUC : 80006730 - 4
RECIBO DE DINERO
Serie C
Nº 0000539

Recibí de M.O.P.C. Gs. 2.075.369.973 x

RUC 80004239-5

La Cantidad de Guaraníes Dos mil setenta y cinco millones novecientos setenta y nueve mil novecientos setenta y tres.

Por concepto de Pago parcial de la Fact. Nº: 002-001-1631 Cert Nº: 8 Ago/18. Obra Lote 8. Actualizado el 10/10/18

Lic. Jessica Reyes
Jefe de Cobranzas
C.I. Nº 3.385.20

Asunción 17/10/18
LUGAR Y FECHA

FIRMA

FACTURA Nº	FECHA	IMPORTE

FACTURA Nº	FECHA	IMPORTE

Taller Gráfico AGENTA de Gustavo Saldivar - RUC : 1111456-8 - Santo Domingo y 1° - Tel.: 694 050
Habilitación Nº : 1.334 - 20 Blocks 50 x 4 - del 001 al 1.000 - SETIEMBRE - 2.018

ORIGINAL : Cliente - DUPLICADO : Archivo Tributario
TRIPLICADO : Contabilidad - CUADRUPLICADO : Tesoreria

Certifico que la presente fotocopia es fiel al original que tuve a la vista. Conste

Lilia Irene Ballasch Guerra
Notaria y Escribana Pública - Reg. Nº 538
Avda. Artigas Nº 1349 c/ Gral. Santos
Fonofax: 205 797 - Asunción - Paraguay

REGISTRADO

OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES — GOBIERNO NACIONAL

MESA DE ENTRADA ÚNICA

EXPEDIENTE Nº 52717/2019

RECURRENTE:
CONSTRUCTORA ACARAY S. A.

NOMBRE Y APELLIDO:
ARTURO MEZA

TELEFONO:
021 299208

CORREO ELECTRONICO:

REFERENCIA:
SOLICITA EL PAGO DEL CERTIFICADO DE OBRA Nº 9 FACTURA Nº 1657 GS. 5.044.720.632 IVA INCLUIDO FONDO LOCAL - LLAMADO MOPC Nº 83/2018.

USUARIO/FECHA/HORA DE REGISTRO.:
CRIVEROS 10/10/2019 12:27:57

CONSULTA AL : 021-4149000

"La recepción del documento no implica conformidad ni aceptación de su contenido. Sujeto a verificación y control por parte de los órganos intervinientes\"

Certifico que la presente fotocopia es fiel al original que tuve a la vista. Conste

Lilia Irecki Ballasch Guerra
Notaria y Escribana Pública - Reg. Nº 536
Avda. Artigas Nº 1345 c/ Gral. Santos
Fonofax: 205 797 - Asunción - Paraguay

ANEXO 001 - A
Presentación de Pedido de Pago

Asunción, 07 de Octubre de 2019

Señor
Dr. Arnoldo Wiens Durksen
Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones
Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones
Presente

REF.: LLAMADO MOPC N° 83/2018 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL - LOTE N° 8: TRAMO: JUAN MANUEL FRUTOS - 3 DE FEBRERO

Asunto: Certificado de Obra N° 09 - Septiembre/2019, Pedido de Pago.

De mi consideración:

Me dirijo a Usted, a fin de solicitar el pago del **CERTIFICADO Nº 09** correspondiente al mes de Septiembre del 2019, presentado por Constructora Acaray S. A., según la Nota N° 09/2019 recibida en fecha 04 de Octubre de 2.019.

El Monto a ser pagado con Fondo Local, es de Gs. **5.002.985.031** (Guaraníes: Cinco mil dos millones novecientos ochenta y cinco mil treinta y uno.-) I.V.A Incluido.

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME	PEDIDO DE PAGO
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	Llamado MOPC N° 83/2018 "Licitación Pública Nacional De Empresas Constructoras para la Pavimentación Asfáltica de Varios Tramos de la Región Oriental" - LOTE N° 8 - Tramo: Juan Manuel Frutos - 3 de febrero
CONTRATISTA	Constructora Acaray S.A.
MONTO	5.002.985.031
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Fondo Local - Subgrupo 520
% DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO	81,34%
FECHA DE CONTRATO	13/12/2018
RESOLUCIÓN MINISTERIAL	N° 2162 del 20 de noviembre del 2018
PLAZO DE EJECUCIÓN	12 meses
ORDEN DE INICIO	02 de enero de 2019

Manifiesto en carácter de Declaración Jurada que de conformidad a las cláusulas contractuales, los Términos de Referencias, debidamente aprobados por el MOPC, que el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el Ministerio y la Empresa Contratista y que los datos y valores expuestos han sido verificados y constituyen el avance físico real de la obra, asumiendo toda responsabilidad civil y penal emergente de las mismas.

Se adjuntan las documentaciones citadas en el anexo que forma parte de la presentanta en original y una copia auténticada debidamente foliadas.

Certifico que la presente fotocopia es fiel
al original que tuve a la vista. Conste

Sin otro particular, le saludo atentamente

Lilia Ivette Ballasch Guerra
Notaria y Escribana Pública - Reg. Nº 539
Avda. Artigas Nº 1349 c/ Gral. Santos
Fernlax: 205 797 - Asunción - Paraguay

Ing. Carlos Chávez
Fiscal de Obra
DV - M.O.P.C.

Folio Nº: 001 (Uno)

Folio Nº: 047 (Cuarenta y Siete)

CONTRATISTA	CONTRATANTE	FISCALIZACIÓN y SUPERVISIÓN	CERTIFICADO MENSUAL DE TRABAJO
CONSTRUCTORA ACARAY S. A. Dirección: Av. Artigas 1921 - 4° Piso RUC: 80003241-1	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES - DIRECCIÓN DE VIALIDAD RUC Nº: 80004239-5 PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL LOTE Nº 8 - TRAMO: Juan Manuel Frutos - 3 de febrero	UNIDAD NACIONAL EJECUTORA - MOPC Oliva 411 esquina Alberdi - 3° Piso Edificio M.O.P.C. Teléfono: 4149639	Nº 09 (Nueve) MES: Septiembre AÑO : 2019 PORCENTAJES DE AVANCES DE OBRA

DATOS DEL CONTRATO		PLAZOS		
Resolución de Adjudicación N° 2161/2018.- Contrato: SG MINISTRO Nº: 397/2018.-	Monto Original con I.V.A.: 20.157.741.422 Gs. Monto Original sin I.V.A.: 18.325.219.475 Gs.	Inicio Plazo Contractual: 02/01/19 Contractual Original: 12 meses	Ejecutado:	en el Mes: 26,50% Acumulado: 81,34%
			Corregido por Lluvias:	Acumulado: 100,37%
			Previsto:	en el Mes: 9,15% Acumulado: 87,98%

A	CERTIFICADOS			MONTO GS.
A.1	Monto Total Certificado al presente mes			16.396.375.974
A.2	Monto Total Certificados anteriores		A.2= A.1 del Certificado Anterior	11.054.173.559
A.3	Monto de los trabajos del mes		A.3= A.1 - A.2	5.342.202.415
A.4	Acopio de Materiales			0
A.5	Monto de los trabajos del presente Certifiado		A.5= A.3 + A.4	5.342.202.415

B	DETALLES DE FACTURA			MONTO GS.
B.1	Monto de los trabajos del presente Certificado		B.1= A.3	5.342.202.415
B.2	Monto de los ajustes del presente Certificado		B.2= G.1	195.002.858
B.3	SUB TOTAL		B.3= B.1 + B.2	5.537.205.273
B.4	Devolución en concepto de Anticipo	Cláusula 15.4.1 de las C.E.C.	B.4= 0,10 x B.1	534.220.242
B.5	Penalidades de avance	Cláusula 25.1 de las C.E.C.	B.5= 0,0005 x 14.015.737.845 (monto contrato con I.V.A.)	0
B.6	Penalidades de presentaicón de Certificado (Tiempo y Forma)	Cláusula 25.1 de las C.E.C.	B.6= 0,0005 x 14.015.737.845 (monto contrato con I.V.A.)	0
B.7	MONTO LÍQUIDO DE LA FACTURA I.V.A. Inc.		B.7= B.3 - B.4 - B.5 - B.6	5.002.985.031
Son Guaranies: Cinco mil dos millones novecientos ochenta y cinco mil treinta y uno.-				
B.8	Retención de Garantía - Fondo de Reparo	Cláusula 6.2 de las C.G.C.	B.8= 0,05 x B.3	276.860.264

C	ANTICIPO		20.157.741.422
C.1	Anticipo 10 % sobre el Monto Contractual		2.015.774.142
C.2	Devolución del Anticipo del mes	C.2= B.4	534.220.242
C.3	Devolución del Anticipo acumulado hasta el mes anterior	C.3= C.4 del certificado anterior	1.105.417.356
C.4	Devolución del Anticipo acumulado hasta el presente mes	C.4= C.2 + C.3	1.639.637.598
C.5	SALDO DEL ANTICIPO	C.5= C.1 - C.4	376.136.544

D	ACOPIO		MONTO GS.
D.1	Monto del mes		
D.2	Monto acumulado al mes anterior	D.2= D.3 del Certificado Anterior	
D.3	Monto total acumulado	D.3= D.1 + D.2	0

Lic. Julio Daniel Meza S.
Representante Legal
Constructora Acaray S.A.

Ing. Carlos Chávez
Fiscal de Obra
DV - M.O.P.C.

Certifico que la presente fotocopia es fiel al original que tuve a la vista. Conste
Lilia Beatriz Balbuena Guerra
Notaria y Escribana Pública - Reg. Nº 538
Avda. Artigas Nº 1349 c/ Gral. Santos
Fonofax: 205 707 - Asunción - Paraguay

CONSTRUCTORA ACARAY S.A.

Explotación de Piedras-Construcciones Civiles y Viales

Central : Super Carretera a Itaipú Km. 4 - Tel. y Fax : 061 574482/4
Hernandarias - Alto Paraná - Paraguay
Sucursal : Av. Artigas 1.921 - Edificio Automotor 4º Piso - Asunción

RUC: 80006730 - 4 - Timbrado Nº: 13560780
Vigencia: 05 - AGOSTO - 2019 - Válido: 31 - AGOSTO - 2020

FACTURA

002-001- 01688

FECHA: 23 de octubre de 2019

CONDICIÓN DE VENTA: CRÉDITO [X] CONTADO [ ]

RUC: 80004239-5

NOTA DE REMISIÓN Nº: REGISTRADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

ART CÓD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	IVA 5%	IVA 10%
		CONTRATO S.G. MINISTRO N° 397/2018 "LICITACION PUBLICA NACIONAL DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACION ASFALTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTA - AD REFERENDUM A LA REPROGRACION PRESUPUESTARIA" ID: 351947, LOTE 8 CERTIFICADO N° 09 MES DE SEPTIEMBRE 2019				5.002.985.031
		8.1 Monto de los trabajos del presente mes	5.[illegible]			
		8.2 Monto de los ajustes del presente mes	195.002.[illegible]			
		8.3 Sub total	5.[illegible]			
		8.4 Devolución en concepto de anticipo	[illegible]			
		8.5 Penalidades, bonificaciones y retenciones				
		8.7 Monto líquido de la factura	5.002.985.031			
		MONTO TOTAL (IVA INCLUIDO)	5.002.985.031			
		8.8 Retención de garantía (Fondo de Reparo)	276.[illegible]			

RECIBI CONFORME
Firma: [signature]
Aclaración: Susana Sanabria
Fecha: 24-10-2019

Si por cualquier circunstancia no fuere abonada la suma indicada en este documento, a su vencimiento devengará inexcusablemente en la Base de datos de **INFORCONF. CONSTRUCTORA ACARAY S.A.**,podrá demandar judicialmente el cobro de la suma indicada en este documento y sus accesorios legales por la vía del juicio ejecutivo. Las partes que intervienen este documento se someten a la jurisdicción y competencia de los tribunales ordinarios de la República el Paraguay. **RECIBO DE CONFORMIDAD:** La suscripción de la presente factura es suficiente prueba de haber recibido de **CONSTRUCTORA ACARAY S.A.**, las cantidades de los productos indicados mas arriba en perfectas condiciones de calidad y de acuerdo con las normas legales vigentes, así mismo es prueba de haber leído y aceptado todos los términos de la presente factura.

Firmante : C.I. Nº : Firma : Fecha: / /

SUB-TOTAL 5.002.985.031

TOTAL A PAGAR GUARANIES CINCO MIL DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TREINTA 5.002.985.031

LIQUIDACIÓN DEL IVA : (5%) (10%) 454.8[illegible] **TOTAL IVA:** 454.516.[illegible]

Taller Gráfico MAGENTA de Gustavo Saldívar - RUC : 1111456-8 - Santo Domingo y 1° - TeleFax : 694 050
Habilitación N° : 1.334 - 05 Blocks 50 x 4 - del 1.651 al 1.900 - 05 - AGOSTO - 2.019

ORIGINAL : Cliente - COPIA 1 : Archivo Tributario y Contabilidad
COPIA 2 : Control " No válido para Crédito Fiscal - COPIA 3 : Administración

BOLETA DE SALIDA

002-001- 01688

Vehículo
Entrada hora
Salida hora
Producto
Demora

Taller Gráfico MAGENTA - RUC : 1111456-8 - Tel.: 694 050 - Habilitación Nº: 1.334

Certifico que la presente fotocopia es fiel al original que tuve a la vista. Conste

Lilia Irechi Ballasch Guerra
Notaria y Escribana Pública - Reg. Nº 538
Avda. Artigas Nº 1349 c/ Gral. Santos
Fonofax: 205 797 - Asunción - Paraguay

Folio Nº: 049 (Cuarenta y Nueve)

CONSTRUCTORA ACARAY S.A.

Explotación de Piedras-Construcciones Civiles y Viales
Obra: Duplicación de Ruta 7
Central : Super Carretera a Itaipú Km. 4 - Tel. y Fax : 061 574482/4
Hernandarias - Alto Paraná - Paraguay
Sucursal : Av. Artigas 1.921 - Edificio Automotor 4º Piso - Asunción

RUC : 80006730 - 4
RECIBO DE DINERO
Serie C
Nº 0000601

Recibí de N.O.P.C. ₲. 4.726.124.767 ₳

RUC 80004239-5

La Cantidad de Guaraníes Cuatro mil setecientos veintiseis millones ciento veinticuatro mil setecientos sesenta y siete

Por concepto de Pago parcial de la fact 002-001-1688 Cert. Nº 9 set/19 obra lote 8. Acreditado el 7/11/19

Ad. 14/Noviembre de 2019
LUGAR Y FECHA

RECIBI CONFORME
Firma: [signature]
Aclaración: Marcelo Paredes
Tesorería
Fecha: 19-11-19

Jessica Reyes
FIRMA CI N. 3385700

FACTURA Nº	FECHA	IMPORTE	FACTURA Nº	FECHA	IMPORTE

Taller Gráfico AGENTA de Gustavo Saldivar - RUC : 1111456-8 - Santo Domingo y 1º - Tel.: 694 050
Habilitación Nº : 1.334 - 20 Blocks 50 x 4 - del 001 al 1.000 - SETIEMBRE - 2.018

ORIGINAL : Cliente - DUPLICADO : Archivo Tributario
TRIPLICADO : Contabilidad - CUADRUPLICADO : Tesorería

Certifico que la presente fotocopia es fiel al original que tuve a la vista. Conste

Lilia Inés Ballasch Guerra
Notaria y Escribana Pública - Reg. Nº 538
Avda. Artigas Nº 1349 c/ Gral. Santos
Fonofax: 205 797 - Asunción - Paraguay

Folio Nº: 050 (Cincuenta)

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES — GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

MESA DE ENTRADA ÚNICA

EXPEDIENTE Nº 61476/2019

RECURRENTE:
CONSTRUCTORA ACARAY S. A.

NOMBRE Y APELLIDO:
ARTURO MEZA

TELEFONO:
0986 142798

CORREO ELECTRONICO:

REFERENCIA:
SOLICITA EL PAGO DEL CERTIFICADO DE OBRA Nº 10 FACTURA Nº 1699 GS. 3.496.270.677 IVA INCLUIDO FONDO LOCAL – LLAMADO MOPC Nº 83/2018.

USUARIO/FECHA/HORA DE REGISTRO.:
CRIVEROS 19/11/2019 12.31:36

CONSULTA AL : 021-4149000

"La recepción del documento no implica conformidad ni aceptación de su contenido. Sujeto a verificación y control por parte de los órganos intervinientes\"

ANEXO 001 - A
Presentación de Pedido d

Señor
Dr. Arnoldo Wiens Durksen
Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones
Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones
Presente

REF.: L
EMPRE
VARIO
MANU

Asunt

De mi consideración:

Me dirijo a Usted, a fin de solicitar el pago del **CERTIFICADO Nº 10** correspondiente
según la Nota N° 10/2019 recibida en fecha 05 de Noviembre de 2.019.

El Monto a ser pagado con Fondo Local, es de Gs.**3.496.270.677** (Guaranies
seiscientos setenta y siete.-) I.V.A Incluido.

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME	PE
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	Llamado MOPC N° 83/2018 "Licitación Pública Nacional De Empresas Constructoras para la Pavimentación Asfáltica de Varios Tramos de la Región Oriental" - LOTE N° 8 - Tramo: Juan Manuel Frutos - 3 de febrero
CONTRATISTA	Constructora Acaray S.A.
MONTO	3.496.270.677
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Fondo Local - Subgrupo 520
% DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO	99,33%
FECHA DE CONTRATO	13/12/2018
RESOLUCIÓN MINISTERIAL	N° 2162 del 20 de noviembre del 2018
PLAZO DE EJECUCIÓN	12 meses
ORDEN DE INICIO	02 de enero de 2019

Manifiesto en carácter de Declaración Jurada que de conformidad a las cláusulas contractuales, los Términos de Referencias, debidamente aprobados por el MOPC, que el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el Ministerio y la Empresa Contratista y que los datos y valores expuestos han sido verificados y constituyen el avance físico real de la obra, asumiendo toda responsabilidad civil y penal emergente de las mismas.

Se adjuntan las documentaciones citadas en el anexo que forma parte de la presente nota en original y una copia auténticada debidamente folladas.

Sin otro particular, le saludo atentamente

Certifico que la presente fotocopia es fiel al original que tuve a la vista. Conste

Lilia Irene Baldovin Guerra
Notaria y Escribana Pública - Reg. Nº 536
Avda. Artigas Nº 1349 c/ Gral. Santos
Fonofax: 205 797 - Asunción - Paraguay

Ing. Carlos Chávez
Fiscal de Obra
DV - M.O.P.C.

Folio Nº: 001 (Uno)

Folio Nº: 051 (Cincuenta y Uno)

CONTRATISTA	CONTRATANTE	FISCALIZACION y SUPERVISION	CERTIFICADO MENSUAL DE TRABAJO
CONSTRUCTORA ACARAY S. A. Dirección: Av. Artigas 1921 - 4° Piso RUC: 80003241-1	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES - DIRECCIÓN DE VIALIDAD RUC N°: 80004239-5 PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL LOTE N° 8 - TRAMO: Juan Manuel Frutos - 3 de febrero	UNIDAD NACIONAL EJECUTORA - MOPC Oliva 411 esquina Alberdi - 3° Piso Edificio M.O.P.C. Teléfono: 4149639	N° 10 (Diez) MES: Octubre AÑO : 2019

DATOS DEL CONTRATO		PLAZOS	PORCENTAJES DE AVANCES DE OBRA	
Resolución de Adjudicación N° 2161/2018.-	Monto Original con I.V.A.: 20.157.741.422 Gs.	Inicio Plazo Contractual: 02/01/19	Ejecutado:	en el Mes: 17,99% Acumulado: 99,33%
Contrato: SG MINISTRO N°: 397/2018.-	Monto Original sin I.V.A.: 18.325.219.475 Gs.	Contractual Original: 12 meses	Corregido por Lluvias:	Acumulado: 118,75%
			Previsto:	en el Mes: 8,49% Acumulado: 96,48%

A	CERTIFICADOS			MONTO GS.
A.1	Monto Total Certificado al presente mes			20.023.418.869
A.2	Monto Total Certificados anteriores		A.2= A.1 del Certificado Anterior	16.396.375.974
A.3	Monto de los trabajos del mes		A.3= A.1 - A.2	3.627.042.895
A.4	Acopio de Materiales			0
A.5	Monto de los trabajos del presente Certifiado		A.5= A.3 + A.4	3.627.042.895

B	DETALLES DE FACTURA			MONTO GS.
B.1	Monto de los trabajos del presente Certificado		B.1= A.3	3.627.042.895
B.2	Monto de los ajustes del presente Certificado		B.2= G.1	231.932.072
B.3	SUB TOTAL		B.3= B.1 + B.2	3.858.974.967
B.4	Devolución en concepto de Anticipo	Cláusula 15.4.1 de las C.E.C.	B.4= 0,10 x B.1	362.704.290
B.5	Penalidades de avance	Cláusula 25.1 de las C.E.C.	B.5= 0,0005 x 14.015.737.845 (monto contrato con I.V.A.)	0
B.6	Penalidades de presentaicón de Certificado (Tiempo y Forma)	Cláusula 25.1 de las C.E.C.	B.6= 0,0005 x 14.015.737.845 (monto contrato con I.V.A.)	0
B.7	MONTO LÍQUIDO DE LA FACTURA I.V.A. Inc.		B.7= B.3 - B.4 - B.5 - B.6	3.496.270.677
Son Guaraníes: Tres mil cuatrocientos noventa y seis millones doscientos setenta mil seiscientos setenta y siete.-				
B.8	Retención de Garantía - Fondo de Reparo	Cláusula 6.2 de las C.G.C.	B.8= 0,05 x B.3	192.948.748

C	ANTICIPO			20.157.741.422
C.1	Anticipo 10 % sobre el Monto Contractual			2.015.774.142
C.2	Devolución del Anticipo del mes		C.2= B.4	362.704.290
C.3	Devolución del Anticipo acumulado hasta el mes anterior		C.3= C.4 del certificado anterior	1.639.637.598
C.4	Devolución del Anticipo acumulado hasta el presente mes		C.4= C.2 + C.3	2.002.341.888
C.5	SALDO DEL ANTICIPO		C.5= C.1 - C.4	13.432.254

D	ACOPIO			MONTO GS.
D.1	Monto del mes			
D.2	Monto acumulado al mes anterior		D.2= D.3 del Certificado Anterior	
D.3	Monto total acumulado		D.3= D.1 + D.2	0

Lic. Julio Daniel Meza S.
Representante Legal
Constructora Acaray S.A.

Ing. Carlos Chávez
Fiscal de Obra
DV - M.O.P.C.

Certifico que la presente fotocopia es fiel al original que tuve a la vista. Conste
Notaría y Escribanía Pública - Reg. N°538
Avda. Artigas N° 1349 c/ Gral. Santos
Fonotax 205 - 97 - Asunción - Paraguay

Folio Nº: 011 (Once)

Folio Nº: 052 (Cincuenta y Dos)

CONSTRUCTORA ACARAY S.A.

Explotación de Piedras-Construcciones Civiles y Viales
Central : Super Carretera a Itaipú Km. 4 - Tel. y Fax : 061 574482/4
Hernandarias - Alto Paraná - Paraguay
Sucursal : Av. Artigas 1.921 - Edificio Automotor 4º Piso - Asunción

RUC: 80006730 - 4 - Timbrado Nº: 13560780
Vigencia: 05 - AGOSTO - 2019 - Válido: 31 - AGOSTO - 2020

FACTURA

002-001- 01699

FECHA: 7 de noviembre de 2019

CONDICIÓN DE VENTA: CRÉDITO [X] CONTADO [ ]

RUC: 80004239-5

NOTA DE REMISIÓN Nº: REGISTRADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

ART CÓD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	VALOR DE VENTA IVA 5%	VALOR DE VENTA IVA 10%
		CONTRATO S.O. MINISTRO N° 397/2018 "LICITACION PUBLICA NACIONAL DE EMPRESAS CONSTRCUTORAS PARA LA PAVIMENTACION ASFALTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTA - AD REFERENDUM A LA REPROGRACION PRESUPUESTARIA" ID: 351947 LOTE 8				3.496.270.677
		CERTIFICADO N° 10 MES DE OCTUBRE 2019				
		8.1. Monto de los trabajos del presente mes	3.937.012,75			
		8.2 Monto de los ajustes del presente mes	280.952,72			
		8.3 Sub total	3.656.974,67			
		8.4 Devolución en concepto de anticipo	382.704,90			
		8.5 Penalidades, bonificaciones y retenciones	..			
		8.7 Monto liquido de la factura	3.496.270,77			
		MONTO TOTAL (IVA INCLUIDO)	3.496.270,77			
		8.6 Retención de garantía (Fondo de Reparo	192.948,48			

RECIBI CONFORME
Firma:
Aclaración: Cesar Sanabria
Fecha: 07/11/19

Si por cualquier circunstancia no fuere abonada la suma indicada en este documento, a su vencimiento devengará inexcusablemente en la Base de datos de INFORCONF. CONSTRUCTORA ACARAY S.A.,podrá demandar judicialmente el cobro de la suma indicada en este documento y sus accesorios legales por la vía del juicio ejecutivo. Las partes que intervienen este documento se someten a la jurisdicción y competencia de los tribunales ordinarios de la República el Paraguay. RECIBO DE CONFORMIDAD: La suscripción de la presente factura es suficiente prueba de haber recibido de CONSTRUCTORA ACARAY S.A., las cantidades de los productos indicados mas arriba en perfectas condiciones de calidad y de acuerdo con las normas legales vigentes, asi mismo es prueba de haber leido y aceptado todos los términos de la presente factura.

Firmante : C.I. Nº : Firma : Fecha: / /

SUB-TOTAL	3.496.270.677
TOTAL A PAGAR GUARANIES TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS SETECIENTOS SETENTA Y SIETE	3.496.270.677

LIQUIDACIÓN DEL IVA : (5%) (10%) 317.842.789 TOTAL IVA: 317.842.789

Taller Gráfico IMAGENTA de Gustavo Saldivar - RUC : 1111456-8 - Santo Domingo y 1° - TeleFax : 694 050
Habilitación Nº : 1.334 - 05 Blocks 50 x 4 - del 1.651 al 1.900 - 05 - AGOSTO - 2.019

ORIGINAL : Cliente - COPIA 1 : Archivo Tributario y Contabilidad
COPIA 2 : Control " No válido para Crédito Fiscal - COPIA 3 : Administración

BOLETA DE SALIDA

002-001- 01699

Vehículo
Entrada hora
Salida hora
Producto
Demora

Taller Gráfico IMAGENTA - RUC : 1111456-8 - Tel.: 694 050 - Habilitación Nº : 1.334.

Certifico que la presente fotocopia es fiel al original que tuve a la vista. Conste
Lilia Irene Pittluck Guerra
Notaria y Escribana Pública - Reg. Nº 538
Avda. Artigas Nº 1349 c/ Gral. Santos
Fonofax: 205 797 - Asunción - Paraguay

Folio Nº: 053 (Cincuenta y Tres)

CONSTRUCTORA ACARAY S.A.

Explotación de Piedras-Construcciones Civiles y Viales
Obra: Duplicación de Ruta 7
Central : Super Carretera a Itaipú Km. 4 - Tel. y Fax : 061 574482/4
Hernandarias - Alto Paraná - Paraguay
Sucursal : Av. Artigas 1.921 - Edificio Automotor 4º Piso - Asunción

RUC : 80006730 - 4
RECIBO DE DINERO
Serie C
Nº 0000735

ecibí de N.O.P.C. ₲. 41.735.601

RUC 80004239-5

a Cantidad de Guaraníes Cuarenta y un millones setecientos treinta y cinco mil seiscientos uno.

or concepto de Pago de la fact. N: 002-001-1699 Cert. N: 10 Oct/19 Obra ...te 3 Acreditado el 17/01/20.

AS 27/01/20
LUGAR Y FECHA

Lic. Jessica Reyes
Jefe de Cobranza
C.I. Nº 3.385.20...
FIRMA

FACTURA Nº	FECHA	IMPORTE

FACTURA Nº	FECHA	IMPORTE

...ller Gráfico MAGENTA de Gustavo Saldívar - RUC : 1111456-8 - Santo Domingo y 1° - Tel.: 694 050
...abilitación N° : 1.334 - 20 Blocks 50 x 4 - del 001 al 1.000 - SETIEMBRE - 2.018

ORIGINAL : Cliente - DUPLICADO : Archivo Tributario
TRIPLICADO : Contabilidad - CUADRUPLICADO : Tesorería

Certifico que la presente fotocopia es fiel al original que tuve a la vista. Conste

Lilia Irechi Ballasch Guerra
Notaria y Escribana Pública - Reg. Nº 538
Avda. Artigas Nº 1349 c/ Gral. Santos
Fonofax: 205 797 - Asunción - Paraguay

Folio Nº: 054 (Cincuenta y Cuatro)

MOPC
OBRAS PUBLICAS
Y COMUNICACIONES

GOBIERNO
NACIONAL

MESA DE ENTRADA ÚNICA

EXPEDIENTE Nº 62988/2019

RECURRENTE:
CONSTRUCTORA ACARAY S. A.

NOMBRE Y APELLIDO:
CESAR SANABRIA

TELEFONO:
021 281245

CORREO ELECTRONICO:

REFERENCIA:
SOLICITA EL PAGO DEL CERTIFICADO DE OBRA Nº 11 FACTURA Nº 1717 GS. 1.204.708.893 IVA INCLUIDO FONDO LOCAL - LLAMADO MOPC Nº 83/2018.

USUARIO/FECHA/HORA DE REGISTRO.:
CRIVEROS 25/11/2019 15:42:26

CONSULTA AL : 021-4149000

"La recepción del documento no implica conformidad ni aceptación de su contenido. Sujeto a verificación y control por parte de los órganos intervinientes\"

Certifico que la presente fotocopia es fiel
al original que tuve a la vista. Conste

Lilia Irene Ballasch Guerra
Notaria y Escribana Pública - Reg. Nº 538
Avda. Artigas Nº 1349 c/ Gral. Santos
Foriolax: 205 797 - Asunción - Paraguay

ANEXO 001 - A
Presentación de Pedido de Pago

Asunción, 25 de Noviembre de 2019

Señor
Dr. Arnoldo Wiens Durksen
Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones
Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones
Presente

REF.: LLAMADO MOPC N° 83/2018 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL - LOTE N° 8: TRAMO: JUAN MANUEL FRUTOS - 3 DE FEBRERO

Asunto: Certificado de Obra N° 11 - Noviembre/2019, Pedido de Pago.

De mi consideración:

Me dirijo a Usted, a fin de solicitar el pago del **CERTIFICADO N° 11** correspondiente al mes de Noviembre del 2019, presentado por Constructora Acaray S. A., según la Nota N° 11/2019 recibida en fecha 25 de noviembre de 2.019.

El Monto a ser pagado con Fondo Local, es de Gs. **1.204.708.893** (Guaraníes: Mil doscientos cuatro millones setecientos ocho mil ochocientos noventa y tres.-) I.V.A Incluido.

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME	PEDIDO DE PAGO
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	Llamado MOPC N° 83/2018 "Licitación Pública Nacional De Empresas Constructoras para la Pavimentación Asfáltica de Varios Tramos de la Región Oriental" - LOTE N° 8 - Tramo: Juan Manuel Frutos - 3 de febrero
CONTRATISTA	Constructora Acaray S.A.
MONTO	1.204.708.893
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Fondo Local - Subgrupo 520
% DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO	105,38%
FECHA DE CONTRATO	13/12/2018
RESOLUCIÓN MINISTERIAL	N° 2162 del 20 de noviembre del 2018
PLAZO DE EJECUCIÓN	12 meses
ORDEN DE INICIO	02 de enero de 2019

Manifiesto en carácter de Declaración Jurada que de conformidad a las cláusulas contractuales, los Términos de Referencias, debidamente aprobados por el MOPC, que el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el Ministerio y la Empresa Contratista y que los datos y valores expuestos han sido verificados y constituyen el avance físico real de la obra, asumiendo toda responsabilidad civil y penal emergente de las mismas.

Se adjuntan las documentaciones citadas en el anexo que forma parte de la presente nota en original y una copia autenticada debidamente folladas.

Sin otro particular, le saludo atentamente

Certifico que la presente fotocopia es fiel al original que tuve a la vista. Conste
Lilia Irrazabal Ballasch Guerra
Notaria y Escribana Pública - Reg. Nº 538
Avda. Artigas Nº 1349 c/ Gral. Santos
Fonotax: 205 787 - Asunción - Paraguay

Ing. Carlos Chávez
Fiscal de Obra
DV - M.O.P.C.

Folio Nº: 056 (Cincuenta y Seis)