Petropar

PRESIDENCIA

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ADENDA N° 1

AL CONTRATO PR/DL N° 288/20

Celebrado el día 07 del mes de Junio del año 2021, entre **Petróleos Paraguayos - PETROPAR,** domiciliada en Chile N° 753, Edificio Centro Financiero, de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, con Registro Único del Contribuyente (RUC) N° 80002675-6 representada para este acto por su Presidente, el **LIC. DENIS LICHI AYALA**, con C.I. N° 1.833.639, denominada en adelante la **CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la compañía **PUNTAL CONSTRUCCIONES de Luis Bóveda, con RUC N° 3.030.461-0,** domiciliada en Sargento Céspedes esq. Santísima Trinidad, de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, en su carácter de representante, denominada en adelante el **PROVEEDOR,** denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", convienen en celebrar la presente Adenda al Contrato PR/DL N° 288/20 de fecha 17 de diciembre de 2020, suscrito en el marco de la **Licitación Pública Nacional N° 06/2020 "MONTAJE DE GAVIONES Y COLCHONES DE GAVIONES TIPO RENO"** con **ID N° 380573**, sujeta a las siguientes cláusulas que determinan las obligaciones y responsabilidades de las partes:

CLÁUSULA PRIMERA:
La CONTRATANTE y el PROVEEDOR acuerdan en ampliar el plazo de entrega de los servicios en 18 (dieciocho) días calendarios a ser contados desde la firma de la presente adenda

CLÁUSULA SEGUNDA:
La CONTRATANTE y el PROVEEDOR acuerdan ampliar el monto en Guaranies seiscientos once millones setecientos once mil doscientos (Gs. 611.711.200), conforme al siguiente detalle:

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad a ampliar	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total ampliado
2	GAVIONES Y COLCHONES RENO	Unidad Medida Global			
2.1	EXCAVACION ESTRUCTURAL	Metros cúbicos	120	34.600	4.152.000
2.2	EXCAVACION NO CLASIFICADA	Metros cúbicos	340	16.000	5.440.000
2.3	TERRAPLEN DE AVANCE CON POSTERIOR RETIRO	Metros cúbicos	150	53.000	7.950.000
2.4	RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL DE PRESTAMO	Metros cúbicos	1.246	62.500	77.875.000
2.5	REGULARIZACION DE BASE PARA COLCHONES RENO	Metros cuadrados	2.076	13.100	27.195.600
2.6	PROVISION Y COLOCACION DE GEOTEXTILES	Metros cuadrados	2.076	18.600	38.613.600
2.7	COLCHONES RENO	Metros cuadrados	2.000	195.400	390.800.000
2.8	GAVIONES CAJAS	Metros cúbicos	75	795.800	59.685.000

COPIA PARA DOC

PETROLEOS PARAGUAYOS Petropar PETROPAR

ING. Luis Boveda
Representante Legal

CLÁUSULA TERCERA:

El **PROVEEDOR** se compromete a extender la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato en forma proporcional a la presente Adenda.

CLÁUSULA CUARTA:

La **CONTRATANTE y el PROVEEDOR** acuerdan que permanecen invariables todas las cláusulas y condiciones del **Contrato PR/DL Nº 288/20** suscrito entre las partes en fecha 17 de diciembre de 2020, con excepción de las modificaciones contempladas en la presente Adenda.

En prueba de conformidad, las partes suscriben la presente **Adenda Nº 1** en dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

LUIS BOVEDA
PROVEEDOR
PUNTAL CONSTRUCCIONES

Ing. Luis Boveda
Representante Legal

Lic. DENIS LICHI
PRESIDENTE
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)

PETRÓLEOS PARAGUAYOS Petropar

COPIA PARA DOC

COPIA PARA DOC