59 - cincuenta y nueve

CONSORCIO CC | CAEM | inexsa

Nota CC_57/2020 N° 489

Asunción, 11 de mayo de 2022

Señor
Ing. Sergio Samudio, Representante Legal
CONSTRUPAR S.A.
Asunción, Paraguay
Presente

Ref.: Contrato S.G. Ministro N°446/2019 "'Para las Obras de Construcción de tramos de Caminos Vecinales en los Departamentos de Amambay, Concepción, Caazapá, Guairá y Misiones, Lote N°2". *Aprobación de ampliación de plazos por lluvia*

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Usted con relación a vuestras Notas N°19/2022 a través de la cual solicitan consideración como eventos compensables los días improductivos por lluvias y sus consecuencias.

Al respecto, remitimos en adjunto copia de la Nota D.C.V. N° 1333/2022 a través de la cual se aprueba el cronograma y curva referido y solicita la presentación de 3 (tres) ejemplares en tamaño A3 que incluyan las curvas reprogramadas.

Sin otro particular, hacemos propicia la ocasión para saludarle atentamente.

Ing. Diana Tarcón Szaran
Representante Legal
CONSORCIO CC

Adjunto: Copia de la Nota DCV N°1333/2022

Recibido
NICOLAS BENITEZ
12/05/22