ADENDA Nº 01/2015 – AMPLIACION DEL CONTRATO

"CONTRATO Nro. 24/15 OBRA EQUIPAMIENTO DEL PARQUE ECOLOGICO – ID Nro. 295.052 DEL LLAMADO CD Nro. 26/15 ¨

Entre la Municipalidad de Villeta, domiciliada en Pbro. Enrique Schoenfeld y Mcal. Estigarribia de la ciudad de Villeta, Departamento de Central, República del Paraguay, representada para este acto por el Lic. CARLOS ALBERTO GIMENEZ INSFRAN, con Cédula de Identidad Nº 959.601, Intendente Municipal, denominada en adelante el CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma SAN EXPEDITO, con RUC Nº 1513152-1 con domicilio en la ciudad de Iatugua, Departamento de Central, República del Paraguay, representada para este acto por el Sr. ROLANDO PORFIRIO AMARILLA , con Cédula de Identidad N° 1.513.152, denominada en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar la presente Adenda MODIFICATORIA del **" CONTRATO Nro. 24/15 OBRA EQUIPAMIENTO DEL PARQUE ECOLOGICO – ID Nro. 295.052 DEL LLAMADO CD Nro. 26/15**, en la siguiente CLAUSULA la cual queda redactada de la siguiente manera:

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO CONTRATO: La Municipalidad contrata los servicio de la firma Unipersonal SAN EXPEDITO Consultora, RUC 1513152-1. Para los trabajos de obras de equipamiento del Parque Ecológico por un monto de **Gs. 26.029.618 (guaraníes veinte y seis millones veinte y nueve mil seiscientos diez y ocho)** según se detalla.

INTENDENCIA MUNICIPAL VILLETA – LIC. CARLOS ALBERTO GIMENEZ INSFRAN – Intendente Municipal – MUNICIPALIDAD DE VILLETA

"SAN EXPEDITO" Consultora R.U.C. 1513152 - 4 ITAUGUA - PARAGUAY

ADENDA MODIFICATORIA – AMPLIACION DEL CONTRATO

CASETA DE SERENO EN EL PARQUE ECOLOGICO – VILLETA					
ITEM	**RUBRO**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**PRECIO UNITARIO**	**PRECIO TOTAL**
1	**PREPARACION DE LA OBRA**				
	LIMPIEZA Y PREPARACION DE TERRENO	M2	9	5.500	49.500
	REPLANTEO	M2	9	6.500	58.500

2	**EXCAVACION Y CARGA DE CIMIENTOS CON PBC**	M3	2,16	298.345	644.425
3	**ESTRUCTURA DE H°A°**				0
	ENCADENADOS DE H° A°	M3	1,4	1.650.000	2.310.000
4	**MUROS DE NIVELACION**				0
	DE 0,30 CM	M2	7,5	145.630	1.092.225
5	**RELLENO Y APISONADO DE INTERIORES**	M3	5,4	69.500	375.300
6	**AISLACION DE PAREDES**				0
	DE PAREDES	M2	3,8	22.500	85.500
7	**MUROS DE ELEVACION**				0
	DE 0,15 PARA REVOCAR	M2	36	85.363	3.073.068
	DE 0, 15 VISTO A UNA CARA DE LADRILLOS COMUNES	M2	16	95.363	1.525.808
	ENVARILLADO BAJO ABERTURAS DE 2 O 8 POR HILADA(2 HILADAS)	ML	24	21.500	516.000
8	**TECHO**				0
	DE TEJAS Y TEJUELONES PRENSADAS A MAQUINA	M2	26,5	265.500	7.035.750
9	**REVOQUE**				0
	DE PAREDES INTERIOR Y EXTERIOR A UNA CAPA	M2	52	20.800	1.081.600
10	CONTRAPISO DE H° DE CASCOTES	M2	9,5	36.956	351.082
11	PISO DE BALDOSA CALCAREA	M2	9,5	72.545	689.178
12	ZOCALO CALCAREO	ML	12	20.000	240.000
13	**ABERTURAS METALICAS**				0
	PUERTA DE METAL CON VIDRIOS	GL	1	1.900.000	1.900.000
	VENTANAS TIPO VALANCIN	M2	2,2	275.500	606.100
14	**ALFEIZAR DE VENTANA**				0
	DE REVOQUE 1.3 (CEMENTO- ARENA)	ML	3	20.000	60.000
15	**PINTURAS**				0
	DE PAREDES A LA CAL	M2	52	7.513	390.676
	DE ABERTURAS METALICAS CON PINTURA SINTETICA	GL	1	150.000	150.000

	DE LADRILLOS VISTOS CON ANTIMOHO INCOLORO	M2	48	10.032	481.536
	DE MADERAMEN Y TEJUELONES CON BARNIZ	M2	26,5	15.580	412.870
16	**REVESTIMIENTOS**				0
17	**VIDRIOS DOBLES**	M2	3,36	75.000	252.000
18	**INSTALACION ELECTRICA**	GL	1	2.500.000	2.500.000
19	**LIMPIEZA FINAL**	M2	27	5.500	148.500
	TOTAL AMPLIACION DEL CONTRATO				**26.029.618**

SON : Guaraníes veinte y seis millones veinte y nueve mil seiscientos diez y ocho.---

CALUSULA QUINTA: Vigencia del contrato será de 30 (treinta) días del 15 de octubre de 2015 al 14 de noviembre de 2015.

El plazo de ejecución será de 15 (quince) días corridos a partir de la emisión de la orden de inicio.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Villeta, República del Paraguay, a los quince días del mes de octubre de 2015.----------

---

INTENDENCIA MUNICIPAL VILLETA

LIC. CARLOS ALBERTO GIMENEZ
Intendente Municipal
MUNICIPALIDAD DE VILLETA

"SAN EXPEDITO"
Consultora
R.U.C. 1513152 - 4
ITAUGUA - PARAGUAY