# MODIFICACIÓN DE CONTRATO

**Contratos regidos por la Ley N° 2051/2003, sus modificaciones y reglamentaciones**

# DICTAMEN TÉCNICO

| DATOS DEL CONTRATO | | | |
|---|---|---|---|
| **Contrato N°** | 8754/2022 | | |
| **Modalidad y N° de procedimiento** | **Licitación Pública Internacional ANDE – CAF N° 1551/2021** | | |
| **Descripción** | "Mejoramiento y Refuerzo del Sistema de Distribución del Área Metropolitana, en Distritos de los Departamentos Central y Cordillera, con Provisión Total de Materiales – Fase II" | | |
| **Identificador (ID)** | 376534 | | |
| **Ítem/Lote** | LOTE N° 3 | | |
| **Proveedor o Contratista** | CONSORCIO METROPOLITANO II (14 DE JULIO S.A. – TECNO PLUS INGENIERÍA S.A. – INGENIERÍA DE TOPOGRAFÍA Y CAMINOS S.A. - T& C S.A.) | | |
| **Unidad Administradora del Contrato** | Unidad Administradora de Contratos para Obras de Mejoras en Distribución. | | |
| **Tipo de Contrato** | Bienes | | Art. 63 de la Ley N° 2051/2003 |
| | Servicios | | Art. 63 de la Ley N° 2051/2003 |
| | Obras | x | Art. 62 de la Ley N° 2051/2003 |
| **Fecha de suscripción del Contrato** | 12 de agosto del 2022 | | |
| **Vigencia del Contrato** | La vigencia del presente contrato será: desde la Suscripción del mismo hasta el Cumplimiento Total de las Obligaciones con el Otorgamiento del Acta de Recepción Definitiva de las Obras. | | |
| **Monto original del Contrato** (Conforme código de contratación) | El monto total asciende para el Lote 3: Centro de Distribución Itauguá (ITG), por un monto total USD CIP 2.955.786,00 (dos millones novecientos cincuenta y cinco mil setecientos ochenta y seis dólares de los Estados Unidos de América), más ₲ 82.766.698.620 (guaraníes ochenta y dos mil setecientos sesenta y seis millones seiscientos noventa y ocho mil seiscientos veinte), IVA incluido. | | |
| **Plazo de Entrega o de Ejecución original** | Los bienes deben ser entregados dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas del Pliego de Bases y Condiciones. | | |
| **DATOS DE LA MODIFICACIÓN** | | | |
| **Convenio Modificatorio N°** | 1 | | |
| **Objeto de la modificación** | El presente Convenio Modificatorio N° 1, tiene por objeto rectificar lo indicado a la Adenda N° 7, referente a la sustitución de la Pág. 56 Rev.3, teniendo en cuenta un desliz en la fórmula de reajuste de precios, conforme al siguiente detalle: $$Ap = Po\left(0{,}05 + 0{,}15\frac{U}{Uo} + 0{,}40\frac{S}{So} + 0{,}20\frac{D}{Do} + 0{,}20\frac{C}{Co}\right) - Po$$ | | |
| **Monto a ser aumentado/disminuido** | NO APLICA | | |

# MODIFICACIÓN DE CONTRATO

**Contratos regidos por la Ley N° 2051/2003, sus modificaciones y reglamentaciones**

# DICTAMEN TÉCNICO

| | |
|---|---|
| **Convenios Modificatorios anteriores con sus porcentajes y el total acumulado** | Ninguno.- |
| **Porcentaje de modificación del monto** (Sobre cada lote y sobre el total del Contrato, con el porcentaje acumulado en caso de existir convenios anteriores) | Ninguno.- |
| **Plazo de Entrega/ Ejecución a ser aumentado o disminuido** | NO APLICA |
| **Porcentaje de modificación del plazo de ejecución** (Sobre cada lote y sobre el total del Contrato, con el porcentaje acumulado en caso de existir convenios anteriores) | Ninguno.- |

**MOTIVO, FUNDAMENTO Y JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN**

A continuación se expone en forma clara y precisa los motivos que justifican la modificación;

La ANDE requiere de la emisión del Convenio Modificatorio del referido Contrato, a los efectos de subsanar con una rectificación la fórmula de reajuste de precios indicado en el objeto de la modificación, del presente Dictamen, de conformidad al amparo del Art. 55° inciso b) de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas" y el Art. 57° de la Resolución DNCP 5695/19, por ser la vía apropiada al efecto para su instrumentación.

Se adjunta, documento de conformidad del Contratista.

Por lo expuesto, solicitamos dar curso favorable a la presente modificación.

Ing. José L. González C.
Dpto. de Prov. de Distribución

**Firma y Sello de la Unidad Administradora del Contrato**

**Fecha: .....**