REAJUSTE DE PRECIOS

Contratos regidos por la Ley N° 2051/2003, sus modificaciones y reglamentaciones

DICTAMEN DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO

DATOS DEL CONTRATO	
Contrato N°	7254/2018
Modalidad y N° de procedimiento	Licitación Pública Internacional ANDE N° 1376/18
Descripción	Construcción de la Subestación Villa Elisa en 220 kV y Ampliación de la Subestación la Victoria
Identificador (ID)	341664
Ítem/Lote	2
Proveedor o Contratista	CONCRET MIX S.A.
Unidad Administradora del Contrato	Departamento de Supervisión de Estaciones
Fecha de suscripción del Contrato	04/10/2018
Vigencia del Contrato	HASTA LA RECEPCIÓN DEFINITIVA
Documento de Solicitud del Proveedor o Contratista	EXPEDIENTE SG/DSME/12.181/2020 DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2020 CORRESPONDIENTE A LOS CERTIFICADOS N° 01 AL N° 18
Fórmula de Reajuste	$Ap = P_o\left(0{,}2 + 0{,}4\frac{S}{S_o} + 0{,}2\frac{C}{C_o} + 0{,}2\frac{D}{D_o}\right) - P_o$
Aplicación de la formula por la UAC	

Cert N°	Mes	P	Po	S_o	S	D_o	D	C_o	C	Ind. Reajuste	REAJUSTE
1	abr-19	Gs 165.451.380	Gs 132.361.104	Gs 79.290	Gs 82.065	Gs 4.930	Gs 4.880	104,2	108,5	0,020224	Gs 2.676.871
2	may-19	Gs 161.155.378	Gs 128.924.302	Gs 79.290	Gs 82.065	Gs 4.930	Gs 5.035	104,2	106,9	0,023441	Gs 3.022.115
3	jun-19	Gs 8.592.005	Gs 6.873.604	Gs 79.290	Gs 82.065	Gs 4.930	Gs 5.180	104,2	107,3	0,030091	Gs 206.834
4	jul-19	Gs 88.874.114	Gs 71.099.291	Gs 79.290	Gs 85.184	Gs 4.930	Gs 5.180	104,2	106,8	0,044866	Gs 3.189.941
5	ago-19	Gs 38.140.843	Gs 30.512.674	Gs 79.290	Gs 85.184	Gs 4.930	Gs 5.180	104,2	106,3	0,043907	Gs 1.339.720
6	sep-19	Gs 76.281.687	Gs 61.025.350	Gs 79.290	Gs 85.184	Gs 4.930	Gs 5.180	104,2	105,8	0,042947	Gs 2.620.856
7	oct-19	Gs 423.845.279	Gs 339.076.223	Gs 79.290	Gs 85.184	Gs 4.930	Gs 5.180	104,2	104,2	0,039876	Gs 13.521.003
8	nov-19	Gs 76.281.687	Gs 61.025.350	Gs 79.290	Gs 85.184	Gs 4.930	Gs 5.180	104,2	109,9	0,050816	Gs 3.101.064
9	dic-19	Gs 126.867.168	Gs 101.493.734	Gs 79.290	Gs 85.184	Gs 4.930	Gs 5.180	104,2	114,5	0,059646	Gs 6.053.695
10	ene-20	Gs 134.434.547	Gs 107.547.638	Gs 79.290	Gs 85.184	Gs 4.930	Gs 5.180	104,2	112,5	0,055807	Gs 6.001.911
11	feb-20	Gs 213.580.158	Gs 170.864.126	Gs 79.290	Gs 85.184	Gs 4.930	Gs 5.180	104,2	110,0	0,051008	Gs 8.715.437
12	mar-20	Gs 141.937.746	Gs 113.550.197	Gs 79.290	Gs 85.184	Gs 4.930	Gs 4.922	104,2	108,1	0,036895	Gs 4.189.435
13	abr-20	Gs 81.766.413	Gs 65.413.130	Gs 79.290	Gs 85.184	Gs 4.930	Gs 4.780	104,2	107,6	0,030175	Gs 1.973.841
14	may-20	Gs 158.795.616	Gs 127.036.493	Gs 79.290	Gs 85.184	Gs 4.930	Gs 4.683	104,2	106,6	0,024320	Gs 3.089.528
15	jun-20	Gs 220.711.329	Gs 176.569.063	Gs 79.290	Gs 85.184	Gs 4.930	Gs 4.530	104,2	109,0	0,022720	Gs 4.011.649
16	jul-20	Gs 1.646.601.865	Gs 1.317.281.492	Gs 79.290	Gs 85.184	Gs 4.930	Gs 4.530	104,2	109,7	0,024063	Gs 31.697.745
17	ago-20	Gs 1.128.068.253	Gs 902.454.602	Gs 79.290	Gs 85.184	Gs 4.930	Gs 4.530	104,2	119,1	0,042106	Gs 37.998.753
18	sep-20	Gs 458.020.578	Gs 366.416.462	Gs 79.290	Gs 85.184	Gs 4.930	Gs 4.530	104,2	133,7	0,070129	Gs 25.696.420
											Gs 159.106.818

Monto total del Reajuste (PYG)	159.106.818.-
Documentos que respaldan las variaciones	RESOLUCIONES DEL MTESS N° 433/17, 380/18 & 2293/19; DECRETO PRESIDENCIAL 8370; NOTA DE PETROPAR SGE N° 058/21; ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR EMITIDO POR EL BCP PARA EL CEMENTO.
Fecha de aplicación del Reajuste	Desde el 01/04/2019 al 30/09/2020.

JUSTIFICATIVA Y REFERENCIAS

Se ha constatado por esta UAC que se ha dado la condición citada en las CGC 13.3 de las CEC "*Si durante la ejecución de las obras se verificaren variaciones de los **rubros** que integran la fórmula de ajuste prevista en esta cláusula, se reconocerá un ajuste de precios en la proporción indicada …* "

Dichos **rubros** corresponden a:

Salario mínimo diario del peón albañil de la categoría "Edificaciones y Obras de Construcción"; Índice de Precios al consumidor (IPC) del Cemento; Precio de un litro de Gas-Oil.

Dónde:

Ap: Ajuste de precios.

Po: Precio contractual cotizado en guaraníes según Lista de Cantidades del Contrato, con deducción del Anticipo.

S: Salario mínimo diario del peón albañil de la categoría "Edificaciones y Obras de Construcción", establecido por la Dirección del Trabajo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, a partir de la fecha de la vigencia de la variación de este índice, sobre los trabajos a ejecutar conforme Cronograma de Obras a las que se refiere el ajuste solicitado.

So: Salario mínimo diario del peón albañil de la categoría "Edificaciones y Obras de Construcción", establecido por la Dirección del Trabajo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, vigente a la fecha de presentación de las ofertas.

C: Índice de Precios al consumidor (IPC) del Cemento publicado por el Banco Central del Paraguay, a partir de la vigencia de la variación de este índice, sobre los trabajos a ejecutar conforme Cronograma de Obras a las que se refiere el ajuste solicitado.

Co: Índice de Precios al consumidor (IPC) del Cemento publicado por el Banco Central del Paraguay, vigente a la fecha de presentación de las ofertas.

D: Precio de un litro de Gas-Oil, establecido por el Ministerio de Industria y Comercio, a partir de la fecha de la vigencia de la variación de este índice, sobre los trabajos a ejecutar conforme Cronograma de Obras a las que se refiere el ajuste solicitado.

Do: Precio de un litro de Gas-Oil, establecido por el Ministerio de Industria y Comercio, vigente a la fecha de presentación de las ofertas.

Se adjunta, documento de conformidad para reajuste de precio.

Por lo expuesto, solicitamos dar curso favorable al presente Reajuste de Precios.

Ing. CRISTHIAN ALDERETE
ANDE/GIDSE -

Firma y Sello de la Unidad Administradora del Contrato

Fecha: 15/12/2021