		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total lluvias (días)	Total humedad (días)	Total no laborables (días)	Total laborables (días)
2023	Ene	0	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	10	0	0						7	4	11	20
	Feb	10	10	10	10	0	0	0	0	0	10	10	0	0	0	0	0	10	10	10	0	0	0	0	0	10	10	10	10				6	11	17	11
	Mar	10	10	10	10	10	0	0	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	14	21	10
	Abr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		3	6	9	21
	May	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	9	15	16
	Jun	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2	3	5	25
	Jul	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31
	Ago	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31
	Sep	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	30
	Oct	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	2	1	3	28
	Nov	10	0	0	0	0	0	0	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			6	6	12	18
	Dic	0	0	0	10	10	10	10	0	0	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0											4	5	9	13

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total lluvias (días)	Total humedad (días)	Total no laborales (días)	Total laborales (días)
2024	Ene	10	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	10	0	0	0	0	0	0	10	7	6	13	18
	Feb	10	0	0	0	0	10	10	10	10	0	0	0	10	10	10	10	0	0	0	10	10	0	0	0	10	10	10	10				5	0	10	11
	Mar	0	0	10	10	10	0	0	0	0	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	5	6	11	20
	Abr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			6	5	11	19
	May	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	3	8	23
	Jun	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			2	2	4	26
	Jul	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	4	27
	Ago	0	0	0	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	5	26
	Sep	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	30
	Oct																																0	0	0	0

ING. JOSÉ LUIS HERRICKE RICCIARDI
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA
CONSORCIO VIAS DE OCCIDENTE

ING. JOSE ANTONIO FLEITAS SMITH
SUPERINTENDENTE DE OBRA
CONSORCIO VIAS DE OCCIDENTE

ING. MIGUEL MATIAS FLORES BENITEZ
SUPERVISOR DE OBRA
MOPC

ING. ANGEL ANGEL TORRES
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO CONTROL DE CORREDORES

ING. JOSÉ LUIS HERRICKE RICCIARDI
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA
CONSORCIO VIAS DE OCCIDENTE

ING. JOSE ANTONIO FLEITAS SMITH
SUPERINTENDENTE DE OBRA
CONSORCIO VIAS DE OCCIDENTE

ING. MIGUEL MATIAS FLORES BENITEZ
SUPERVISOR DE OBRA
MOPC

ING. ANGEL ANGEL TORRES
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO CONTROL DE CORREDORES

COD. 24982024

CUADRO DE LLUVIA Y/O HUMEDAD EXCESIVA

EJECUCION DE OBRAS VIALES DE HABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CORREDORES AGROINDUSTRIALES, RUTA DE LA LECHE (REGION OCCIDENTAL). LOTE 1

Certificado de Trabajo Nº: 34 - Septiembre/2024

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total lluvias (días)	Total humedad (días)	Total no laborables (días)	Total laborables (días)
2024	Dic	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total lluvias (días)	Total humedad (días)	Total no laborables (días)	Total laborables (días)
2022	Ene	5	3	8	3	3	5	5	5	5	8	8	6	5	8	8	5	8	5	8	5	5	8	8	8	8	8	8	14	8	12	3	0	2	2	4	27
	Feb	3	3	2	12	44	11	11	2	5	5	8	8	8	5	8	8	5	11	11	55	11	11	55	11	11	5	8	8	8	3	8			5	6	11	17
	Mar	3	12	4	11	11	3	2	3	3	3	10	11	11	3	3	3	3	22	14	11	11	3	3	3	11	14	3	3	3	3	11	7	8	15	16
	Abr	3	3	3	3	21	11	11	14	21	11	11	8	8	8	8	8	8	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	11	11	11	3	7	10	20
	May	3	3	4	2	2	6	5	5	2	5	6	45	11	11	3	4	5	3	3	3	3	6	3	3	3	14	2	11	2	11	11	6	5	11	20
	Jun	3	3	11	3	3	3	3	11	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	5	25
	Jul	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	6	0	0	31
	Ago	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	13	13	13	13	13	13	13	13	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	5	5	23
	Sep	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	14	11	11	11	3	4	7	23
	Oct	3	3	3	3	3	3	3	11	11	3	3	44	11	11	3	45	11	11	24	11	11	3	3	3	11	11	11	11	11	3	11	3	8	16	15
	Nov	11	3	3	3	3	3	3	3	3	11	11	3	11	3	3	3	3	3	3	11	11	3	11	11	11	11	3	3	3	3	3	5	6	11	19
	Dic	11	25	11	11	11	3	3	3	3	11	11	11	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	9	2	22

ING. JOSÉ LUIS HEISECKE RICCIARDI
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA
CONSORCIO VIAS DE OCCIDENTE

ING. JOSE ANTONIO FLOTAS SIRETH
SUPERINTENDENTE DE OBRA
CONSORCIO VIAS DE OCCIDENTE

ING. MIGUEL NATALI FLORES BENITEZ
SUPERVISOR DE OBRA
MOPC

ING. VIDAL ANGEL TORRES
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO CENTRAL DE CORREDORES

ING. JOSÉ LUIS HEISECKE RICCIARDI
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA
CONSORCIO VIAS DE OCCIDENTE

ING. JOSE ANTONIO FLOTAS SIRETH
SUPERINTENDENTE DE OBRA
CONSORCIO VIAS DE OCCIDENTE

ING. MIGUEL NATALI FLORES BENITEZ
SUPERVISOR DE OBRA
MOPC

ING. VIDAL ANGEL TORRES
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO CENTRAL DE CORREDORES