363 (trescientos sesenta y tres)

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES PARAGUAY | PARAGUÁI TETÃ REMBIAPO HA MARANDU MOTENONDEHA

SECRETARIA GENERAL - MESA DE ENTRADA ÚNICA

EXPEDIENTE MEU Nº **38431/2024** **FECHA / HORA** 17/09/2024 11:38:07

Datos del Documento

TITULAR: CONSORCIO CONTEC

Nombre y Apellido	Número Telefónico	Correo electrónico
FREDY	0986301411	

Referencia

SOLICITUD DE AMPLIACION DE CODIGO DE CONTRATACION POR REAJUSTES

Se remite a:

DIRECCION DE VIALIDAD

Procesado por: BGIMENEZ
Fecha: 17/09/2024
Hora: 11:38:07

Arq. Diego Moras
Jefe Interino de Departamento
Jefe/Encargado
Dpto. Mesa de Entrada Unica

CONSORCIO CONTEC

Avda. Gral. José G. Artigas No.1921; 4to.piso
Teléfono: 021-281245 - 299208
Asunción, Paraguay
martazarate@concretmix.com.py

TECNOEDIL S.A.
CONSTRUCTORA

Asunción, 13 de septiembre de 2024.

Señores
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Dirección de Vialidad
Ing. René Alejandro Peralbo, Director
Presente:

Referencia: CONTRATO SG MINISTRO No. 505/2019. LLAMADO MOPC No.44/2019 "LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS ESPECIALIZADAS EN OBRAS VIALES CONTRATO DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA) RUTA NACIONAL No.1, TRAMO QUIINDY-VILLA FLORIDA-SAN JUAN BAUTISTA. CONTRATO DE PRÉSTAMO PAR-24/2017. PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RUTA PAVIMENTADAS POR NIVELES DE SERVICIOS-VIAL 3"; ID No.364.803.

Tema: Solicitud de Ampliación de Código de Contratación por Reajustes.

Nota No.: 05-2024

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ustedes, con el objeto de solicitar el inicio de los trámites administrativos para la obtención de la Ampliación del Código de Contratación por Reajustes de Precios, correspondiente a los certificados nros.: 01(noviembre 2020) al 24 (octubre 2022) y certificado nro. 25, de regularización de reajustes de las obras de Puesta a Punto, de la obra de referencia.

Para el efecto, se adjuntan lo siguientes documentos respaldatorios:

- Planilla de las presentaciones en orden cronológico de las variaciones de los reajustes.
- Nº de Mesa de Entrada Única (MEU) y Nota de Presentación.
- Factura del certificado correspondiente.
- Planillas de Certificado y de Ajuste de Precios.
- Detalle de Factura y Estadísticos.
- Actas de Medición.

El monto total de Reajuste de Precios hasta el certificado de obras nro. 25 (regularización de reajustes de las obras de Puesta a Punto) inclusive, asciende a **Gs. 24.757.747.091 (Guaraníes Veinte y cuatro mil setecientos cincuenta y siete millones setecientos cuarenta y siete mil noventa y un)**, monto por el cual, manifestamos nuestra conformidad.

Sin otro particular, hacemos propicia la ocasión para saludarle muy atentamente.

CONSORCIO CONTEC
Lic. Rubén Bogarín
Representante Legal

CONSORCIO CONTEC

CONTRATO DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE RUTAS PAVIMENTADAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA) RUTA NACIONAL N° 1, TRAMO QUIINDY - VILLA FLORIDA - SAN JUAN BAUTISTA.

TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA

Monto del Contrato: Gs. 130.950.847.654 (IVA incluido)

N°	Etapa	Mes/Año	Fecha de Factura	Número de Factura	Monto del Certificado (Gs.)	Monto del Reajuste (Gs.)	Retención de Garantía (5%)	Retención de Garantía Amb. (0.5%)	Devolución Garantía Amb.	Multas	Monto de la Factura (Gs.)
Primer Anticipo (5%)			31/10/2019	001-001-0000001							6.547.542.383
Segundo Anticipo (10%)			04/11/2020	001-001-0000030							13.095.084.765
01	PUESTA A PUNTO	Noviembre/2020	03/12/2020	001-001-0000032	10.512.540.442		525.627.022	210.250.809			8.199.781.545
02		Diciembre/2020	16/12/2020	001-001-0000033	3.017.611.663		150.880.583	60.352.233			2.353.737.098
03		Enero/2021	09/02/2021	001-001-0000051	2.164.598.350		108.229.918	43.291.967			1.688.386.712
04		Febrero/2021	03/03/2021	001-001-0000053	2.557.831.980		127.891.599	51.156.640			1.995.108.944
05		Marzo/2021	26/03/2021	001-001-0000057	2.622.849.660		131.142.483	52.456.993			2.045.822.735
06		Abril/2021	10/05/2021	001-001-0000061	3.573.647.601		178.682.380	71.472.952			2.787.445.129
07		Mayo/2021	07/06/2021	001-001-0000063	3.435.552.228	334.003.805	188.477.802	75.391.121			2.990.354.276
08		Junio/2021	08/07/2021	001-001-0000066	2.896.111.018	10.954.247	145.353.263	58.141.305			2.269.154.044
09		Julio/2021	18/08/2021	001-001-0000082	2.547.993.898	34.608.855	129.130.138	51.652.055			2.019.621.475
10		Agosto/2021	03/09/2021	001-001-0000083	8.648.668.694		432.433.435	172.973.374			6.745.961.581
11		Septiembre/2021	07/10/2021	001-001-0000088	4.880.022.365		244.001.118	97.600.447			3.806.417.445
12		Octubre/2021	04/11/2021	001-001-0000090	3.457.567.965		172.878.398	69.151.359			2.696.903.013
13		Noviembre/2021	03/12/2021	001-001-0000096	4.744.589.065	3.724.953.310	423.477.119	169.390.848			7.164.986.048
14		Diciembre/2021	15/12/2021	001-001-0000098	8.241.968.369	1.883.350.096	506.265.923	202.506.369			8.180.250.918
15		Enero/2022	31/01/2022	001-001-0000100	10.710.713.521	2.031.126.159	637.091.984	254.836.794			10.243.303.874
16		Febrero/2022	03/03/2022	001-001-0000103	9.324.669.650	1.768.283.729	554.647.669	221.859.068			8.917.746.194
17		Marzo/2022	05/04/2022	001-001-0000110	5.414.325.013	1.135.859.308	327.509.216	131.003.686			5.279.522.667
18		Abril/2022	06/05/2022	001-001-000016	1.761.859.733	1.043.037.938	140.244.884	56.097.953	1.640.625.266		3.984.901.140
19		Mayo/2022	03/06/2022	001-001-0000118	3.728.954.666	926.477.432	232.771.605	93.108.642			3.770.208.651
20		Junio/2022	11/07/2022	001-001-0000123	4.743.529.765	1.891.506.688	331.751.823	132.700.729			5.459.054.436
21		Julio/2022	25/08/2022	001-001-0000182	7.325.994.613	1.731.159.902	452.857.726	181.143.090			7.324.254.507
22		Agosto/2022	01/09/2022	001-001-0000187	13.753.776.227	3.777.268.334	876.552.228	350.620.891			14.240.805.008
23		Septiembre/2022	11/10/2022	001-001-0000196	7.281.034.571	2.305.744.196	479.338.938	191.735.575			7.823.549.068
24		Octubre/2022	27/10/2022	001-001-0000201	3.604.436.597	1.044.439.571	232.443.808	92.977.523	502.069.349		4.284.858.698
25		Regular. Reaj.	15/09/2023	001-001-0000262		1.114.973.521	55.748.676	22.299.470	971.477.278		2.008.402.653
TOTALES					**130.950.847.654**	**24.757.747.091**	**7.785.429.738**	**3.114.171.893**	**3.114.171.893**	-	**147.923.165.007**

Representante Legal
CONSORCIO CONTEC

Lic. Rubén Bogarín
Representante Legal

Folio Nº: 961 (Novecientos sesenta y uno)

CONSORCIO CONTEC

CONTRATO DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE RUTAS PAVIMENTADAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA) RUTA NACIONAL N° 1, TRAMO QUIINDY - VILLA FLORIDA - SAN JUAN BAUTISTA.

TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA

Boletin Base: 135 - Junio 2019

N°	Etapa	Mes/Año	Tipo	Boletín actual	Presentado en Certificado	Regularizado del Certifficado	Montos	Reajuste Vigente
01	PUESTA A PUNTO	Noviembre/2020	Inicial	151 - Octubre 2020	07 Mayo 2021		125.099.231	
			Regularización	152 - Noviembre 2020	08 Junio 2021	07 Mayo 2021	16.084.187	141.183.418
02		Diciembre/2020	Inicial	152 - Noviembre 2020	07 Mayo 2021		40.526.525	
			Regularización	153 - Diciembre 2020	08 Junio 2021	07 Mayo 2021	-5.129.940	35.396.585
03		Enero/2021	Inicial	153 - Diciembre 2020	07 Mayo 2021		25.390.739	
			Regularización	154 - Enero 2021	09 Julio 2021	07 Mayo 2021	551.972	25.942.711
04		Febrero/2021	Inicial	153 - Diciembre 2020	07 Mayo 2021		30.003.369	
			Regularización	155 - Febrero 2021	09 Julio 2021	07 Mayo 2021	1.739.326	31.742.695
05		Marzo/2021	Inicial	153 - Diciembre 2020	07 Mayo 2021		30.766.027	
			Regularización	156 - Marzo 2021	09 Julio 2021	07 Mayo 2021	-10.255.343	20.510.684
06		Abril/2021	Inicial	153 - Diciembre 2020	07 Mayo 2021		41.918.886	
			Regularización	157 - Abril 2021	13 Noviembre 2021	07 Mayo 2021	46.779.047	88.697.933
07		Mayo/2021	Inicial	153 - Diciembre 2020	07 Mayo 2021		40.299.028	
			Regularización	158 - Mayo 2021	13 Noviembre 2021	07 Mayo 2021	156.231.737	196.530.765
08		Junio/2021	Inicial	156 - Marzo 2021	09 Julio 2021		22.647.588	
			Regularización	159 - Junio 2021	13 Noviembre 2021	09 Julio 2021	192.012.161	
			Regularización	159 - Junio 2021	25 Regulariz. Reaj.	13 Noviembre 2021	738.508	215.398.257
09		Julio/2021	Inicial	156 - Marzo 2021	09 Julio 2021		19.925.312	
			Regularización	160 - Julio 2021	13 Noviembre 2021	09 Julio 2021	252.315.096	272.240.408
10		Agosto/2021	Inicial	161 - Agosto 2021	13 Noviembre 2021		1.143.872.921	1.143.872.921
11		Septiembre/2021	Inicial	162 - Septiembre 2021	13 Noviembre 2021		721.340.506	
			Regularización	162 - Septiembre 2021	18 Abril 2022	13 Noviembre 2021	-414.802	720.925.704
12		Octubre/2021	Inicial	162 - Septiembre 2021	13 Noviembre 2021		511.080.409	
			Regularización	163 - Octubre 2021	14 Diciembre 2021	13 Noviembre 2021	121.965.710	
			Regularización	163 - Octubre 2021	18 Abril 2022	14 Diciembre 2021	587.786	633.633.905
13		Noviembre/2021	Inicial	162 - Septiembre 2021	13 Noviembre 2021		701.321.433	
			Regularización	164 - Noviembre 2021	14 Diciembre 2021	13 Noviembre 2021	198.418.714	
			Regularización	164 - Noviembre 2021	18 Abril 2022	14 Diciembre 2021	4.032.901	903.773.048

Boletin Base: 135 - Junio 2019

N°	Etapa	Mes/Año	Tipo	Boletín actual	Presentado en Certificado	Regularizado del Certifficado	Montos	Reajuste Vigente
14	PUESTA A PUNTO	Diciembre/2021	Inicial	164 - Noviembre 2021	14 Diciembre 2021		1.562.965.672	
			Regularización	165 - Diciembre 2021	17 Marzo 2022	14 Diciembre 2021	65.853.327	1.628.818.999
15		Enero/2022	Inicial	165 - Diciembre 2021	15 Enero 2022		2.031.126.159	
			Regularización	166 - Enero 2022	18 Abril 2022	15 Enero 2022	273.123.194	
			Regularización	166 - Enero 2022	25 Regulariz. Reaj.	18 Abril 2022	33.685.194	2.337.934.547
16		Febrero/2022	Inicial	164 - Noviembre 2021	16 Febrero 2022		1.768.283.729	
			Regularización	167 - Febrero 2022	18 Abril 2022	16 Febrero 2022	363.009.389	
			Regularización	167 - Febrero 2022	25 Regulariz. Reaj.	18 Abril 2022	30.118.683	2.161.411.801
17		Marzo/2022	Inicial	165 - Diciembre 2021	17 Marzo 2022		1.070.005.981	
			Regularización	168 - Marzo 2022	20 Junio 2022		275.210.140	
			Regularización	168 - Marzo 2022	25 Regulariz. Reaj.	20 Junio 2022	15.647.399	1.360.863.520
18		Abril/2022	Inicial	167 - Febrero 2022	18 Abril 2022		402.699.470	
			Inicial	168 - Marzo 2022	20 Junio 2022		437.742.860	
			Regularización	167 - Febrero 2022	21 Julio 2022	18 Abril 2022	-402.699.470	
			Regularización	169 -Abril 2022	21 Julio 2022	20 Junio 2022	24.260.808	
			Regularización	169 -Abril 2022	25 Regulariz. Reaj.	21 Julio 2022	15.275.324	477.278.992
19		Mayo/2022	Inicial	168 - Marzo 2022	19 Mayo 2022		926.477.432	
			Regularización	170 -Mayo 2022	21 Julio 2022	19 Mayo 2022	97.624.033	
			Regularización	170 -Mayo 2022	25 Regulariz. Reaj.	21 Julio 2022	32.963.959	1.057.065.424
20		Junio/2022	Inicial	168 - Marzo 2022	20 Junio 2022		1.178.553.688	
			Regularización	171 - Junio 2022	23 Septiembre 2022		195.955.214	
			Regularización	171 - Junio 2022	25 Regulariz. Reaj.	23 Septiembre 2022	40.723.203	1.415.232.105
21		Julio/2022	Inicial	170 - Mayo 2022	21 Julio 2022		2.011.974.531	
			Regularización	172 - Julio 2022	25 Regulariz. Reaj.	21 Julio 2022	255.933.621	2.267.908.152
22		Agosto/2022	Inicial	170 - Mayo 2022	22 Agosto 2022		3.777.268.334	
			Regularización	173 - Agosto 2022	25 Regulariz. Reaj.	22 Agosto 2022	473.473.747	4.250.742.081
23		Septiembre/2022	Inicial	171 - Junio 2022	23 Septiembre 2022		2.109.788.982	
			Regularización	174 - Septiembre 2022	25 Regulariz. Reaj.	23 Septiembre 2022	134.917.571	2.244.706.553
24		Octubre/2022	Inicial	171 - Junio 2022	24 Octubre 2022		1.044.439.571	
			Regularización	175 - Octubre 2022	25 Regulariz. Reaj.	24 Octubre 2022	81.496.312	1.125.935.883
TOTALES							**24.757.747.091**	**24.757.747.091**

Lic. Rubén Bogarín
Representante Legal

Representante Legal
CONSORCIO CONTEC

CONTRATISTA
CONSORCIO CONTEC
Dirección: Av. Artigas 1921 - 4° Piso

TECNOEDIL S.A.
CONSTRUCTORA

CONTRATO DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE RUTAS PAVIMENTADAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA) RUTA NACIONAL N° 1, TRAMO QUIINDY - VILLA FLORIDA - SAN JUAN BAUTISTA.

PLANILLA DE RESUMEN DE AJUSTE DE CERTIFICADOS

Certif. N°	Etapa	Mes	Año	Monto Certificado	Monto Acumulado	Ajuste Actual
1	PUESTA A PUNTO	Noviembre	2020	10.512.540.442	10.512.540.442	141.183.418
2		Diciembre	2020	3.017.611.663	13.530.152.105	35.396.585
3		Enero	2020	2.164.598.350	15.694.750.455	25.942.711
4		Febrero	2021	2.557.831.980	18.252.582.435	31.742.695
5		Marzo	2021	2.622.849.660	20.875.432.095	20.510.684
6		Abril	2021	3.573.647.601	24.449.079.696	88.697.933
7		Mayo	2021	3.435.552.228	27.884.631.924	196.530.765
8		Junio	2021	2.896.111.018	30.780.742.942	215.398.257
9		Julio	2021	2.547.993.898	33.328.736.840	272.240.408
10		Agosto	2021	8.648.668.694	41.977.405.534	1.143.872.921
11		Septiembre	2021	4.880.022.365	46.857.427.899	720.925.704
12		Octubre	2021	3.457.567.965	50.314.995.864	633.633.905
13		Noviembre	2021	4.744.589.065	55.059.584.929	903.773.048
14		Diciembre	2021	8.241.968.369	63.301.553.298	1.628.818.999
15		Enero	2021	10.710.713.521	74.012.266.819	2.337.934.547
16		Febrero	2022	9.324.669.650	83.336.936.469	2.161.411.801
17		Marzo	2022	5.414.325.013	88.751.261.482	1.360.863.520
18		Abril	2022	1.761.859.733	90.513.121.215	477.278.992
19		Mayo	2022	3.728.954.666	94.242.075.881	1.057.065.424
20		Junio	2022	4.743.529.765	98.985.605.646	1.415.232.105
21		Julio	2022	7.325.994.613	106.311.600.259	2.267.908.152
22		Agosto	2022	13.753.776.227	120.065.376.486	4.250.742.081
23		Septiembre	2022	7.281.034.571	127.346.411.057	2.244.706.553
24		Octubre	2022	3.604.436.597	130.950.847.654	1.125.935.883
Totales				**130.950.847.654**		**24.757.747.091**

Lic. Rubén Bogarín
Representante Legal

CONTRATISTA
CONSORCIO CONTEC
Dirección: Av. Artigas 1921 - 4° Piso

TECNOEDIL S.A.
CONSTRUCTORA

CONTRATO DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE RUTAS PAVIMENTADAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA) RUTA NACIONAL N° 1, TRAMO QUIINDY - VILLA FLORIDA - SAN JUAN BAUTISTA.

Resumen de montos de ajustes presentados			
Presentado		Montos Ajustes	Montos Acumulados
Puesta a Punto	Mayo/2021	334.003.805	334.003.805
	Junio/2021	10.954.247	344.958.052
	Julio/2021	34.608.855	379.566.907
	Noviembre/2021	3.724.953.310	4.104.520.217
	Diciembre/2021	1.883.350.096	5.987.870.313
	Enero/2022	2.031.126.159	8.018.996.472
	Febrero/2022	1.768.283.729	9.787.280.201
	Marzo/2022	1.135.859.308	10.923.139.509
	Abril/2022	1.043.037.938	11.966.177.447
	Mayo/2022	926.477.432	12.892.654.879
	Junio/2022	1.891.506.688	14.784.161.567
	Julio/2022	1.731.159.902	16.515.321.469
	Agosto/2022	3.777.268.334	20.292.589.803
	Septiembre/2022	2.305.744.196	22.598.333.999
	Octubre/2022	1.044.439.571	23.642.773.570
	Regular. Reaj.	1.114.973.521	24.757.747.091
Totales		**24.757.747.091**	

Representante Legal
CONSORCIO CONTEC
Lic. Rubén Bogarín
Representante Legal