# Municipalidad de Gral. Bernardino Caballero

*Intendencia Municipal*

Teléfono 0526 - 260206 / 260260 - Gral. B. Caballero - Paraguay


## ADDENDA DE CONTRATO

## Contrato Nº 04/2012

## CONTRATACION DIRECTA
## ID Nº 229.427

En la ciudad de Gral. B. Caballero, República del Paraguay, a los cuatro días del mes de julio de 2012, entre la Municipalidad de Gral. B. Caballero, en adelante la MUNICIPALIDAD, representada en este acto por el Sr. Juan Tomás Mereles Rolón C.I.P N 598.021, en su carácter de Intendente Municipal, fijando domicilio a este efecto en la sede de la institución municipal, sito en calle México de esta ciudad, en adelante denominada CONVOCANTE y por la otra: la Señora María Y. Dávalos Ayala, con Cédula de Identidad Nº 4.819.165; en carácter de ADJUDICADO en la Contratación Directa Nº 229.434; domiciliado en la ciudad de Paraguari, en adelante denominado el adjudicado ú oferente en forma indistinta, en representación de la firma **Atlantic Construcción & Equipamientos,** convienen en formalizar la presente Addenda de Contrato, que se rige por las cláusulas y condiciones siguientes:-

**CLAUSULA PRIMERA:** AMPLIAR el monto total del Contrato Nº 04/2012; hasta la suma de Gs. 9.872.000 (nueve millones ochocientos setenta y dos mil guaraníes) IVA Incluido

**CLAUSULA SEGUNDA:** Los trabajos adicionales comprenden:

| Código Catalogo 30201801-001 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Item** | **Especificaciones Técnicas** | **U/M** | **Cant.** | **Precio Unitario (IVA Incluido)** | **Precio Total por unidad(IVA Incluido)** |
| 1 | Relleno y Compactación de desnivel de terreno para base de construcción del refugio | m3 | 48,0 | 41.000 | 1.968.000 |
| 2 | Excavación, relleno y compactación para base pavimento pétreo (tipo empedrado) en áreas de refugio peatonal | m2 | 20,0 | 25.000 | 500.000 |
| **Sub total:** | | | | | 2.468.000 |
| | | | TOTAL | **4 unidades** | **9.872.000** |

**CLAUSULA TERCERA:** El plazo de Ejecución de los trabajos adicionales detallados en el cuadro que antecede tendrá una duración de 30 (treinta) días corridos y no deberá exceder el plazo total de ejecución del Contrato principal Nº 04/2012.

**CLAUSULA CUARTA:** La Municipalidad de Gral. B. Caballero asume la obligación del pago por la ejecución de las obras adicionales mencionadas, con fondos provenientes de Royalties Rubro 520-30-011, por la totalidad del monto de la presente addenda, tal como se halla previsto en el Presupuesto Municipal y el PAC correspondiente para el efecto, así mismo al momento del pago por las obras ejecutadas.

En prueba de conformidad y aceptación, las partes contratantes suscriben el presente contrato en dos ejemplares de un mismo tenor y un solo efecto.

María Y. Dávalos A.
Contratista

Atlantic Construcciones & Equipamientos

MUNICIPALIDAD DE GRAL. B. CABALLERO · INTENDENCIA ·

Juan Tomás Mereles Rolón
Intendente Municipal