INFORME DE REVISIÓN DOCUMENTARIA DAT N° 55/2.024. -

Asunción, 17 de julio de 2024.

EXPEDIENTE MEU N°	23705/2024.
RECURRENTE:	**CONSORCIO VIAS DE OCCIDENTE**
REFERENCIA:	LLAMADO MOPC N° 89/2020 - "CONTRATO S.G. MINISTRO N° 202/2021, "LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA LA EJECUCION DE OBRAS VIALES DE HABILITCION Y MANTENIMIENTO DE CORREDORES AGROINDUSTRIALES RUTA DE LA LECHE (REGION OCCIDENTAL) LOTE 1". ID N° 386.505.
TEMA:	REAJUSTE DE PRECIOS.

1- ANTECEDENTES.

- Memorándum UOC N° 2774/2024, de fecha 15 de julio de 2024, solicitud de informe al pedido de pago de Reajuste de Precios.
- Memorándum UEP BID - DV N° 2168/2024, de fecha 12 de julio de 2024.
- Memorándum UOC N° 2725/2024, de fecha 11 de julio de 2024.
- Circular UOC N° 10/2024, de fecha 05 de julio de 2024.
- Informe de Verificación de Pólizas y Garantías, de fecha 11 de julio de 2024.
- Memorándum UEP BID - DV N° 2120/2024, de fecha 05 de julio de 2024.
- Declaración Jurada - Formulario Art. 34 DECRETO 4436/2020, de fecha 2024.
- Anexo Orden de Servicio VMAF N° 04/2020.
- Proyecto de Resolución – Reajuste de Precio.
- Informe Técnico de la Unidad Ejecutora de Proyectos BID – Dirección de Vialidad N° 31/2024, de fecha julio de 2024.
- Nota CVO-MOPC N° 151/2024, Consorcio Vía de Occidente, de fecha 07 de junio de 2024.
- Documentación Técnica.

2- ALCANCE

El presente análisis está basado únicamente en las documentaciones obrantes en el **EXP. MEU N° 23705/2024**, remitidos a esta dependencia por el **Memorándum UOC N° 2774/2024.**

3- MARCO LEGAL

- Ley 2.051/2.003, "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS". -
- Ley N° 4.678/2.013, "QUE REGLAMENTA LA APLICACIÓN EN LAS FÓRMULAS DE REAJUSTE EN LOS CONTRATOS DE OBRAS". -
- Resolución DNCP N° 2.315/2.022 de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. -
- Manual de Gestión de Contratos de Obras Públicas de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.
- Pliego de Bases y Condiciones del Llamado N° 89/2020.
- Contrato S.G. Ministro N° 202/2021.

4- RESPONSABLES DEL REAJUSTE SOLICITADO

- **UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES,** Abg. Lise Alejandra Vera.
- **COORDINACIÓN DE CONTRATOS,** Sr. Carlos Torres.
- **DIRECCIÓN DE VIALIDAD,** Ing. Rene Peralbo.
- **UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS BID – DV,** Ing. Alejandro Bordón
- **SUPERVISIÓN DE OBRA MOPC,** Ing. Miguel Flores.
- **REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO VIAS DEL OCCIDENTE.,** Ing. Jose Luis Heisecke Ricciardi.

5- OBSERVACIONES.

El Monto Total del Reajuste de Precio solicitado es de **Gs. 90.283.343.757** (guaraníes, noventa mil doscientos ochenta y tres millones trescientos cuarenta y tres mil setecientos cincuenta y siete), lo cual corresponde al 27,02% del monto de Contrato Original de **Gs. 334.118.278.523** (guaraníes, trescientos treinta y cinco mil, ciento dieciocho millones doscientos setenta y ocho mil quinientos veinte tres) IVA inlcuido, en concepto de Ampliación del Código de Contratación por Reajustes de precio del Contrato S.G. Ministro N° 202/2021, desde los Certificados N° 1-diciembre/2021 al N° 28-marzo/2024, suscrito con el CONSORCIO VIAS DE OCCIDENTE, contratada para la ejecución de las OBRAS VIALES DE HABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CORREDORES AGROINDUSTRIALES RUTA DE LA LECHE – LOTE 1 (REGION OCCIDENTAL) **ID N° 386.505.**

Ing. Andrés R. Díaz E.
Auditor
Dpto. Auditoría Técnica - DAI
MOPC

Lic. Arnaldo R. Insfran A.
Jefe
Dpto. Auditoría Técnica - DAI
MOPC

INFORME DE REVISIÓN DOCUMENTARIA DAT N° 55/2.024. -

Al respecto, a continuación, se detallan los ajustes realizados en cada certificado:

Certificado	N°	Mes/Año	Tipo de Reajuste	Ajustes Iniciales
Certificado N° 11	1	dic-21	INICIAL	2.185.418
	2	ene-22	INICIAL	149.359.514
	3	feb-22	INICIAL	346.845.377
	4	mar-22	INICIAL	600.679.920
	5	abr-22	INICIAL	710.162.066
	6	may-22	INICIAL	519.667.299
	7	jun-22	INICIAL	1.653.844.594
	8	jul-22	INICIAL	2.477.051.266
Certificado N° 12	1	dic-21	REGULARIZACION	- 192.499
	2	ene-22	REGULARIZACION	5.578.381
	3	feb-22	REGULARIZACION	28.979.813
	4	mar-22	REGULARIZACION	79.958.898
	5	abr-22	REGULARIZACION	131.189.156
	6	may-22	REGULARIZACION	128.828.124
	7	jun-22	REGULARIZACION	131.190.584
	8	jul-22	REGULARIZACION	109.305.875
	9	ago-22	INICIAL	3.235.826.527
	10	sept-22	INICIAL	3.962.225.566
	11	oct-22	INICIAL	2.982.287.661
				10.795.178.086
Certificado N° 13	10	sept-22	REGULARIZACION	22.777.625
	11	oct-22	REGULARIZACION	15.805.556
	12	nov-22	INICIAL	970.079.845
				1.008.663.026
Certificado N° 15	10	sept-22	REGULARIZACION	
	11	oct-22	REGULARIZACION	- 120.170.654
	12	nov-22	REGULARIZACION	- 90.020.009
	13	dic-22	INICIAL	1.171.569.667
	14	ene-23	INICIAL	2.113.982.127
				3.075.361.131
Certificado N° 16	15	feb-23	INICIAL	2.712.147.252
Certificado N° 17	10	sept-22	REGULARIZACION	9.996.528
	11	oct-22	REGULARIZACION	7.050.506
	12	nov-22	REGULARIZACION	231.842.701
	13	dic-22	REGULARIZACION	307.668.606
	14	ene-23	REGULARIZACION	617.295.022

Ing. Andrés R. Díaz E.
Auditor
Dpto. Auditoría Técnica - DAI
MOPC

Lic. ARNALDO R. INSFRAN A.
Jefe
Dpto. Auditoría Técnica - DAI
Dirección de Auditoría Interna

	15	feb-23	REGULARIZACION	682.472.248
	16	mar-23	INICIAL	1.002.695.861
				2.859.021.472
Certificado N° 18	17	abr-23	INICIAL	1.215.773.057
Certificado N° 19	18	may-23	INICIAL	2.103.344.706
Certificado N° 20	19	jun-23	INICIAL	4.437.799.425
	15	feb-23	REGULARIZACION	9.689.729
	16	mar-23	REGULARIZACION	- 2.807.041
	17	abr-23	REGULARIZACION	- 5.709.038
	18	may-23	REGULARIZACION	- 89.741.797
	19	jun-23	REGULARIZACION	- 376.586.468
	20	jul-23	INICIAL	11.799.000.798
	21	ago-23	INICIAL	9.159.869.253
Certificado N° 23	16	mar-23	REGULARIZACION	267.251
	17	abr-23	REGULARIZACION	5.084.007
	20	jul-23	REGULARIZACION	365.319.091
	21	ago-23	REGULARIZACION	- 513.811.475
	22	sept-23	INICIAL	7.978.921.857
				7.835.780.731
				62.996.579.776
Certificado N° 24	22	sept-23	REGULARIZACION	- 755.068.263
	23	oct-23	INICIAL	8.263.259.118
				7.508.190.855
Certificado N° 25	24	nov-23	INICIAL	4.420.459.759
Certificado N° 26	23	oct-23	REGULARIZACION	107.230.222
	24	nov-23	REGULARIZACION	8.245.219
	25	dic-23	INICIAL	4.358.560.867
				4.474.036.308
Certificado N° 27	26	ene-24	INICIAL	5.524.950.692
Certificado N° 28	27	feb-24	INICIAL	3.083.694.253
Certificado N° 29	28	mar-24	INICIAL	2.275.432.114
Monto Total				**90.283.343.757**

6- CONCLUSION

En base al análisis documental realizado de las documentaciones obrantes en el expediente que cuenta con las firmas de los responsables de cada área, por la **Unidad Operativa de Contrataciones,** Abg. Lise Alejandra Vera, por la **Coordinación de Contratos**, Sr. Carlos Torres, por la **Dirección de Vialidad,** Ing. Rene Peralbo, por la **Unidad Ejecutora de Proyectos BID-DV,** Ing. Alejandro Bordón, por la **Supervisión de Obras MOPC**, Ing. Miguel Flores., y por el **Representante Legal del CONSORCIO VIAS DEL OCCIDENTE.,** Ing. Jose Luis Heisecke Ricciardi, y cuenta con el **V° B° del Viceministro de Obras Públicas y Comunicaciones,** Ing. Hugo A.

Ing. Andrés R. Díaz E.
Auditor
Dpto. Auditoría Técnica - DAI
MOPC

Lic. ARNALDO R. INSFRAN A.
Jefe
Dpto. Auditoría Técnica - DAI
M.O.P.C. Dirección de Auditoría Interna

INFORME DE REVISIÓN DOCUMENTARIA DAT N° 55/2.024. -

Arce Palma, en el Proyecto de Resolución, por lo que este Departamento no encuentra objeciones para dar continuidad a los trámites pertinentes, señalando que para la emisión del acto administrativo que apruebe y autorice el reajuste, deberá contarse con la disponibilidad presupuestaria correspondiente.
En el Informe Técnico de la Unidad Ejecutora de Proyectos BID – Dirección de Vialidad, se adjuntan las documentaciones que respaldan la solicitud del Código de Reajuste y los análisis de ajuste de precios.

Con respecto a la procedencia del Reajuste de Precios, en las Condiciones Particulares – Parte E – "Ajustes por Cambios de Costos", contempla la posibilidad de reajustes con las formulas pertinentes.

7- LIMITACIONES

De conformidad a la Ley N° 1535/1.999, de la Administración Financiera del Estado Art. 61 y su respectivo Decreto Reglamentario, esta Dependencia emite su opinión en base a la documentación presentada.

Esta verificación no abarca el aspecto presupuestario ni contable de la Institución ni el análisis del rubro al cual fuera afectado el expediente.

AL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA TECNICA: para los fines pertinentes.

ING. ANDRES R. DIAZ E., Jefe
Div. Monitoreo de Obras Civiles y Especiales

A LA DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA: para los trámites que hubiere lugar.

LIC. ARNALDO R. INSFRAN, Jefe
Departamento de Auditoria Técnica

A LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS: Con el Informe que antecede, para la verificación del Proyecto de Resolución respectivo. -

LIC. SANDRA BENAVENTE, Directora
Dirección de Auditoría Interna

MOPC - DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS
EXP. DAJ N° 9850 FECHA: 17-7-24

CONTRATOS		JUDICIAL	
LICITACIONES		TECNICO	
DOMINIAL		SUMARIOS	
ADMINISTRATIVO		NORMATIVO	

OBS.: 9:10 Rosario