DESCRIPCIÓN DE REAJUSTE DE PRECIOS CERT. NRO. 21 Febrero/2022

Contrato Nro.: 11/2020

Descripción: REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A PRECIOS UNITARIOS. LOTE 1

Proveedor: CONSORCIO RIO YPANE

ITEM	DESCRIPCION	
1.1	**Limpieza de franja de Dominio**	Este ítem no fue certificado en el mes de Febrero/2022, por lo que no presenta un reajuste en dicho mes
1.2	**Excavación de Zanjas de Drenaje**	Este ítem no fue certificado en el mes de Febrero/2022, por lo que no presenta un reajuste en dicho mes
1.3	**Terraplen**	Este ítem no fue certificado en el mes de Febrero/2022, por lo que no presenta un reajuste en dicho mes
1.4	**Excavación de Bolsones**	Este ítem no fue certificado en el mes de Febrero/2022, por lo que no presenta un reajuste en dicho mes
1.5	**Bacheo Profundo**	El reajuste de este ítem se detalla a continuación

DATOS

Datos del Certificado	
Monto del ítem certificado =	Gs. 111.150.391
Incidencia en Rubros (**a**ru)	
JORNALERO	**18,10%**
DÓLAR EQUIPO	**25,10%**
DÓLAR	**3,50%**
GASOIL	**33,60%**
PIEDRA TRITURADA	**17,80%**
ARENA LAVADA	**1,90%**

Por lo tanto, la fórmula para este ítem quedaría de la siguiente manera:

K_u = 18,10% *($^{Pj}/_{Pi}$ del jornalero) + 25,10% *($^{Pj}/_{Pi}$ del dólar equipo) + 3,50% *($^{Pj}/_{Pi}$ del dólar) + 33,60% *($^{Pj}/_{Pi}$ del gasoil) + 17,80% *($^{Pj}/_{Pi}$ del piedra triturada) + 1,90% *($^{Pj}/_{Pi}$ del arena lavada)

DESARROLLO

1.- Primero, desarrollamos la división de Pj/Pi de cada insumo

Insumo	Unidad	Pi (Agosto/2019)	Pj (Febrero/2022)	Desarrollo
JORNALERO	gs/h	16.117	16.816	$^{Pj}/_{Pi} = {}^{16.816}/_{16.117}$ = **1,043**
DÓLAR EQUIPO	und	882.135	1.110.321	$^{Pj}/_{Pi} = {}^{1.110.321}/_{882.135}$ = **1,259**
DÓLAR	und	6.143	6.970	$^{Pj}/_{Pi} = {}^{6.970}/_{6.143}$ = **1,135**
GASOIL	l	5.180	6.482	$^{Pj}/_{Pi} = {}^{6.482}/_{5.180}$ = **1,251**
PIEDRA TRITURADA	tn	103.125	107.000	$^{Pj}/_{Pi} = {}^{107.000}/_{103.125}$ = **1,038**
ARENA LAVADA	m3	54.572	63.900	$^{Pj}/_{Pi} = {}^{63.900}/_{54.572}$ = **1,171**

2.- Segundo sería la sustitución en la fórmula K_u antes mencionada, sustituyendo el valor encontrado de Pj/Pi de cada insumo

K_u = (18,10% * 1,043) + (25,10% * 1,259) + (3,50% * 1,135) + (33,60% * 1,251) + (17,80% * 1,038) + (1,90% * 1,171)

K_u = (0,189) + (0,316) + (0,040) + (0,420) + (0,185) + (0,022)

K_u = 1,172

3.- Una vez obtenido el coeficiente de reajuste que es K_u del ítem, del mes analizado y la base, se multiplica por el monto de certificación del ítem en este mes, y después se le resta lo cobrado en el certificado en ese ítem

Reajuste = (K_u * Monto certificado del ítem) - Monto certificado del ítem

Reajuste = (1,172 * Gs. 111.150.391) - Gs. 111.150.391

Reajuste = (130.268.258) - Gs. 111.150.391

Reajuste =	**Gs. 19.117.867**

1.6	**Reciclado de Paquete Estructural**	Este ítem no fue certificado en el mes de Febrero/2022, por lo que no presenta un reajuste en dicho mes
1.7	**Fresado de Carpeta de (7cm)**	El reajuste de este ítem se detalla a continuación

DATOS

Datos del Certificado	
Monto del ítem certificado =	Gs. 148.674.666
Incidencia en Rubros (**a**ru)	
JORNALERO	**16,60%**
DÓLAR EQUIPO	**49,70%**
DÓLAR	**3,00%**
GASOIL	**30,70%**

Por lo tanto, la fórmula para este ítem quedaría de la siguiente manera:

$$\mathbf{K_u} = 16{,}60\% * (^{Pj}/_{Pi} \text{ del jornalero}) + 49{,}70\% * (^{Pj}/_{Pi} \text{ del dólar equipo}) + 3{,}00\% * (^{Pj}/_{Pi} \text{ del dólar}) + 30{,}70\% * (^{Pj}/_{Pi} \text{ del gasoil})$$

DESARROLLO

1.- Primero, desarrollamos la división de Pj/Pi de cada insumo

Insumo	**Unidad**	**Pi (Agosto/2019)**	**Pj (Febrero/2022)**	**Desarrollo**
JORNALERO	gs/h	16.117	16.816	$^{Pj}/_{Pi} = {}^{16.816}/_{16.117} = \mathbf{1{,}043}$
DÓLAR EQUIPO	und	882.135	1.110.321	$^{Pj}/_{Pi} = {}^{1.110.321}/_{882.135} = \mathbf{1{,}259}$
DÓLAR	und	6.143	6.970	$^{Pj}/_{Pi} = {}^{6.970}/_{6.143} = \mathbf{1{,}135}$
GASOIL	l	5.180	6.482	$^{Pj}/_{Pi} = {}^{6.482}/_{5.180} = \mathbf{1{,}251}$

2.- Segundo sería la sustitución en la fórmula K_u antes mencionada, sustituyendo el valor encontrado de Pj/Pi de cada insumo

$\mathbf{K_u}$ = (16,60% * 1,043) + (49,70% * 1,259) + (3,00% * 1,135) + (30,70% * 1,251)

$\mathbf{K_u}$ = (0,173) + (0,626) + (0,034) + (0,384)

K_u = 1,217

3.- Una vez obtenido el coeficiente de reajuste que es K_u del ítem, del mes analizado y la base, se multiplica por el monto de certificación del ítem en este mes, y después se le resta lo cobrado en el certificado en ese ítem

Reajuste = (K_u * Monto certificado del ítem) - Monto certificado del ítem

Reajuste = (1,217 * Gs. 148.674.666) - Gs. 148.674.666

Reajuste = (180.937.069) - Gs. 148.674.666

Reajuste =	**Gs. 32.262.403**

1.8	**Fresado de Carpeta de (3cm)**	Este ítem no fue certificado en el mes de Febrero/2022, por lo que no presenta un reajuste en dicho mes
1.9	**Base Granular Estabilizada**	Este ítem no fue certificado en el mes de Febrero/2022, por lo que no presenta un reajuste en dicho mes

1.10	**Tratamiento Superficial Doble.**	Este ítem no fue certificado en el mes de Febrero/2022, por lo que no presenta un reajuste en dicho mes
1.11	**Concreto Asfáltico con Polimero (6cm)**	El reajuste de este ítem se detalla a continuación

DATOS

Datos del Certificado	
Monto del ítem certificado =	Gs. 622.704.099
Incidencia en Rubros (**a**ru)	
JORNALERO	**9,40%**
DÓLAR EQUIPO	**7,50%**
DÓLAR	**1,70%**
GASOIL	**12,30%**
PIEDRA TRITURADA	**10,60%**
CEMENTO ASFÁLTICO	**58,50%**

Por lo tanto, la fórmula para este ítem quedaría de la siguiente manera:

$\mathbf{K_u}$ = 9,40% *($^{Pj}/_{Pi}$ del jornalero) + 7,50% *($^{Pj}/_{Pi}$ del dólar equipo) + 1,70% *($^{Pj}/_{Pi}$ del dólar) + 12,30% *($^{Pj}/_{Pi}$ del gasoil) + 10,60% *($^{Pj}/_{Pi}$ del piedra triturada) + 58,50% *($^{Pj}/_{Pi}$ del cemento asfáltico)

DESARROLLO

1.- Primero, desarrollamos la división de Pj/Pi de cada insumo

Insumo	Unidad	Pi (Agosto/2019)	Pj (Febrero/2022)	Desarrollo
JORNALERO	gs/h	16.117	16.816	$^{Pj}/_{Pi} = {}^{16.816}/_{16.117}$ = **1,043**
DÓLAR EQUIPO	und	882.135	1.110.321	$^{Pj}/_{Pi} = {}^{1.110.321}/_{882.135}$ = **1,259**
DÓLAR	und	6.143	6.970	$^{Pj}/_{Pi} = {}^{6.970}/_{6.143}$ = **1,135**
GASOIL	l	5.180	6.482	$^{Pj}/_{Pi} = {}^{6.482}/_{5.180}$ = **1,251**
PIEDRA TRITURADA	tn	103.125	107.000	$^{Pj}/_{Pi} = {}^{107.000}/_{103.125}$ = **1,038**
CEMENTO ASFÁLTICO	tn	4.692.687	7.887.740	$^{Pj}/_{Pi} = {}^{7.887.740}/_{4.692.687}$ = **1,681**

2.- Segundo sería la sustitución en la fórmula K_u antes mencionada, sustituyendo el valor encontrado de Pj/Pi de cada insumo

$\mathbf{K_u}$ = (9,40% * 1,043) + (7,50% * 1,259) + (1,70% * 1,135) + (12,30% * 1,251) + (10,60% * 1,038) + (58,50% * 1,681)

$\mathbf{K_u}$ = (0,098) + (0,094) + (0,019) + (0,154) + (0,110) + (0,983)

K_u = 1,458

3.- Una vez obtenido el coeficiente de reajuste que es K_u del ítem, del mes analizado y la base, se multiplica por el monto de certificación del ítem en este mes, y después se le resta lo cobrado en el certificado en ese ítem

Reajuste = (K_u * Monto certificado del ítem) - Monto certificado del ítem

Reajuste = (1,458 * Gs. 622.704.099) - Gs. 622.704.099

Reajuste = (907.902.576) - Gs. 622.704.099

Reajuste =	**Gs. 285.198.477**

1.12	**Concreto Asfáltico con Polimero (7cm)**	El reajuste de este ítem se detalla a continuación

DATOS

Datos del Certificado	
Monto del ítem certificado =	Gs. 1.934.626.446
Incidencia en Rubros (**a**ru)	

JORNALERO	**9,40%**
DÓLAR EQUIPO	**7,50%**
DÓLAR	**1,70%**
GASOIL	**12,30%**
PIEDRA TRITURADA	**10,60%**
CEMENTO ASFÁLTICO	**58,50%**

Por lo tanto, la fórmula para este ítem quedaría de la siguiente manera:

$\mathbf{K_u}$ = 9,40% *($^{Pi}/_{Pi}$ del jornalero) + 7,50% *($^{Pi}/_{Pi}$ del dólar equipo) + 1,70% *($^{Pi}/_{Pi}$ del dólar) + 12,30% *($^{Pi}/_{Pi}$ del gasoil) + 10,60% *($^{Pi}/_{Pi}$ del piedra triturada) + 58,50% *($^{Pi}/_{Pi}$ del cemento asfáltico)

DESARROLLO

1.- Primero, desarrollamos la división de Pj/Pi de cada insumo

Insumo	Unidad	Pi (Agosto/2019)	Pj (Febrero/2022)	Desarrollo
JORNALERO	gs/h	16.117	16.816	$^{Pj}/_{Pi}$ = $^{16.816}/_{16.117}$ = **1,043**
DÓLAR EQUIPO	und	882.135	1.110.321	$^{Pj}/_{Pi}$ = $^{1.110.321}/_{882.135}$ = **1,259**
DÓLAR	und	6.143	6.970	$^{Pj}/_{Pi}$ = $^{6.970}/_{6.143}$ = **1,135**
GASOIL	l	5.180	6.482	$^{Pj}/_{Pi}$ = $^{6.482}/_{5.180}$ = **1,251**
PIEDRA TRITURADA	tn	103.125	107.000	$^{Pj}/_{Pi}$ = $^{107.000}/_{103.125}$ = **1,038**
CEMENTO ASFÁLTICO	tn	4.692.687	7.887.740	$^{Pj}/_{Pi}$ = $^{7.887.740}/_{4.692.687}$ = **1,681**

2.- Segundo sería la sustitución en la fórmula K_u antes mencionada, sustituyendo el valor encontrado de Pj/Pi de cada insumo

$\mathbf{K_u}$ = (9,40% * 1,043) + (7,50% * 1,259) + (1,70% * 1,135) + (12,30% * 1,251) + (10,60% * 1,038) + (58,50% * 1,681)

$\mathbf{K_u}$ = (0,098) + (0,094) + (0,019) + (0,154) + (0,110) + (0,983)

K_u = 1,458

3.- Una vez obtenido el coeficiente de reajuste que es K_u del ítem, del mes analizado y la base, se multiplica por el monto de certificación del ítem en este mes, y después se le resta lo cobrado en el certificado en ese ítem

Reajuste = (K_u * Monto certificado del ítem) - Monto certificado del ítem

Reajuste = (1,458 * Gs. 1.934.626.446) - Gs. 1.934.626.446

Reajuste = (2.820.685.358) - Gs. 1.934.626.446

Reajuste =	**Gs. 886.058.912**

1.13	**Riego de Liga**	El reajuste de este ítem se detalla a continuación

DATOS

Datos del Certificado	
Monto del ítem certificado =	Gs. 117.954.020
Incidencia en Rubros (**a**ru)	
JORNALERO	**11,70%**
DÓLAR EQUIPO	**10,10%**
DÓLAR	**1,80%**
GASOIL	**11,50%**
CEMENTO ASFÁLTICO	**64,90%**

Por lo tanto, la fórmula para este ítem quedaría de la siguiente manera:

$\mathbf{K_u}$ = 11,70% *($^{Pi}/_{Pi}$ del jornalero) + 10,10% *($^{Pi}/_{Pi}$ del dólar equipo) + 1,80% *($^{Pi}/_{Pi}$ del dólar) + 11,50% *($^{Pi}/_{Pi}$ del gasoil) + 64,90% *($^{Pi}/_{Pi}$ del cemento asfáltico)

DESARROLLO

1.- Primero, desarrollamos la división de Pj/Pi de cada insumo

Insumo	Unidad	Pi (Agosto/2019)	Pj (Febrero/2022)	Desarrollo
JORNALERO	gs/h	16.117	16.816	$^{Pj}/_{Pi} = {}^{16.816}/_{16.117}$ = **1,043**
DÓLAR EQUIPO	und	882.135	1.110.321	$^{Pj}/_{Pi} = {}^{1.110.321}/_{882.135}$ = **1,259**
DÓLAR	und	6.143	6.970	$^{Pj}/_{Pi} = {}^{6.970}/_{6.143}$ = **1,135**
GASOIL	l	5.180	6.482	$^{Pj}/_{Pi} = {}^{6.482}/_{5.180}$ = **1,251**
CEMENTO ASFÁLTICO	tn	4.692.687	7.887.740	$^{Pj}/_{Pi} = {}^{7.887.740}/_{4.692.687}$ = **1,681**

2.- Segundo sería la sustitución en la fórmula K_u antes mencionada, sustituyendo el valor encontrado de Pj/Pi de cada insumo

K_u = (11,70% * 1,043) + (10,10% * 1,259) + (1,80% * 1,135) + (11,50% * 1,251) + (64,90% * 1,681)

K_u = (0,122) + (0,127) + (0,020) + (0,144) + (1,091)

K_u = 1,504

3.- Una vez obtenido el coeficiente de reajuste que es K_u del ítem, del mes analizado y la base, se multiplica por el monto de certificación del ítem en este mes, y después se le resta lo cobrado en el certificado en ese ítem

Reajuste = (K_u * Monto certificado del ítem) - Monto certificado del ítem

Reajuste = (1,504 * Gs. 117.954.020) - Gs. 117.954.020

Reajuste = (177.402.846) - Gs. 117.954.020

Reajuste =	**Gs. 59.448.826**

1.14	Riego de Imprimación	El reajuste de este ítem se detalla a continuación

DATOS

Datos del Certificado	
Monto del ítem certificado =	Gs. 12.914.865
Incidencia en Rubros (**a**ru)	
JORNALERO	**10,00%**
DÓLAR EQUIPO	**7,00%**
DÓLAR	**1,70%**
GASOIL	**7,10%**
CEMENTO ASFÁLTICO	**74,20%**

Por lo tanto, la fórmula para este ítem quedaría de la siguiente manera:

K_u = 10,00% *($^{Pj}/_{Pi}$ del jornalero) + 7,00% *($^{Pj}/_{Pi}$ del dólar equipo) + 1,70% *($^{Pj}/_{Pi}$ del dólar) + 7,10% *($^{Pj}/_{Pi}$ del gasoil) + 74,20% *($^{Pj}/_{Pi}$ del cemento asfáltico)

DESARROLLO

1.- Primero, desarrollamos la división de Pj/Pi de cada insumo

Insumo	Unidad	Pi (Agosto/2019)	Pj (Febrero/2022)	Desarrollo
JORNALERO	gs/h	16.117	16.816	$^{Pj}/_{Pi} = {}^{16.816}/_{16.117}$ = **1,043**
DÓLAR EQUIPO	und	882.135	1.110.321	$^{Pj}/_{Pi} = {}^{1.110.321}/_{882.135}$ = **1,259**
DÓLAR	und	6.143	6.970	$^{Pj}/_{Pi} = {}^{6.970}/_{6.143}$ = **1,135**
GASOIL	l	5.180	6.482	$^{Pj}/_{Pi} = {}^{6.482}/_{5.180}$ = **1,251**

CEMENTO ASFÁLTICO	tn	4.692.687	7.887.740	$^{Pj}/_{Pi}$ = $^{7.887.740}/_{4.692.687}$ = **1,681**

2.- Segundo sería la sustitución en la fórmula K_u antes mencionada, sustituyendo el valor encontrado de Pj/Pi de cada insumo

K_u = (10,00% * 1,043) + (7,00% * 1,259) + (1,70% * 1,135) + (7,10% * 1,251) + (74,20% * 1,681)

K_u = (0,104) + (0,088) + (0,019) + (0,089) + (1,247)

K_u = 1,547

3.- Una vez obtenido el coeficiente de reajuste que es K_u del ítem, del mes analizado y la base, se multiplica por el monto de certificación del ítem en este mes, y después se le resta lo cobrado en el certificado en ese ítem

Reajuste = (K_u * Monto certificado del ítem) - Monto certificado del ítem

Reajuste = (1,547 * Gs. 12.914.865) - Gs. 12.914.865

Reajuste = (19.979.296) - Gs. 12.914.865

Reajuste =	**Gs. 7.064.431**

1.15	**Señalización Horizontal**	Este ítem no fue certificado en el mes de Febrero/2022, por lo que no presenta un reajuste en dicho mes
1.16	**Señalización Horizontal Termoplastica**	Este ítem no fue certificado en el mes de Febrero/2022, por lo que no presenta un reajuste en dicho mes
1.17	**Señalización en zona de Escuelas y Hospitales según resolución del MOPC**	Este ítem no fue certificado en el mes de Febrero/2022, por lo que no presenta un reajuste en dicho mes
1.18	**Señalización Vertical**	Este ítem no fue certificado en el mes de Febrero/2022, por lo que no presenta un reajuste en dicho mes
1.19	**Mojones de Kilometraje**	Este ítem no fue certificado en el mes de Febrero/2022, por lo que no presenta un reajuste en dicho mes
1.20	**Instalaciones y Servicios Especializados**	El reajuste de este ítem se detalla a continuación

DATOS

Datos del Certificado	
Monto del ítem certificado =	Gs. 108.151.409
Incidencia en Rubros (**a**ru)	
JORNALERO	**73,90%**
DÓLAR EQUIPO	**1,70%**
DÓLAR	**19,60%**
GASOIL	**4,80%**

Por lo tanto, la fórmula para este ítem quedaría de la siguiente manera:

K_u = 73,90% *($^{Pj}/_{Pi}$ del jornalero) + 1,70% *($^{Pj}/_{Pi}$ del dólar equipo) + 19,60% *($^{Pj}/_{Pi}$ del dólar) + 4,80% *($^{Pj}/_{Pi}$ del gasoil)

DESARROLLO

1.- Primero, desarrollamos la división de Pj/Pi de cada insumo

Insumo	Unidad	Pi (Agosto/2019)	Pj (Febrero/2022)	Desarrollo
JORNALERO	gs/h	16.117	16.816	$^{Pj}/_{Pi}$ = $^{16.816}/_{16.117}$ = **1,043**
DÓLAR EQUIPO	und	882.135	1.110.321	$^{Pj}/_{Pi}$ = $^{1.110.321}/_{882.135}$ = **1,259**
DÓLAR	und	6.143	6.970	$^{Pj}/_{Pi}$ = $^{6.970}/_{6.143}$ = **1,135**
GASOIL	l	5.180	6.482	$^{Pj}/_{Pi}$ = $^{6.482}/_{5.180}$ = **1,251**

2.- Segundo sería la sustitución en la fórmula K_u antes mencionada, sustituyendo el valor encontrado de Pj/Pi de cada insumo

K_u = (73,90% * 1,043) + (1,70% * 1,259) + (19,60% * 1,135) + (4,80% * 1,251)

K_u = (0,771) + (0,021) + (0,222) + (0,060)

K_u = 1,074

3.- Una vez obtenido el coeficiente de reajuste que es K_u del ítem, del mes analizado y la base, se multiplica por el monto de certificación del ítem en este mes, y después se le resta lo cobrado en el certificado en ese ítem

Reajuste = (K_u * Monto certificado del ítem) - Monto certificado del ítem

Reajuste = (1,074 * Gs. 108.151.409) - Gs. 108.151.409

Reajuste = (116.154.613) - Gs. 108.151.409

Reajuste =	**Gs. 8.003.204**

1.21	**Provisión y colocación de Espiras Magneticas para Puesto de Conteo Permanente (Cercano a Yasy Kañy)**	Este ítem no fue certificado en el mes de Febrero/2022, por lo que no presenta un reajuste en dicho mes
1.22	**Provisión y colocación de Espiras Magneticas para Puesto de Conteo Permanente (Cercano a Acceso Curuguaty)**	Este ítem no fue certificado en el mes de Febrero/2022, por lo que no presenta un reajuste en dicho mes
1.23	**Movilizaciones**	Este ítem no fue certificado en el mes de Febrero/2022, por lo que no presenta un reajuste en dicho mes
1.24	**Sellado de Fisuras**	Este ítem no fue certificado en el mes de Febrero/2022, por lo que no presenta un reajuste en dicho mes
1.25	**Bacheo Superficial (Concreto Asfaltico Convencional)**	Este ítem no fue certificado en el mes de Febrero/2022, por lo que no presenta un reajuste en dicho mes
1.26	**Carpeta de Concreto Asfaltico Convencional**	Este ítem no fue certificado en el mes de Febrero/2022, por lo que no presenta un reajuste en dicho mes
1.27	**Regularización sobre empedrado con Concreto Asfaltico**	Este ítem no fue certificado en el mes de Febrero/2022, por lo que no presenta un reajuste en dicho mes
1.28	**Baranda de defensa metálica**	Este ítem no fue certificado en el mes de Febrero/2022, por lo que no presenta un reajuste en dicho mes
1.29	**Pórtico de Señalización**	Este ítem no fue certificado en el mes de Febrero/2022, por lo que no presenta un reajuste en dicho mes
1.30	**Baranda prefabricada de hormigón armado**	Este ítem no fue certificado en el mes de Febrero/2022, por lo que no presenta un reajuste en dicho mes
1.31	**Reposición de cañerías de red de agua en zona urbana**	Este ítem no fue certificado en el mes de Febrero/2022, por lo que no presenta un reajuste en dicho mes
2.1	**Limpieza de franja de Dominio**	Este ítem no fue certificado en el mes de Febrero/2022, por lo que no presenta un reajuste en dicho mes
2.2	**Excavación de Zanjas de Drenaje**	Este ítem no fue certificado en el mes de Febrero/2022, por lo que no presenta un reajuste en dicho mes
2.3	**Terraplen**	Este ítem no fue certificado en el mes de Febrero/2022, por lo que no presenta un reajuste en dicho mes
2.4	**Excavación de Bolsones**	Este ítem no fue certificado en el mes de Febrero/2022, por lo que no presenta un reajuste en dicho mes
2.5	**Sellado de Fisuras**	Este ítem no fue certificado en el mes de Febrero/2022, por lo que no presenta un reajuste en dicho mes
2.6	**Bacheo Superficial (Concreto Convencional)**	Este ítem no fue certificado en el mes de Febrero/2022, por lo que no presenta un reajuste en dicho mes
2.7	**Bacheo Profundo**	Este ítem no fue certificado en el mes de Febrero/2022, por lo que no presenta un reajuste en dicho mes
2.8	**Riego de Liga**	Este ítem no fue certificado en el mes de Febrero/2022, por lo que no presenta un reajuste en dicho mes
2.9	**Riego de Imprimación**	Este ítem no fue certificado en el mes de Febrero/2022, por lo que no presenta un reajuste en dicho mes

2.10	**Señalización Horizontal**	Este ítem no fue certificado en el mes de Febrero/2022, por lo que no presenta un reajuste en dicho mes
2.11	**Señalización Horizontal Termoplastica**	Este ítem no fue certificado en el mes de Febrero/2022, por lo que no presenta un reajuste en dicho mes
2.12	**Señalización Vertical**	Este ítem no fue certificado en el mes de Febrero/2022, por lo que no presenta un reajuste en dicho mes
2.13	**Mojones de Kilometraje**	Este ítem no fue certificado en el mes de Febrero/2022, por lo que no presenta un reajuste en dicho mes
2.14	**Instalaciones y Servicios Especializados**	Este ítem no fue certificado en el mes de Febrero/2022, por lo que no presenta un reajuste en dicho mes

TOTALES			
	CERTIFICADO	**REAJUSTADO**	**DIFERENCIA**
TOTAL GENERAL (CON IVA) - INCLUIDO ANTICIPO	**Gs. 3.056.175.896**	**Gs. 4.353.330.016**	**Gs. 1.297.154.120**
MONTOS DESCONTANDO EL ANTICIPO (85%)			
TOTAL GENERAL (SIN IVA)	**Gs. 2.361.590.465**	**Gs. 3.363.936.831**	**Gs. 1.002.346.365**
IVA (10%)	**Gs. 236.159.047**	**Gs. 336.393.683**	**Gs. 100.234.637**
TOTAL GENERAL (CON IVA)	**Gs. 2.597.749.512**	**Gs. 3.700.330.514**	**Gs. 1.102.581.002**
RESUMEN DE REAJUSTES (IVA INCLUIDO)			
	CERTIFICADO	**REAJUSTADO**	**DIFERENCIA**
(A) - Monto original de Reajuste s/Cert. Febrero/2022 - Boletín Noviembre/2021	**2.597.749.512**	**3.549.180.152**	**951.430.640**
(B) - Regularización de Reajuste s/Cert. Marzo/2022 - Boletín Febrero/2022	**2.597.749.512**	**3.700.330.514**	**1.102.581.002**
(C=B-A) - Direfencia a considerar en el Presente Certificado	**0**	**151.150.362**	**151.150.362**