CONVENIO MODIFICATORIO N° 01 LPN N° 11/2021 CONTRATO N° 16/2021 ID 390.668.-

La **Dirección Nacional de Aeronáutica Civil – DINAC**, domiciliada en el piso 20 del edificio del Word Trade Center, situado en la Avda. Aviadores del Chaco de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada en este acto por el **Ing. Félix Masao Kanazawa Makino,** presidente de la DINAC, con **C.I. N° 808.323**, que en el texto de este contrato se identificara como la **CONTRATANTE**, y la **MES INGENIERIA S.A.**, con **RUC N° 80019001-7**, domiciliada en Maestro Felix 196 Esq. Valeriano Zeballos, Luque, República del Paraguay, representada en este acto por el **Sr. MARCELO EDUARDO SANCHEZ QUINTANA**, con **C.I. N° 3.400.688,** denominada en adelante el **PROVEEDOR**, de conformidad a las disposiciones legales establecidas en el Art. 55 de la Ley 2051/2003 "De Contrataciones Públicas" acuerdan en celebrar el presente **Convenio Modificatorio N° 01** del **Contrato N° 16/2021,** celebrado en fecha 25 de agosto del 2021 en el marco de la **LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 11/2021 "ADECUACION DE VALLADO PERIMETRAL Y DE LA PILETA DE DECANTACION DE LIQUIDOS CLOACALES DEL AISP- AD REFERENDUM",** que se regirá por los siguientes Cláusulas y condiciones:

CLAUSULA PRIMERA – AUTORIZACION

Según **Resolución N° 715/2022** de fecha 09 de junio de 2021, de la Presidencia de la DINAC, **Dictamen N° 174/2022** que Rectifica parcialmente y Amplia el Dictamen Jurídico N° 552/2021; resuelve autorizar la suscripción del **Convenio Modificatorio N° 01** del **Contrato N° 16/2021.**

CLAUSULA SEGUNDA – OBJETO

El presente Convenio tiene por objeto establecer los derechos y las obligaciones que asumen la **CONTRATANTE** y el **PROVEEDOR**, a fin de otorgar una prórroga de plazo contractual de **48 días a partir del plazo originalmente pactado en el contrato**, y la **Modificación de la cláusula 7 Vigencia del Contrato: la Vigencia del Contrato será hasta el cumplimiento total de las obligaciones.**

CLÁUSULA TERCERA – ALCANCE

Las partes no modificadas del contrato quedan firmes y vigentes.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 55 de la Ley 2051/03, la **CONTRATANTE** y el **PROVEEDOR**, actuando cada uno por intermedio de su representante autorizado, firman el presente CONVENIO en ratificación de su contenido, que consta de 01 (una) página, progresivamente enumerada en 3 (tres) ejemplares de igual tenor y al mismo efecto, en la ciudad de Asunción, República del Paraguay, **a los 09 días del mes** junio **de del año 2022.**

MARCELO EDUARDO SANCHEZ
MES INGENIERÍA S.A.

FELIX MASAO KANAZAWA MAKINO
PRESIDENTE
DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL