					CONVENIO MODIFICATORIO N°3		CONVENIO MODIFICATORIO N° 4	
ITEM	CODIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD CM N°3	PRECIO TOTAL CM N°3	CANTIDAD CM N°4	PRECIO TOTAL CM N°4
989	**72131601-012**	Pintura de canaleta y bajada al esmalte sintético	ml	19.835	127,60	2.530.938	127,60	2.530.938
990	**92121702-002**	Extintor PQS de 6kg ABC	unid	231.395	2,00	462.790	0,00	-
991	**92121702-002**	Provisión y colocación de boca de incendio equipada	unid	1.512.657	1,00	1.512.657	1,00	1.512.657
992	**92121702-002**	Provisión y colocación de incendio pulsador manual	unid	436.344	1,00	436.344	1,00	436.344
993	**92121702-002**	Alarma audiovisual	unid	793.354	2,00	1.586.708	2,00	1.586.708
994	**92121702-002**	Prevención de incendio disyuntor diferencial	unid	363.620	0,00	-	0,00	-
995	**92121702-002**	Prevención de incendio panel de control	unid	5.817.920	1,00	5.817.920	1,00	5.817.920
996	**92121702-002**	Provision y colocación luz de emergencia 24 V.	unid	436.344	4,00	1.745.376	0,00	-
997	**92121702-002**	Prevención de incendio señalización	unid	654.517	2,00	1.309.034	2,00	1.309.034
998	**72131601-001**	Provisión y montaje de electroducto de 3/4	ml	3.517	1.000,00	3.517.210	1.000,00	3.517.210
999	**72131601-001**	Provisión y montaje de electroducto de 5/8	ml	3.015	0,00	-	0,00	-
1000	**72131601-001**	Provisión y montaje de Tablero Eléctrico Trifásico de 18 módulos	unid	954.677	0,00	-	0,00	-
1001	**72131601-001**	Provisión, montaje y conexión de disyuntor diferencial 4x40 A	unid	1.018.742	0,00	-	0,00	-
1002	**72131601-001**	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 3x25 A	unid	386.895	4,00	1.547.579	4,00	1.547.579
1003	**72131601-001**	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 1x16 A	unid	123.103	1,00	123.103	1,00	123.103
1004	**72131601-001**	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 3x40 A	unid	401.970	0,00	-	0,00	-
1005	**72131601-001**	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 1x20 A	unid	123.103	2,00	246.206	2,00	246.206
1006	**72131601-001**	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 1x10 A	unid	123.104	8,00	984.833	8,00	984.833
1007	**72131601-001**	Provisión e instalación de electroducto, caja y cableado para punto de iluminación	unid	165.812	0,00	-	0,00	-
1008	**72131601-001**	Provisión e instalación de electro ducto, caja y cableado para punto de tomacorriente monofásico	unid	165.812	0,00	-	0,00	-
1009	**72131601-001**	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 1x9W, incluyendo montaje del artefacto.	unid	97.979	2,00	195.959	2,00	195.959
1010	**72131601-001**	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 1x18W	unid	103.005	40,00	4.120.196	40,00	4.120.196
1011	**72131601-001**	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 2x18W	unid	111.796	12,00	1.341.557	12,00	1.341.557
1012	**72131601-001**	Provisión e instalación de luminaria tipo aplique interior con lámpara LED	unid	113.054	0,00	-	0,00	-
1013	**72131601-001**	Provisión e instalación de llave de un punto para iluminación	unid	33.916	12,00	406.997	12,00	406.997
1014	**72131601-001**	Provisión e instalación de llave de dos puntos para iluminación	unid	45.221	1,00	45.221	1,00	45.221
1015	**72131601-001**	Provisión e instalación de llave de combinación escalera	unid	41.452	2,00	82.905	2,00	82.905
1016	**72131601-001**	Provisión e instalación de llave de combinación de Escalera y un punto	unid	54.015	2,00	108.029	2,00	108.029
1017	**72131601-001**	Provisión e instalación eléctrica de termocalefón y llave unipolar de 25A	unid	420.812	2,00	841.624	2,00	841.624
1018	**72131601-001**	Provisión e instalación de tomacorriente universal 10A	unid	33.916	38,00	1.288.824	38,00	1.288.824
1019	**72131601-001**	Provisión e instalación de ventilador de techo, incluyendo línea de alimentación, cajas, conductor y electroducto.	unid	905.059	0,00	-	0,00	-
1020	**72131601-001**	Provisión y montaje de cable de 4mm2 tipo NYA	ml	5.904	0,00	-	0,00	-

Arq. Rogelio Schreiber
Supervisor
M.O.P.C.

Arq. Jorge Barbero Arias
Supervisor
M.O.P.C.

ING. AMILCAR TROCHE
REPRESENTANTE LEGAL

Arq. Osvaldo Ayala
Fiscalización
Consorcio CIALPA - HIDROCONTROL

Sara Blanco
Representante Legal

Ing. Alberto Gross Brown
Representante Legal
AGB Constructora S.A.

000070

					CONVENIO MODIFICATORIO N°3		CONVENIO MODIFICATORIO N° 4	
ITEM	CODIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD CM N°3	PRECIO TOTAL CM N°3	CANTIDAD CM N°4	PRECIO TOTAL CM N°4
1021	72131601-001	Provisión y montaje de cable de 2mm2 tipo NYA	ml	3.894	0,00	-	0,00	-
1022	72131601-001	Provisión y montaje de cable de 1mm2 tipo NYA	ml	3.643	0,00	-	0,00	-
1023	72131601-001	Provisión e instalación de electroductos, ductos de cobre, ductos de desague, cableado, placas y llaves para Acondicionador de Aire tipo Split de 36.000 BTU con circuito independiente	unid	452.216	4,00	1.808.865	4,00	1.808.865
1024	72131601-007	Techo con estructura metálica	m2	218.172	579,76	126.487.399	579,76	126.487.399
1025	72101603-002	Canaleta en chapa Acero N.18 con sus respectivos soportes	ml	210.900	69,68	14.695.512	69,68	14.695.512
1026	72101603-002	Bajada en chapa galvanizada N.18 con sus respectivos soportes. 12 bajadas por cada agua	ml	210.900	0,00	-	0,00	-
1027	72131601-001	Provisión y montaje de ductos de embutir para señales débiles, diametro 25 mm	ml	4.397	563,00	2.475.376	563,00	2.475.376
1028	72131601-001	Provisión y montaje caja registro de embutir para señales débiles de 4x2 pulg. Plastico ignifugo.	unid	6.909	50,00	345.453	50,00	345.453
1029	72131601-002	Trabajo preliminar, trazado y replanteo de obra	m2	4.251	1.155,00	4.909.420	1.155,00	4.909.420
1030	72131601-002	Movimiento de suelo excavación de zanjas para fundaciones y retiro de material sobrante fuera del predio.	m3	53.106	310,31	16.479.369	310,31	16.479.369
1031	72131601-002	Movimiento de suelo relleno y compactación	m3	41.178	580,00	23.883.124	580,00	23.883.124
1032	72131601-004	Homigón de sello - fck=100 Kg/cm2	m3	727.613	15,52	11.292.550	15,52	11.292.550
1033	72131601-004	Zapata de H A - fck=250 Kg/cm2	m3	1.745.245	0,00	-	0,00	-
1034	72131601-004	Pilar de H A visto - fck=250 Kg/cm2	m3	2.537.536	41,07	104.216.590	41,07	104.216.590
1035	72131601-004	Vigas Superior de H A - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Planta Alta)	m3	2.167.709	90,79	196.806.274	90,79	196.806.274
1036	72131601-004	Vigas Superior de H A - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Techo)	m3	2.167.709	78,53	170.230.165	78,53	170.230.165
1037	72131601-004	Piso Estructura de H A , Terminación con endurecedor superficial no metálico granulado y alisada mecánica - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Planta Baja). Incluye preparacion del suelo para carga de piso	m3	1.534.277	0,00	-	0,00	-
1038	72131601-004	Losa de Estructura de H A visto con endurecedor superficial no metálico granulado y terminación mecánica - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Planta Alta)	m3	2.486.722	0,00	-	0,00	-
1039	72131601-004	Losa de Estructura de H A - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Planta de Techo)	m3	2.017.476	98,63	198.980.451	98,63	198.980.451
1040	72131601-004	Escalera de H A , con terminación rodillado en escalones - fck=250 Kg/cm2	m3	2.901.131	7,15	20.733.402	7,15	20.733.402
1041	72131601-004	Muro pantalla de H A visto - fck=250 Kg/cm2	m3	2.604.743	0,00	-	0,00	-
1042	72131601-004	Viguetas de H A de 0,15 m x 0,20 m, cada 10 cm	m3	2.036.311	0,00	-	0,00	-
1043	72131601-009	Contrapiso H. de cascotes (e= 0,10m)	m2	58.962	1.236,00	72.876.698	1.236,00	72.876.698
1044	72131601-009	Guardaobra de hormigón con alisada de cemento, desarrollo 0,50 m	m2	99.372	700,00	69.560.204	137,00	13.613.926
1045	72131601-009	Construcción de Carpeta base para Piso Cerámico	m2	31.382	1.215,00	38.129.361	1.215,00	38.129.361
1046	72131601-009	Provisión y colocación de Piso Cerámico de Alto Tráfico PI 5	m2	108.414	1.155,00	125.218.089	1.155,00	125.218.089
1047	72102508-003	Revestimiento con Azulejos en SS.HH.	m2	94.983	1.215,00	115.404.624	1.215,00	115.404.624
1048	72131601-008	Revoque a dos capas fratachado y filtrado con hidrófugo	m2	61.915	3.352,00	207.538.074	2.768,71	171.423.849
1049	72131601-005	Mampostería de elevación ladrillo común de 0,15m	m2	111.323	948,00	105.534.498	962,40	107.137.554
1050	72131601-005	Mampostería de elevación ladrillo común de 0,30m	m2	213.778	696,00	148.789.300	742,57	158.744.929
1051	72131601-005	Envarillado de mampostería de 3.8 sobre aberturas	ml	20.275	626,00	12.692.263	1.670,44	33.868.472
1052	72131601-008	Revoque de mocheta con azotada previa	ml	15.202	250,00	3.800.488	1.054,02	16.023.159

Arq. Rodolfo Schreiber
Supervisor
M.O.P.C.

Arq. Jorge Gutierrez Arbo
Supervisor
M.O.P.C.

ING. AMILCAR TROCHE
REPRESENTANTE LEGAL

Arq. Osvaldo Ayala Sara Blanco
Fiscalización
Consorcio CIALPA - HIDROCONTROL

Representante Legal

Ing. Alberto Gross Brown
Representante Legal
AGB Constructora S.A.

					CONVENIO MODIFICATORIO N°3		CONVENIO MODIFICATORIO N° 4	
ITEM	CODIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD CM N°3	PRECIO TOTAL CM N°3	CANTIDAD CM N°4	PRECIO TOTAL CM N°4
1053	72131601-005	Mampostería de nivelación ladrillo común de 0,30m	m2	187.013	12,00	2.244.150	71,64	13.397.576
1054	72131601-005	Mampostería de nivelación ladrillo común de 0,45m	m2	314.216	17,00	5.341.667	52,67	16.549.741
1055	72131601-005	Pared de Yeso Acartonado para boxes de Revisaciòn	m2	208.864	121,00	25.272.494	121,00	25.272.494
1056	72131601-006	Aislación vertical asfáltica con hidrófugo mampostería de 0,15 m	m2	35.952	90,00	3.235.645	90,00	3.235.645
1057	72131601-006	Aislación vertical asfáltica con hidrófugo mampostería de 0,30 m	m2	35.952	140,00	5.033.225	140,00	5.033.225
1058	72131601-009	Zócalo Ceramico de 7 cm	ml	25.458	738,00	18.788.218	738,00	18.788.218
1059	72131601-009	Rampa de hormigón armado en P.B.	m2	210.292	0,00	-	5,30	1.114.545
1060	72131601-009	Terminación con endurecedor superficial no metalico granulado y alisado mecánico de huellas y contrahuellas de escalera, incluido descansos	m2	122.771	39,00	4.788.052	47,26	5.802.137
1061	72131601-008	Revoque de cielorraso de losa con azotada previa	m2	46.832	0,00	-	1.864,68	87.326.656
1062	72102508-999	Mesada de H A sobre mampostería de 0,30 m con terminación con azulejos para entrevista abogado - cliente	ml	910.368	4,00	3.641.472	4,00	3.641.472
1063	72131601-008	Revoque exterior a dos capas fratachado y filtrado con hidrófugo	m2	61.915	696,00	43.092.631	527,29	32.647.002
1064	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 40 mm	ml	68.860	0,00	-	0,00	-
1065	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 25 mm	ml	37.775	48,00	1.813.184	48,00	1.813.184
1066	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 63 mm	ml	106.107	0,00	-	0,00	-
1067	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación válvula esférica de paso de termo fusión de 63 mm	unid	743.765	0,00	-	0,00	-
1068	72131601-011	Inst. agua cte. registro de 0,30 m x 0,30 m con tapa de H A para llave de paso de 63 mm	unid	220.741	0,00	-	0,00	-
1069	72131601-011	Inst. agua cte. registro de 0,30 m x 0,30 m con tapa de H A para llave de paso de 25 mm	unid	21.817	2,00	43.633	2,00	43.633
1070	72131601-011	Artefacto sanitario inodoro con descarga alta	unid	455.795	0,00	-	2,00	911.591
1071	72131601-011	Artefacto sanitario provisión y colocación de tasa turca	unid	660.519	0,00	-	0,00	-
1072	72131601-011	Artefacto sanitario provisión y colocación de lavatorio con pedestal	unid	333.125	10,00	3.331.253	10,00	3.331.253
1073	72131601-011	Artefacto sanitario provisión y colocación de grifería para lavatorio cromado antivandalismo	unid	481.232	14,00	6.737.253	14,00	6.737.253
1074	72131601-011	Artefacto sanitario grifería cromada para ducha	unid	137.016	0,00	-	0,00	-
1075	72131601-011	Artefacto sanitario ducha de plástico	unid	64.562	0,00	-	0,00	-
1076	72131601-011	Artefacto sanitario válvula de descarga 1 1/4 antivandalismo	unid	574.933	0,00	-	0,00	-
1077	72131601-011	Accesorio sanitario portarrollo de losa, adosado al muro	unid	57.461	18,00	1.034.307	18,00	1.034.307
1078	72131601-011	Artefacto sanitario jabonera de losa, adosada al muro	unid	45.393	18,00	817.066	18,00	817.066
1079	72131601-011	Artefacto sanitario toallero de losa con barral de plástico	unid	56.241	6,00	337.444	6,00	337.444
1080	72131601-011	Artefacto sanitario lavatorio de losa con base de mampostería revocado y pintado	unid	421.285	0,00	-	0,00	-
1081	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación válvula esférica de paso de termo fusión de 25 mm	unid	132.886	2,00	265.772	2,00	265.772
1082	72131601-011	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de .40 mm	ml	28.736	52,00	1.494.257	52,00	1.494.257
1083	72131601-011	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de .50 mm	ml	31.924	68,00	2.170.826	68,00	2.170.826
1084	72131601-011	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de .75 mm	ml	40.829	48,00	1.959.789	48,00	1.959.789

Arq. Rodolfo Schraiber
Supervisor
M.O.P.C.

Arq. Jorge Gutierrez Arbo
Supervisor
M.O.P.C.

ING. AMILCAR TROCHE
REPRESENTANTE LEGAL

Arq. Ocampo Ayala
Fiscalización

Sara Blanco
Representante Legal
Consorcio CIALPA - HIDROCONTROL

Ing. Alberto Gross Brown
Representante Legal
AGB Constructora S.A.

					CONVENIO MODIFICATORIO N°3		CONVENIO MODIFICATORIO Nº 4	
ITEM	CODIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD CM N°3	PRECIO TOTAL CM N°3	CANTIDAD CM N°4	PRECIO TOTAL CM N°4
1085	72131601-011	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de .100 mm	ml	41.581	38,00	1.580.088	38,00	1.580.088
1086	72131601-011	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de . 200 mm	ml	103.999	0,00	-	0,00	-
1087	72131601-011	Inst. desague cloacal registro de 1,00 m x 1,00 m con doble tapa de H.A.	unid	1.434.270	6,00	8.605.621	0,00	-
1088	72131601-011	Inst. desague cloacal registro de 0,60 m x 0,60 m con doble tapa de H.A.	unid	663.479	25,00	16.586.974	0,00	-
1089	72131601-011	Inst. desague cloacal rejilla de piso sifonada 0,15 m x 0,15 m	unid	130.107	17,00	2.211.813	17,00	2.211.813
1090	72131601-011	Inst. desague pluvial provisión y colocación de cañería de PVC . 150 mm	ml	77.045	0,00	-	0,00	-
1091	72131601-011	Inst. desague pluvial registro de 0,60 m x 0,60 m x 0,60 m con tapa de H A	unid	574.710	0,00	-	0,00	-
1092	72131601-011	Inst. desague pluvial canal a cielo abierto - Baden. De H. A. desarrollo 1,00 x 0,10 de espesor	ml	209.746	161,90	33.957.950	161,90	33.957.950
1093	72131601-010	(P1) Provisión y colocación de puerta de 0,60 m x 2,10 m, tipo placa de cedro, con marcos de Ybyra Pyta, Herrajes, cerradura para baño	unid	1.599.926	24,00	38.398.222	24,00	38.398.222
1094	72131601-010	(P3) Provisión y colocación de puerta de 0,80 m x 2,10 m, tipo placa Cedro, con marco de Ybyra Pyta 2 x6 , contramarco 1x3, Herrajes y cerradura	unid	1.832.642	0,00	-	0,00	-
1095	72131601-010	(P5) Provisión y colocación de puerta de doble hoja 1,20 m x 2,10 m, con marco Ybyrá Pyta, contramarco, herrajes, cerradura y barra anti pánico. PCD de abrir para fuera.	unid	4.072.540	1,00	4.072.540	2,00	8.145.080
1096	72131601-010	(P6) Provisión y colocación de puerta de dos hojas de 1,20 m x 2,10 m, tipo placa de cedro, una de 0,80 m de ancho y otra de 0,40 m, incluye marco, herrajes y cerradura.	unid	2.879.868	4,00	11.519.472	2,00	5.759.736
1097	72131601-010	(Vr1/Vm1) Provisión y colocación de Reja fija de 1,20 m x 1,00 m, con marco de caño 40 x 40 mm pared 2mm y planchuela 1 1/2 x1/4 , varilla lisa .20 mm. Vr5 - Ventana Corrediza con Vidrio Templado de 10 mm	unid	716.087	4,00	2.864.349	4,00	2.864.349
1098	72131601-010	(Vr2`) Provisión y colocación de ventana de reja Fija 1,50 m x 1,10 m con marco de caño 40x40 mm pared de 2mm, varilla lisa de .20 mm con pasa objetos	unid	797.883	3,00	2.393.649	3,00	2.393.649
1099	72131601-010	(Vr9) Provisión y colocación de ventana de 3,00 m x 1,0 m con reja con marco de caño 40x40 mm pared de 2mm, varilla lisa .20mm	unid	1.617.821	2,00	3.235.642	2,00	3.235.642
1100	72131601-010	(Vrv1) Provisión y colocación de Ventana de 1,20 m x 1,00 m, con dos hojas corredizas interior y reja de hierro .20mm, marco de caño 40x40mm pared 2mm, con vidrio Templado de 10mm	unid	1.089.602	30,00	32.688.053	30,00	32.688.053
1101	72131601-010	(Vrv3) Provisión y colocación de ventana de 0,60 m x 0,40 m, con dos hojas corredizas interior y reja de hierro con marco de caño 40x40mm pared de 2mm, varilla lisa de .20mm, con vidrio Templado de 10mm	unid	248.956	15,00	3.734.345	8,00	1.991.651
1102	72131601-010	(Vrv7) Provisión y colocación de ventana 5,52 m x 2,74 m, reja fija tipo cuadrille marco de caño 50x50 mm pared 2mm, con hojas con perfileria aluminio y vidrio templado de 10mm - herrajes	unid	7.444.672	1,00	7.444.672	1,00	7.444.672
1103	72131601-010	(Vrv8) Provisión y colocación de ventana de 4,32 m x 2,74 m, reja fija tipo cuadrille marco de caño 50x50 mm pared 2mm, con hojas vidriera con perfileria aluminio y vidrio templado de 10mm - herrajes	unid	5.800.655	1,00	5.800.655	1,00	5.800.655
1104	72131601-010	(P5`) Provisión y colocación puerta doble hoja de 1,20 m x 2,10 m, chapa doblada, con marco metálico, herrajes, cerradura y barra anti pánico. PCD de abrir para fuera.	unid	2.908.990	1,00	2.908.990	1,00	2.908.990
1105	72131601-010	(PRV1) Provisión y colocación de puerta de acceso principal de 2,00 m x 2,74 m, con estructura de caño de 50x50 mm, pared de 2mm tipo cuadrille y varilla lisa .20mm, dos hojas vidriadas, perfilería de aluminio y vidrio templado de	unid	4.544.206	1,00	4.544.206	1,00	4.544.206
1106	72131601-010	(PB1) Provisión y colocación de portón vehicular de 3,45 m x 2,70m, tipo basculante de chapa doblada N.18 con control remoto	unid	7.693.332	1,00	7.693.332	1,00	7.693.332
1107	72131601-010	(PR9) Provisión y colocación de puerta/ventana/reja de 3,50 m x 3,09 m, con marco de caño de 40x40mm, pared de 2mm y varilla de .20mm, cuenta con una hoja móvil 1,10 m x 2,10 m	unid	6.484.665	1,00	6.484.665	1,00	6.484.665
1108	72131601-010	(PR3) Provisión y colocación de puerta de 1,60 m x 2,74 m, con reja metálica y marco de caño 40x40 mm, varilla lisa .20mm. Parte móvil, una hoja de 0,80 m x 2,10 m, incluye marco, herrajes y cerradura doble traba con portacandado	unid	3.072.315	4,00	12.289.260	4,00	12.289.260
1109	72131601-010	(PR7) Provisión y colocación de puerta/reja de 0,80 m x 2,10 m, con marco de caño 40x40 mm y varilla lisa .20mm	unid	1.319.418	0,00	-	0,00	-
1110	72131601-010	(PR8) Provisión y colocación de puerta/reja móvil de abrir de 0,90 m x 2,10 m, con marco de caño 40x40 mm pared 2mm y varilla lisa de .20mm, incluye herrajes, cerradura doble traba y porta candado	unid	1.458.563	13,00	18.961.323	13,00	18.961.323
1111	72131601-010	(PR17) Provisión y colocación de reja de 5,50 m x 2,74 m, con marco de caño 40x40 mm y varilla lisa de .20 mm, cuenta con una hoja móvil de 0,80 m x 2,10 m - Comedor Admisión	unid	9.624.349	1,00	9.624.349	1,00	9.624.349
1112	72131601-010	(PR19) Provisión y colocación de reja de 6,22 m x 2,74 m, con marco de caño 40x40 mm y varilla lisa de .20 mm, cuenta con dos hoja móvil de 0,65 m x 2,10 m	unid	3.470.177	1,00	3.470.177	1,00	3.470.177
1113	72131601-010	Provisión y colocación de reja de 2,43 m x 2,74 m, con marco de caño 40x40 mm, pared de 2mm y varilla lisa de .20 mm	unid	3.878.211	1,00	3.878.211	1,00	3.878.211
1114	72131601-010	Provisión y colocación de baranda para escalera	m2	306.106	11,96	3.662.268	11,96	3.662.268
1115	72131601-012	Pintura de paredes al látex	m2	21.156	5.674,00	120.040.733	5.674,00	120.040.733
1116	72131601-012	Pintura de aberturas de madera al esmalte sintético	m2	21.820	115,00	2.509.312	115,00	2.509.312

Arq. Rodolfo Schneider
Supervisor
M.O.P.C.

Arq. Jorge Gutierrez Arbo
Supervisor
M.O.P.C.

ING. AMILCAR TROCHE
REPRESENTANTE LEGAL

Arq. [illegible]ido Ayala
Fiscalización
Consorcio CIALPA - HIDROCONTROL

Sara Blanco
Representante Legal

[illegible] Gross
[illegible]esentante Le
GB Constructora S

					CONVENIO MODIFICATORIO N°3		CONVENIO MODIFICATORIO Nº 4	
ITEM	CODIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD CM N°3	PRECIO TOTAL CM N°3	CANTIDAD CM N°4	PRECIO TOTAL CM N°4
1117	72131601-012	Pintura de aberturas metálicas al esmalte sintético previo antióxido	m2	25.122	429,00	10.777.514	429,00	10.777.514
1118	72131601-012	Pintura de pasamanos al esmalte sintético previo antióxido	ml	19.834	18,00	357.017	18,00	357.017
1119	92121702-002	Extintor PQS de 6kg ABC	unid	231.395	6,00	1.388.370	0,00	-
1120	92121702-002	Provisión y colocación de boca de incendio equipada	unid	1.512.657	2,00	3.025.314	2,00	3.025.314
1121	92121702-002	Prevención de incendio disyuntor diferencial	unid	363.620	1,00	363.620	1,00	363.620
1122	92121702-002	Prevención de incendio panel de control	unid	5.817.920	1,00	5.817.920	1,00	5.817.920
1123	92121702-002	Prevención de incendio señalización	unid	654.517	6,00	3.927.102	6,00	3.927.102
1124	72131601-001	Provisión y montaje de electroducto de 7/8	ml	4.397	0,00	-	0,00	-
1125	72131601-001	Provisión y montaje de electroducto de 3/4	ml	3.517	2.610,00	9.179.918	2.610,00	9.179.918
1126	72131601-001	Provisión y montaje de electroducto de 5/8	ml	3.015	0,00	-	0,00	-
1127	72131601-001	Provisión y montaje de Tablero Eléctrico Trifásico de 12 módulos	unid	816.500	0,00	-	0,00	-
1128	72131601-001	Provisión y montaje de Tablero de Control de Luces	unid	788.865	2,00	1.577.730	2,00	1.577.730
1129	72131601-001	Provisión e instalación de Alimentación a Tablero General del Sector con cable 4x10mm2 NYY.	unid	48.990	0,00	-	0,00	-
1130	72131601-001	Provisión, montaje y conexión de disyuntor diferencial 3x40 A	unid	957.189	1,00	957.189	1,00	957.189
1131	72131601-001	Provisión, montaje y conexión de disyuntor diferencial 3x15 A	unid	395.689	0,00	-	0,00	-
1132	72131601-001	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 1x20 A	unid	123.103	0,00	-	0,00	-
1133	72131601-001	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 1x15 A	unid	123.103	0,00	-	0,00	-
1134	72131601-001	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 1x10 A	unid	123.103	13,00	1.600.342	13,00	1.600.342
1135	72131601-001	Provisión e instalación de electroducto, caja y cableado para punto de iluminación	unid	165.812	0,00	-	0,00	-
1136	72131601-001	Provisión e instalación de electro ducto, caja y cableado para punto de tomacorriente monofásico	unid	165.812	0,00	-	0,00	-
1137	72131601-001	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 1x9W	unid	97.979	0,00	-	0,00	-
1138	72131601-001	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 1x18W	unid	103.005	86,00	8.858.421	86,00	8.858.421
1139	72131601-001	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 2x18W	unid	111.796	42,00	4.695.449	42,00	4.695.449
1140	72131601-001	Provisión e instalación de artefacto tipo alumbrado público con lámpara LED	unid	3.058.737	5,00	15.293.683	5,00	15.293.683
1141	72131601-001	Provisión e instalación de reflectores con lámpara LED 100W	unid	458.495	0,00	-	0,00	-
1142	72131601-001	Provisión e instalación de luminaria con lámpara LED 80W	unid	320.319	0,00	-	0,00	-
1143	72131601-001	Provisión e instalación de llave de un punto para iluminación	unid	33.916	36,00	1.220.991	36,00	1.220.991
1144	72131601-001	Provisión e instalación de llave de dos puntos para iluminación	unid	45.221	6,00	271.327	6,00	271.327
1145	72131601-001	Provisión e instalación de llave de combinación escalera	unid	41.452	7,00	290.166	7,00	290.166
1146	72131601-001	Provisión e instalación de tomacorriente universal 10A	unid	33.916	61,00	2.068.902	61,00	2.068.902
1147	72131601-001	Provisión e instalación de ventilador de techo, incluyendo línea de alimentación, cajas, conductor y electroducto.	unid	905.059	0,00	-	0,00	-
1148	72131601-001	Provisión y montaje de cable de 4mm2 tipo NYA	ml	5.904	0,00	-	0,00	-

Arq. Rodolfo Schreiber
Supervisor
M.O.P.C.

Arq. Jorge Gutierrez Arbo
Supervisor
M.O.P.C.

ING. AMILCAR TROCHE
REPRESENTANTE LEGAL

Arq. Eduardo Ayala
Fiscalización
Consorcio CIALPA - HIDROCONTROL

Sara Blanco
Representante Legal

Ing. Alberto Gross Brown
Representante Legal
AGB Constructora S.A.

					CONVENIO MODIFICATORIO N°3		CONVENIO MODIFICATORIO N° 4	
ITEM	CODIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD CM N°3	PRECIO TOTAL CM N°3	CANTIDAD CM N°4	PRECIO TOTAL CM N°4
1149	72131601-001	Provisión y montaje de cable de 2mm2 tipo NYA	ml	3.894	0,00	-	0,00	-
1150	72131601-001	Provisión e instalación de electroductos, ductos de cobre, ductos de desague, cableado, placas y llaves para Acondicionador de Aire tipo Split de 12.000 BTU con circuito independiente	unid	314.038	16,00	5.024.612	16,00	5.024.612
1151	72131601-001	Provisión e instalación de electroductos, ductos de cobre, ductos de desague, cableado, placas y llaves para Acondicionador de Aire tipo Split de 18.000 BTU con circuito independiente	unid	314.038	3,00	942.115	3,00	942.115
1152	72131601-001	Provisión e instalación de electroductos, ductos de cobre, ductos de desague, cableado, placas y llaves para Acondicionador de Aire tipo Split de 24.000 BTU con circuito independiente	unid	326.601	6,00	1.959.604	6,00	1.959.604
1153	72131601-001	Provisión e instalación de electroductos, ductos de cobre, ductos de desague, cableado, placas y llaves para Acondicionador de Aire tipo Split de 36.000 BTU con circuito independiente	unid	452.216	1,00	452.216	1,00	452.216
1154	72131601-001	Provisión e instalación de electroductos, ductos de cobre, ductos de desague, cableado, placas y llaves para Acondicionador de Aire tipo Split de 48.000 BTU con circuito independiente	unid	452.216	3,00	1.356.649	3,00	1.356.649
1155	72131601-001	Provisión e instalación de electroductos, ductos de cobre, ductos de desague, cableado, placas y llaves para Acondicionador de Aire tipo Split de 60.000 BTU con circuito independiente	unid	452.216	2,00	904.432	2,00	904.432
1156	72131601-001	Provisión y montaje de ductos de embutir para señales débiles, diametro 25 mm	ml	4.397	453,00	1.991.732	453,00	1.991.732
1157	72131601-001	Provisión y montaje caja registro de embutir para señales débiles de 4x2 pulg. Plastico ignifugo.	unid	6.909	125,00	863.631	125,00	863.631
1158	72131601-002	Trabajo preliminar, trazado y replanteo de obra	m2	4.251	1.236,00	5.253.717	1.236,00	5.253.717
1159	72131601-006	Aislación bajo servicio higiénico con asfalto y membrana asfáltica	m2	93.218	146,00	13.609.768	146,00	13.609.768
1160	72131601-009	Contrapiso H. de cascotes (e= 0,20m) en losa sanitaria	m2	110.806	94,00	10.415.789	94,00	10.415.789
1161	72131601-009	Tratamiento de junta de dilatación con selladores elásticos de alta resistencia mecánica y química adherencia a materiales de construcción	ml	30.787	35,00	1.077.549	59,94	1.845.379
1162	72131601-009	Tratamiento de junta de dilatación con selladores elásticos de alta resistencia mecánica y química adherencia a materiales de construcción	ml	30.787	40,00	1.231.484	59,94	1.845.379
1163	72131601-009	Construcción de Carpeta base para Piso Cerámico	m2	31.382	1.259,00	39.510.177	969,88	30.436.958
1164	72131601-009	Provisión y colocación de Piso Cerámico de Alto Tráfico PI 5	m2	108.414	1.249,00	135.408.999	1.249,00	135.408.999
1165	72102508-003	Revestimiento con Azulejos en SS.HH.	m2	94.983	420,00	39.892.957	420,00	39.892.957
1166	72131601-008	Revoque a dos capas fratachado y filtrado con hidrófugo	m2	61.915	3.604,00	223.140.579	3.095,35	191.647.667
1167	72131601-005	Mampostería de elevación ladrillo común de 0,15m	m2	111.323	116,00	12.913.504	1.165,65	129.764.016
1168	72131601-005	Mampostería de elevación ladrillo común de 0,30m	m2	213.778	543,00	116.081.307	732,76	156.647.769
1169	72131601-005	Envarillado de mampostería de 3.8 sobre aberturas	ml	20.275	530,00	10.745.845	383,40	7.773.504
1170	72131601-008	Revoque de mocheta con azotada previa	ml	15.202	160,00	2.432.312	822,01	12.496.155
1171	72131601-009	Zócalo Ceramico de 7 cm	ml	25.458	672,00	17.107.971	672,00	17.107.971
1172	72131601-008	Revoque de cielorraso de losa con azotada previa	m2	46.832	0,00	-	1.584,35	74.198.248
1173	72131601-008	Revoque exterior a dos capas fratachado y filtrado con hidrófugo	m2	61.915	573,00	35.477.123	584,08	36.163.138
1174	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 40 mm	ml	68.860	0,00	-	0,00	-
1175	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 25 mm	ml	37.775	80,00	3.021.973	80,00	3.021.973
1176	72131601-011	Artefacto sanitario inodoro con descarga alta	unid	455.795	0,00	-	3,00	1.367.386
1177	72131601-011	Artefacto sanitario provisión y colocación de lavatorio con pedestal	unid	333.125	14,00	4.663.755	14,00	4.663.755
1178	72131601-011	Artefacto sanitario provisión y colocación de grifería para lavatorio cromado antivandalismo	unid	481.232	25,00	12.030.808	25,00	12.030.808
1179	72131601-011	Artefacto sanitario grifería cromada para ducha	unid	137.016	0,00	-	0,00	-
1180	72131601-011	Artefacto sanitario ducha de plástico	unid	64.562	0,00	-	0,00	-

Arq. Rodolfo Schreiber
Supervisor
M.O.P.C.

Arq. Jorge Ballerini Acha
Subsupervisor
M.O.P.C.

ING. AMILCAR TROCHE
REPRESENTANTE LEGAL

Arq. Osvaldo Ayala
Fiscalización

Sara Blanco
Representante Legal
Consorcio CIALPA - HIDROCONTROL

Ing. Alberto Gross Brown
Representante Legal
AGB Constructora S.A.

					CONVENIO MODIFICATORIO N°3		CONVENIO MODIFICATORIO N° 4	
ITEM	CODIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD CM N°3	PRECIO TOTAL CM N°3	CANTIDAD CM N°4	PRECIO TOTAL CM N°4
1181	72131601-011	Accesorio sanitario portarrollo de losa, adosado al muro	unid	57.461	8,00	459.692	8,00	459.692
1182	72131601-011	Artefacto sanitario jabonera de losa, adosada al muro	unid	45.393	14,00	635.496	14,00	635.496
1183	72131601-011	Artefacto sanitario toallero de losa con barral de plástico	unid	56.241	14,00	787.370	14,00	787.370
1184	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación válvula esférica de paso de termo fusión de 25 mm	unid	132.886	0,00	-	0,00	-
1185	72131601-011	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de .50 mm	ml	31.924	56,00	1.787.739	56,00	1.787.739
1186	72131601-011	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de .75 mm	ml	40.829	62,00	2.531.394	62,00	2.531.394
1187	72131601-011	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de .100 mm	ml	41.581	46,00	1.912.738	46,00	1.912.738
1188	72131601-011	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de . 150 mm	ml	77.045	0,00	-	0,00	-
1189	72131601-011	Inst. desague cloacal rejilla de piso sifonada 0,15 m x 0,15 m	unid	130.107	30,00	3.903.200	30,00	3.903.200
1190	72131601-011	Artefacto sanitario provision y colocación de mingitorio con valvula de descarga cromada antivandalismo	unid	1.030.647	2,00	2.061.294	2,00	2.061.294
1191	72131601-010	(P2) Provisión y colocación de puerta de 0,70m x 2,10 m, tipo placa de cedro, con marcos de Ybyrá Pyta, Herrajes y cerradura	unid	1.745.373	0,00	-	0,00	-
1192	72131601-010	(P3) Provisión y colocación de puerta de 0,80 m x 2,10 m, tipo placa Cedro, con marco de Ybyra Pyta 2 x6 , contramarco 1x3. Herrajes y cerradura	unid	1.832.642	0,00	-	0,00	-
1193	72131601-010	(P4) Provisión y colocación de puerta 0,90 m x 2,10 m, tipo placa de cedro, con marcos de Ybyrá Pyta 2 x6 , Herrajes y cerradura doble traba.	unid	1.890.821	61,00	115.340.077	40,00	75.632.837
1194	72131601-010	(P6) Provisión y colocación de puerta de dos hojas de 1,20 m x 2,10 m, tipo placa de cedro, una de 0,80 m de ancho y otra de 0.40 m. incluye marco, herrajes y cerradura.	unid	2.879.868	2,00	5.759.736	2,00	5.759.736
1195	72131601-010	(PR7) Provisión y colocación de puerta de 0,60 m x 2,10 m, tipo placa de cedro, con marcos 2 x6 de Ybyrá Pyta, Herrajes y cerradura para baño	unid	1.463.736	0,00	-	0,00	-
1196	72131601-010	(PV3) Provisión y colocación de puerta de doble hoja de 1,20 m x 2,10 m, tipo placa laminado de alta densidad, con vaivén, incluye marco 2 x6 de Ybyra Pyta, herrajes, cerradura y barra de abrir. Sanidad Quirófano	unid	2.864.001	0,00	-	0,00	-
1197	72131601-010	(Vr1/Vm1) Provisión y colocación de Reja fija de 1,20 m x 1,00 m, con marco de caño 40 x 40 mm pared 2mm y planchuela 1 1/2 x1/4 , varilla lisa .20 mm. Vr5 - Ventana Corrediza con Vidrio Templado de 10 mm	unid	716.087	3,00	2.148.262	3,00	2.148.262
1198	72131601-010	(Vr1) Provisión y colocación de ventana de 1,20 m x 1,00 m con reja fija, con marco de ángulo 40 x 40mm pared 2mm, varilla lisa .20 mm	unid	717.199	0,00	-	0,00	-
1199	72131601-010	(Vrv1) Provisión y colocación de Ventana de 1,20 m x 1,00 m, con dos hojas corredizas interior y reja de hierro .20mm, marco de caño 40x40mm pared 2mm, con vidrio Templado de 10mm	unid	1.089.602	28,00	30.508.849	28,00	30.508.849
1200	72131601-010	(Vrv2) Provisión y colocación de ventana de 1,20 m x 0,40 m, con dos hojas corredizas interior, reja de hierro con marco de caño 40x40mm pared de 2mm, varilla lisa de .20mm, con vidrio Templado de 10mm	unid	418.101	18,00	7.525.826	18,00	7.525.826
1201	72131601-010	(Vrv3) Provisión y colocación de ventana de 0,60 m x 0,40 m, con dos hojas corredizas interior y reja de hierro con marco de caño 40x40mm pared de 2mm, varilla lisa de .20mm, con vidrio Templado de 10mm	unid	248.956	15,00	3.734.345	15,00	3.734.345
1202	72131601-010	(Vrv3) Provisión y colocación de ventana de 1,50 m x 1,00 m, Paños fijos, marco de caño 40x40mm pared 2mm, con vidrio templado de 10mm. Internación.	unid	1.792.996	0,00	-	0,00	-
1203	72131601-010	(Vrv5) Provisión y colocación de ventana de 4,00 m x 1,10 m, dos paños fijos y dos corredizos, Interior y reja con marco de caño 40x40 mm pared 2mm, varilla lisa .20mm, con Vidrio templado de 10mm - control Exterior	unid	2.295.907	1,00	2.295.907	1,00	2.295.907
1204	72131601-010	(Vrv6) Provisión y colocación de ventana de 2,30 m x 1,00 m, con perfileria de aluminio, parte interior cuenta con dos hojas corredizas y reja de hierro con marco de 40x40mm pared 2mm, varilla de .20mm, vidrio templado de 10mm	unid	1.230.741	3,00	3.692.223	3,00	3.692.223
1205	72131601-010	(PR9) Provisión y colocación de puerta/ventana/reja de 3,50 m x 3,09 m, con marco de caño de 40x40mm, pared de 2mm y varilla de .20mm, cuenta con una hoja móvil 1.10 m x 2.10 m	unid	6.484.665	1,00	6.484.665	1,00	6.484.665
1206	72131601-012	Pintura de paredes al látex	m2	21.156	4.848,00	102.565.645	4.848,00	102.565.645
1207	72131601-012	Pintura de aberturas de madera al esmalte sintético	m2	21.820	170,00	3.709.417	170,00	3.709.417
1208	72131601-012	Pintura de aberturas metálicas al esmalte sintético previo antióxido	m2	25.122	228,00	5.727.909	228,00	5.727.909
1209	72131601-012	Pintura de canaleta y bajada al esmalte sintético	ml	19.835	310,00	6.148.831	310,00	6.148.831
1210	72131601-012	Pintura interior de paredes en sala de quirófanos e instrumentales con pintura acrílica de alta resistencia	m2	22.478	150,00	3.371.631	150,00	3.371.631
1211	92121702-002	Señalización salida de emergencia con luz autónoma	unid	257.840	10,00	2.578.400	0,00	-
1212	92121702-002	Extintor PQS de 6kg ABC	unid	231.395	12,00	2.776.740	0,00	-

Arq. Rodolfo Schreiber
Supervisor
M.O.P.C.

Arq. Jorge Buttigieg Arbo
Supervisor
M.O.P.C.

ING. AMILCAR TROCHE
REPRESENTANTE LEGAL

Arq. Osvaldo Ayala
Fiscalización
Consorcio CIALPA - HIDROCONTROL

Sara Blanco
Representante Legal

Ing. Alberto Gross Brown
Representante Legal
AGB Constructora S.A.

					CONVENIO MODIFICATORIO N°3		CONVENIO MODIFICATORIO Nº 4	
ITEM	CODIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD CM N°3	PRECIO TOTAL CM N°3	CANTIDAD CM N°4	PRECIO TOTAL CM N°4
1213	92121702-002	Provisión y colocación de boca de incendio equipada	unid	1.512.657	4,00	6.050.628	4,00	6.050.628
1214	92121702-002	Alarma audiovisual	unid	793.354	2,00	1.586.708	2,00	1.586.708
1215	92121702-002	Prevención de incendio disyuntor diferencial	unid	363.620	1,00	363.620	1,00	363.620
1216	92121702-002	Prevención de incendio panel de control	unid	5.817.920	1,00	5.817.920	1,00	5.817.920
1217	72131601-001	Provisión y montaje de electroducto de 1 1/4	ml	56.527	0,00	-	0,00	-
1218	72131601-001	Provisión y montaje de electroducto de 3/4	ml	3.517	2.800,00	9.848.188	2.800,00	9.848.188
1219	72131601-001	Provisión y montaje de electroducto de 5/8	ml	3.015	0,00	-	0,00	-
1220	72131601-001	Provisión y montaje de Tablero Eléctrico Trifásico de 24 módulos	unid	1.145.613	1,00	1.145.613	1,00	1.145.613
1221	72131601-001	Provisión y montaje de Tablero de Control de Luces	unid	788.865	1,00	788.865	1,00	788.865
1222	72131601-001	Provisión e instalación de Alimentación a Tablero General del Sector con cable 4x10mm2 NYY.	ml	48.990	0,00	-	0,00	-
1223	72131601-001	Provisión, montaje y conexión de disyuntor diferencial 3x60 A	unid	521.304	0,00	-	0,00	-
1224	72131601-001	Provisión, montaje y conexión de disyuntor diferencial 3x20 A	unid	389.408	0,00	-	0,00	-
1225	72131601-001	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 1x20 A	unid	123.103	0,00	-	0,00	-
1226	72131601-001	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 1x10 A	unid	123.103	16,00	1.969.651	16,00	1.969.651
1227	72131601-001	Provisión e instalación de electroducto, caja y cableado para punto de iluminación	unid	165.812	0,00	-	0,00	-
1228	72131601-001	Provisión e instalación de electro ducto, caja y cableado para punto de tomacorriente monofásico	unid	165.812	0,00	-	0,00	-
1229	72131601-001	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 1x9W	unid	97.979	0,00	-	0,00	-
1230	72131601-001	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 1x18W	unid	103.005	112,00	11.536.548	112,00	11.536.548
1231	72131601-001	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 2x18W	unid	111.796	20,00	2.235.928	20,00	2.235.928
1232	72131601-001	Provisión e instalación de llave de un punto para iluminación	unid	33.916	42,00	1.424.490	42,00	1.424.490
1233	72131601-001	Provisión e instalación de llave de dos puntos para iluminación	unid	45.221	0,00	-	0,00	-
1234	72131601-001	Provisión e instalación de tomacorriente universal 10A	unid	33.916	95,00	3.222.060	95,00	3.222.060
1235	72131601-001	Provisión e instalación de ventilador de techo, incluyendo línea de alimentación, cajas, conductor y electroducto.	unid	905.059	0,00	-	0,00	-
1236	72131601-001	Provisión y montaje de cable de 4mm2 tipo NYA	ml	5.904	0,00	-	0,00	-
1237	72131601-001	Provisión y montaje de cable de 2mm2 tipo NYA	ml	3.894	0,00	-	0,00	-
1238	72131601-001	Provisión y montaje de cable de 1 x 10mm2 tipo NYA	ml	13.189	0,00	-	0,00	-
1239	72131601-001	Provisión e instalación de electroductos, ductos de cobre, ductos de desague, cableado, placas y llaves para Acondicionador de Aire tipo Split de 12.000 BTU con circuito independiente	unid	314.038	27,00	8.479.033	27,00	8.479.033
1240	72131601-001	Provisión e instalación de electroductos, ductos de cobre, ductos de desague, cableado, placas y llaves para Acondicionador de Aire tipo Split de 24.000 BTU con circuito independiente	unid	326.601	1,00	326.601	1,00	326.601
1241	72131601-001	Provisión e instalación de electroductos, ductos de cobre, ductos de desague, cableado, placas y llaves para Acondicionador de Aire tipo Split de 36.000 BTU con circuito independiente	unid	452.216	2,00	904.432	2,00	904.432
1242	72131601-001	Provisión e instalación de electroductos, ductos de cobre, ductos de desague, cableado, placas y llaves para Acondicionador de Aire tipo Split de 48.000 BTU con circuito independiente	unid	452.216	1,00	452.216	1,00	452.216
1243	72131601-007	Techo con estructura metálica	m2	218.172	1.350,36	294.610.742	1.350,36	294.610.742
1244	72101603-002	Canaleta en chapa Acero N.18 con sus respectivos soportes	ml	210.900	182,95	38.584.140	182,95	38.584.140

Arq. Rodolfo Schreiber
Supervisor
M.O.P.C.

Arq. Jorge Gutierrez Arbo
Supervisor
M.O.P.C.

ING. AMILCAR TROCHE
REPRESENTANTE LEGAL

Arq. Osvaldo Ayala
Fiscalización

Sara Blanco
Representante Legal
Consorcio CIALPA - HIDROCONTROL

Ing. Alberto Gross Brow
Representante Legal
AGB Constructora S.A.

					CONVENIO MODIFICATORIO N°3		CONVENIO MODIFICATORIO Nº 4	
ITEM	CODIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD CM N°3	PRECIO TOTAL CM N°3	CANTIDAD CM N°4	PRECIO TOTAL CM N°4
1245	72101603-002	Bajada en chapa galvanizada N.18 con sus respectivos soportes. 12 bajadas por cada agua	ml	210.900	0,00	-	0,00	-
1246	72131601-001	Provisión y montaje de ductos de embutir para señales débiles, diametro 25 mm	ml	4.397	358,00	1.574.040	358,00	1.574.040
1247	72131601-001	Provisión y montaje caja registro de embutir para señales débiles de 4x2 pulg. Plastico ignifugo.	unid	6.909	124,00	856.722	124,00	856.722
1248	72131601-002	Trabajo preliminar, trazado y replanteo de obra	m2	4.251	60,00	255.035	60,00	255.035
1249	72131601-002	Movimiento de suelo excavación de zanjas para fundaciones y retiro de material sobrante fuera del predio.	m3	53.106	6,00	318.637	6,00	318.637
1250	72131601-002	Movimiento de suelo relleno y compactación	m3	41.178	0,00	-	0,00	-
1251	72131601-004	Homigón de sello - fck=100 Kg/cm2	m3	727.613	0,69	500.598	0,69	500.598
1252	72131601-004	Zapata de H A - fck=250 Kg/cm2	m3	1.745.245	0,00	-	0,00	-
1253	72131601-004	Pilar de H A visto - fck=250 Kg/cm2	m3	2.537.536	12,79	32.453.008	12,79	32.453.008
1254	72131601-004	Vigas Inferior de H A - fck=250 Kg/cm2	m3	2.542.006	0,00	-	0,00	-
1255	72131601-004	Vigas Superior de H A - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Planta Alta)	m3	2.167.709	6,56	14.220.610	6,56	14.220.610
1256	72131601-004	Vigas Superior de H A - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Techo)	m3	2.167.709	1,09	2.366.922	1,09	2.366.922
1257	72131601-004	Piso Estructura de H A , Terminación con endurecedor superficial no metálico granulado y alisada mecánica - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Planta Baja). Incluye preparacion del suelo para carga de piso	m3	1.534.277	1,50	2.301.415	0,00	-
1258	72131601-004	Losa de Estructura de H A visto con endurecedor superficial no metálico granulado y terminación mecánica - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Planta Alta)	m3	2.486.722	8,27	20.562.115	8,27	20.562.115
1259	72131601-004	Losa de Estructura de H A - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Planta de Techo)	m3	2.017.476	1,27	2.559.610	1,27	2.559.610
1260	72131601-004	Escalera de H A , con terminación rodillado en escalones - fck=250 Kg/cm2	m3	2.901.131	2,03	5.887.352	2,03	5.887.352
1261	72131601-009	Contrapiso H. de cascotes (e= 0,10m)	m2	58.962	75,00	4.422.130	75,00	4.422.130
1262	72131601-009	Guardaobra de hormigón con alisada de cemento, desarrollo 0,50 m	m2	99.372	0,00	-	0,00	-
1263	72131601-009	Construcción de Carpeta base para Piso Cerámico	m2	31.382	75,00	2.353.664	75,00	2.353.664
1264	72131601-009	Provisión y colocación de Piso Cerámico de Alto Tráfico PI 5	m2	108.414	75,00	8.131.045	75,00	8.131.045
1265	72102508-003	Revestimiento con Azulejos en SS.HH.	m2	94.983	6,00	569.899	6,00	569.899
1266	72131601-008	Revoque a dos capas fratachado y filtrado con hidrófugo	m2	61.915	210,00	13.002.087	210,00	13.002.087
1267	72131601-008	Revoque a dos capas fratachado y filtrado con hidrófugo	m2	61.915	6,00	371.488	6,00	371.488
1268	72131601-005	Mampostería de elevación ladrillo común de 0,15m	m2	111.323	210,00	23.377.895	210,00	23.377.895
1269	72131601-005	Envarillado de mampostería de 3.8 sobre aberturas	ml	20.275	20,00	405.504	20,00	405.504
1270	72131601-008	Revoque de mocheta con azotada previa	ml	15.202	280,00	4.256.546	280,00	4.256.546
1271	72131601-005	Mampostería de nivelación ladrillo común de 0,30m	m2	187.013	15,00	2.805.188	7,43	1.388.568
1272	72131601-006	Aislación vertical asfáltica con hidrófugo mampostería de 0,15 m	m2	35.952	53,00	1.905.435	53,00	1.905.435
1273	72131601-009	Zócalo Ceramico de 7 cm	ml	25.458	30,00	763.749	30,00	763.749
1274	72131601-009	Rampa de hormigón armado en P.B.	m2	210.292	0,00	-	0,00	-
1275	72131601-008	Revoque de cielorraso de losa con azotada previa	m2	46.832	0,00	-	0,00	-
1276	72131601-008	Revoque exterior a dos capas fratachado y filtrado con hidrófugo	m2	61.915	250,00	15.478.675	250,00	15.478.675

Arq. Rodolfo Schreiber
Supervisor
M.O.P.C.

Arq. Jorge Butler Arbo
Supervisor
M.O.P.C.

ING. AMILCAR TROCHE
REPRESENTANTE LEGAL

Arq. Osvaldo Ayala
Fiscalización
Consorcio CIALPA - HIDROCONTROL

Sara Blanco
Representante Legal

Ing. Alberto Gross Brown
Representante Legal
AGB Constructora S.A.

					CONVENIO MODIFICATORIO N°3		CONVENIO MODIFICATORIO Nº 4	
ITEM	CODIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD CM N°3	PRECIO TOTAL CM N°3	CANTIDAD CM N°4	PRECIO TOTAL CM N°4
1277	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 25 mm	ml	37.775	12,00	453.296	12,00	453.296
1278	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 32 mm	ml	41.302	24,00	991.253	24,00	991.253
1279	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 20 mm	ml	23.804	12,00	285.646	12,00	285.646
1280	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 63 mm	ml	106.107	2,00	212.214	2,00	212.214
1281	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación válvula esférica de paso de termo fusión de 63 mm	unid	743.765	1,00	743.765	1,00	743.765
1282	72131601-011	Inst. agua cte. registro de 0,30 m x 0,30 m con tapa de H A para llave de paso de 63 mm	unid	220.741	0,00	-	0,00	-
1283	72131601-011	Inst. agua cte. registro de 0,30 m x 0,30 m con tapa de H A para llave de paso de 25 mm	unid	21.817	0,00	-	0,00	-
1284	72131601-011	Artefacto sanitario inodoro con descarga alta	unid	455.795	1,00	455.795	1,00	455.795
1285	72131601-011	Artefacto sanitario provisión y colocación de lavatorio con pedestal	unid	333.125	1,00	333.125	1,00	333.125
1286	72131601-011	Artefacto sanitario provisión y colocación de grifería para lavatorio cromado antivandalismo	unid	481.232	1,00	481.232	1,00	481.232
1287	72131601-011	Accesorio sanitario portarrollo de losa, adosado al muro	unid	57.461	1,00	57.461	1,00	57.461
1288	72131601-011	Artefacto sanitario jabonera de losa, adosada al muro	unid	45.393	1,00	45.393	1,00	45.393
1289	72131601-011	Artefacto sanitario toallero de losa con barral de plástico	unid	56.241	1,00	56.241	1,00	56.241
1290	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación válvula esférica de paso de termo fusión de 25 mm	unid	132.886	1,00	132.886	1,00	132.886
1291	72131601-011	Distribución interior de Agua corriente de garitas	unid	777.482	13,00	10.107.270	13,00	10.107.270
1292	72131601-011	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de .40 mm	ml	28.736	8,00	229.886	8,00	229.886
1293	72131601-011	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de .50 mm	ml	31.924	12,00	383.087	12,00	383.087
1294	72131601-011	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de .75 mm	ml	40.829	6,00	244.974	6,00	244.974
1295	72131601-011	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de .100 mm	ml	41.581	12,00	498.975	12,00	498.975
1296	72131601-011	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de . 200 mm	ml	103.999	12,00	1.247.982	12,00	1.247.982
1297	72131601-011	Inst. desague cloacal registro de 1,00 m x 1,00 m con doble tapa de H.A.	unid	1.434.270	0,00	-	0,00	-
1298	72131601-011	Inst. desague cloacal registro de 0,60 m x 0,60 m con doble tapa de H.A.	unid	663.479	0,00	-	0,00	-
1299	72131601-011	Inst. desague cloacal rejilla de piso sifonada 0,15 m x 0,15 m	unid	130.107	1,00	130.107	1,00	130.107
1300	72131601-011	Desague interior Cloacal de Garitas	unid	899.128	2,00	1.798.256	13,00	11.688.662
1301	72131601-011	Inst. desague pluvial provisión y colocación de cañería de PVC . 150 mm	ml	77.045	0,00	-	0,00	-
1302	72131601-011	Inst. desague pluvial registro de 0,60 m x 0,60 m x 0,60 m con tapa de H A	unid	574.710	0,00	-	0,00	-
1303	72131601-010	(P2) Provisión y colocación de puerta de 0,70m x 2,10 m, tipo placa de cedro, con marcos de Ybyrá Pyta, Herrajes y cerradura	unid	1.745.373	2,00	3.490.746	2,00	3.490.746
1304	72131601-010	(Vr1/Vm1) Provisión y colocación de Reja fija de 1,20 m x 1,00 m, con marco de caño 40 x 40 mm pared 2mm y planchuela 1 1/2 x1/4 , varilla lisa .20 mm. Vr5 - Ventana Corrediza con Vidrio Templado de 10 mm	unid	716.087	0,00	-	0,00	-
1305	72131601-010	(Vr1/Vm1) Provisión y colocación de ventana de 2,00 m x 1,00 m, con vidrio Templado de 10mm, dos hojas corredizas, dos paños fijos y dos móviles, reja con marco de caño 40x40mm pared 2mm. Incluye Perfileria, Herrajes	unid	2.016.459	2,00	4.032.917	2,00	4.032.917
1306	72131601-010	(Vb2) Provisión y colocación de ventana de 0,60 m x 0,40 m, con vidrio Templado de 10mm, incluye perfileria, Herrajes y Accesorios	unid	198.341	2,00	396.682	2,00	396.682
1307	72131601-010	(PMC1) Provisión y colocación de puerta corrediza de 0,80 m x 2,10 m, reja con marco de caño 40 x 40 mm y varilla lisa .20mm, con Cerradura y Portacandado	unid	1.480.940	2,00	2.961.880	2,00	2.961.880
1308	72131601-010	(PCP) Provisión y colocación de reja de 2,00 x 5,00 m, con marco de caño 50x50 mm, pared 2mm y varilla lisa .20mm, cuenta con una parte móvil portón corredizo de acción mecánica de 2,00 m x 2,10 m, con Cerradura y	unid	8.264.175	1,00	8.264.175	1,00	8.264.175

Arq. Rodolfo Schraiber
Supervisor
M.O.P.C.

Arq. Jorge Butierov Arbo
Supervisor
M.O.P.C.

ING. AMILCAR TROCHE
REPRESENTANTE LEGAL

Arq. Osvaldo Ayala Sara Blanco
Fiscalización Representante Legal
Consorcio CIALPA - HIDROCONTROL

Ing. Alberto Gross Brow
Representante Legal
AGB Constructora S.A.

					CONVENIO MODIFICATORIO N°3		CONVENIO MODIFICATORIO Nº 4	
ITEM	CODIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD CM N°3	PRECIO TOTAL CM N°3	CANTIDAD CM N°4	PRECIO TOTAL CM N°4
1309	72131601-010	(PCE1) Provisión y colocación de Reja/portón de 4,00 m x 5,00 m, con marco de caño 40x40 mm, y varilla lisa .20mm. cuenta con una parte móvil portón corredizo de 4.00 m x 4.50 m con control eléctrico con cerradura y	unid	12.978.060	1,00	12.978.060	1,00	12.978.060
1310	72131601-012	Pintura de paredes al látex	m2	21.156	210,00	4.442.819	210,00	4.442.819
1311	72131601-012	Pintura de paredes al látex	m2	21.156	0,00	-	102,63	2.171.193
1312	72131601-012	Pintura de paredes al látex	m2	21.156	0,00	-	205,25	4.342.386
1313	72131601-012	Pintura de aberturas de madera al esmalte sintético	m2	21.820	5,00	109.101	5,00	109.101
1314	72131601-012	Pintura de aberturas metálicas al esmalte sintético previo antióxido	m2	25.122	25,00	628.060	25,00	628.060
1315	72131601-012	Pintura de canaleta y bajada al esmalte sintético	ml	19.835	0,00	-	0,00	-
1316	92121702-002	Señalización salida de emergencia con luz autónoma	unid	257.840	1,00	257.840	0,00	-
1317	92121702-002	Extintor PQS de 6kg ABC	unid	231.395	1,00	231.395	1,00	231.395
1318	92121702-002	Prevención de incendio disyuntor diferencial	unid	363.620	1,00	363.620	1,00	363.620
1319	72131601-001	Provisión y montaje de electroducto de 1	ml	3.769	0,00	-	0,00	-
1320	72131601-001	Provisión y montaje de electroducto de 3/4	ml	3.517	800,00	2.813.768	800,00	2.813.768
1321	72131601-001	Provisión y montaje de electroducto de 5/8	ml	3.015	0,00	-	0,00	-
1322	72131601-001	Provisión y montaje de electroducto de 1/2	ml	2.638	0,00	-	0,00	-
1323	72131601-001	Provisión e instalación de electroducto liso PVC 5/8	ml	20.098	0,00	-	0,00	-
1324	72131601-001	Provisión e instalación de electroducto liso PVC 3/4	ml	16.330	0,00	-	0,00	-
1325	72131601-001	Provisión e instalación de cajas metálicas de conexión ortogonales	unid	7.709	14,00	107.926	14,00	107.926
1326	72131601-001	Provisión e instalación de cajas metálicas de conexión ortogonales	unid	6.657	0,00	-	0,00	-
1327	72131601-001	Provisión e instalación de cajas metálicas para llaves y tomas	unid	6.406	7,00	44.839	7,00	44.839
1328	72131601-001	Provisión e instalación de cajas metálicas de conexión rectangular	unid	6.406	0,00	-	0,00	-
1329	72131601-001	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 1x18W	unid	103.005	8,00	824.039	8,00	824.039
1330	72131601-001	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 2x18W	unid	111.796	6,00	670.778	6,00	670.778
1331	72131601-001	Provisión e instalación de luminaria tipo aplique para baño con lámpara LED	unid	113.054	0,00	-	0,00	-
1332	72131601-001	Provisión e instalación de llave de 1 punto y toma	unid	43.966	5,00	219.828	5,00	219.828
1333	72131601-001	Provisión e instalación de tomacorriente universal 10A	unid	33.916	2,00	67.833	2,00	67.833
1334	72131601-001	Provisión e instalación de cable aisl. PVC 2 mm2	ml	4.648	0,00	-	0,00	-
1335	72131601-001	Provisión e instalación de cable aisl. PVC 4 mm2	ml	6.784	0,00	-	0,00	-
1336	72131601-001	Provisión e instalación de artefactos tipo AP1 con lámpara LM 250W con brazo	unid	709.727	0,00	-	0,00	-
1337	72131601-001	Provisión e instalación de postes de H A 9/150	unid	1.884.233	8,00	15.073.860	0,00	-
1338	72131601-007	Techo con estructura metálica	m2	218.172	15,71	3.427.482	15,71	3.427.482
1339	72101603-002	Canaleta en chapa Acero N.18 con sus respectivos soportes	ml	210.900	0,00	-	0,00	-
1340	72101603-002	Bajada en chapa galvanizada N.18 con sus respectivos soportes. 12 bajadas por cada agua	ml	210.900	0,00	-	0,00	-

Arq. Rodolfo Schreiver
Supervisor
M.O.P.C.

Arq. Jorge Gutierrez Arbo
Supervisor
M.O.P.C.

ING. AMILCAR TROCHE
REPRESENTANTE LEGAL

Arq. Oswaldo Ayala
Fiscalización

Sara Blanco
Representante Legal
Consorcio CIALPA - HIDROCONTROL

Ing. Alberto Gross F
Representante Leg
AGB Constructora S.A

					CONVENIO MODIFICATORIO N°3		CONVENIO MODIFICATORIO N° 4	
ITEM	CODIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD CM N°3	PRECIO TOTAL CM N°3	CANTIDAD CM N°4	PRECIO TOTAL CM N°4
1341	72131601-001	Provisión y montaje de ductos de embutir para señales débiles, diametro 25 mm	ml	4.397	0,00	-	0,00	-
1342	72131601-001	Provisión y montaje caja registro de embutir para señales débiles de 4x2 pulg. Plastico ignifugo.	unid	6.909	0,00	-	0,00	-
1343	72131601-002	Trabajo preliminar, trazado y replanteo de obra	m2	4.251	121,00	514.320	121,00	514.320
1344	72131601-002	Movimiento de suelo excavación de zanjas para fundaciones y retiro de material sobrante fuera del predio.	m3	53.106	10,00	531.062	10,00	531.062
1345	72131601-002	Movimiento de suelo relleno y compactación	m3	41.178	6,58	270.950	6,58	270.950
1346	72131601-004	Homigón de sello - fck=100 Kg/cm2	m3	727.613	0,32	230.289	0,32	230.289
1347	72131601-004	Zapata de H A - fck=250 Kg/cm2	m3	1.737.613	0,00	-	0,00	-
1348	72131601-004	Pilar de H A visto - fck=250 Kg/cm2	m3	2.537.536	1,22	3.108.063	1,22	3.108.063
1349	72131601-004	Vigas Superior de H A - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Techo)	m3	2.167.709	8,28	17.955.417	8,28	17.955.417
1350	72131601-004	Piso Estructura de H A , Terminación con endurecedor superficial no metálico granulado y alisada mecánica - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Planta Baja). Incluye preparacion del suelo para carga de piso	m3	1.534.277	0,00	-	0,00	-
1351	72131601-009	Contrapiso H. de cascotes (e= 0,10m)	m2	58.962	111,00	6.544.752	111,00	6.544.752
1352	72131601-009	Guardaobra de hormigón con alisada de cemento, desarrollo 0,50 m	m2	99.372	49,00	4.869.214	49,00	4.869.214
1353	72131601-008	Revoque a dos capas fratachado y filtrado con hidrófugo	m2	61.915	246,00	15.231.016	246,00	15.231.016
1354	72131601-005	Mampostería de elevación ladrillo común de 0,15m	m2	111.323	32,00	3.562.346	32,00	3.562.346
1355	72131601-005	Mampostería de elevación ladrillo común de 0,30m	m2	213.778	107,00	22.874.217	107,00	22.874.217
1356	72131601-005	Envarillado de mampostería de 3.8 sobre aberturas	ml	20.275	153,00	3.102.103	153,00	3.102.103
1357	72131601-005	Mampostería de nivelación ladrillo común de 0,30m	m2	187.013	6,00	1.122.075	6,00	1.122.075
1358	72131601-005	Mampostería de nivelación ladrillo común de 0,45m	m2	314.216	22,00	6.912.746	22,00	6.912.746
1359	72131601-006	Aislación horizontal asfáltica con hidrófugo mampostería de 0,15 m	ml	51.149	11,50	588.213	11,50	588.213
1360	72131601-006	Aislación horizontal asfáltica con hidrófugo mampostería de 0,30 m	ml	18.719	39,00	730.048	39,00	730.048
1361	72131601-006	Impermeabilización de tanque superior e inferior	m2	226.912	405,11	91.924.150	405,11	91.924.150
1362	72131601-006	Aislación de techo plano con membrana de 4 mm, terminación con tejuelita	m2	183.901	67,00	12.321.366	67,00	12.321.366
1363	72131601-008	Revoque de cielorraso de losa con azotada previa	m2	46.832	0,00	-	0,00	-
1364	72131601-008	Revoque exterior a dos capas fratachado y filtrado con hidrófugo	m2	61.915	32,00	1.981.270	452,58	28.021.355
1365	72131601-008	Revoque a dos capas fratachado y filtrado con hidrófugo	m2	61.915	16,00	990.635	16,00	990.635
1366	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 25 mm	ml	37.775	7,00	264.423	7,00	264.423
1367	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 32 mm	ml	41.302	30,00	1.239.066	30,00	1.239.066
1368	72131601-011	Artefacto sanitario inodoro con descarga alta	unid	455.795	1,00	455.795	0,00	-
1369	72131601-011	Artefacto sanitario provisión y colocación de lavatorio con pedestal	unid	333.125	1,00	333.125	1,00	333.125
1370	72131601-011	Artefacto sanitario provisión y colocación de grifería para lavatorio cromado antivandalismo	unid	481.232	1,00	481.232	1,00	481.232
1371	72131601-011	Accesorio sanitario portarrollo de losa, adosado al muro	unid	57.461	1,00	57.461	1,00	57.461
1372	72131601-011	Artefacto sanitario jabonera de losa, adosada al muro	unid	45.393	1,00	45.393	1,00	45.393

Arq. Rodolfo Schreiber
Supervisor
M.O.P.C.

Arq. Jorge Bachmann Arito
Supervisor
M.O.P.C.

ING. AMILCAR TROCHE
REPRESENTANTE LEGAL

Arq. Osvaldo Ayala
Fiscalización

Sara Blanco
Representante Legal
Consorcio CIALPA - HIDROCONTROL

Ing. Alberto Gross Brown
Representante Legal
AGB Constructora S.A.

					CONVENIO MODIFICATORIO N°3		CONVENIO MODIFICATORIO N° 4	
ITEM	CODIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD CM N°3	PRECIO TOTAL CM N°3	CANTIDAD CM N°4	PRECIO TOTAL CM N°4
1373	72131601-011	Artefacto sanitario toallero de losa con barral de plástico	unid	56.241	1,00	56.241	1,00	56.241
1374	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación válvula esférica de paso de termo fusión de 25 mm	unid	132.886	3,00	398.658	3,00	398.658
1375	72131601-011	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de .40 mm	ml	28.736	0,00	-	0,00	-
1376	72131601-011	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de .50 mm	ml	31.924	0,00	-	0,00	-
1377	72131601-011	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de .75 mm	ml	40.829	4,00	163.316	4,00	163.316
1378	72131601-011	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de .100 mm	ml	41.581	2,00	83.163	2,00	83.163
1379	72131601-011	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de . 150 mm	ml	77.045	0,00	-	0,00	-
1380	72131601-011	Inst. desague cloacal rejilla de piso sifonada 0,15 m x 0,15 m	unid	130.107	1,00	130.107	1,00	130.107
1381	72131601-011	Inst. desague cloacal registro de 0,60 m x 0,60 m con doble tapa de H.A.	unid	663.479	0,00	-	3,00	1.990.437
1382	72131601-011	Inst. desague pluvial registro de 0,60 m x 0,60 m x 0,60 m con tapa de H A	unid	574.710	0,00	-	0,00	-
1383	72131601-011	Inst. desague pluvial canal a cielo abierto - Baden. De H. A. desarrollo 1,00 x 0,10 de espesor	ml	209.746	0,00	-	0,00	-
1384	72131601-010	(P2) Provisión y colocación de puerta de 0,70m x 2,10 m, tipo placa de cedro, con marcos de Ybyrá Pyta, Herrajes y cerradura	unid	1.745.373	0,00	-	0,00	-
1385	72131601-010	(PM7) Provisión y colocación de puerta de chapa doblada, dos hojas 1,50 m x 2,10 m, incluye marco caño 40 x 40 mm pared 2mm. Herrajes y cerradura doble traba con picaporte y portacandado (pared 0.15)	unid	2.479.253	1,00	2.479.253	1,00	2.479.253
1386	72131601-010	(PM8) Provisión y colocación de puerta de chapa doblada, dos hojas 1,50 m x 2,10 m, incluye marco caño 40 x 40 mm pared 2mm. Herrajes y cerradura doble traba con picaporte y portacandado (pared 0.30)	unid	2.558.589	0,00	-	0,00	-
1387	72131601-010	(Vb3) Provisión y colocación ventana tipo balancín de 3,00 m x 1,00 m - sala de máquinas	unid	952.032	2,00	1.904.064	2,00	1.904.064
1388	72131601-010	Provisión y colocación parasol de chapa doblada con bastidor	m2	319.985	0,00	-	0,00	-
1389	72131601-010	Provisión y colocación parasol de chapa doblada con bastidor	m2	429.738	6,50	2.793.294	6,50	2.793.294
1390	72131601-010	Provisión y colocación de Reja de 3,50 m x 2,10 m, con marco de caño 40x40 mm, pared 2mm y varilla lisa .20mm, cuenta con una parte móvil con dos hojas de abrir de 1.50 m x 2,10 m, con cerradura doble traba y portacandado en	unid	4.516.536	1,00	4.516.536	1,00	4.516.536
1391	72131601-010	Provisión y colocación de escalera para tanque elevado con protección	m2	319.988	0,00	-	0,00	-
1392	72131601-012	Pintura de paredes al látex	m2	21.156	363,00	7.679.730	363,00	7.679.730
1393	72131601-012	Pintura interior de paredes al aceite, piso y losa en SS.HH. y sector lavatorio	m2	22.477	15,00	337.155	15,00	337.155
1394	72131601-012	Pintura de aberturas de madera al esmalte sintético	m2	21.820	5,00	109.101	5,00	109.101
1395	72131601-012	Pintura de aberturas metálicas al esmalte sintético previo antióxido	m2	25.122	65,00	1.632.957	65,00	1.632.957
1396	72131601-012	Pintura de canaleta y bajada al esmalte sintético	ml	19.835	44,50	882.655	44,50	882.655
1397	92121702-002	Señalización salida de emergencia con luz autónoma	unid	257.840	1,00	257.840	0,00	-
1398	92121702-002	Extintor PQS de 6kg ABC	unid	231.395	2,00	462.790	0,00	-
1399	92121702-002	Provisión y colocación de boca de incendio equipada	unid	1.512.657	1,00	1.512.657	0,00	-
1400	92121702-002	Prevención de incendio disyuntor diferencial	unid	363.620	1,00	363.620	1,00	363.620
1401	92121702-002	Prevención de incendio panel de control	unid	5.817.920	1,00	5.817.920	1,00	5.817.920
1402	92121702-002	Caño de hierro galvanizado 4	ml	172.486	237,60	40.982.757	299,15	51.599.292
1403	92121702-002	Caño de hierro galvanizado 2	ml	86.537	0,00	-	0,00	-
1404	92121702-002	Caño de hierro galvanizado 1 1/2	ml	73.493	0,00	-	0,00	-

Arq. Rodolfo Schraiber
Supervisor
M.O.P.C.

Arq. Jorge Bolgeroni Arbo
Supervisor
M.O.P.C.

ING. AMILCAR TROCHE
REPRESENTANTE LEGAL

Arq. Osvaldo Ayala
Fiscalización

Sara Blanco
Representante Legal
Consorcio CIALPA - HIDROCONTROL

Ing. Alberto Gross Bro
Representante Legal
AGB Constructora S.A.

					CONVENIO MODIFICATORIO N°3		CONVENIO MODIFICATORIO Nº 4	
ITEM	CODIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD CM N°3	PRECIO TOTAL CM N°3	CANTIDAD CM N°4	PRECIO TOTAL CM N°4
1405	92121702-002	Caño de hierro galvanizado 1	ml	55.529	0,00	-	0,00	-
1406	92121702-002	Caño de PVC 1	ml	37.852	12,00	454.220	12,00	454.220
1407	92121702-002	Caño de PVC 50	ml	38.558	24,00	925.382	24,00	925.382
1408	92121702-002	Caño de PVC 100	ml	46.194	18,00	831.485	18,00	831.485
1409	92121702-002	Llave de paso de 4	unid	2.062.447	3,00	6.187.341	3,00	6.187.341
1410	92121702-002	Llave de paso de 3	unid	1.275.865	10,00	12.758.649	10,00	12.758.649
1411	92121702-002	Llave de paso de 2 1/2	unid	1.081.546	3,00	3.244.638	3,00	3.244.638
1412	92121702-002	Llave de paso de 2	unid	711.237	0,00	-	0,00	-
1413	92121702-002	Llave de paso de 1 1/2	unid	483.901	0,00	-	0,00	-
1414	92121702-002	Llave de paso de 1	unid	206.270	0,00	-	0,00	-
1415	92121702-002	Llave de paso de 1/2	unid	158.537	0,00	-	0,00	-
1416	92121702-002	Accesorios varios para la instalación	unid	7.272.400	1,00	7.272.400	1,00	7.272.400
1417	72131601-001	Provisión y montaje de electroducto de 3/4	ml	3.517	400,00	1.406.884	400,00	1.406.884
1418	72131601-001	Provisión y montaje de electroducto de 5/8	ml	3.015	0,00	-	0,00	-
1419	72131601-001	Provisión y montaje de electroducto de 1/2	ml	2.638	25,00	65.942	25,00	65.942
1420	72131601-001	Provisión y montaje registro eléctrico 20 x 20cm	unid	420.812	0,00	-	0,00	-
1421	72131601-001	Provisión y montaje de Tablero Eléctrico Trifásico de 60 módulos	unid	2.700.732	0,00	-	0,00	-
1422	72131601-001	Provisión y montaje de Tablero de Emergencia Trifásico	unid	3.517.232	1,00	3.517.232	1,00	3.517.232
1423	72131601-001	Provisión y montaje de Tablero de Bombas Trifásico	unid	1.145.613	1,00	1.145.613	1,00	1.145.613
1424	72131601-001	Provisión y montaje de Tablero de Mando de Bombas Trifásico	unid	954.677	1,00	954.677	1,00	954.677
1425	72131601-001	Provisión, montaje y conexión de disyuntor diferencial 3x25 A	unid	885.589	0,00	-	0,00	-
1426	72131601-001	Provisión, montaje y conexión de disyuntor diferencial 3x20 A	unid	389.408	0,00	-	0,00	-
1427	72131601-001	Provisión montaje y conexión de disyuntor termomagnético 3x250 A	unid	3.755.903	0,00	-	0,00	-
1428	72131601-001	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 3x10 A	unid	386.895	2,00	773.789	2,00	773.789
1429	72131601-001	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 1x10 A	unid	123.103	1,00	123.103	1,00	123.103
1430	72131601-001	Provisión e instalación de electroducto, caja y cableado para punto de iluminación	unid	191.992	0,00	-	0,00	-
1431	72131601-001	Provisión e instalación de electroducto, caja y cableado para punto de iluminación	unid	165.812	0,00	-	0,00	-
1432	72131601-001	Provisión e instalación de electro ducto, caja y cableado para punto de tomacorriente monofásico	unid	165.812	0,00	-	0,00	-
1433	72131601-001	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 1x9W	unid	97.979	0,00	-	0,00	-
1434	72131601-001	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 1x18W	unid	103.005	0,00	-	0,00	-
1435	72131601-001	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 2x18W	unid	111.796	12,00	1.341.557	12,00	1.341.557
1436	72131601-001	Provisión e instalación de tomacorriente universal 10A	unid	33.916	0,00	-	0,00	-

Arq. Rodolfo Schreiber
Supervisor
M.O.P.C.

Arq. Jorge Butierrez Acha
Supervisor
M.O.P.C.

ING. AMILCAR TROCHE
REPRESENTANTE LEGAL

Arq. Osvaldo Ayala Blanco
Fiscalización
Consorcio CIALPA - HIDROCONTROL

Ing. Alberto Gross Brown
Representante Legal
AGB Constructora S.A.

000057

					CONVENIO MODIFICATORIO N°3		CONVENIO MODIFICATORIO N° 4	
ITEM	CODIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD CM N°3	PRECIO TOTAL CM N°3	CANTIDAD CM N°4	PRECIO TOTAL CM N°4
1437	72131601-001	Provisión y montaje de cable de 4 x 4mm2 tipo NYA	ml	24.495	0,00	-	0,00	-
1438	72131601-001	Provisión y montaje de cable de 2 mm2 tipo NYY	ml	4.648	0,00	-	0,00	-
1439	72131601-001	Provisión y montaje de cable de 4 mm2 tipo NYY	ml	6.784	0,00	-	0,00	-
1440	72131601-001	Provisión y montaje de cable de 1 mm2 tipo NYY	ml	3.643	0,00	-	0,00	-
1441	72131601-001	Provision y colocacón de Transformador de 750 KVA	unid	87.930.807	1,00	87.930.807	1,00	87.930.807
1442	72131601-001	Provisión e instalación de Alimentación General con cable 400mm2	ml	370.566	0,00	-	0,00	-
1443	72131601-001	Provisión e instalación de Alimentación General con cable 300mm2	ml	282.635	0,00	-	0,00	-
1444	72131601-001	Provisión e instalación de fotocélula	unid	157.021	1,00	157.021	1,00	157.021
1445	72131601-001	Instalación de Pararrayos	unid	20.098.470	1,00	20.098.470	1,00	20.098.470
1446	72131601-001	Inst. eléctrica, provisión y montaje de llave principal de 1200A trifásica - europea	unid	16.581.237	1,00	16.581.237	1,00	16.581.237
1447	72131601-001	Banco de capacitores	unid	40.196.940	2,00	80.393.880	2,00	80.393.880
1448	72131601-007	Techo con estructura metálica	m2	218.172	199,80	43.590.766	199,80	43.590.766
1449	72101603-002	Canaleta en chapa Acero N.18 con sus respectivos soportes	ml	210.900	25,00	5.272.500	25,00	5.272.500
1450	72101603-002	Bajada en chapa galvanizada N.18 con sus respectivos soportes. 12 bajadas por cada agua	ml	210.900	0,00	-	0,00	-
1451	72131601-001	Provisión y montaje de ductos de embutir para señales débiles, diametro 25 mm	ml	4.397	458,00	2.013.716	458,00	2.013.716
1452	72131601-001	Provisión y montaje caja registro de embutir para señales débiles de 4x2 pulg. Plastico ignifugo.	unid	6.909	129,00	891.267	129,00	891.267
1453	72131601-001	Provision y colocacón de Transformador de 1000 KVA	unid	119.334.667	1,00	119.334.667	1,00	119.334.667
1454	72131601-001	Inst. eléctrica provisión, montaje y conexión. Generador cabinado diesel con sistema transferencia automática de 1000 KVA	unid	1.212.188.977	1,00	1.212.188.977	1,00	1.212.188.977
1455	72131601-001	Instalación eléctrica, provisión, montaje, conexión y extensión de linea 23 KVA	ml	157.021	146,00	22.925.012	146,00	22.925.012
1456	72131601-002	Movimiento de suelo excavación de zanjas para fundaciones y retiro de material sobrante fuera del predio.	m3	53.106	0,00	-	0,00	-
1457	72131601-004	Homigón de sello - fck=100 Kg/cm2	m3	727.613	0,47	340.523	0,47	340.523
1458	72131601-004	Zapata de H A - fck=250 Kg/cm2	m3	1.744.795	0,00	-	0,00	-
1459	72131601-004	Pilar de H A visto - fck=250 Kg/cm2	m3	2.537.536	0,00	-	0,00	-
1460	72131601-004	Vigas Inferior de H A - fck=250 Kg/cm2	m3	2.542.006	0,00	-	0,00	-
1461	72131601-004	Losa de Estructura de H A visto con endurecedor superficial no metálico granulado y terminación mecánica - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Planta Alta)	m3	2.486.722	0,00	-	0,00	-
1462	72131601-007	Cobertura Metálica con Chapa zinc y Estructura de soporte	m2	266.742	0,00	-	0,00	-
1463	72131601-004	Homigón de sello - fck=100 Kg/cm2	m3	727.613	1,86	1.356.270	1,86	1.356.270
1464	72131601-004	Zapata de H A - fck=250 Kg/cm2	m3	1.745.245	0,00	-	0,00	-
1465	72131601-004	Pilar de H A visto - fck=250 Kg/cm2	m3	2.537.536	43,40	110.129.048	43,40	110.129.048
1466	72131601-004	Vigas Superior de H A - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Planta Alta)	m3	2.167.709	201,23	436.216.771	201,23	436.216.771
1467	72131601-004	Vigas Superior de H A - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Techo)	m3	2.167.709	82,40	178.619.198	82,40	178.619.198
1468	72131601-004	Piso Estructura de H A , Terminación con endurecedor superficial no metálico granulado y alisada mecánica - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Planta Baja). Incluye preparacion del suelo para carga de piso	m3	1.534.277	0,00	-	0,00	-

Arq. Rodolfo Schreiber
Supervisor
M.O.P.C.

Arq. Jorge Ballerini Arbo
Supervisor
M.O.P.C.

ING. AMILCAR TROCHE
REPRESENTANTE LEGAL

Arq. Osvaldo Ayala
Fiscalización
Consorcio CIALPA - HIDROCONTROL

Sara Blanco
Representante Legal

Ing. Alberto Gross Brol
Representante Legal
AGB Constructora S.A.

000056

					CONVENIO MODIFICATORIO N°3		CONVENIO MODIFICATORIO N° 4	
ITEM	CODIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD CM N°3	PRECIO TOTAL CM N°3	CANTIDAD CM N°4	PRECIO TOTAL CM N°4
1469	72131601-004	Losa de Estructura de H A visto con endurecedor superficial no metálico granulado y terminación mecánica - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Planta Alta)	m3	2.486.722	127,40	316.797.763	127,40	316.797.763
1470	72131601-002	Trabajo preliminar, trazado y replanteo de obra	m2	4.251	500,00	2.125.290	500,00	2.125.290
1471	72131601-002	Movimiento de suelo relleno y compactación	m3	41.178	0,00	-	0,00	-
1472	72131601-001	Provisión y montaje de electroducto de 3/4	ml	3.517	1.600,00	5.627.536	1.600,00	5.627.536
1473	72131601-001	Provisión y montaje de electroducto de 5/8	ml	3.015	0,00	-	0,00	-
1474	72131601-001	Provisión y montaje de electroducto de 1/2	ml	2.638	0,00	-	0,00	-
1475	72131601-001	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 1x10 A	unid	123.103	0,00	-	0,00	-
1476	72131601-001	Provisión e instalación de electroducto, caja y cableado para punto de iluminación	unid	165.812	0,00	-	0,00	-
1477	72131601-001	Provisión e instalación de electro ducto, caja y cableado para punto de tomacorriente monofásico	unid	165.812	0,00	-	0,00	-
1478	72131601-001	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 2x18W	unid	111.796	0,00	-	0,00	-
1479	72131601-001	Provisión e instalación de tomacorriente universal 10A	unid	33.916	0,00	-	0,00	-
1480	72131601-001	Provisión y montaje de cable de 2 mm2 tipo NYY	ml	4.648	0,00	-	0,00	-
1481	72131601-001	Provisión y montaje de cable de 4 mm2 tipo NYY	ml	6.784	0,00	-	0,00	-
1482	72131601-001	Provisión y montaje de cable de 1 mm2 tipo NYY	ml	3.643	0,00	-	0,00	-
1483	72131601-009	Construcción de Carpeta base para Piso Cerámico	m2	31.382	0,00	-	0,00	-
1484	72131601-009	Provisión y colocación de Piso Cerámico de Alto Tráfico PI 5	m2	108.414	1,00	108.414	1,00	108.414
1485	72131601-008	Revoque a dos capas fratachado y filtrado con hidrófugo	m2	61.915	150,00	9.287.205	993,60	61.518.681
1486	72131601-005	Mampostería de elevación ladrillo común de 0,30m	m2	213.778	150,00	32.066.660	150,00	32.066.660
1487	72131601-005	Envarillado de mampostería de 3.8 sobre aberturas	ml	20.275	52,00	1.054.309	52,00	1.054.309
1488	72131601-008	Revoque de mocheta con azotada previa	ml	15.202	288,00	4.378.162	288,00	4.378.162
1489	72131601-005	Mampostería de nivelación ladrillo común de 0,30m	m2	187.013	15,00	2.805.188	103,06	19.272.760
1490	72131601-006	Aislación vertical asfáltica con hidrófugo mampostería de 0,30 m	m2	35.952	30,00	1.078.548	30,00	1.078.548
1491	72131601-009	Zócalo Ceramico de 7 cm	ml	25.458	0,00	-	0,00	-
1492	72131601-009	Rampa de hormigón armado en P.B.	m2	210.292	0,00	-	0,00	-
1493	72131601-008	Revoque de cielorraso de losa con azotada previa	m2	46.832	0,00	-	0,00	-
1494	72131601-008	Revoque exterior a dos capas fratachado y filtrado con hidrófugo	m2	61.915	150,00	9.287.205		-
1495	72131601-011	Inst. desague pluvial provisión y colocación de cañería de PVC . 150 mm	ml	77.045	560,00	43.145.346	560,00	43.145.346
1496	72131601-011	Inst. desague pluvial registro de 0,60 m x 0,60 m x 0,60 m con tapa de H A	unid	574.710	0,00	-	0,00	-
1497	72131601-011	Inst. desague pluvial canal a cielo abierto - Baden. De H. A. desarrollo 1,00 x 0,10 de espesor	ml	209.746	0,00	-	0,00	-
1498	72131601-011	Inst. desague pluvial provisión y colocación de cañería de PVC de .100mm	ml	41.581	0,00	-	0,00	-
1499	72131601-011	Inst. desague pluvial provisión y colocación cañería de bajada PVC . 100 mm con sujetadores	ml	41.581	0,00	-	0,00	-
1500	72131601-010	(Vr6) Provisión y colocación de ventana de 3,00 m x 0,50 m con reja fija con marco de 40x40mm pared 2mm, varilla lisa .20 mm	unid	896.498	32,00	28.687.930	32,00	28.687.930

Arq. Rodolfo Schraiber
Supervisor
M.O.P.C.

Arq. Jorge Balbuena Arbo
Supervisor
M.O.P.C.

ING. AMILCAR TROCHE
REPRESENTANTE LEGAL

Arq. Ozzaldo Ayala
Fiscalización
Consorcio CIALPA - HIDROCONTROL

Sara Blanco
Representante Legal

Ing. Alberto Gross
Representante Leg
AGB Constructora S.A

					CONVENIO MODIFICATORIO N°3		CONVENIO MODIFICATORIO Nº 4	
ITEM	CODIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD CM N°3	PRECIO TOTAL CM N°3	CANTIDAD CM N°4	PRECIO TOTAL CM N°4
1501	72131601-010	(PR3) Provisión y colocación de puerta de 1,60 m x 2,74 m, con reja metálica y marco de caño 40x40 mm, varilla lisa 20mm. Parte móvil, una hoja de 0.80 m x 2,10 m, incluye marco, herrajes y cerradura doble traba con portacandado	unid	3.072.315	5,00	15.361.575	5,00	15.361.575
1502	72131601-010	(PR4) Provisión y colocación de Puerta/Reja de 4,20 m x 2,74 m, con varilla de 20mm, cuenta con una parte móvil dos hojas de 0,65 m x 2,10 m, incluye marco, herrajes, cerradura y portacandado	unid	7.684.412	0,00	-	0,00	-
1503	72131601-010	(PR 17) Provisión y colocación de puerta/reja de 8,25 m x 3,12 m, cuenta con una parte móvil 1,00 m x 2,10 m, con marco de caño 40x40mm, pared 2mm y varilla lisa de 20 mm, incluye herrajes, cerradura doble traba y porta	unid	14.604.448	5,00	73.022.238	5,00	73.022.238
1504	72131601-012	Pintura de paredes al látex	m2	21.156	903,00	19.104.121	1.987,21	42.041.920
1505	72131601-012	Pintura de aberturas metálicas al esmalte sintético previo antióxido	m2	25.122	250,00	6.280.603	250,00	6.280.603
1506	72131601-012	Pintura de canaleta y bajada al esmalte sintético	ml	19.835	63,00	1.249.601	63,00	1.249.601
1507	92121702-002	Señalización salida de emergencia con luz autónoma	unid	210.900	6,00	1.265.400	0,00	-
1508	92121702-002	Extintor PQS de 6kg ABC	unid	231.395	6,00	1.388.370	0,00	-
1509	92121702-002	Provisión y colocación de boca de incendio equipada	unid	1.512.657	1,00	1.512.657	0,00	-
1510	72131601-002	Trabajo preliminar, trazado y replanteo de obra	m2	4.251	698,00	2.966.905	698,00	2.966.905
1511	72131601-009	Tratamiento de junta de dilatación con selladores elásticos de alta resistencia mecánica y química adherencia a materiales de construcción	ml	30.787	35,00	1.077.549	35,00	1.077.549
1512	72131601-009	Tratamiento de junta de dilatación con selladores elásticos de alta resistencia mecánica y química adherencia a materiales de construcción	ml	30.787	200,00	6.157.422	200,00	6.157.422
1513	72131601-008	Revoque a dos capas fratachado y filtrado con hidrófugo	m2	61.915	150,00	9.287.205	993,60	61.518.681
1514	72131601-005	Mampostería de elevación ladrillo común de 0,30m	m2	187.013	150,00	28.051.875	150,00	28.051.875
1515	72131601-005	Envarillado de mampostería de 3.8 sobre aberturas	ml	20.275	52,00	1.054.309	52,00	1.054.309
1516	72131601-008	Revoque de mocheta con azotada previa	ml	15.202	225,00	3.420.439	225,00	3.420.439
1517	72131601-008	Revoque de cielorraso de losa con azotada previa	m2	46.832	0,00	-	0,00	-
1518	72131601-008	Revoque exterior a dos capas fratachado y filtrado con hidrófugo	m2	61.915	150,00	9.287.205	0,00	-
1519	72131601-010	(Vr6) Provisión y colocación de ventana de 3,00 m x 0,50 m con reja fija con marco de 40x40mm pared 2mm, varilla lisa .20 mm	unid	896.498	28,00	25.101.938	28,00	25.101.938
1520	72131601-010	(PR16) Provisión y colocación de puerta/reja de 3,90 m x 2,74 m, con marco de caño 40x40 mm, pared 2mm y varilla lisa de .20mm, cuenta con una hoja móvil 1.10 m x 2.10 m, herrajes y cerradura doble traba con portacandado	unid	5.872.522	5,00	29.362.612	5,00	29.362.612
1521	72131601-012	Pintura de paredes al látex	m2	21.156	880,00	18.617.526	0,00	-
1522	72131601-012	Pintura de aberturas metálicas al esmalte sintético previo antióxido	m2	25.122	204,00	5.124.972	204,00	5.124.972
1523	72131601-012	Pintura de canaleta y bajada al esmalte sintético	ml	19.835	0,00	-	0,00	-
1524	72131601-012	Pintura de pasamanos al esmalte sintético previo antióxido	ml	19.834	63,00	1.249.560	63,00	1.249.560
1525	92121702-002	Señalización salida de emergencia con luz autónoma	unid	257.840	6,00	1.547.040	0,00	-
1526	72131601-001	Provisión y montaje de electroducto de 3/4	ml	3.517	0,00	-	0,00	-
1527	72131601-001	Provisión y montaje de electroducto de 5/8	ml	3.015	0,00	-	0,00	-
1528	72131601-001	Provisión y montaje de electroducto de 1/2	ml	2.638	0,00	-	0,00	-
1529	72131601-001	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 1x10 A	unid	123.103	0,00	-	0,00	-
1530	72131601-001	Provisión e instalación de electroducto, caja y cableado para punto de iluminación	unid	165.812	0,00	-	0,00	-
1531	72131601-001	Provisión e instalación de electro ducto, caja y cableado para punto de tomacorriente monofásico	unid	165.812	0,00	-	0,00	-
1532	72131601-001	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 2x18W	unid	111.796	0,00	-	0,00	-

Arq. Rodolfo Schreiber
Supervisor
M.O.P.C.

Arq. Jorge Balcarce Arias
Supervisor
M.O.P.C.

ING. AMILCAR TROCHE
REPRESENTANTE LEGAL

Arq. Oswaldo Ayala
Fiscalización
Consorcio CIALPA - HIDROCONTROL

Sara Blanco
Representante Legal

Ing. Alberto Gross Brown
Representante Legal
AGB Constructora S.A.

					CONVENIO MODIFICATORIO N°3		CONVENIO MODIFICATORIO Nº 4	
ITEM	CODIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD CM N°3	PRECIO TOTAL CM N°3	CANTIDAD CM N°4	PRECIO TOTAL CM N°4
1533	72131601-001	Provisión e instalación de tomacorriente universal 10A	unid	39.271	0,00	-	0,00	-
1534	72131601-001	Provisión y montaje de cable de 2 mm2 tipo NYY	ml	4.648	0,00	-	0,00	-
1535	72131601-001	Provisión y montaje de cable de 4 mm2 tipo NYY	ml	6.784	0,00	-	0,00	-
1536	72131601-001	Provisión y montaje de cable de 1 mm2 tipo NYY	ml	3.643	0,00	-	0,00	-
1537	72131601-007	Techo con estructura metálica	m2	218.172	776,49	169.408.376	776,49	169.408.376
1538	72101603-002	Canaleta en chapa Acero N.18 con sus respectivos soportes	ml	210.900	254,00	53.568.600	254,00	53.568.600
1539	72101603-002	Bajada en chapa galvanizada N.18 con sus respectivos soportes. 12 bajadas por cada agua	ml	210.900	0,00	-	0,00	-
1540	72131601-001	Provisión y montaje de ductos de embutir para señales débiles, diametro 25 mm	ml	4.397	428,00	1.881.813	428,00	1.881.813
1541	72131601-001	Provisión y montaje caja registro de embutir para señales débiles de 4x2 pulg. Plastico ignifugo.	unid	6.909	254,00	1.754.899	254,00	1.754.899
1542	72131601-002	Trabajo preliminar, trazado y replanteo de obra	m2	4.251	550,00	2.337.819	550,00	2.337.819
1543	72131601-008	Revoque a dos capas fratachado y filtrado con hidrófugo	m2	61.915	50,00	3.095.735	0,00	-
1544	72131601-005	Mampostería de elevación ladrillo común de 0,30m	m2	187.013	36,00	6.732.450	36,00	6.732.450
1545	72131601-005	Envarillado de mampostería de 3.8 sobre aberturas	ml	20.275	12,00	243.302	12,00	243.302
1546	72131601-008	Revoque de mocheta con azotada previa	ml	15.202	35,00	532.068	35,00	532.068
1547	72131601-005	Mampostería de nivelación ladrillo común de 0,30m	m2	187.013	30,00	5.610.375	30,00	5.610.375
1548	72131601-006	Aislación vertical asfáltica con hidrófugo mampostería de 0,30 m	m2	35.952	8,00	287.613	8,00	287.613
1549	72131601-008	Revoque exterior a dos capas fratachado y filtrado con hidrófugo	m2	61.915	50,00	3.095.735	993,60	61.518.681
1550	72131601-012	Pintura de paredes al látex	m2	21.156	135,00	2.856.098	0,00	-
1551	72131601-012	Pintura de canaleta y bajada al esmalte sintético	ml	19.835	95,00	1.884.319	95,00	1.884.319
1552	92121702-002	Prevención de incendio señalización	unid	654.517	0,00	-	0,00	-
1553	72131601-001	Provisión y montaje de electroducto de 3/4	ml	3.517	0,00	-	0,00	-
1554	72131601-001	Provisión y montaje de electroducto de 5/8	ml	3.015	0,00	-	0,00	-
1555	72131601-001	Provisión y montaje de electroducto de 1/2	ml	2.638	20,00	52.753	20,00	52.753
1556	72131601-001	Provisión e instalación de Alimentación a Tablero General del Sector con cable 2x6mm2 NYA y electroducto de 3/4	unid	15.073	0,00	-	0,00	-
1557	72131601-001	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 1x15 A	unid	123.103	0,00	-	0,00	-
1558	72131601-001	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 1x10 A	unid	123.103	0,00	-	0,00	-
1559	72131601-001	Provisión e instalación de electroducto, caja y cableado para punto de iluminación	unid	165.812	0,00	-	0,00	-
1560	72131601-001	Provisión e instalación de electro ducto, caja y cableado para punto de tomacorriente monofásico	unid	165.812	0,00	-	0,00	-
1561	72131601-001	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 1x18W	unid	103.005	0,00	-	0,00	-
1562	72131601-001	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 2x18W	unid	111.796	3,00	335.389	3,00	335.389
1563	72131601-001	Provisión e instalación de llave de dos puntos para iluminación	unid	45.221	0,00	-	0,00	-
1564	72131601-001	Provisión e instalación de tomacorriente universal 10A	unid	33.916	0,00	-	0,00	-

Arq. Rodolfo Schreiber
Supervisor
M.O.P.C.

Arq. Jorge Bellerov Arias
Supervisor
M.O.P.C.

ING. AMILCAR TROCHE
REPRESENTANTE LEGAL

Arq. Osvaldo Ayala
Fiscalización

Sara Blanco
Representante Legal
Consorcio CIALPA - HIDROCONTROL

Ing. Alberto Gross B.
Representante Legal
AGB Constructora S.A.

					CONVENIO MODIFICATORIO N°3		CONVENIO MODIFICATORIO Nº 4	
ITEM	CODIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD CM N°3	PRECIO TOTAL CM N°3	CANTIDAD CM N°4	PRECIO TOTAL CM N°4
1565	72131601-001	Provisión y montaje de cable de 2 mm2 tipo NYY	ml	4.648	0,00	-	0,00	-
1566	72131601-001	Provisión y montaje de cable de 4 mm2 tipo NYY	ml	6.784	0,00	-	0,00	-
1567	72131601-001	Provisión y montaje de cable de 1 mm2 tipo NYY	ml	3.643	0,00	-	0,00	-
1568	72131601-002	Trabajo preliminar, trazado y replanteo de obra	m2	4.251	560,00	2.380.325	560,00	2.380.325
1569	72131601-008	Revoque a dos capas fratachado y filtrado con hidrófugo	m2	61.915	950,00	58.818.965	0,00	-
1570	72131601-005	Mampostería de elevación ladrillo común de 0,30m	m2	213.778	980,00	209.502.175	980,00	209.502.175
1571	72131601-005	Envarillado de mampostería de 3.8 sobre aberturas	ml	20.275	158,00	3.203.478	158,00	3.203.478
1572	72131601-008	Revoque de mocheta con azotada previa	ml	15.202	200,00	3.040.390	200,00	3.040.390
1573	72131601-005	Mampostería de nivelación ladrillo común de 0,30m	m2	187.013	95,00	17.766.188	95,00	17.766.188
1574	72131601-006	Aislación vertical asfáltica con hidrófugo mampostería de 0,30 m	m2	35.952	100,00	3.595.161	100,00	3.595.161
1575	72131601-008	Revoque de cielorraso de losa con azotada previa	m2	46.832	0,00	-	0,00	-
1576	72131601-008	Revoque exterior a dos capas fratachado y filtrado con hidrófugo	m2	61.915	480,00	29.719.056	0,00	-
1577	72131601-011	Inst. desague pluvial canal a cielo abierto - Baden. De H. A. desarrollo 1,00 x 0,10 de espesor	ml	209.746	37,20	7.802.568	37,20	7.802.568
1578	72131601-010	(Vr1/Vm1) Provisión y colocación de Reja fija de 1,20 m x 1,00 m, con marco de caño 40 x 40 mm pared 2mm y planchuela 1 1/2 x1/4 , varilla lisa .20 mm. Vr5 - Ventana Corrediza con Vidrio Templado de 10 mm	unid	716.087	0,00	-	0,00	-
1579	72131601-010	(Vr8/Vm2) Provisión y colocación de Reja fija con estructura, marco caño 40 x 40 mm pared 2mm y planchuela 1 1/2 x1/4 , varilla lisa .20 mm. Vr5 - Ventana Corrediza con Vidrio Templado de 10 mm 1.80 m x 1.00 m	unid	2.317.572	2,00	4.635.144	2,00	4.635.144
1580	72131601-010	(Vr6) Provisión y colocación de ventana de 3,00 m x 0,50 m con reja fija con marco de 40x40mm pared 2mm, varilla lisa .20 mm	unid	896.498	0,00	-	0,00	-
1581	72131601-010	(Vr10) Provisión y colocación de ventana de 1,80 m x 0,50 m, con reja con marco de caño 40x40 mm pared 2mm, varilla lisa de .20mm - galería de circulación - acceso bloque de servicio/guardia	unid	537.899	1,00	537.899	1,00	537.899
1582	72131601-010	(Ra1) Provisión y Colocación Puerta/Ventana/Reja, puerta de 0,80 m x 2,10 m, con marco de 40x40mm, pared de 2mm y Varilla lisa , 20mm, incluye herraies y cerradura doble traba, Ventana de 1.20 m x 1.00 m	unid	1.862.543	0,00	-	0,00	-
1583	72131601-010	(PR3) Provisión y colocación de Puerta/reja de 1,80 m x 2,74 m, con marco de caño 40x40 mm y varilla lisa de .20mm, con una hoja móvil 1.00 m x 2.10 m, incluye marco, herraies y cerradura doble traba - Acceso a los Patios	unid	2.771.605	3,00	8.314.814	3,00	8.314.814
1584	72131601-010	(PR8) Provisión y colocación de puerta/reja móvil de abrir de 0,90 m x 2,10 m, con marco de caño 40x40 mm pared 2mm y varilla lisa de .20mm, incluye herraies, cerradura doble traba y porta candado	unid	1.458.563	2,00	2.917.127	2,00	2.917.127
1585	72131601-010	(PR9) Provisión y colocación de reja fija de 3,94 m x 1,10 m, con marco de caño 40x40 mm pared 2mm y varilla lisa de .20mm - Bloque de Servicio y culto	unid	6.167.271	0,00	-	0,00	-
1586	72131601-010	(PR10) Provisión y colocación de puerta/reja de dos hojas móvil de 1,30 m x 2,10 m, con marco de caño 40x40 mm pared 2mm y varilla lisa de .20mm	unid	1.927.813	3,00	5.783.440	3,00	5.783.440
1587	72131601-010	(PR12) Provisión y colocación de puerta/reja móvil de abrir de 1,85 m x 2,74 m, con marco de caño 40x40 mm pared 2mm y varilla lisa de .20mm, cuenta con dos hojas móvil 0.50 m x 2.10 m - Acceso a Servicios.	unid	2.848.561	2,00	5.697.122	2,00	5.697.122
1588	72131601-010	(PR13) Provisión y colocación de puerta/reja de 2,80 m x 3,09 m, con marco de caño 40x40 mm pared 2mm y varilla lisa de .20mm, cuenta con dos hojas de 0.50 m x 2.10 m con herraies y cerraduras con porta candado. Acceso a	unid	4.877.845	3,00	14.633.535	1,00	4.877.845
1589	72131601-010	(PR16) Provisión y colocación de puerta/reja de 3,90 m x 2,74 m, con marco de caño 40x40 mm, pared 2mm y varilla lisa de .20mm, cuenta con una hoja móvil 1.10 m x 2.10 m, herraies y cerradura doble traba con portacandado	unid	5.872.522	4,00	23.490.090	4,00	23.490.090
1590	72131601-010	(PR20) Provisión y colocación de puerta/reja de 3,95 m x 3,09 m, con marco de caño 40x40 mm, pared 2mm y varilla lisa de .20mm, cuenta con puerta de 1.10 m x 2.10 m. Acceso bloque de servicio	unid	6.878.436	2,00	13.756.872	2,00	13.756.872
1591	72131601-012	Pintura de paredes al látex	m2	21.156	1.900,00	40.196.932	1.987,21	42.041.920
1592	72131601-012	Pintura de canaleta y bajada al esmalte sintético	ml	19.835	360,00	7.140.578	360,00	7.140.578
1593	92121702-002	Señalización salida de emergencia con luz autónoma	unid	257.840	4,00	1.031.360	0,00	-
1594	72131601-001	Provisión y montaje de electroducto de 1	ml	3.769	0,00	-	0,00	-
1595	72131601-001	Provisión y montaje de electroducto de 3/4	ml	3.517	0,00	-	0,00	-
1596	72131601-001	Provisión y montaje de electroducto de 5/8	ml	3.015	0,00	-	0,00	-

Arq. Rodolfo Schreiber
Supervisor
M.O.P.C.

Arq. Jorge Bustamante Arbo
Supervisor
M.O.P.C.

ING. AMILCAR TROCHE
REPRESENTANTE LEGAL

Arq. Osvaldo Ayala
Fiscalización
Consorcio CIALPA - HIDROCONTROL

Sara Blanco
Representante Legal

Ing. Alberto Gross Br
Representante Lega
AGB Constructora S.A.

					CONVENIO MODIFICATORIO N°3		CONVENIO MODIFICATORIO N° 4	
ITEM	CODIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD CM N°3	PRECIO TOTAL CM N°3	CANTIDAD CM N°4	PRECIO TOTAL CM N°4
1597	72131601-001	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 1x10 A	unid	111.796	0,00	-	0,00	-
1598	72131601-001	Provisión e instalación de electroducto, caja y cableado para punto de iluminación	unid	165.812	0,00	-	0,00	-
1599	72131601-001	Provisión e instalación de electro ducto, caja y cableado para punto de tomacorriente monofásico	unid	165.812	0,00	-	0,00	-
1600	72131601-001	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 1x9W	unid	97.979	0,00	-	0,00	-
1601	72131601-001	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 1x18W	unid	103.005	170,00	17.510.831	170,00	17.510.831
1602	72131601-001	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 2x18W	unid	111.796	0,00	-	0,00	-
1603	72131601-001	Provisión e instalación de llave de combinación escalera	unid	41.452	2,00	82.905	2,00	82.905
1604	72131601-001	Provisión e instalación de tomacorriente universal 10A	unid	33.916	0,00	-	0,00	-
1605	72131601-001	Provisión y montaje de cable de 2 mm2 tipo NYY	ml	4.648	0,00	-	0,00	-
1606	72131601-001	Provisión y montaje de cable de 4 mm2 tipo NYY	ml	6.784	0,00	-	0,00	-
1607	72131601-001	Provisión y montaje de cable de 1 mm2 tipo NYY	ml	3.643	0,00	-	0,00	-
1608	72131601-001	Provisión y montaje de ductos de embutir para señales débiles, diametro 25 mm	ml	4.397	478,00	2.101.651	478,00	2.101.651
1609	72131601-001	Provisión y montaje caja registro de embutir para señales débiles de 4x2 pulg. Plastico ignifugo.	unid	6.909	241,00	1.665.081	241,00	1.665.081
1610	72131601-002	Trabajo preliminar, trazado y replanteo de obra	m2	4.251	240,00	1.020.139	240,00	1.020.139
1611	72131601-009	Tratamiento de junta de dilatación con selladores elásticos de alta resistencia mecánica y química adherencia a materiales de construcción	ml	30.787	52,00	1.600.930	52,00	1.600.930
1612	72131601-009	Tratamiento de junta de dilatación con selladores elásticos de alta resistencia mecánica y química adherencia a materiales de construcción	ml	30.787	20,00	615.742	20,00	615.742
1613	72131601-008	Revoque a dos capas fratachado y filtrado con hidrófugo	m2	61.915	3,00	185.744	993,60	61.518.681
1614	72131601-005	Mampostería de elevación ladrillo común de 0,30m	m2	213.778	0,00	-	0,00	-
1615	72131601-005	Envarillado de mampostería de 3.8 sobre aberturas	ml	20.275	0,00	-	0,00	-
1616	72131601-008	Revoque exterior a dos capas fratachado y filtrado con hidrófugo	m2	61.915	250,00	15.478.675	0,00	-
1617	72131601-010	(Vr6) Provisión y colocación de ventana de 3,00 m x 2,10 m con reja, con marco de caño 40x40 mm pared 2mm, varilla lisa de .20mm - Acceso	unid	1.003.046	0,00	-	0,00	-
1618	72131601-012	Pintura de paredes al látex	m2	21.156	500,00	10.578.140	0,00	-
1619	72131601-012	Pintura de aberturas metálicas al esmalte sintético previo antióxido	m2	25.122	0,00	-	0,00	-
1620	72131601-012	Pintura de canaleta y bajada al esmalte sintético	ml	19.835	157,00	3.114.086	157,00	3.114.086
1621	92121702-002	Señalización salida de emergencia con luz autónoma	unid	257.840	4,00	1.031.360	0,00	-
1622	92121702-002	Extintor PQS de 6kg ABC	unid	231.395	6,00	1.388.370	0,00	-
1623	92121702-002	Provisión y colocación de boca de incendio equipada	unid	1.512.657	1,00	1.512.657	0,00	-
1624	72131601-001	Provisión y montaje de electroducto de 1	ml	3.769	0,00	-	0,00	-
1625	72131601-001	Provisión y montaje de electroducto de 3/4	ml	3.517	0,00	-	0,00	-
1626	72131601-001	Provisión y montaje de electroducto de 5/8	ml	3.015	0,00	-	0,00	-
1627	72131601-001	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 1x10 A	unid	123.103	3,00	369.310	3,00	369.310
1628	72131601-001	Provisión e instalación de electroducto, caja y cableado para punto de iluminación	unid	165.812	0,00	-	0,00	-

Arq. Rodolfo Schreiber
Supervisor
M.O.P.C.

Arq. Jorge Bellorin Arbo
Supervisor
M.O.P.C.

ING. AMILCAR TROCHE
REPRESENTANTE LEGAL

Arq. Osvaldo Ayala
Fiscalización
Consorcio CIALPA - HIDROCONTROL

Sara Blanco
Representante Legal

Ing. Alberto Gross Bro
Representante Lega
AGB Constructora S.A.

					CONVENIO MODIFICATORIO N°3		CONVENIO MODIFICATORIO N° 4	
ITEM	CODIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD CM N°3	PRECIO TOTAL CM N°3	CANTIDAD CM N°4	PRECIO TOTAL CM N°4
1629	72131601-001	Provisión e instalación de electro ducto, caja y cableado para punto de tomacorriente monofásico	unid	165.812	0,00	-	0,00	-
1630	72131601-001	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 1x18W	unid	103.005	0,00	-	0,00	-
1631	72131601-001	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 2x18W	unid	111.796	11,00	1.229.761	11,00	1.229.761
1632	72131601-001	Provisión e instalación de llave de combinación escalera	unid	41.452	2,00	82.905	2,00	82.905
1633	72131601-001	Provisión e instalación de tomacorriente universal 10A	unid	33.916	3,00	101.749	3,00	101.749
1634	72131601-001	Provisión y montaje de cable de 2 mm2 tipo NYY	ml	4.648	0,00	-	0,00	-
1635	72131601-001	Provisión y montaje de cable de 4 mm2 tipo NYY	ml	6.784	0,00	-	0,00	-
1636	72131601-001	Provisión y montaje de cable de 1 mm2 tipo NYY	ml	3.643	0,00	-	0,00	-
1637	72131601-007	Techo con estructura metálica	m2	218.172	0,00	-	0,00	-
1638	72101603-002	Canaleta en chapa Acero N.18 con sus respectivos soportes	ml	210.900	122,05	25.741.093	122,05	25.741.093
1639	72101603-002	Bajada en chapa galvanizada N.18 con sus respectivos soportes. 12 bajadas por cada agua	ml	210.900	0,00	-	0,00	-
1640	72131601-001	Provisión y montaje de ductos de embutir para señales débiles, diametro 25 mm	ml	4.397	530,00	2.330.283	530,00	2.330.283
1641	72131601-001	Provisión y montaje caja registro de embutir para señales débiles de 4x2 pulg. Plastico ignifugo.	unid	6.909	147,00	1.015.630	147,00	1.015.630
1642	72131601-002	Trabajo preliminar, trazado y replanteo de obra	m2	4.251	4,10	17.427	4,10	17.427
1643	72131601-009	Contrapiso H. de cascotes (e= 0,10m)	m2	58.962	6,82	402.119	6,82	402.119
1644	72131601-009	Guardaobra de hormigón con alisada de cemento, desarrollo 0,50 m	m2	99.372	10,70	1.063.277	10,70	1.063.277
1645	72131601-009	Construcción de Carpeta base para Piso Cerámico	m2	31.382	6,82	214.027	6,82	214.027
1646	72131601-009	Provisión y colocación de Piso Cerámico de Alto Tráfico PI 5	m2	108.414	6,82	739.383	6,82	739.383
1647	72102508-003	Revestimiento con Azulejos en SS.HH.	m2	94.983	6,20	588.896	6,20	588.896
1648	72131601-008	Revoque a dos capas fratachado y filtrado con hidrófugo	m2	61.915	62,50	3.869.669	62,50	3.869.669
1649	72131601-005	Mampostería de elevación ladrillo común de 0,15m	m2	111.323	34,29	3.817.276	34,29	3.817.276
1650	72131601-005	Mampostería de elevación ladrillo común de 0,30m	m2	213.778	5,12	1.094.542	5,12	1.094.542
1651	72131601-005	Envarillado de mampostería de 3.8 sobre aberturas	ml	20.275	25,00	506.880	25,00	506.880
1652	72131601-006	Aislación vertical asfáltica con hidrófugo mampostería de 0,15 m	m2	35.952	11,25	404.456	11,25	404.456
1653	72141511-002	Excavación y Colocación de Cimiento de Piedra Bruta	m3	431.375	0,00	-	0,00	-
1654	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 25 mm	ml	37.775	2,50	94.437	2,50	94.437
1655	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 32 mm	ml	41.302	15,00	619.533	15,00	619.533
1656	72131601-011	Artefacto sanitario inodoro con descarga alta	unid	455.795	1,00	455.795	1,00	455.795
1657	72131601-011	Artefacto sanitario provisión y colocación de lavatorio con pedestal	unid	333.125	1,00	333.125	1,00	333.125
1658	72131601-011	Artefacto sanitario provisión y colocación de grifería para lavatorio cromado antivandalismo	unid	481.232	0,00	-	0,00	-
1659	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación válvula esférica de paso de termo fusión de 25 mm	unid	132.886	1,00	132.886	1,00	132.886
1660	72131601-011	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de 40 mm	ml	28.736	1,00	28.736	1,00	28.736

Arq. Rodolfo Schreiber
Supervisor
M.O.P.C.

Arq. Jorge Butierov Arbo
Supervisor
M.O.P.C.

ING. AMILCAR TROCHE
REPRESENTANTE LEGAL

Arq. Osvaldo Ayala
Fiscalización
Consorcio CIALPA - HIDROCONTROL

Sara Blanco
Representante Legal

Ing. Alberto Gross Brov
Representante Legal
AGB Constructora S.A.

					CONVENIO MODIFICATORIO N°3		CONVENIO MODIFICATORIO N° 4	
ITEM	CODIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD CM N°3	PRECIO TOTAL CM N°3	CANTIDAD CM N°4	PRECIO TOTAL CM N°4
1661	72131601-011	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de .50 mm	ml	31.924	1,50	47.886	1,50	47.886
1662	72131601-011	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de .100 mm	ml	41.581	1,50	62.372	1,50	62.372
1663	72131601-011	Inst. desague cloacal rejilla de piso sifonada 0,10 m x 0,10 m	unid	115.035	1,00	115.035	1,00	115.035
1664	72131601-011	Inst. desague cloacal registro de 0,60 m x 0,60 m con doble tapa de H.A.	unid	663.479	0,00	-	3,00	1.990.437
1665	72131601-010	(PM3) Provisión y colocación de puerta de chapa doblada hoja 0,80 m x 2,10 m - incluye marco, herrajes y cerradura doble traba, en caseta de acceso.	unid	1.293.739	0,00	-	0,00	-
1666	72131601-010	(Vr1/Vm1) Provisión y colocación de puerta chapa doblada N .18 , hoja 0,70 m x 2,10 m, incluye marco de caño metálico de 40 x 40 mm pared de 2mm	unid	1.223.099	14,00	17.123.379	14,00	17.123.379
1667	72131601-010	Provisión y colocación de ventana vidriada 1,80 m x 1,30 m y 10 mm de espesor, tipo blindex corrediza, incluye perfileria, herrajes y cerradura	unid	1.933.816	1,00	1.933.816	0,00	-
1668	72131601-010	Provisión y colocación de ventana vidriada de 0,60 m x 0,40 m, y 10mm de espesor, tipo blindex corrediza, incluye perfileria y herrajes	unid	198.341	1,00	198.341	0,00	-
1669	72131601-010	Provisión y colocación de ventana vidriada 0,90 m x 1,30 m y 10 mm de espesor, tipo blindex corrediza, incluye perfileria, herrajes y cerradura	unid	966.908	2,00	1.933.817	0,00	-
1670	72131601-010	Provisión y colocación de portón peatonal de 0,90 m x 2,50 m, con caño redondo de 3 , alambre tejido N.12, malla de 2 con porta candado	unid	9.624.347	0,00	-	0,00	-
1671	72131601-010	Provisión y colocación de portón vehicular de 3,50 x 2,50 m, automatizado con motor de 1HP con caño redondo de 3 , alambre N. 12, malla de 2 , incluye pilares metálicos y porta candado	unid	8.283.232	1,00	8.283.232	1,00	8.283.232
1672	72131601-012	Pintura de paredes al látex	m2	21.156	47,00	994.345	47,00	994.345
1673	72131601-012	Pintura de canaleta y bajada al esmalte sintético	ml	19.835	24,00	476.039	24,00	476.039
1674	72131601-012	Pintura de pasamanos al esmalte sintético previo antióxido	ml	19.834	11,50	228.094	11,50	228.094
1675	72131601-001	Provisión y instalación de tablero seccional de 6 agujero con rielera	unid	1.145.613	13,00	14.892.972	13,00	14.892.972
1676	72131601-001	Provisión e instalación punto de iluminación incluye electroducto, caja de llave, caja de distribución y cableado	unid	165.812	61,00	10.114.541	61,00	10.114.541
1677	72131601-001	Provisión e instalación de electro ducto, caja y cableado para punto de tomacorriente monofásico	unid	165.812	0,00	-	0,00	-
1678	72131601-001	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 1x18W	unid	103.005	13,00	1.339.064	13,00	1.339.064
1679	72131601-001	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 2x18W	unid	111.796	0,00	-	0,00	-
1680	72131601-001	Provisión e instalación de llave de un punto para iluminación	unid	33.916	13,00	440.913	13,00	440.913
1681	72131601-001	Provisión e instalación de llave para toma corriente	unid	33.916	13,00	440.913	13,00	440.913
1682	72131601-001	Acometida electrica	ml	401.970	146,00	58.687.678	146,00	58.687.678
1683	72131601-007	Techo con estructura metálica	m2	218.172	14,19	3.095.861	14,19	3.095.861
1684	72101603-002	Canaleta en chapa Acero N.18 con sus respectivos soportes	ml	210.900	65,00	13.708.500	65,00	13.708.500
1685	72101603-002	Bajada en chapa galvanizada N.18 con sus respectivos soportes. 12 bajadas por cada agua	ml	210.900	0,00	-	0,00	-
1686	72131601-001	Provisión y montaje de ductos de embutir para señales débiles, diametro 25 mm	ml	4.397	0,00	-	0,00	-
1687	72131601-001	Provisión y montaje caja registro de embutir para señales débiles de 4x2 pulg. Plastico ignifugo.	unid	6.909	65,00	449.088	65,00	449.088
1688	72131601-002	Desbroce y Destronque y Limpieza	m2	934	67.407,05	62.983.799	67.407,05	62.983.799
1689	72141511-002	Excavación, debe incluir retiro de material sobrante a no utilizar	m3	25.040	15.000,00	375.600.150	15.000,00	375.600.150
1690	72141511-002	Excavación no clasificada, debe incluir retiro de material sobrante a no utilizar	m3	25.270	6.500,00	164.256.820	6.500,00	164.256.820
1691	72141511-002	Excavación en Roca, debe incluir retiro de material sobrante a no utilizar	m3	231.044	0,00	-	0,00	-
1692	72141511-002	Terraplén	m3	63.021	41.111,52	2.590.908.013	41.111,52	2.590.908.013

Arq. Rodolfo Schreiber
Supervisor
M.O.P.C.

Arq. Jorge Bedrinov Arbo
Supervisor
M.O.P.C.

ING. AMILCAR TROCHE
REPRESENTANTE LEGAL

Arq. Osvaldo Ayala Sara Blanco
Fiscalización
Consorcio CIALPA - HIDROCONTROL

Ing. Alberto Gross
Representante Legal
AGB Constructora S.A.

					CONVENIO MODIFICATORIO N°3		CONVENIO MODIFICATORIO N° 4	
ITEM	CODIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD CM N°3	PRECIO TOTAL CM N°3	CANTIDAD CM N°4	PRECIO TOTAL CM N°4
1693	72141511-002	Reposición de Bolsones	m3	65.565	6.500,00	426.170.290	6.500,00	426.170.290
1694	72141511-002	Dren Profundo	ml	386.068	0,00	-	0,00	-
1695	72141511-002	Protección del Talud con empastado	m2	14.206	3.800,00	53.980.976	3.800,00	53.980.976
1696	72101703-007	Provisión y colocación de alambrado perimetral interno	ml	839.826	0,00	-	0,00	-
1697	72131601-002	Movimiento de suelo excavación de zanjas para fundaciones y retiro de material sobrante fuera del predio.	m3	53.106	720,00	38.236.428	720,00	38.236.428
1698	72131601-004	Homigón de sello - fck=100 Kg/cm2	m3	727.613	11,89	8.649.497	11,89	8.649.497
1699	72131601-004	Zapata de H A - fck=250 Kg/cm2	m3	1.744.795	0,00	-	0,00	-
1700	72131601-004	Pilar de H A visto - fck=250 Kg/cm2	m3	2.537.536	0,00	-	0,00	-
1701	72131601-004	Vigas Inferior de H A - fck=250 Kg/cm2	m3	2.542.006	0,00	-	0,00	-
1702	72131601-004	Vigas Superior de H A - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Planta Alta)	m3	2.167.709	0,00	-	0,00	-
1703	72131601-004	Vigas Superior de H A - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Techo)	m3	2.167.709	0,00	-	0,00	-
1704	72131601-004	Piso Estructura de H A , Terminación con endurecedor superficial no metálico granulado y alisada mecánica - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Planta Baja). Incluye preparacion de suelo para carga de piso.	m3	1.534.277	0,00	-	0,00	-
1705	72131601-004	Piso Estructura de H A , Terminación con endurecedor superficial no metálico granulado y alisada mecánica - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Planta Baja)	m3	1.534.277	0,00	-	0,00	-
1706	72131601-004	Losa de Estructura de H A visto con endurecedor superficial no metálico granulado y terminación mecánica - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Planta Alta)	m3	2.486.722	0,00	-	0,00	-
1707	72131601-004	Losa de Estructura de H A visto con endurecedor superficial no metálico granulado y terminación mecánica - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Planta Alta)	m3	2.486.722	0,00	-	0,00	-
1708	72131601-004	Losa de Estructura de H A - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Planta de Techo)	m3	2.017.476	0,00	-	0,00	-
1709	72131601-004	Muro y Pilares de H A - fck=250 Kg/cm2	m3	2.074.220	2.202,22	4.567.887.954	2.202,22	4.567.887.954
1710	72131601-006	Aislación bajo servicio higiénico con asfalto y membrana asfáltica	m2	93.218	0,00	-	0,00	-
1711	72131601-009	Contrapiso H. de cascotes (e= 0,20m) en losa sanitaria	m2	110.806	24,30	2.692.592	24,30	2.692.592
1712	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 32 mm	ml	41.302	220,00	9.086.484	220,00	9.086.484
1713	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 85 mm	ml	180.384	200,00	36.076.812	200,00	36.076.812
1714	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 25 mm	ml	37.775	24,00	906.592	24,00	906.592
1715	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 32 mm	ml	41.302	72,00	2.973.758	72,00	2.973.758
1716	72131601-011	Artefacto sanitario inodoro con descarga alta	unid	455.795	9,00	4.102.158	0,00	-
1717	72131601-011	Artefacto sanitario provisión y colocación de lavatorio con pedestal	unid	333.125	9,00	2.998.128	9,00	2.998.128
1718	72131601-011	Artefacto sanitario provisión y colocación de grifería para lavatorio cromado antivandalismo	unid	481.232	9,00	4.331.091	9,00	4.331.091
1719	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación válvula esférica de paso de termo fusión de 25 mm	unid	132.886	9,00	1.195.974	9,00	1.195.974
1720	72131601-011	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de .40 mm	ml	28.736	12,00	344.829	12,00	344.829
1721	72131601-011	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de .50 mm	ml	31.924	12,00	383.087	12,00	383.087
1722	72131601-011	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de .100 mm	ml	41.581	872,00	36.258.867	872,00	36.258.867
1723	72131601-011	Inst. desague cloacal rejilla de piso sifonada 0,10 m x 0,10 m	unid	115.035	9,00	1.035.312	9,00	1.035.312
1724	72131601-011	Inst. desague cloacal registro de 0,60 m x 0,60 m con doble tapa de H.A.	unid	663.479	0,00	-	6,00	3.980.874

Arq. Rodolfo Schreiber
Supervisor
M.O.P.C.

Arq. Jorge Balderev Arbo
Supervisor
M.O.P.C.

ING. AMILCAR TROCHE
REPRESENTANTE LEGAL

Arq. Oswaldo Ayala
Fiscalización
Consorcio CIALPA - HIDROCONTROL

Sara Blanco
Representante Legal

Ing. Alberto Gross B
Representante Leg
AGB Constructo

					CONVENIO MODIFICATORIO N°3		CONVENIO MODIFICATORIO N° 4	
ITEM	CODIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD CM N°3	PRECIO TOTAL CM N°3	CANTIDAD CM N°4	PRECIO TOTAL CM N°4
1725	72131601-001	Provisión y montaje de ductos de señales débiles. Diam: 25 mm.	ml	4.397	0,00	-	0,00	-
1726	72131601-001	Provisión y montaje caja registro señales débiles. 4x2 pulg.	unid	6.909	560,00	3.869.068	560,00	3.869.068
1727	72131601-011	Inst. desague pluvial registro de 0,60 m x 0,60 m x 0,60 m con tapa de H A	unid	574.710	0,00	-	0,00	-
1728	72131601-011	Inst. desague pluvial canal a cielo abierto - Baden. De H. A. desarrollo 1,00 x 0,10 de espesor	ml	209.746	0,00	-	0,00	-
1729	72131601-011	Cuneta Revestida de H e=08 cm	m3	1.271.699	0,00	-	0,00	-
1730	72131601-012	Pintura interior de paredes al aceite, piso y losa en SS.HH. y sector lavatorio	m2	22.477	0,00	-	0,00	-
1731	92121702-002	Provisión y colocación de boca de incendio equipada	unid	1.512.657	1,00	1.512.657	0,00	-
1732	92121702-002	Boca de Incendio Siamesa	unid	1.803.553	1,00	1.803.553	1,00	1.803.553
1733	92121702-002	Caño de hierro galvanizado 3	ml	127.706	0,00	-	0,00	-
1734	92121702-002	Caño de hierro galvanizado 2 1/2	ml	112.328	147,04	16.516.693	147,04	16.516.693
1735	92121702-002	Caño de hierro galvanizado 2	ml	86.537	0,00	-	0,00	-
1736		Pilotes de H A de 50cm de diametro - fck=250 Kg/cm2	ml	625.668	10.413,00	6.515.080.884	10.413,00	6.515.080.884
1737		Pilotes de H A de 60cm de diametro - fck=250 Kg/cm2	ml	819.126	294,00	240.823.044	294,00	240.823.044
1738		Pilotes de H A de 80cm de diametro - fck=250 Kg/cm2	ml	1.292.286	518,00	669.404.148	518,00	669.404.148
1740		Cabezales de H A -fck=250 Kg/cm2	m3	2.607.202	725,99	1.892.798.249	725,99	1.892.798.249
1741		Fundacion de Platea de H A - fck=250 Kg/cm2.	m3	2.598.839	2.525,79	6.564.117.001	2.525,79	6.564.117.001
1742		Vigas Inferior de H A - fck=250 Kg/cm2	m3	2.695.680	539,73	1.454.939.501	539,73	1.454.939.501
1743		Pozo artesiano	gl	383.245.280	0,00	-	0,00	-
1744		Losa de H A para estante terminación vista - fck=250 Kg/cm2	unid	117.006	1.155,00	135.141.929	1.155,00	135.141.929
1745		Losa de H A para mesas terminación vista - fck=250 Kg/cm2	unid	117.006	385,00	45.047.310	385,00	45.047.310
ITEM		CONVENIO MODIFICATORIO N° 2			0,00	-	0,00	-
1746		Pilar de H A visto - fck=250 Kg/cm2 (Rampa de Visitas)	m3	2.537.536	4,40	11.165.157	4,40	11.165.157
1747		Vigas Superior de H A - fck=250 Kg/cm2 (Rampa de Visitas)	m3	2.167.709	8,99	19.487.701	8,99	19.487.701
1748		Losa de Estructura de H A visto con endurecedor superficial no metálico granulado y terminación mecánica - fck=250 Kg/cm2 (Rampa Visitas)	m3	2.486.722	0,00	-	0,00	-
1749		Losa de Estructura de H A - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Planta de Alta). Visitas	m3	2.017.476	81,28	163.980.427	81,28	163.980.427
1750		Losa de Estructura de H A - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Planta de Alta). Administracion	m3	2.017.476	122,12	246.374.136	122,12	246.374.136
1751		Losa de Estructura de H A - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Planta de Alta). Cocina	m3	2.017.476	55,12	111.203.262	55,12	111.203.262
1752		Contrapiso H. de cascotes (e= 0,05m). Visitas Planta Alta	m2	47.169	610,00	28.773.324	610,00	28.773.324
1753		Contrapiso H. de cascotes (e= 0,05m). Administracion Planta Alta	m2	47.169	1.110,00	52.358.016	1.110,00	52.358.016
1754		Contrapiso H. de cascotes (e= 0,05m). Cocina Planta Alta	m2	47.169	395,00	18.631.907	395,00	18.631.907
1755		Estructura de H°A° para Garitas de Vigilancia. Fck:250Kg/cm2. Losa de piso, Muros y Losa de Techo. 13 Unidades (Garita)	m3	2.604.743	81,12	211.296.768	81,12	211.296.768
1756		VG1_Ventana de vidrio templado de 8mm con carpinteria de aluminio DE 1,10X1,00 mts (Garita)	un	770.237	65,00	50.065.373	65,00	50.065.373

Arq. Rodolfo Schreiver
Supervisor
M.O.P.C.

Arq. Jorge Gutierrez Arbo
Supervisor
M.O.P.C.

ING. AMILCAR TROCHE
REPRESENTANTE LEGAL

Arq. Osvaldo Ayala Blanco
Fiscalización Representante Legal
Consorcio CIALPA - HIDROCONTROL

Ing. Alberto Gross Brown
Representante Legal
AGB Constructora S.A.

					CONVENIO MODIFICATORIO N°3		CONVENIO MODIFICATORIO N° 4	
ITEM	CODIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD CM N°3	PRECIO TOTAL CM N°3	CANTIDAD CM N°4	PRECIO TOTAL CM N°4
1757		PMG1_Puerta metalica con visor de vidrio para acceso a garita. 0,70x2,10 (Garita)	un	1.952.147	13,00	25.377.911	13,00	25.377.911
1758		Pintura de paredes al látex (Garita)	m2	21.156	507,00	10.726.234	507,00	10.726.234
1759		Artefacto sanitario inodoro con descarga alta, incluye instalaciones de cañerias.	unid	1.367.386	13,00	17.776.018	13,00	17.776.018
1760		Artefacto sanitario provisión y colocación de lavatorio con pedestal	unid	999.376	13,00	12.991.888	13,00	12.991.888
1761		Instalacion electrica. Incluye; ductos, cableados, artefactos de iluminacion tipo LED de 18W	unid	1.547.885	13,00	20.122.505	13,00	20.122.505
1762		Escalera metalica de acceso a Garita tipo caracol. Huella; ancho 1,10 mts. Altura total: 6 mts. Sistema de barandas, rodapie, fundaciones, estructura metálica independiente. Terminación pintura antioxido y esmalte sintetico.	un	39.652.147	0,00	-	0,00	- -
1763		Puente de acceso metalico de union entre escalera y garita. Incluye pasamanos metalicos. Terminación pintura antioxido y esmalte sintetico.	un	1.590.430	0,00	-	0,00	-
1764		Pilar de H A visto - fck=250 Kg/cm2 (Tanque)	m3	2.537.536	32,40	82.216.156	32,40	82.216.156
1765		Vigas Superior de H A - fck=250 Kg/cm2 (Tanque)	m3	2.167.709	5,52	11.965.752	5,52	11.965.752
1766		Muro pantalla de H A visto - fck=250 Kg/cm2 (Tanque)	m3	2.604.743	68,64	178.789.573	68,64	178.789.573
1767		Homigón de sello - fck=100 Kg/cm2 (Tanque)	m3	727.613	2,02	1.471.639	2,02	1.471.639
1768		Losa de Estructura de H A - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Planta de Techo) PABELLON COCINA Y LAVANDERIA	m3	2.017.476	42,88	86.512.841	42,88	86.512.841
1769		Homigón de sello - fck=100 Kg/cm2 (RAMPA VISITAS)	m3	727.613	1,62	1.181.643	1,62	1.181.643
1770		Techo con estructura metálica (RAMPA VISITAS)	m2	218.172	99,02	21.604.222	99,02	21.604.222
1771		Cerramiento de malla de metal desplegado en fachada para cubrir instalaciones sanitarias	m2	282.400	0,00	-	0,00	-
1772		Cierre triangular testero para techo	m2	218.172	0,00	-	0,00	-
1773		PA1 Portón corredizo en acceso 6.00x2.70 m	un	13.724.640	1,00	13.724.640	1,00	13.724.640
1774		PMS Portón 1.40x2.00 m en alambrado perimetral	un	1.186.080	4,00	4.744.320	4,00	4.744.320
1775		Portón 3.94x2.40 m en alambrado perimetral (Acceso de mercaderia)	un	4.066.560	2,00	8.133.120	2,00	8.133.120
1776		(PM2) Provisión y colocación de puerta chapa doblada N. 18, hoja 0,70 m x 2,10 m, (ver especificaciones tecnicas)	Unidad	1.184.998	1,00	1.184.998	1,00	1.184.998
1777		(Pr1_Vpr1) Provisión y colocación de puerta en celda de 0,80 m x 2,10 m, con reja fija superior de 1,60x0,60 (ver especificaciones tecnicas)	Unidad	2.999.065	182,00	545.829.777	182,00	545.829.777
1778		(Pr2_Vpr2) Provisión y colocación de puerta en celda de 0,90 m x 2,10 m, con reja fija superior de 1,60x0,60 (ver especificaciones tecnicas)	Unidad	3.149.018	7,00	22.043.126	7,00	22.043.126
1779		(PR11´) Provisión y colocación de puerta en zona tecnica sanitaria (fachada) de 1,56 m x 6,48 m. (verificar cantidad en planta)	Unidad	4.276.022	0,00	-	0,00	-
1780		(Vrv3) Provisión y colocación de ventana de 0,60 m x 0,40 m de vidrio templado con perfineria de aluminio posterior al hormigonado, con reja fija con marco de 40x40 mm y pared de 2 mm - varilla lisa .20 mm Ventana Baño de	Unidad	683.653	7,00	4.785.571	7,00	4.785.571
1781		(Vrv9) Provisión y colocación de 2 Rejas fijas de 0,40 m x 1,30 m y una persina corrediza de 1,30x1,30, en Celdas	Unidad	2.547.852	189,00	481.544.028	189,00	481.544.028
1782		(Vrv9) Provisión y colocación de 2 Rejas fijas de 0,40 m x 1,30 m y una persina corrediza de 1,30x1,30, en Celdas	Unidad	2.547.852	196,00	499.378.992	196,00	499.378.992
1783		(PR4) Provisión y colocación de Puerta/Reja de 4,20 m x 2,84 m, con varilla de 20mm, cuenta con una (ver especificaciones tecnicas)	Unidad	7.684.412	0,00	-	0,00	-
1784		(PR5) Provisión y colocación de puerta/reja para acceso a pabellón de 2,60 m x 2,79 m, cuenta con una parte (ver especificaciones tecnicas)	Unidad	5.630.243	14,00	78.823.402	14,00	78.823.402
1785		(PR6) Provisión y colocación de puerta/reja de 3,05 m x 3.14 m, con varilla de 20mm para acceso desde comedor, (ver especificaciones tecnicas)	Unidad	5.979.982	7,00	41.859.874	7,00	41.859.874
1786		(Pr1_Vpr1) Provisión y colocación de puerta en celda de 0,80 m x 2,10 m, con reja fija superior de 1,60x0,60 (ver especificaciones tecnicas)	Unidad	2.999.065	196,00	587.816.683	196,00	587.816.683
1787		(PR10) Provisión y colocación de puerta/reja de dos hojas móvil de 1,30 m x 2,10 m, con marco de caño 40x40 mm pared 2mm y varilla lisa de .20mm	Unidad	1.276.152	7,00	8.933.064	7,00	8.933.064
1788		(Vrv3) Provisión y colocación de ventana de 0,60 m x 0,40 m de vidrio templado con perfineria de aluminio posterior al hormigonado, con reja fija con marco de 40x40 mm y pared de 2 mm - varilla lisa .20 mm Ventana Baño de	Unidad	683.653	7,00	4.785.571	7,00	4.785.571

Arq. Rodolfo Schreiber
Supervisor
M.O.P.C.

Arq. Jorge Butierrez Arbo
Supervisor
M.O.P.C.

ING. AMILCAR TROCHE
REPRESENTANTE LEGAL

Arq. Osvaldo Ayala
Fiscalización
Consorcio CIALPA - HIDROCONTROL

Sara Blanco
Representante Legal

Ing. Alberto Gross Brown
Representante Legal
AGB Constructora S.A.

					CONVENIO MODIFICATORIO N°3		CONVENIO MODIFICATORIO Nº 4	
ITEM	CODIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD CM N°3	PRECIO TOTAL CM N°3	CANTIDAD CM N°4	PRECIO TOTAL CM N°4
1789		(Vrv9) Provisión y colocación de 2 Rejas fijas de 0,40 m x 1,30 m y una persina corrediza de 1,30x1,30, en Celdas	Unidad	2.547.852	0,00	-	0,00	-
1790		(Vrv9) Provisión y colocación de 2 Rejas fijas de 0,40 m x 1,30 m y una persina corrediza de 1,30x1,30, en Celdas	Unidad	2.547.852	0,00	-	0,00	-
1791		(Vr6) Provisión y colocación de ventana de 3,00 m x 0,50 m con reja fija con marco de 40x40mm pared 2mm, varilla lisa .20 mm	Unidad	896.498	0,00	-	7,00	6.275.485
1792		(Vrv3) Provisión y colocación de ventana de 0,60 m x 0,40 m de vidrio templado con perfinería de aluminio posterior al hormigonado, con reja fija con marco de 40x40 mm y pared de 2 mm - varilla lisa .20 mm Ventana Baño de	Unidad	683.653	1,00	683.653	1,00	683.653
1793		(Pr1'_Vpr1') Provisión y colocación de puerta en celda de 0.80 x 2.10 con reja fija superior de 1,18 x 0,60 (ver especificaciones tecnicas)	Unidad	2.999.065	82,00	245.923.306	82,00	245.923.306
1794		(V21) Provisión y colocación persina, Celdas de maxima seguridad	Unidad	1.288.000	0,00	-	0,00	-
1795		(PR11´) Provisión y colocación Abertura en zona tecnica sanitaria en fachada	Unidad	4.276.022	0,00	-	0,00	-
1796		(Vrv3) Provisión y colocación de ventana de 0,60 m x 0,40 m de vidrio templado con perfinería de aluminio posterior al hormigonado, con reja fija con marco de 40x40 mm y pared de 2 mm - varilla lisa .20 mm Ventana Baño de	Unidad	683.653	1,00	683.653	1,00	683.653
1797		(Vr5) Provisión y colocación de ventana de 1,20 m x 0,50 m, con vidrio fijo y reja fija con marco (ver especificaciones tecnicas)	Unidad	592.499	0,00	-	0,00	-
1798		(PM3) Provisión y colocación de puerta Reja con (ver especificaciones tecnicas)	Unidad	1.184.998	0,00	-	0,00	-
1799		(V21) Provisión y colocación persina corrediza, Celdas	Unidad	1.288.000	0,00	-	0,00	-
1800		(PM3') Provisión y colocación de puerta metálica (ver especificaciones tecnicas)	Unidad	1.361.935	0,00	-	0,00	-
1801		(Vr7) Provisión y colocación de ventana de 1,98 m x 0,50 m con reja fija (ver especificaciones tecnicas)	Unidad	455.769	9,00	4.101.921	0,00	-
1802		(PM3') Provisión y colocación de puerta metálica (ver especificaciones tecnicas)	Unidad	1.361.935	4,00	5.447.740	4,00	5.447.740
1803		(Vr7) Provisión y colocación de ventana de (ver especificaciones tecnicas)	Unidad	455.769	9,00	4.101.921	0,00	-
1804		(Ra1'_0.90) Provisión y Colocación Puerta/Ventana/Reja, (ver especificaciones tecnicas)	Unidad	2.095.361	1,00	2.095.361	1,00	2.095.361
1805		(Ra1_0.90) Provisión y Colocación Puerta/Ventana/Reja, (ver especificaciones tecnicas)	Unidad	2.095.361	2,00	4.190.723	2,00	4.190.723
1806		(PM3) Provisión y colocación de puerta de chapa doblada Nº18 (ver especificaciones tecnicas)	Unidad	1.184.998	24,00	28.439.952	24,00	28.439.952
1807		(PM3_accesible) Provisión y colocación de puerta de chapa doblada Nº18 (ver especificaciones tecnicas)	Unidad	1.293.739	1,00	1.293.739	1,00	1.293.739
1808		(PR7') Provisión y colocación de puerta Reja (ver especificaciones tecnicas)	Unidad	1.319.418	1,00	1.319.418	1,00	1.319.418
1809		(Vr8/Vm2_1.70) Provisión y colocación de Reja fija 1.70x1.00 m. con estructura, marco caño (ver especificaciones tecnicas)	Unidad	2.317.572	1,00	2.317.572	0,00	-
1810		(Vr8/Vm2_1.30) Provisión y colocación de Reja fija 1.30x1.00 m. con estructura, marco caño (ver especificaciones tecnicas)	Unidad	2.317.572	5,00	11.587.860	0,00	-
1811		(Vr8/Vm2_1.15) Provisión y colocación de Reja fija 1.30x1.00 m. con estructura, marco caño (ver especificaciones tecnicas)	Unidad	2.317.572	1,00	2.317.572	0,00	-
1812		(Vr8/Vm2_1.70) Provisión y colocación de Reja fija 1.70x1.00 m. con estructura, marco caño (ver especificaciones tecnicas)	Unidad	2.317.572	1,00	2.317.572	0,00	-
1813		(Vr8/Vm2_1.30) Provisión y colocación de Reja fija 1.30x1.00 m. con estructura, marco caño (ver especificaciones tecnicas)	Unidad	2.317.572	5,00	11.587.860	0,00	-
1814		(PM5') Provisión y colocación puerta doble hoja de 1,20 m x 2,10 m, chapa doblada, con marco metálico, herrajes, cerradura y barra anti pánico. PCD de abrir para fuera.	Unidad	2.908.990	1,00	2.908.990	1,00	2.908.990
1815		(Vv7) Ventana vidriera fija, vidrio templado de 10mm - 0.80m x 1.00m	Unidad	716.000	6,00	4.296.000	6,00	4.296.000
1816		(Vv6) Ventana vidriera fija, vidrio templado de 10mm - 0.90m x 1.00m	Unidad	716.000	1,00	716.000	1,00	716.000
1817		(Vv3) Ventana vidriera fija, vidrio templado de 10mm - 1.20m x 1.00m	Unidad	716.000	2,00	1.432.000	2,00	1.432.000
1818		(P8) Puera doble enchapado de cedro, estructura tipo panal, marco de chapa plegada. 0.60x2.10	Unidad	1.599.926	0,00	-	0,00	-
1819		(P1) Provisión y colocación de puerta de 0,60 m x 2,10 m, tipo placa de cedro, con marcos de Ybyra Pyta, Herrajes, cerradura para baño	Unidad	1.184.998	7,00	8.294.986	0,00	-
1820		(Vrv1_baños) Provisión y colocación de Ventana de 1,20 m x 0.60 m, (ver especificaciones tecnicas)	Unidad	653.761	11,00	7.191.373	11,00	7.191.373

Arq. Rodolfo Schreiber
Supervisor
M.O.P.C.

Arq. Jorge Gutiérrez Arbo
Supervisor
M.O.P.C.

ING. AMILCAR TROCHE
REPRESENTANTE LEGAL

Arq. Osvaldo Ayala Sara Blanco
Fiscalización
Consorcio CIALPA - HIDROCONTROL

Ing. Alberto Gross Brown
Representante Legal
Representante Legal

					CONVENIO MODIFICATORIO N°3		CONVENIO MODIFICATORIO N° 4	
ITEM	CODIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD CM N°3	PRECIO TOTAL CM N°3	CANTIDAD CM N°4	PRECIO TOTAL CM N°4
1821		(Vv6) Ventana vidriera fija, vidrio templado de 10mm - 0.90m x 1.00m	Unidad	716.000	4,00	2.864.000	4,00	2.864.000
1822		(V20) Provisión y colocación de Reja fija de 1,20 m x 1,30 m, con marco de caño 40 x 40 mm pared 2mm y planchuela 1 1/2 x1/4 , varilla lisa .20 mm	unid	716.087	0,00	-	0,00	-
1823		Provisión y Montaje de Planta de Tratamiento de Efluentes	un	2.633.215.478	1,00	2.633.215.478	1,00	2.633.215.478
1824		Aductora de impulsión de efluentes (incluye sistema de impulsion)	ml	146.683	0,00	-	0,00	-
		CONVENIO MODIFICATORIO N° 3						-
1825		Inst. agua cte. provisión y colocación de caño PEAD de 110 mm	ml	207.394	504,00	104.526.576	504,00	104.526.576
1826		Inst. agua cte. provisión y colocación válvula esférica de paso de termo fusión de 25 mm	ml	132.886	557,00	74.017.502	557,00	74.017.502
1827		Inst. agua cte. registro de 0,30 m x 0,30 m con tapa de H A para llave de paso de 25 mm	unid	220.741	303,00	66.884.523	303,00	66.884.523
1828		Artefacto sanitario provisión y colocación de kit sanitario (inodoro - lavatorio)	un	594.817	581,00	345.588.677	528,00	314.063.376
1829		Artefacto sanitario ducha antivandalica	un	276.655	110,00	30.432.050	110,00	30.432.050
1830		Artefacto sanitario de brazo para cisterna para alta seguridad	un	19.834	481,00	9.540.154	481,00	9.540.154
1831		Homigón de sello - fck=100 Kg/cm2	m3	727.613	144,30	104.994.523	144,30	104.994.523
1832		Artefacto sanitario provision y colocacion de ducha pasante de alta seguridad	un	276.655	481,00	133.071.055	549,00	151.883.595
1833		Artefacto sanitario provision y colocacion de pino accionador de alta seguridad	un	186.653	1.464,00	273.259.992	1.584,00	295.658.352
1834		Artefacto sanitario provision y colocacion para pico pasante para lavatorio de alta seguridad	un	205.318	488,00	100.195.184	488,00	100.195.184
1835		Artefacto sanitario provision y colocacion de valvula para ducha de alta seguridad	un	328.379	488,00	160.248.952	488,00	160.248.952
1836		Artefacto sanitario provision y colocacion de valvula para lavatorio de alta seguridad	un	328.379	488,00	160.248.952	488,00	160.248.952
1837		Artefacto sanitario provision y colocacion de cisterna de alta seguridad	un	41.506	488,00	20.254.928	488,00	20.254.928
1838		Inst. desague cloacal registro de 0,60 m x 1,00 m con doble tapa de H.A.	unid	1.429.081	192,00	274.383.600	186,00	265.809.113
1839		Inst. desague pluvial registro de 1,00 m x 1,00 m con tapa de H A	unid	1.792.838	54,00	96.813.225	54,00	96.813.225
1840		Inst. desague pluvial registro de 1,20 m x 1,20 m con tapa de H A	unid	2.199.843	29,00	63.795.433	29,00	63.795.433
1841		(PM3) Provisión y colocación de puerta metálica, hoja de 0,80 x 2,10 m enchapada metalica, y marco de chapa doblada	un	2.148.686	21,00	45.122.406	21,00	45.122.406
1842		(PM2) Provisión y colocación de puerta chapa doblada N. 18, hoja 0,60 m x 2,10 m, incluye marco de caño metálico de 40 x 40 mm y pared de 2,00mm, incluye herraies y cerradura - Baño Guardia	un	1.559.783	14,00	21.836.962	14,00	21.836.962
1843		(Vr6) Provisión y colocación de ventana de 3,00 m x 0,50 m con reja fija con marco de 40x40mm pared 2mm, varilla lisa .20 mm - Ventana Pasillo Celdas	un	896.498	7,00	6.275.486	7,00	6.275.486
1844		Provisión y colocación de cañerías de Hierro Galvanizado 2" 1/2	ml	112.328	206,45	23.190.116	0,00	-
1845		Artefacto sanitario inodoro con descarga alta	un	455.795	86,00	39.198.370	0,00	-
1846		Artefacto sanitario, bacha para embutir en mesada	un	504.874	10,00	5.048.740	10,00	5.048.740
1847		Inst. desague cloacal rejilla de piso sifonada 0,10 m x 0,10 m	un	130.107	30,00	3.903.210	30,00	3.903.210
1848		Inst. desague pluvial provisión y colocación de cañería de PVC . 100 mm	ml	41.581	2.003,31	83.299.633	2.003,31	83.299.633
1849		Inst. desague pluvial provisión y colocación de cañería de PVC . 300 mm	ml	696.091	245,76	171.071.324	245,76	171.071.324
1850		Ins. Agua cte. Provisión y colocación válvula esférica de paso de termo fusión de 32 mm	unid	132.886	28,00	3.720.808	28,00	3.720.808
1851		Inst. agua cte. registro de 0,30 m x 0,30 m con tapa de H A para llave de paso de 32 mm	unid	275.926	20,00	5.518.525	20,00	5.518.525
1852		Artefacto sanitario inodoro para discapacitados	un	1.201.540	7,00	8.410.780	7,00	8.410.780

Arq. Rodolfo Schreiber
Supervisor
M.O.P.C.

Arq. Jorge Butierov Arbo
Supervisor
M.O.P.C.

ING. AMILCAR TROCHE
REPRESENTANTE LEGAL

Arq. Osvaldo Ayala
Fiscalización
Consorcio CIALPA - HIDROCONTROL

Sara Blanco
Representante Legal

Ing. Alberto Gross Brown
Representante Legal
AGB Constructora S.A.

					CONVENIO MODIFICATORIO N°3		CONVENIO MODIFICATORIO N° 4	
ITEM	CODIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD CM N°3	PRECIO TOTAL CM N°3	CANTIDAD CM N°4	PRECIO TOTAL CM N°4
1853		Artefacto sanitario provision y colocación de mingitorio con valvula de descarga cromada antivandalismo	un	1.547.892	12,00	18.574.704	12,00	18.574.704
1854		Inst. desague cloacal provisión y colocación de PVC de .250 mm	ml	392.727	211,00	82.865.397	211,00	82.865.397
1855		Artefacto sanitario provisión y colocación de lavatorio con pedestal	un	1.845.601	1,00	1.845.601	1,00	1.845.601
1856		Artefacto sanitario, bacha para embutir en mesada	un	1.741.361	4,00	6.965.444	4,00	6.965.444
1857		Artefacto Pileta de Acero Inoxidable de una bacha	un	1.795.613	3,00	5.386.839	3,00	5.386.839
1858		Artefacto sanitario canilla comun para lavamanos plástico	un	814.799	7,00	5.703.593	7,00	5.703.593
1859		Artefacto sanitario griferia cromada pico movil con filtro para cocina	un	591.232	6,00	3.547.392	6,00	3.547.392
1860		Inst. agua cte. registro de 0,30 m x 0,30 m con tapa de H A para llave de paso de 50 mm	un	275.926	2,00	551.853	2,00	551.853
1861		Inst. Desague pluvial registro de 0,40 m x 0,40 m con tapa de H A	un	593.638	7,00	4.155.463	7,00	4.155.463
1862		(Vr13) Provisión y colocación de ventana reja 3,90 m x 2,79 m	un	9.248.850	6,00	55.493.100	6,00	55.493.100
1863		(Vr14) Provisión y colocación de ventana reja 3,90 m x 2,79 m	un	4.248.850	4,00	16.995.400	2,00	8.497.700
1864		Inst.provisión y colocación de Caño de hierro galvanizado 3"	ml	127.706	333,00	42.526.098	0,00	-
1865		Inst.provisión y colocación de PVC negro 100mm	ml	41.581	60,00	2.494.860	60,00	2.494.860
1866		Inst. desague pluvial registro de 1,50 m x 1,50 m con tapa de H A	un	3.059.703	2,00	6.119.406	2,00	6.119.406
1867		Provisión y colocación de cañerías de PVC 100	ml	41.581	140,00	5.821.340	140,00	5.821.340
1868		(PR17'A) Provisión y colocación de reja de 5,50 m x2,50 m, con marco de caño 40x40 mm y varilla lisa de .20 mm, cuenta con una hoja móvil de 0,80 m x 2,10 m - Comedor Admisión	un	14.212.000	1,00	14.212.000	1,00	14.212.000
1869		(PR3.2) Provisión y colocación de puerta de 1,60 m x 2,69 m, con reja metálica y marco de caño 40x40 mm, varilla lisa .20mm. Parte móvil, una hoja de 0,80 m x 2,10 m, incluye marco, herrajes y cerradura doble traba con	un	3.658.400	1,00	3.658.400	1,00	3.658.400
1870		(PR3.1) Provisión y colocación de puerta de 1,50 m x 2,69 m, con reja metálica y marco de caño 40x40 mm, varilla lisa .20mm. Parte móvil, una hoja de 0,80 m x 2,10 m, incluye marco, herrajes y cerradura doble traba con	un	3.521.210	2,00	7.042.420	2,00	7.042.420
1871		Inst. agua cte. provisión y colocación de caño PEAD De 160 mm	ml	319.420	145,00	46.315.900	145,00	46.315.900
1872		(Ps1) Provisión y colocación de puerta, hoja 1,98 m x 2,10 m	un	3.534.300	1,00	3.534.300	1,00	3.534.300
1873		(Ps2) Provisión y colocación de puerta, hoja 1,60 m x 2,10 m	un	2.856.000	1,00	2.856.000	1,00	2.856.000
1874		(Vb1) Provisión y colocación de ventana, 0,60 m x 0,40 m - Baño	un	204.000	1,00	204.000	1,00	204.000
1875		(Vr6 Persiana) Provisión y colocación de persiana de 3,00 m x 0,50 m de chapa doblada ciega.	un	751.456	16,00	12.023.296	16,00	12.023.296
1876		(Vrv7) Provisión y colocación de ventana tipo reja de 0,60 m x 1,40 m y una persina corrediza de 0,60x1,40.	un	4.360.000	1,00	4.360.000	1,00	4.360.000
1877		Viga metálica de 0,75x0,25 en fachada frontal de celdas de máxima seguridad.	un	2.978.410	1,00	2.978.410	1,00	2.978.410
1878		Inst. agua cte. registro de 0,30 m x 0,30 m con tapa de H A para llave de paso de 50 mm	un	275.926	8,00	2.207.410	8,00	2.207.410
1879		Alambrado perimetral. Tejido de alambre 14, malla alambr galvanizado nro 14, altura 3,00 con tres tensores alambre tipo San Martin y con alambre de concertina galvanizada en el coronamiento, pilar de caño de hierro galvanizado de	ml	1.167.190	800,00	933.752.057	785,00	916.244.206
1880		Caño de hierro galvanizado 3	ml	172.486	247,64	42.714.433	247,64	42.714.433
1881		(PR3.2) Provisión y colocación de puerta reja 1,60 m x 2,69 m	un	3.443.200	3,00	10.329.600	3,00	10.329.600
1882		(PR21) Provisión y colocación de Reja 1,24x2,10m y puerta 0,90x2,10m	un	3.541.368	2,00	7.082.736	2,00	7.082.736
1883		(PR17_8.60) Provisión y colocación de puerta reja 8,60 m x 2,49 m	un	17.131.200	1,00	17.131.200	1,00	17.131.200
1884		(PR17') Provisión y colocación de puerta reja 8,19 m x 2,49 m	un	16.314.480	1,00	16.314.480	1,00	16.314.480

Arq. Rodolfo Schreiber
Supervisor
M.O.P.C.

Arq. Jorge Butticev Arbo
Supervisor
M.O.P.C.

ING. AMILCAR TROCHE
REPRESENTANTE LEGAL

Arq. Osvaldo Ayala
Fiscalización
Consorcio CIALPA - HIDROCONTROL

Sara Blanco
Representante Legal

Ing. Alberto Gross Brown
Representante Legal
AGB Constructora S.A.

000043

					CONVENIO MODIFICATORIO N°3		CONVENIO MODIFICATORIO N° 4	
ITEM	CODIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD CM N°3	PRECIO TOTAL CM N°3	CANTIDAD CM N°4	PRECIO TOTAL CM N°4
1885		(PFP) Provisión y colocación de puerta reja 3,90m x 2,49 m	un	8.254.350	1,00	8.254.350	1,00	8.254.350
1886		(Vr6') Provisión y colocación de ventana 2,42 m x 0,50 m	un	851.234	17,00	14.470.978	17,00	14.470.978
1887		(Vr12) Provisión y colocación de ventana 0,97 m x 1,00 m	un	775.412	1,00	775.412	1,00	775.412
1888		(Vr6') Provisión y colocación de ventana 2,42 m x 0,50 m	un	851.234	17,00	14.470.978	17,00	14.470.978
1889		(PM3.1) Provisión y colocación de puerta metálica, hoja enchapada metálica de 0,88 m x 2,10 m y marco metalico de chapa doblada con ventana de ventilacion de malla expandida.	un	1.427.598	14,00	19.986.372	14,00	19.986.372
1890		Pintura de muros al látex interior - Muro perimetral y de seguridad	m2	21.156	7.283,36	154.086.764	7.283,36	154.086.764
1891		Pintura de muros al látex exterior - Muro perimetral y de seguridad	m2	21.156	8.542,36	180.722.168	8.542,36	180.722.168
1892		(PR11´ - A) Provisión y colocación de puerta en zona tecnica sanitaria (fachada - cloacal) de 2,06 m x 3,24 m. Incluye cerramiento con chapa doblada, estructura de caño de 40x20x1,50, con ventana persianada	un	2.669.760	242,00	646.081.920	242,00	646.081.920
1893		(PR11´ - B) Provisión y colocación de puerta en zona tecnica sanitaria (fachada - cloacal individual) de 1,05 m x 3,24 m. Incluye cerramiento con chapa doblada, estructura de caño de 40x20x1,50, con ventana apersianada	un	1.524.096	34,00	51.819.264	34,00	51.819.264
1894		(PR11´ - C) Provisión y colocación de puerta en zona tecnica sanitaria (fachada - ducha individual) de 0,45 m x 3,24 m. Incluye cerramiento con chapa doblada, estructura de caño de 40x20x1,50, con ventana apersianada	un	583.200	32,00	18.662.400	32,00	18.662.400
1895		(PR11´ - D) Provisión y colocación de puerta en zona tecnica sanitaria (fachada - ducha doble) de 1,21 m x 3,24 m. Incluye cerramiento con chapa doblada, estructura de caño de 40x20x1,50, con ventana apersianada	un	1.568.160	207,00	324.609.120	207,00	324.609.120
1896		(Vrv9MS) Provision y colocacion de 1 reja fija de 0,40x1,30 y una persiana corrediza 0,40x1,30.	un	1.681.003	82,00	137.842.246	82,00	137.842.246
1897		(Vr8 cocina) Ventana Corrediza con Vidrio Templado de 10 mm 1,80 m x 1,00 m	unidad	2.317.572	4,00	9.270.288	4,00	9.270.288
1898		(Vrv3) Provisión y colocación de ventana de 0,60 m x 0,40 m, con dos hojas corredizas interior y reja de hierro con marco de caño 40x40mm pared de 2mm, varilla lisa de .20mm, con vidrio Templado de 10mm	un	683.653	14,00	9.571.142	14,00	9.571.142
1899		(V16) Ventana vidriera corrediza de vidrio templado de 10 mm de 1,70x1,00	un	1.253.325	1,00	1.253.325	1,00	1.253.325
1900		(V17) Ventana vidriera corrediza de vidrio templado de 10 mm de 1,30x1,00	un	958.425	7,00	6.708.975	7,00	6.708.975
1901		(V20baño) Ventana vidriera corrediza de vidrio templado de 10 mm de0,70x1,00	un	516.075	5,00	2.580.375	5,00	2.580.375
1902		(Vt1) Ventana vidriera corrediza de vidrio templado de 10 mm de 0,60x0,30	un	132.705	2,00	265.410	0,00	-
1903		(PM4 baños) Provisión y colocación de puerta de abrir en chapa doblada n. 18, de 0,82 m x 2,10 m, incluye marco caño de 40 x 40 mm pared 2mm, herraies y cerradura simple	un	2.211.750	28,00	61.929.000	28,00	61.929.000
1904		(Pr19b) Reja metalica fija 2,32x1,40 marco de caño de 40x40, con pared de 2mm	un	2.545.114	1,00	2.545.114	1,00	2.545.114
1905		(PR10') Provision y colocación de puerta/reja de dos hojas móvil de 1,38 m x 2,10 m, con marco de caño 40x40 mm pared 2mm y varilla lisa de .20mm	un	2.512.358	3,00	7.537.074	1,00	2.512.358
1906		Estructura de salida pluvial con disipador de energía	un	2.202.333	18,85	41.513.977	18,85	41.513.977
1907		Bomba elevadora. Pot= 5,5 kW	un	22.541.964	5,00	112.709.820	5,00	112.709.820
1908		Bombas principal incendio. Pot= 30 HP	un	31.322.720	1,00	31.322.720	1,00	31.322.720
1909		Bomba principal Pedrollo F50/160B 7,5HP	un	24.215.273	1,00	24.215.273	1,00	24.215.273
1910		Entrepiso metálico Steel Deck de 8 mm - Con accesorios y conectores	m2	2.254.590	30,00	67.637.702	30,00	67.637.702
1911		Mensulas metalicas para soporte de Estructura de Garita	un	1.254.541	52,00	65.236.132	52,00	65.236.132
1912		Ventana proteccion iluminacion de celdas - Lado interno y externo	un	188.454	467,00	88.008.018	467,00	88.008.018
1913		Provisión y montaje de cable de 2 mm2 tipo multifilar	ml	3.894	20.300,00	79.048.200	20.300,00	79.048.200

0000042

Arq. Rodolfo Schraiber
Supervisor
M.O.P.C.

Arq. Jorge Bellorov Arias
Supervisor
M.O.P.C.

ING. AMILCAR TROCHE
REPRESENTANTE LEGAL

Arq. Osvaldo Ayala Sara Blanco
Fiscalización
Consorcio CIALPA - HIDROCONTROL

Representante Legal

Ing. Alberto Gross Brown
Representante Legal
AGB Constructora S.A.

					CONVENIO MODIFICATORIO N°3		CONVENIO MODIFICATORIO N° 4	
ITEM	CODIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD CM N°3	PRECIO TOTAL CM N°3	CANTIDAD CM N°4	PRECIO TOTAL CM N°4
1914		Provisión y montaje de cable de 4 mm2 tipo multifilar	ml	5.904	5.600,00	33.062.400	5.600,00	33.062.400
1915		Provisión y montaje de cable de 2 mm2 tipo multifilar	ml	3.894	20.200,00	78.658.800	20.200,00	78.658.800
1916		Provisión y montaje de cable de 4 mm2 tipo multifilar	ml	5.904	9.700,00	57.268.800	9.700,00	57.268.800
1917		Provisión y montaje de cable de 2 mm2 tipo multifilar	ml	3.894	2.416,00	9.407.904	2.416,00	9.407.904
1918		Provisión y montaje de cable de 4 mm2 tipo multifilar	ml	5.904	650,00	3.837.600	650,00	3.837.600
1919		Provisión y montaje de cable de 2 mm2 tipo multifilar	ml	3.894	3.020,00	11.759.880	3.020,00	11.759.880
1920		Provisión y montaje de cable de 4 mm2 tipo multifilar	ml	5.904	650,00	3.837.600	650,00	3.837.600
1921		Provisión y montaje de cable de 2 mm2 tipo multifilar	ml	3.894	14.500,00	56.463.000	14.500,00	56.463.000
1922		Provisión y montaje de cable de 4 mm2 tipo multifilar	ml	5.904	3.500,00	20.664.000	3.500,00	20.664.000
1923		Provisión y montaje de cable de 2 mm2 tipo multifilar	ml	3.894	14.500,00	56.463.000	14.500,00	56.463.000
1924		Provisión y montaje de cable de 4 mm2 tipo multifilar	ml	5.904	3.500,00	20.664.000	3.500,00	20.664.000
1925		Provisión y montaje de cable de 2 mm2 tipo multifilar	ml	3.894	2.800,00	10.903.200	2.800,00	10.903.200
1926		Provisión y montaje de cable de 2x 4 mm2 tipo multifilar	ml	15.273	1.520,00	23.214.545	1.520,00	23.214.545
1927		Provisión y montaje de cable de 2 mm2 tipo multifilar	ml	3.894	800,00	3.115.200	800,00	3.115.200
1928		Provisión y montaje de cable de 4 mm2 tipo multifilar	ml	5.904	430,00	2.538.720	430,00	2.538.720
1929		Provisión y montaje de cable de 2 mm2 tipo multifilar	ml	3.894	1.500,00	5.841.000	1.500,00	5.841.000
1930		Provisión y montaje de cable de 4 mm2 tipo multifilar	ml	5.904	750,00	4.428.000	750,00	4.428.000
1931		Provisión y montaje de cable de 2 mm2 tipo multifilar	ml	3.894	1.250,00	4.867.500	1.250,00	4.867.500
1932		Provisión y montaje de cable de 4 mm2 tipo multifilar	ml	5.904	1.100,00	6.494.400	1.100,00	6.494.400
1933		Provisión y montaje de cable de 1 mm2 tipo multifilar	ml	2.000	20,00	40.000	20,00	40.000
1934		Provisión y montaje de cable de 2 mm2 tipo multifilar	ml	3.894	800,00	3.115.200	800,00	3.115.200
1935		Provisión y montaje de cable de 4 mm2 tipo multifilar	ml	5.904	220,00	1.298.880	220,00	1.298.880
1936		Provisión y montaje de cable de 2 mm2 tipo multifilar	ml	3.894	3.000,00	11.682.000	3.000,00	11.682.000
1937		Provisión y montaje de cable de 4 mm2 tipo multifilar	ml	5.904	1.500,00	8.856.000	1.500,00	8.856.000
1938		Provisión y montaje de cable de 2 mm2 tipo multifilar	ml	3.894	3.500,00	13.629.000	3.500,00	13.629.000
1939		Provisión y montaje de cable de 4 mm2 tipo multifilar	ml	5.904	2.000,00	11.808.000	2.000,00	11.808.000
1940		Provisión y montaje de cable de 2 mm2 tipo multifilar	ml	3.894	400,00	1.557.600	400,00	1.557.600
1941		Provisión y montaje de cable de 4 mm2 tipo multifilar	ml	5.904	650,00	3.837.600	650,00	3.837.600
1942		Provisión y montaje de cable de 2 mm2 tipo multifilar	ml	3.894	180,00	700.920	180,00	700.920
1943		Provisión y montaje de cable de 4 mm2 tipo multifilar	ml	5.904	200,00	1.180.800	200,00	1.180.800
1944		Provisión e instalación de caja para punto de iluminación	un	165.812	770,00	127.675.240	770,00	127.675.240
1945		Provisión e instalación de caja para cerradura electrica en puerta de celdas	un	213.546	196,00	41.855.016	196,00	41.855.016

Arq. Rodolfo Schraiber
Supervisor
M.O.P.C.

Arq. Jorge Gutierrez Arbo
Supervisor
M.O.P.C.

ING. AMILCAR TROCHE
REPRESENTANTE LEGAL

Arq. Osvaldo Ayala
Fiscalización
Consorcio CIALPA - HIDROCONTROL

Sara Blandes
Representante Legal

Ing. Alberto Gross Brown
Representante Legal
AGB Constructora S.A.

					CONVENIO MODIFICATORIO Nº3		CONVENIO MODIFICATORIO Nº 4	
ITEM	CODIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD CM N°3	PRECIO TOTAL CM N°3	CANTIDAD CM N°4	PRECIO TOTAL CM N°4
1946		Provisión e instalación de caja para cerradura electrica en portones de acceso al pabellones	un	213.546	21,00	4.484.466	21,00	4.484.466
1947		Provisión e instalación de caja para punto de tomacorriente monofásico	un	165.812	7,00	1.160.684	7,00	1.160.684
1948		Provisión e instalación de ventilador de techo	un	905.059	14,00	12.670.826	14,00	12.670.826
1949		Provisión y montaje registro eléctrico Tipo E 0,4m x 0,4m	uni	438.431	7,00	3.069.019	7,00	3.069.019
1950		Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 3x20 A	uni	389.408	14,00	5.451.711	14,00	5.451.711
1951		Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 1x20 A	uni	123.103	28,00	3.446.890	28,00	3.446.890
1952		Provisión, montaje y conexión de rele horario programable	UNI	385.310	14,00	5.394.340	14,00	5.394.340
1953		Provisión, montaje y conexión de DPS	UNI	705.190	28,00	19.745.320	28,00	19.745.320
1954		Provisión, montaje y conexión de regleta trifasica 12 pines	UNI	123.590	28,00	3.460.520	28,00	3.460.520
1955		Provisión, montaje y conexión de señalizador led verde	UNI	32.715	56,00	1.832.040	56,00	1.832.040
1956		Provisión e instalación de artefacto con lampara LED 1x30W	uni	99.163	203,00	20.130.048	203,00	20.130.048
1957		Provisión e instalación de electroductos, llaves para Acondicionador de Aire tipo Split de 12.000 BTU con circuito independiente.	uni	314.038	35,00	10.991.339	35,00	10.991.339
1958		Provisión e instalación de caja para punto de iluminación	un	165.812	546,00	90.533.352	546,00	90.533.352
1959		Provisión e instalación de caja para cerradura electrica en puerta de celdas	un	213.546	196,00	41.855.016	196,00	41.855.016
1960		Provisión e instalación de caja para cerradura electrica en portones de acceso al pabellones	un	213.546	7,00	1.494.822	7,00	1.494.822
1961		Provisión e instalación de caja para punto de tomacorriente monofásico	un	165.812	14,00	2.321.368	14,00	2.321.368
1962		Provisión e instalación de ventilador de techo	un	905.059	21,00	19.006.239	21,00	19.006.239
1963		Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 3x20 A	uni	389.408	14,00	5.451.711	14,00	5.451.711
1964		Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 1x20 A	uni	123.103	28,00	3.446.890	28,00	3.446.890
1965		Provisión, montaje y conexión de DPS	uni	705.190	28,00	19.745.320	28,00	19.745.320
1966		Provisión, montaje y conexión de regleta trifasica 12 pines	uni	123.590	28,00	3.460.520	28,00	3.460.520
1967		Provisión, montaje y conexión de señalizador led verde	uni	32.715	56,00	1.832.040	56,00	1.832.040
1968		Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 1x30W	uni	99.163	196,00	19.435.909	196,00	19.435.909
1969		Provisión e instalación de tomacorriente universal 10A	uni	33.916	49,00	1.661.905	49,00	1.661.905
1970		Provisión e instalación de ventilador de techo	uni	905.059	21,00	19.006.239	21,00	19.006.239
1971		Provisión e instalación de caja para punto de iluminación	un	165.812	98,00	16.249.576	98,00	16.249.576
1972		Provisión e instalación de caja para cerradura electrica en puerta de celdas	un	213.546	40,00	8.541.840	40,00	8.541.840
1973		Provisión e instalación de caja para cerradura electrica en portones de acceso al pabellones	un	213.546	2,00	427.092	2,00	427.092
1974		Provisión e instalación de caja para punto de tomacorriente monofásico	un	165.812	1,00	165.812	1,00	165.812
1975		Provisión e instalación de ventilador de techo	un	905.059	3,00	2.715.177	3,00	2.715.177
1976		Provisión, montaje y conexión de disyuntor diferencial 4x25 A	uni	885.589	2,00	1.771.177	2,00	1.771.177
1977		Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 1x20 A	uni	123.103	2,00	246.206	2,00	246.206

Arq. Rodolfo Schraiber
Supervisor
M.O.P.C.

Arq. Jorge Butierov Arbo
Supervisor
M.O.P.C.

ING. AMILCAR TROCHE
REPRESENTANTE LEGAL

Arq. Oswaldo Ayala
Fiscalización

Sara Blanco
Representante Legal
Consorcio CIALPA - HIDROCONTROL

Ing. Alberto Gross Brown
Representante Legal
AGB Constructora S.A.

					CONVENIO MODIFICATORIO N°3		CONVENIO MODIFICATORIO N° 4	
ITEM	CODIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD CM N°3	PRECIO TOTAL CM N°3	CANTIDAD CM N°4	PRECIO TOTAL CM N°4
1978		Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 1x16 A	uni	123.103	10,00	1.231.032	10,00	1.231.032
1979		Provisión, montaje y conexión de rele horario programable	uni	385.310	2,00	770.620	2,00	770.620
1980		Provisión, montaje y conexión de DPS	uni	705.190	4,00	2.820.760	4,00	2.820.760
1981		Provisión, montaje y conexión de regleta trifasica 12 pines	uni	123.590	4,00	494.360	4,00	494.360
1982		Provisión, montaje y conexión de señalizador led verde	uni	32.715	6,00	196.290	6,00	196.290
1983		Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 1x30W	uni	99.163	40,00	3.966.512	40,00	3.966.512
1984		Provisión e instalación de caja para punto de iluminación	un	165.812	102,00	16.912.824	102,00	16.912.824
1985		Provisión e instalación de caja para cerradura electrica en puerta de celdas	un	213.546	42,00	8.968.932	42,00	8.968.932
1986		Provisión e instalación de caja para punto de tomacorriente monofásico	un	165.812	1,00	165.812	1,00	165.812
1987		Provisión e instalación de ventilador de techo	un	905.059	3,00	2.715.177	3,00	2.715.177
1988		Provisión y montaje de Tablero Eléctrico Trifásico de 36 módulos	uni	1.268.945	1,00	1.268.945	1,00	1.268.945
1989		Provisión, montaje y conexión de disyuntor diferencial 4x25 A	uni	885.589	2,00	1.771.177	2,00	1.771.177
1990		Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 3x25 A	uni	885.589	2,00	1.771.177	2,00	1.771.177
1991		Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 1x20 A	uni	123.103	2,00	246.206	2,00	246.206
1992		Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 1x16 A	uni	123.103	10,00	1.231.032	10,00	1.231.032
1993		Provisión, montaje y conexión de DPS	uni	705.190	4,00	2.820.760	4,00	2.820.760
1994		Provisión, montaje y conexión de regleta trifasica 12 pines	uni	123.590	4,00	494.360	4,00	494.360
1995		Provisión, montaje y conexión de señalizadòr led verde	uni	32.715	6,00	196.290	6,00	196.290
1996		Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 1x30W	uni	99.163	42,00	4.164.838	42,00	4.164.838
1997		Provisión e instalación de caja para punto de iluminación	un	165.812	336,00	55.712.832	336,00	55.712.832
1998		Provisión e instalación de caja para punto de tomacorriente monofásico	un	165.812	172,00	28.519.664	172,00	28.519.664
1999		Provisión e instalación de caja para punto de tomacorriente trifásico	un	303.989	40,00	12.159.560	40,00	12.159.560
2000		Provisión e instalación de ventilador de techo	un	905.059	104,00	94.126.136	0,00	-
2001		Provisión y montaje de Tablero Eléctrico Trifásico de 36 módulos	uni	1.268.945	4,00	5.075.782	4,00	5.075.782
2002		Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 3x125 A	uni	1.868.123	4,00	7.472.492	4,00	7.472.492
2003		Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 3x16 A	uni	395.689	44,00	17.410.324	44,00	17.410.324
2004		Provisión, montaje y conexión de disyuntor diferencial 4x25 A	uni	885.589	4,00	3.542.355	4,00	3.542.355
2005		Provisión, montaje y conexión de rele horario programable	uni	385.310	8,00	3.082.480	8,00	3.082.480
2006		Provisión, montaje y conexión de DPS	uni	705.190	16,00	11.283.040	16,00	11.283.040
2007		Provisión, montaje y conexión de regleta trifasica 12 pines	uni	123.590	16,00	1.977.440	16,00	1.977.440
2008		Provisión, montaje y conexión de señalizador led verde	uni	32.715	24,00	785.160	24,00	785.160
2009		Provisión e instalación de artefacto colgante 1x20W	uni	103.005	80,00	8.240.391	80,00	8.240.391

Arq. Rodolfo Schreiber
Supervisor
M.O.P.C.

Arq. Jorge Balderón Arbo
Supervisor
M.O.P.C.

ING. AMILCAR TROCHE
REPRESENTANTE LEGAL

Arq. Osvaldo Ayala
Fiscalización
Consorcio CIALPA - HIDROCONTROL

Sara Blanco
Representante Legal

Ing. Alberto Gross Brown
Representante Legal
AGB Constructora S.A.

					CONVENIO MODIFICATORIO N°3		CONVENIO MODIFICATORIO N° 4	
ITEM	CODIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD CM N°3	PRECIO TOTAL CM N°3	CANTIDAD CM N°4	PRECIO TOTAL CM N°4
2010		Provisión e instalación de caja para punto de iluminación	un	165.812	360,00	59.692.320	360,00	59.692.320
2011		Provisión e instalación de caja para punto de tomacorriente monofásico	un	165.812	172,00	28.519.664	172,00	28.519.664
2012		Provisión e instalación de caja para punto de tomacorriente trifásico	un	303.989	40,00	12.159.560	40,00	12.159.560
2013		Provisión e instalación de ventilador de techo	un	905.059	104,00	94.126.136	0,00	-
2014		Provisión e instalación de ventilador de techo	un	905.059	48,00	43.442.832	48,00	43.442.832
2015		Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 3x125 A	uni	1.868.123	4,00	7.472.492	4,00	7.472.492
2016		Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 3x16 A	uni	395.689	44,00	17.410.324	44,00	17.410.324
2017		Provisión, montaje y conexión de disyuntor diferencial 4x25 A	uni	885.589	4,00	3.542.355	4,00	3.542.355
2018		Provisión, montaje y conexión de rele horario programable	uni	385.310	8,00	3.082.480	8,00	3.082.480
2019		Provisión, montaje y conexión de DPS	uni	705.190	16,00	11.283.040	16,00	11.283.040
2020		Provisión, montaje y conexión de regleta trifasica 12 pines	uni	123.590	8,00	988.720	8,00	988.720
2021		Provisión, montaje y conexión de señalizador led verde	uni	32.715	24,00	785.160	24,00	785.160
2022		Provisión e instalación de artefacto colgante 1x50W	uni	218.100	105,00	22.900.500	105,00	22.900.500
2023		Provisión e instalación de caja para punto de iluminación	uni	165.812	105,00	17.410.260	105,00	17.410.260
2024		Provisión e instalación de electroducto zincado	ml	85.918	700,00	60.142.727	700,00	60.142.727
2025		Provisión y montaje de Cable 2x2 mm2 NYY	ml	13.879	700,00	9.715.364	700,00	9.715.364
2026		Provisión e instalación de ventilador de techo	uni	905.059	112,00	101.366.608	112,00	101.366.608
2027		Provisión e instalación de caja para punto de iluminación	un	165.812	18,00	2.984.616	18,00	2.984.616
2028		Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 2x18W	uni	111.796	3,00	335.389	3,00	335.389
2029		Provisión e instalación de artefacto colgante 1x50 W	uni	218.100	15,00	3.271.500	15,00	3.271.500
2030		Provisión e instalación de electroducto zincado	ml	85.918	100,00	8.591.818	100,00	8.591.818
2031		Provisión y montaje de Cable 2x2 mm2 NYY	ml	13.879	100,00	1.387.909	100,00	1.387.909
2032		Provisión e instalación de caja para punto de iluminación	un	165.812	44,00	7.295.728	44,00	7.295.728
2033		Provisión e instalación de caja para punto de tomacorriente trifásico	un	303.989	3,00	911.967	3,00	911.967
2034		Provisión y montaje de Tablero Eléctrico Trifásico de 24 módulos	uni	1.145.613	1,00	1.145.613	1,00	1.145.613
2035		Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 1x20 A	uni	123.103	1,00	123.103	1,00	123.103
2036		Provisión, montaje y conexión de DPS	uni	705.190	4,00	2.820.760	4,00	2.820.760
2037		Provisión, montaje y conexión de regleta trifasica 12 pines	uni	123.590	2,00	247.180	2,00	247.180
2038		Provisión, montaje y conexión de señalizador led verde	uni	32.715	3,00	98.145	0,00	-
2039		Provisión e instalación de caja para punto de iluminación	un	165.812	83,00	13.762.396	83,00	13.762.396
2040		Provisión e instalación de caja para punto de tomacorriente	un	165.812	1,00	165.812	1,00	165.812
2041		Provisión e instalación de ventilador de techo	un	905.059	28,00	25.341.652	28,00	25.341.652

Arq. Rodolfo Schreiber
Supervisor
M.O.P.C.

Arq. Jorge Bustillos Arbe
Supervisor
M.O.P.C.

ING. AMILCAR TROCHE
REPRESENTANTE LEGAL

Arq. Oswaldo Ayala
Fiscalización
Consorcio CIALPA - HIDROCONTROL

Sara Blanco
Representante Legal

Ing. Alberto Gross Brown
Representante Legal
AGB Constructora S.A.

					CONVENIO MODIFICATORIO N°3		CONVENIO MODIFICATORIO N° 4	
ITEM	CODIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD CM N°3	PRECIO TOTAL CM N°3	CANTIDAD CM N°4	PRECIO TOTAL CM N°4
2042		Provisión y montaje de Tablero Eléctrico Trifásico de 24 módulos	uni	1.145.613	1,00	1.145.613	1,00	1.145.613
2043		Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 3x16 A	uni	395.689	1,00	395.689	1,00	395.689
2044		Provisión, montaje y conexión de DPS	uni	705.190	4,00	2.820.760	4,00	2.820.760
2045		Provisión, montaje y conexión de regleta trifasica 12 pines	uni	123.590	2,00	247.180	2,00	247.180
2046		Provisión, montaje y conexión de señalizador led verde	uni	32.715	3,00	98.145	0,00	-
2047		Provisión e instalación de caja para punto de iluminación	un	165.812	62,00	10.280.344	62,00	10.280.344
2048		Provisión e instalación de caja para punto de tomacorriente monofásico	un	165.812	23,00	3.813.676	23,00	3.813.676
2049		Provisión e instalación de caja para punto de tomacorriente trifásico 63 A	un	351.985	15,00	5.279.775	15,00	5.279.775
2050		Provisión e instalación de caja para punto de tomacorriente trifásico 32 A	un	303.989	2,00	607.978	2,00	607.978
2051		Provisión e instalación de ventilador de techo	un	905.059	12,00	10.860.708	12,00	10.860.708
2052		Provisión y montaje de Tablero Eléctrico Trifásico de 190x130x150	uni	41.590.908	1,00	41.590.908	1,00	41.590.908
2053		Provisión e instalación de Alimentación con cable 4x10mm2 NYY	ml	48.990	450,00	22.045.572	450,00	22.045.572
2054		Provisión, montaje y conexión de DPS	uni	705.190	4,00	2.820.760	4,00	2.820.760
2055		Provisión, montaje y conexión de regleta trifasica 12 pines	uni	123.590	2,00	247.180	2,00	247.180
2056		Provisión, montaje y conexión de señalizador led verde	uni	32.715	3,00	98.145	0,00	-
2057		Provisión e instalación de caja para punto de iluminación	un	165.812	52,00	8.622.224	52,00	8.622.224
2058		Provisión e instalación de caja para punto de tomacorriente monofásico	un	165.812	38,00	6.300.856	38,00	6.300.856
2059		Provisión e instalación de ventilador de techo	un	905.059	9,00	8.145.531	9,00	8.145.531
2060		Provisión y montaje de Tablero Eléctrico Trifásico de 24 módulos	uni	1.145.613	1,00	1.145.613	1,00	1.145.613
2061		Provisión, montaje y conexión de disyuntor diferencial 4x25 A	uni	885.589	1,00	885.589	1,00	885.589
2062		Provisión, montaje y conexión de DPS	uni	705.190	4,00	2.820.760	4,00	2.820.760
2063		Provisión, montaje y conexión de regleta trifasica 12 pines	uni	123.590	2,00	247.180	2,00	247.180
2064		Provisión, montaje y conexión de señalizador led verde	uni	32.715	3,00	98.145	0,00	-
2065		Provisión e instalación de caja para punto de iluminación	un	165.812	160,00	26.529.920	160,00	26.529.920
2066		Provisión e instalación de caja para punto de tomacorriente monofásico	un	165.812	61,00	10.114.532	61,00	10.114.532
2067		Provisión e instalación de ventilador de techo	un	905.059	34,00	30.772.006	34,00	30.772.006
2068		Provisión y montaje de Tablero Eléctrico Trifásico de 24 módulos	uni	1.145.613	2,00	2.291.226	2,00	2.291.226
2069		Provisión, montaje y conexión de disyuntor 3x32 A	uni	202.731	2,00	405.462	2,00	405.462
2070		Provisión, montaje y conexión de disyuntor diferencial 4X40A	uni	1.018.742	1,00	1.018.742	1,00	1.018.742
2071		Provisión, montaje y conexión de disyuntor diferencial 4x25 A	uni	885.589	1,00	885.589	1,00	885.589
2072		Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 1x16 A	uni	123.103	40,00	4.924.128	40,00	4.924.128
2073		Provisión, montaje y conexión de DPS	uni	705.190	16,00	11.283.040	16,00	11.283.040

Arq. Rodolfo Schraiber
Supervisor
M.O.P.C.

Arq. Jorge Gutierrez Arias
Supervisor
M.O.P.C.

ING. AMILCAR TROCHE
REPRESENTANTE LEGAL

Arq. Osvaldo Ayala
Fiscalización
Consorcio CIALPA - HIDROCONTROL

Sara Blanco
Representante Legal

Ing. Alberto Gross Brown
Representante Legal
AGB Constructora S.A.

000037

					CONVENIO MODIFICATORIO N°3		CONVENIO MODIFICATORIO N° 4	
ITEM	CODIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD CM N°3	PRECIO TOTAL CM N°3	CANTIDAD CM N°4	PRECIO TOTAL CM N°4
2074		Provisión, montaje y conexión de regleta trifasica 12 pines	uni	123.590	8,00	988.720	8,00	988.720
2075		Provisión, montaje y conexión de señalizador led verde	uni	32.715	12,00	392.580	12,00	392.580
2076		Provisión y montaje de cable de 2x4 mm2 tipo NYY	ml	6.784	1500,00	10.175.520	1500,00	10.175.520
2077		Provisión e instalación de caja para punto de iluminación	un	165.812	132,00	21.887.184	132,00	21.887.184
2078		Provisión e instalación de caja para punto de tomacorriente monofásico	un	165.812	95,00	15.752.140	95,00	15.752.140
2079		Provisión e instalación de ventilador de techo	un	905.059	34,00	30.772.006	34,00	30.772.006
2080		Provisión, montaje y conexión de disyuntor diferencial 4x63 A	uni	975.502	2,00	1.951.004	2,00	1.951.004
2081		Provisión, montaje y conexión de disyuntor diferencial 3x63 A	uni	487.090	2,00	974.180	2,00	974.180
2082		Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 1x16 A	uni	123.103	72,00	8.863.431	72,00	8.863.431
2083		Provisión, montaje y conexión de DPS	uni	705.190	8,00	5.641.520	8,00	5.641.520
2084		Provisión, montaje y conexión de regleta trifasica 12 pines	uni	123.590	4,00	494.360	4,00	494.360
2085		Provisión, montaje y conexión de señalizador led verde	uni	32.715	6,00	196.290	0,00	-
2086		Provisión e instalación de artefacto embutido LED 1x18W	uni	103.005	20,00	2.060.098	20,00	2.060.098
2087		Provisión y montaje de cable de 2x4 mm2 tipo NYA	ml	4.648	1.500,00	6.972.735	1.500,00	6.972.735
2088		Provisión y montaje de Tablero Eléctrico Trifásico de 24 módulos	uni	1.145.613	1,00	1.145.613	1,00	1.145.613
2089		Provisión, montaje y conexión de DPS	uni	705.190	4,00	2.820.760	4,00	2.820.760
2090		Provisión, montaje y conexión de regleta trifasica 12 pines	uni	123.590	2,00	247.180	2,00	247.180
2091		Provisión, montaje y conexión de señalizador led verde	uni	32.715	3,00	98.145	0,00	-
2092		Provisión e instalación de caja para punto de iluminación	un	191.992	14,00	2.687.888	14,00	2.687.888
2093		Provisión e instalación de caja para punto de tomacorriente monofásico	un	165.812	7,00	1.160.684	7,00	1.160.684
2094		Provisión y montaje registro eléctrico Tipo C 100 Cm x 100 cm	uni	942.509	3,00	2.827.526	3,00	2.827.526
2095		Provisión y montaje de Tablero Eléctrico Trifásico con llave 3x1600 A	uni	20.453.636	1,00	20.453.636	1,00	20.453.636
2096		Provisión, montaje y conexión de disyuntor T 3X1600 A	uni	18.436.631	1,00	18.436.631	1,00	18.436.631
2097		Provisión, montaje y conexión de disyuntor T 3x63 A	uni	905.445	5,00	4.527.227	5,00	4.527.227
2098		Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 3x16 A	uni	395.689	10,00	3.956.892	10,00	3.956.892
2099		Provisión montaje y conexión de disyuntor termomagnético 3x20 A	uni	389.408	12,00	4.672.895	12,00	4.672.895
2100		Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 3X400 A	uni	6.638.188	1,00	6.638.188	1,00	6.638.188
2101		Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 3X32 A	uni	202.731	8,00	1.621.850	8,00	1.621.850
2102		Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 3X125 A	uni	1.868.123	8,00	14.944.984	8,00	14.944.984
2103		Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 3X1250 A	uni	16.081.063	1,00	16.081.063	1,00	16.081.063
2104		Provisión, montaje y conexión de DPS	uni	705.190	12,00	8.462.280	12,00	8.462.280
2105		Provisión, montaje y conexión de regleta trifasica 12 pines	uni	123.590	4,00	494.360	4,00	494.360

Arq. Rodolfo Schreiber
Supervisor
M.O.P.C.

Arq. Jorge Gutierrez Arias
Supervisor
M.O.P.C.

ING. AMILCAR TROCHE
REPRESENTANTE LEGAL

Arq. Osvaldo Ayala Blanco
Fiscalización
Consorcio CIALPA - HIDROCONTROL

Ing. Alberto Gross Brown
Representante Legal
AGB Constructora S.A.

					CONVENIO MODIFICATORIO N°3		CONVENIO MODIFICATORIO N° 4	
ITEM	CODIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD CM N°3	PRECIO TOTAL CM N°3	CANTIDAD CM N°4	PRECIO TOTAL CM N°4
2106		Provisión, montaje y conexión de señalizador led verde	uni	32.715	9,00	294.435	9,00	294.435
2107		Provicion y montaje de cable desnudo de 50 mm	uni	72.700	220,00	15.994.000	220,00	15.994.000
2108		Provisión y montaje de electro ducto de 4"	ml	31.525	300,00	9.457.609	300,00	9.457.609
2109		Provisión y montaje de electro ducto de 3"	ml	13.944	300,00	4.183.338	300,00	4.183.338
2110		Provisión y montaje de electro ducto de 2"	ml	10.928	2000,00	21.855.420	2000,00	21.855.420
2111		Provisión y montaje registro eléctrico Tipo C 100 Cm x 100 cm	uni	942.509	4,00	3.770.035	4,00	3.770.035
2112		Provisión e instalación de caja para punto de iluminación	un	165.812	170,00	28.188.040	170,00	28.188.040
2113		Provisión e instalación de caja para punto de tomacorriente monofásico	un	165.812	8,00	1.326.496	8,00	1.326.496
2114		Provisión e instalación de caja para punto de iluminación	un	165.812	170,00	28.188.040	170,00	28.188.040
2115		Provisión e instalación de caja para punto de tomacorriente monofásico	un	165.812	8,00	1.326.496	8,00	1.326.496
2116		Provisión e instalación de caja para punto de tomacorriente monofásico	un	165.812	5,00	829.060	5,00	829.060
2117		Provisión e instalación de caja para punto de tomacorriente monofásico	un	165.812	22,00	3.647.864	22,00	3.647.864
2118		Provisión e instalación de caja para punto de tomacorriente monofásico	un	165.812	10,00	1.658.120	10,00	1.658.120
2119		Provisión e instalación de caja para punto de tomacorriente monofásico	un	165.812	2,00	331.624	2,00	331.624
2120		Provisión e instalación de Alimentación a Tablero General del Sector con cable 4x4mm2	ml	19.227	805,00	15.477.735	805,00	15.477.735
2121		Provisión e instalación de Alimentación a Tablero General del Sector con cable 4x6mm2.	ml	30.682	1.740,00	53.386.680	1.740,00	53.386.680
2122		Provisión e instalación de Alimentación a Tablero General del Sector con cable 4x10mm2	ml	54.194	1.550,00	84.000.700	1.550,00	84.000.700
2123		Provisión e instalación de Alimentación a Tablero General del Sector con cable 4x25mm2	ml	140.645	350,00	49.225.750	350,00	49.225.750
2124		Provisión e instalación de Alimentación a Tablero General del Sector con cable 4x1x50mm2	ml	63.409	2.840,00	180.081.560	2.840,00	180.081.560
2125		Provisión e instalación de Alimentación a Tablero General del Sector con cable 4x1x75mm2	ml	95.727	3.520,00	336.959.040	3.520,00	336.959.040
2126		Provisión e instalación de Alimentación a Tablero General del Sector con cable 4x1x95mm2	ml	254.830	337,95	86.118.745	337,95	86.118.745
2127		Provisión e instalación de bandeja portacables de 200 mm	ml	93.914	72,00	6.761.808	72,00	6.761.808
2128		Provisión e instalación de bandeja portacables de 600 mm	ml	214.392	322,00	69.034.224	322,00	69.034.224
2129		Provisión e instalación de bandeja portacables de 100 mm	ml	84.201	120,00	10.104.120	120,00	10.104.120
2130		Provisión e instalación de bandeja portacables de 100 mm - Señales debiles	ml	84.201	120,00	10.104.120	120,00	10.104.120
2131		Provisión e instalación de bandeja portacables de 300 mm - Señales debiles	ml	110.111	400,00	44.044.400	400,00	44.044.400
2132		Provisión e instalación de artefacto colgante 1x18W	uni	103.005	170,00	17.510.831	170,00	17.510.831
2133		Curva 45° de 600 mm - Bandejado Electrica	uni	218.761	14,00	3.062.653	14,00	3.062.653
2134		Conductor de puesta a tierra de 50 cu para bandeja	ml	22.821	920,00	20.995.373	920,00	20.995.373
2135		Soporte colgante para bandeja - Señales debiles	uni	29.741	345,00	10.260.614	345,00	10.260.614
2136		Provisión de conductor para alimentación de circuito de cerradura	ml	3.372	22400,00	75.530.579	22400,00	75.530.579
2137		Fuente de alimentacion 220/12 Volt-20 A - Tablero para 7 pabellones	uni	3.371	56,00	188.756	56,00	188.756

Arq. Rodolfo Schreiber
Supervisor
M.O.P.C.

Arq. Jorge Gutierrez Arbo
Supervisor
M.O.P.C.

ING. AMILCAR TROCHE
REPRESENTANTE LEGAL

Arq. Osvaldo Ayala
Fiscalización
Consorcio CIALPA - HIDROCONTROL

Sara Blanco
Representante Legal

Ing. Alberto Gross Brown
Representante Legal
AGB Constructora S.A.

00003337

					CONVENIO MODIFICATORIO N°3		CONVENIO MODIFICATORIO N° 4	
ITEM	CODIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD CM N°3	PRECIO TOTAL CM N°3	CANTIDAD CM N°4	PRECIO TOTAL CM N°4
2138		Juego de fusilera 6 A-32 - Tablero para 7 pabellones	uni	218.761	14,00	3.062.653	14,00	3.062.653
2139		Juego de botenera para señal de pulso - Tablero para 7 pabellones	uni	85.918	231,00	19.847.100	231,00	19.847.100
2140		Provisión de conductor para alimentación de circuito de cerradura	ml	3.371	4800,00	16.179.055	4800,00	16.179.055
2141		Fuente de alimentacion 220/12 Volt-20 A	uni	3.371	8,00	26.965	8,00	26.965
2142		Juego de fusilera 6 A-32	uni	218.761	8,00	1.750.087	8,00	1.750.087
2143		Juego de botenera para señal de pulso	uni	85.918	180,00	15.465.273	180,00	15.465.273
2144		Provisión e instalación de caja para punto de tomacorriente	uni	165.812	13,00	2.155.556	13,00	2.155.556
2145		Provisión e instalación de artefacto LED tipo Alumbrado Público	uni	3.058.737	48,00	146.819.356	48,00	146.819.356
2146		Provisión e instalación de cable 4x10 mm2 para alimentacion de caseta	ml	48.990	750,00	36.742.620	750,00	36.742.620
2147		Provision y montaje de celda modular 23 kv	uni	75.411.161	3,00	226.233.482	3,00	226.233.482
2148		Provision y montaje de alimentacion (3x(4x1x 240 mm2) + 1(3x1x240 mm2) NYY para la insterconexion del generador de 1000 kva y el tablero de tranferencia	mts	594.818	52,00	30.930.545	52,00	30.930.545
2149		Pintura de cielorraso de losa	m2	21.156	9.177,25	194.153.901	9.177,25	194.153.901
2150		Provisión y colocacion de cielorraso de Durlock con placas estándar de 12,5 mm, estructura de chapa de 35 mm, cintado y masillado. Incluye buña.	m2	189.020	259,60	49.069.592	259,60	49.069.592
2151		Guardaganado	ml	909.411	19,00	17.278.809	19,00	17.278.809
2152		Tuberia PVC 300mm vinilfort	ml	588.992	333,20	196.252.134	333,20	196.252.134
2153		Tuberia PEAD estructurado Dn 400	ml	408.918	50,94	20.830.283	50,94	20.830.283
2154		Tuberia PEAD estructurado Dn 500	ml	543.974	110,00	59.837.140	110,00	59.837.140
2155		Tuberia PEAD estructurado Dn 600	ml	724.048	53,10	38.446.949	53,10	38.446.949
2156		Tuberia PEAD estructurado Dn 800	ml	1.219.251	280,00	341.390.280	280,00	341.390.280
2157		Tuberia PEAD estructurado Dn 1000	ml	1.745.739	132,00	230.437.602	132,00	230.437.602
2158		Loseta de hormigón para tapa de canal pluvial. De 50cm x 1,20 m	un	101.284	100,00	10.128.402	100,00	10.128.402
2159		Canal a cielo abierto de hormigon armado de sección 1,20x1,20m.	ml	524.160	50,00	26.208.000	50,00	26.208.000
2160		Provisión y colocación de cierre vertical con placas cementicio de 8 mm, estructura de chapa de 35 mm, cintado y masillado.	m2	367.862	503,93	185.376.698	503,93	185.376.698
2161		Pintura de aberturas metálicas al esmalte sintético previo (montantes)	m2	19.835	2.941,40	58.342.632	2.941,40	58.342.632
2162		Tuberias de 6" hierro Galvanizado desde tanque a sistema de presurizacion	ml	625.455	27,80	17.387.649	27,80	17.387.649
2163		Tuberias de 6" hierro Galvanizado desde tanque a sistema de PCI	ml	625.455	12,90	8.068.370	12,90	8.068.370
2164		Tuberias de 6" hierro Galvanizado desde tanque a sistema de elevacion	ml	625.455	15,50	9.694.553	15,50	9.694.553
2165		Tuberias de 6" hierro Galvanizado de alimentacion desde pozo	ml	625.455	9,60	6.004.368	0,00	-
2166		Tuberias de 4" hierro Galvanizado desde sistema elevacion a tanque,	ml	494.545	29,00	14.341.805	29,00	14.341.805
2167		Tuberias de 1 1/2" hierro Galvanizado. Ruptor de vacio	ml	174.545	3,00	523.635	3,00	523.635
2168		Valvula flotador	un	756.364	4,00	3.025.456	4,00	3.025.456
2169		Llave de paso exclusa de 6"	un	12.702.785	7,00	88.919.492	7,00	88.919.492

Arq. Rogelio Schreiber
Supervisor
M.O.P.C.

Arq. Jorge Gutierrez Arias
Supervisor
M.O.P.C.

ING. AMILCAR TROCHE
REPRESENTANTE LEGAL

Arq. Osvaldo Ayala Sara Blanco
Fiscalización
Consorcio CIALPA - HIDROCONTROL

Representante Legal

Ing. Alberto Gross Brown
Representante Legal
AGB Constructora S.A.