GERENCIA
24 -05- 2023
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

**Asunción, 23 de mayo de 2023**
**ACTA Nº 1649/23**
**Resolución N° 7**

**«POR LA CUAL SE AUTORIZA AL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO MODIFICATORIO Nº 01/2023 DEL CONTRATO Nº 48/2022, EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL "ADQUISICIÓN DE MEDIDORES" - ID Nº 406.010 CELEBRADO CON LA FIRMA PARGOS TECH S. A.»**

**VISTA:**
La Comunicación Interna UOC/CAC/376/2023, de fecha 18 de mayo del 2023, remitida por la Lic. Fátima Benítez, Gerente de la Unidad Operativa de Contrataciones, a través de la cual se remite los antecedentes referente a la Suscripción del Convenio Modificatorio N° 01/2023, del Contrato N° 48/2022; y,

**CONSIDERANDO:**
**Que,** la Gerencia de la Unidad Operativa de Contrataciones, ha recepcionado las siguientes Comunicaciones Internas de parte de la Gerencia Comercial Gran Asunción: en fecha 18 de enero de 2023 la Comunicación Interna GCGA N° 032/2023, y en fecha 20 de enero de 2023, la Comunicación Interna GCGA N° 046/2023, en las que se remite la Propuesta del CONVENIO MODIFICATORIO Nº 01/2023 del CONTRATO Nº 48/2022, celebrado con la firma PARGOS TECH S.A., en el marco de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL "ADQUISICIÓN DE MEDIDORES" - ID Nº 406.010.

**Que,** en las precitadas Comunicaciones Internas, el Administrador del Contrato solicita la ampliación del monto establecido en el Contrato N° 48/2022, teniendo en cuenta que el mismo se encuentra establecido por ítems, donde en el ÍTEM 1 el monto total asciende de Gs. 9.400.000.000 (Guaraníes Nueve Mil Cuatrocientos Millones), y en el ÍTEM 2, un monto total de Gs. 2.290.000.000, (Guaraníes Dos Mil Doscientos Noventa Millones), representando el monto total del Contrato en la suma de Gs. 11.690.000.000 (Guaraníes Once Mil Seiscientos Noventa Millones) IVA incluido.

**Que,** la Gerencia Comercial Gran Asunción, menciona en su Comunicación Interna GCGA N° 032/2023, que el pedido de ampliación obedece a la necesidad de dar continuidad a la instalación de medidores que se encuentran pendientes de ejecución y realizar los cambios de aquellos que han cumplido su vida útil, así como aumentar los índices de Micromedición.

Lic. Nohelia Corvalán
Secretaría de la Gestión del Directorio
ESSAP S.A.

Lic. Héctor Enrique Ayala A.
Presidente
essap S.A.



43

**Asunción, 23 de mayo de 2023**
**ACTA Nº 1649/23**
**Resolución N° 7**

**Que,** en ese sentido, para el ítem 1 se solicita el aumento del monto del 5.56% (Cinco punto cincuenta y seis por ciento), cuyo porcentaje representa la suma de Gs. 522.640.000 (Guaraníes Quinientos Veinte y Dos Millones Seiscientos Cuarenta Mil); y para el Ítem 2, se solicita el aumento de monto del 20% (veinte por ciento), cuyo porcentaje representa la suma de Gs. 458.000.000 (Guaraníes Cuatrocientos Cincuenta y Ocho Millones), totalizando el aumento para ambos ítems establecidos en el Contrato individualizado precedentemente, en la suma de Gs. 980.640.000 (Guaraníes Novecientos Ochenta Millones Seiscientos Cuarenta Mil) IVA incluido, cuyo porcentaje representa el 8.39% (Ocho punto treinta y nueve por ciento) del monto total del Contrato Principal.

**Que,** por Comunicación Interna UOC/CAC N° 036/2023, de fecha 23 de enero de 2023, se solicita a la Unidad de Gestión de Bienes y Servicios dependiente de la Gerencia Administrativa, el informe de ejecución contractual del Contrato N° 48/2022, suscripto con la firma PARGOS TECH S.A., cuya respuesta se da a través de la Comunicación Interna GA/UGByS N° 006/2023 de fecha 23 de enero de 2023, donde se informa mediante planilla y detalle que el porcentaje de ejecución contractual general es del 100% (cien por ciento).

**Que,** en ese sentido, por medio de las Comunicaciones Internas UOC/CAC N° 039/2023, de fecha 24 de enero 2023 y UOC/CP N° 33/2023, de fecha 25 de enero de 2023, se solicita a la Unidad de Presupuesto dependiente de la Gerencia Financiera, el respectivo Certificado de disponibilidad Presupuestaria (CDP), cuya respuesta se da a través de la Comunicación Interna UP N° 59/2023 de fecha 08 de febrero de 2023, en el cual se detalla que el Objeto de Gasto afectado es el 530 (Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General) para la Ampliación del Contrato N° 48/2022 – "Adquisición de Medidores", CDP N° 09/2023, por el monto de Gs. 980.640.000 (Guaraníes Novecientos Ochenta Millones Seiscientos Cuarenta Mil) IVA incluido.

**Que,** a los efectos pertinentes, se procedió a requerir la conformidad del Proveedor PARGOS TECH S. A., por intermedio de la Nota ESSAP GUOC N° 335/2023, de fecha 16 de mayo de 2023.

Lic. Nohelia Corvalán
Secretaría de la Gestión del Directorio
ESSAP S.A.

Lic. Héctor Enrique Ayala A.
Presidente
essap sa



42

**Asunción, 23 de mayo de 2023**
**ACTA Nº 1649/23**
**Resolución N° 7**

**Que**, en consecuencia, el Proveedor PARGOS TECH S.A., por medio de la nota de fecha 16 de mayo de 2023, manifiesta su conformidad para la ampliación de monto del Contrato N° 48/2022, según lo solicitado en la nota de referencia más arriba mencionada.

**Que**, por Comunicación Interna UOC/CAC N° 373/2023, de fecha 17 de mayo de 2023, se remite a la Asesoría Jurídica de la Institución, el Dictamen GUOC N° 43/2023, sobre el pedido de ampliación de monto total del Contrato N° 48/2022 – ID. N° 406.010, para su estudio, consideración y dictamen pertinente.

**Que**, en ese sentido, la Asesoría Jurídica de la Institución, se expidió mediante Comunicación Interna A. J. N° 563/2023, de fecha 17 de Mayo de 2023, donde considera que de acuerdo con los principios generales que garantizan la eficacia de los Contratos con el Estado, recomienda continuar los trámites administrativos para la modificación contractual de conformidad a lo determinado en el Artículo 63 de la Ley 2051/03.

**POR TANTO**, de conformidad a las atribuciones conferidas al Presidente del Directorio, según los Estatutos Sociales de la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay S.A. (ESSAP S.A.)

**EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PARAGUAY SOCIEDAD ANÓNIMA - ESSAP S.A.**
**RESUELVE:**

**Artículo 1°)** **Autorizar** la suscripción del CONVENIO MODIFICATORIO Nº 01/2023 del Contrato Nº 48/2022, celebrado con la firma PARGOS TECH S.A., en el marco de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL "ADQUISICIÓN DE MEDIDORES" - ID Nº 406.010, donde el contrato de referencia tendrá una modificación en la CLÁUSULA SEXTA: *PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A* PAGAR POR LOS BIENES, teniendo en cuenta que el monto total del contrato asciende a la suma de Gs. 11.690.000.000 (Guaraníes Once Mil Seiscientos Noventa Millones) IVA incluido, donde el ÍTEM 1 asciende a la suma de Gs. 9.400.000.000 (Guaraníes Nueve Mil Cuatrocientos Millones) IVA incluido, cuyo porcentaje del 5.56% representa la suma de Gs. 522.640.000 (Guaraníes Quinientos Veinte y Dos Millones Seiscientos



Lic. Noheña Corvalán
Secretaria de la Gestión del Directorio
ESSAP S.A.

Lic. Héctor Enrique Ayala A.
Presidente
essap sa

41

**Asunción, 23 de mayo de 2023**
**ACTA Nº 1649/23**
**Resolución N° 7**

Cuarenta Mil); y el monto total del ÍTEM 2 asciende a la suma de Gs. 2.290.000.000 (Guaraníes Dos Mil Doscientos Noventa Millones) IVA incluido, cuyo porcentaje del 20% representa la suma de Gs. 458.000.000 (Guaraníes Cuatrocientos Cincuenta y Ocho Millones), totalizando la ampliación del monto total del Contrato de referencia, la suma de Gs. 980.640.000 (Guaraníes Novecientos Ochenta Millones Seiscientos Cuarenta Mil) IVA incluido, donde porcentaje representa el 8.39% del Contrato Principal.

**Artículo 2°)** **Modificar** la CLÁUSULA DÉCIMA. FORMAS Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, convienen las partes en modificar, obligándose la Contratada, a ampliar la garantía de fiel cumplimiento, respetando los términos establecidos en las Condiciones Contractuales.

**Artículo 3°)** **Mantener** inalteradas las demás cláusulas del Contrato N° 48/2022, que no hayan sido modificadas por el presente Convenio Modificatorio N° 01/2023.

**Artículo 4°)** **Encomendar** a la Gerencia de la Unidad Operativa de Contrataciones la elaboración y gestión del Convenio Modificatorio.

**Artículo 5°)** **Comunicar** a quienes corresponda y cumplido, archivar.

Lic. Nohelia Corvalán
Secretaría de la Gestión del Directorio
ESSAP S.A.

Lic. Héctor Enrique Ayala A.
Presidente
essap sa



40