CONSORCIO YHAGUY

PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO CARAYAO-CLETO ROMERO-COLONIA REGINA MARECOS-JUAN DE MENA-RUTA N° 3

NOTA Nº 15/2019

Asunción, 04 de Diciembre de 2019

Señor.
Ing. Hugo Arce
Director.
Dirección de Vialidad.
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.
Presente

Ref: Contrato N° 129/2017- Llamado MOPC Nº 95/2016 Licitación Pública Nacional de Empresas Constructoras para la Pavimentación Asfáltica del Tramo Carayao-Cleto Romero y Colonia Regina Marecos-Juan de Mena-Ruta N° 3
Asunto: Pedido de Ampliación de Código de Contratación por Reajuste de Precio.

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Ud., en relación a la obra de referencia con el objeto de remitirle el detalle de ajustes realizados desde el Certificado Nº 1 del mes de Setiembre 2017 al Certificado N° 26 del mes de Octubre 2019, cuyo importe asciende a **Gs. 6.206.260.371 (Guaraníes seis mil doscientos seis millones doscientos sesenta mil trescientos setenta y uno)** **IVA INCLUIDO**, manifestando nuestra conformidad, y solicitamos la realización de los trámites tendientes a la Ampliación de Código de Contratación por Reajuste de Precio.

Se adjunta copia autenticada de los documentos respaldatorios.

Sin otro particular, hacemos propicia la ocasión para saludarlo muy atentamente.

Ing. SERGIO R. SAMUDIO BAEZ
Representante Legal

CONSORCIO YHAGUY
RUC: 80097471-9

Quesada Nº 4493 e/ Saraví.
Email:consorcioyhaguy@gmail.com
Tel (021) 662.948/662.954
Asunción - Paraguay

206 (doscientos sesenta y seis)