Fernando Moreno Martín
Ingeniero Ci
RUC No: 421518
Email: morenoconstructora@gmail.co

==========

Asunción, 09 de febrero de 20

Señor
Ing. Cristóbal Luis Martínez
Jefe de Departamento de Obras e Infraestructura
DAF-DNA
Presente

Ref.: CONTRATO N° 78/2021 - LPN N° 08/21 "CONSTRUCCION DE ADMINISTRACION DE ADUANA DE SALTO DEL GUAIRA"- ID N° 38980

De mi consideración:

Por la presente me dirijo a Usted, y por su digno intermedio a quien corresponda, en el ma del Contrato de Referencia, a los efectos de solicitar una suspensión del plazo de ejecución d obra de referencia teniendo en cuenta la necesidad de redactar y aprobar las planillas compensación y de adicionales de la obra de referencia a fin de adaptar la misma a las cantida reales de ejecución y poder agregar aquellos rubros que no fueron contemplados en planilla origir

Aprovecho la oportunidad para saludarlo muy atentamente.

Fernando M. Moreno M.
INGENIERO CIVIL

Ing. Fernando Moreno
Propietario

Ingavi 3020 casi 24 de Mayo - Teléf. (0981) 554164 -Asunción -Paraguay.