ADENDA Nº 001

Al Contrato N° 031/2016 de fecha 28/09/2016, suscripto entre la CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CORDILLERA y la Empresa INCOP S.A.

En la ciudad de Caacupé, capital del Departamento de Cordillera, a los 21 días del mes de Abril de 2017, entre la **CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CORDILLERA,** representada para este acto por la **Prof. Dra. ROSA BEATRIZ YAMBAY GIRET,** con C.I. N° 1.483.157, en su carácter de Presidenta del Consejo de Administración, autorizado por Acordada Nº 1162 de fecha 28/02/2017, dictada por la Corte Suprema de Justicia; domiciliada en Diosa Astrea e/ Dr. Oscar Paciello y Prof. Herminia Machado de Isnardi, de esta ciudad, en adelante el **CONTRATANTE**, y, la empresa **INCOP S.A.,** RUC Nº 80048684-6, representado por el **Sr. SVEN PFANNL PETROVIC,** con C.I. Nº 986.289, en su carácter de Representante Legal de la citada empresa, domiciliado en Río Acaray 1079 e/ Narciso R. Colman y Federación Rusa, de la ciudad de Asunción, en adelante el **CONTRATISTA**, denominados en conjunto **LAS PARTES,** individualmente acuerdan celebrar la **ADENDA** al Contrato N° 031/2016 firmado el 28/09/2016, en el marco del procedimiento de Licitación por Concurso de Ofertas LCO Nº 01/2016 - PAC/ID Nº 306.939 para la "CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA EL JUZGADO DE PAZ DE ISLA PUCÚ", autorizado por Resolución Nº 079 de fecha 03/04/2017, del Consejo de Administración de la Circunscripción Judicial de Cordillera, específicamente modificando las cláusulas **5 y 6 ,** las cuales estarán sujetan a las siguientes clausulas y condiciones:

CLÁUSULA PRIMERA: MODIFICACIÓN DE LA CLAUSULA 5. VIGENCIA DE CONTRATO.

El plazo de vigencia del presente contrato queda ampliado en ***22 (veinte y dos)*** días más, contados a partir del 25/02/2017, resultando el total en ***172 (ciento setenta y dos)*** días. Igualmente queda ampliado el plazo de ejecución de la obra en ***22 (veinte y dos)*** días más, contados a partir del 09/03/2017, siendo el total en ***112 (ciento doce)*** días.

CLÁUSULA SEGUNDA: MODIFICACIÓN DE LA CLAUSULA 6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS SERVICIOS. (Art. 37 c de la Ley Nº 2051).

El importe a pagar queda ampliado en Gs. ***Gs. 20.179.840 (guaraníes veinte millones ciento setenta y nueve mil ochocientos cuarenta) más***, ascendiendo a un monto total de ***Gs. 520.179.841 (Guaraníes quinientos veinte millones ciento setenta y nueve mil ochocientos cuarenta y uno)***IVA incluido, ampliando el Contrato según el siguiente detalle para la "Construcción de Edificio para el Juzgado de Paz de Isla Pucú".

Obra: JUZGADO DE PAZ DE ISLA PUCU					
Ubicación: CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CORDILLERA					
PLANILLA DE AMPLIACIÓN					
EDIFICIO					
Ítem	**Descripción de Rubros**	**Un.**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio total**
	MOVIMIENTO DE SUELO				
6	Relleno y compactación mecánica por capas con tierra seleccionada. Interior del edificio en camada de 20cm.	m3	43,00	51.750.-	2.225.250.-
6a	Relleno y compactación mecánica por capas con tierra seleccionada. EXTERIOR EN EL PLATIO.	m3	87,40	51.750.-	4.522.950.-
	MAMPOTERIA Y MUROS				

Rosa Beatriz Yambay Giret
Presidente
XIII Circunscripción Judicial

Ing. SVEN PFANNL PETROVIC
Representante Legal
INCOP S.A.

ADENDA Nº 001

Al Contrato N° 031/2016 de fecha 28/09/2016, suscripto entre la CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CORDILLERA y la Empresa INCOP S.A.

20	Escalones exteriores de mampostería 0,30 ladrillo común, revocado con mortero hidrófugo. (Fachada principal y posterior).	ml	2,00	86.250.-	172.500.-
	INSTALACION ELECTRICA				
67	Bocas de Luces incluye llaves interruptores.	un	3,00	74.750.-	224.250.-
	Provisión y Colocación de Artefactos Eléctricos.				
81	Tipo plafón para exterior de adosar al techo plano con lámparas de 2x26w luz cálida. DISEÑO A DEFINIR SEGÚN MUESTRA.	un	1,00	287.500.-	287.500.-
	OBRAS EXTERIORES				
	MURALLA PERIMETRAL				
118	Pilares de hormigón armado	m3	2,30	1.667.500.-	3.835.250.-
	INSTALACIONES				
	Instalación Eléctrica				
145	Boca alimentación desde el tablero luces tipo reflectores y proyectores de embutir	bc	12,00	86.250.-	1.035.000.-
	CARPINTERIA METALICA EXTERIOR				
	Rejas de Seguridad – Cerramiento Perimetral				
154	Rejas metálicas de seguridad, de caño estructural, terminación pintura base epóxica – según detalle-	m2	36,40	264.500.-	9.627.800.-
156	Pinturas rejas y portones metálica esmalte sintético al agua o equivalente	m2	72,80	26.450.-	1.925.560.-
	SUB TOTAL				**23.856.060.-**

Obra: JUZGADO DE PAZ DE ISLA PUCU

Ubicación: CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CORDILLERA

PLANILLA DE DISMINUCIÓN

OBRAS EXTERIOR

Ítem	Descripción de Rubros	Un.	Cantidad	Precio Unitario	Precio total
	MURALLA PERIMETRAL				
116	Mampostería de elevación de ladrillos comunes 0,15m.	m2	36,40	71.300.-	2.595.320.-
120	Revoque exterior a dos capas con hidrófugo	m2	72,80	26.450.-	1.925.560.-
121	Pintura al agua para exteriores	m2	36,40	21.850.-	795.340.-
	DESAGUE CLOACAL				
139	Pozo ciego d=1,50m, prof,=3,00m según planos- incluye excavación y esparcido de tierra.	un	1,00	3.220.000.-	3.220.000.-
	SUB TOTAL				**8.536.220.-**

Obra: JUZGADO DE PAZ DE ISLA PUCU

Ubicación: CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CORDILLERA

PLANILLA DE MODIFICACIÓN

Rosa Beatriz Yambay Giret
Presidente
XIII Circunscripción Judicial

Ing. SVEN PERAL PETROVIC
Representante Legal
INCOP S.A.

ADENDA Nº 001

Al Contrato N° 031/2016 de fecha 28/09/2016, suscripto entre la CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CORDILLERA y la Empresa INCOP S.A.

OBRAS EXTERIOR					
Ítem	**Descripción de Rubros**	**Un.**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio total**
	DESAGUE CLOACAL				
	Campo de Infiltración y registro de inspección	m	27,00	180.000	4.860.000.-
	SUB TOTAL				**4.860.000.-**

RESUMEN		
	DETALLE	**MONTO**
A	PLANILLA DE AMPLIACIÓN	23.856.060.-
B	PLANILLA DE DISMUNUCIÓN	- (8.536.220).-
C	PLANILLA DE MODIFICACIÓN	4.860.000.-
D	**MONTO TOTAL DE LA ADENDA (A-B+C)**	**20.179.840.-**

CLÁUSULA TERCERA: CONDICIONES GENERALES

Queda establecido que las condiciones generales del contrato principal, permanecen subsistentes en todos los términos.

EN FE DE LOS CUAL LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CORDILLERA Y EL CONTRATISTA, actuando cada uno por intermedio de su representante, debidamente autorizados, firman la presente ADENDA, constituido por dos (2) página, en dos (2) ejemplares de un mismo tenor y aun solo efecto, recibiendo cada parte una copia.-

CONTRATISTA

Ing. SVEN PFANNL PETROVIC
Representante Legal
INCOP. S.A.

Rosa Beatriz Yambay Giret
Presidente
Circunscripción Judicial

CONTRATANTE