COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
COMANDO DEL EJÉRCITO
Comandancia

ADENDA DE AMPLIACIÓN N° 01

DEL CONTRATO N° 46/2014

DE LA REMODELACIÓN, REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES EN LA LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 03/2014. ID N° 270.903.-

El Comando del Ejercito, a quien en adelante se le llamará como la **CONTRATANTE,** con domicilio en la calle Avda. Madame Lynch y Vía Férrea - Telefax N° 296-265 de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representado en este acto por Comandante Interino el **GRAL BRIG OSCAR LUIS GONZÁLEZ CAÑETE**, con **C. I. C. N° 832.805**, nombrado por Orden General del Comando en Jefe N° 223 de fecha 23 de Octubre de 2014; denominado en adelante el **CONTRATANTE** por una parte, y por la otra el Señor DANIEL ENRIQUE LÓPEZ ARANDA, con Cédula de Identidad N° 648.138, en su carácter de Representante Legal de la empresa **PEGASUS S.A.** , R. U. C. N° 80067864-8, domiciliada en la calle Pizarro 454 c/ Venecia, de la ciudad de Asunción, con Teléf. N° 021- 373802, cel: 0982145423, email: pegasuss.a@hotmail.com, a quien en adelante se le llamará la **CONTRATISTA,** de común acuerdo convienen celebrar la presente Adenda del Contrato N° 46 "**REMODELACIÓN, REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES**", en la cual está sujeto a la siguiente cláusula y condición:

La presente Adenda del Contrato se efectúa según establece en el Art. 63 "Convenios modificatorios en Adquisiciones, Locaciones y Servicios" de la Ley 2051/03, "De Contrataciones Públicas". "Que la unidad operativa de Contratación (UOC) podrán dentro de su presupuesto aprobado y disponible, bajo su responsabilidad y por razones y explicitas, acordar el incremento en la cantidad de bienes solicitados mediantes modificaciones a sus contratos vigentes, dentro de los doce meses posteriores a su firma, siempre que el monto total de las modificaciones no rebase en conjunto el 20 % (veinte por ciento) del monto, cantidad de los conceptos y volúmenes establecidos originalmente... ", según se detallan a continuación, y aprobada por disposición de **LA CONVOCANTE**, según Resolución N° 225 de fecha 28 de noviembre de 2014. Asimismo, se hace mención que el Contrato a ser adendado tiene fecha de celebración el 31 de marzo de 2014, y se realiza en la Cláusula Primera y definidos en las especificaciones técnicas correspondientes.----------

CLÁUSULA QUINTA: DESCRIPCION DEL SERVICIO EN EL SIGUIENTE LOTE

Item	Cod. Catálogo	Descripción del Bien y/o Servicio	Cant.	Unidad de Medida	Presentación	Precio Unit (iva incluido)	Precio Total (iva incluido)
LOTE N° 2 - Remodelación, Reparaciones y Mantenimientos Menores de Edificios y Locales							
2		Demolición de mampostería de elevación	2	M2	Evento	4.000	8.000
3		Demolición de techo de chapas de Eternit y maderamen afectados por Cupií y el calor de antiguo horno	60	M2	Evento	4.000	240.000
5		Demolición de cielo raso de machimbre	14	M2	Evento	10.000	140.000
6		Demolición de revoque con humedad	4	M2	Evento	3.000	12.000
b) Modificaciones Generales: Que Incluyen;							
9		Aislación Horizontal con Hidrófugo	1	ML	Evento	15.000	15.000
10		Mampostería de Elevación de 0,15	4	M2	Evento	65.000	260.000
11		Revoque de paredes interiores filtrado	88	M2	Evento	20.000	1.760.000
12		Techo de chapas de fibrocemento ondulada de 6 mm de 1,10x2,40 con estructura de maderamen de Yvyra pyta, cambio de vigas y tirantes con problemas de Cupií.	65	M2	Evento	90.000	5.850.000
13		Colocación de cielo raso de terciadas con estructura de listones de madera	74	M2	Evento	70.000	5.180.000
14		Pintura de paredes interiores con base sellador acrílico	88	M2	Evento	10.000	880.000
15		Pintura de cielo raso de madera al barniz natural	73	M2	Evento	10.000	730.000
16		Pintura de aberturas de madera al esmalte sintético	12	M2	Evento	10.000	120.000
17		Revoque de paredes exteriores c/ azotada impermeable	58	M2	Evento	20.000	1.160.000
18		Pintura de paredes exteriores c/ base sellador acrílico	58	M2	Evento	10.000	580.000
19		Contrapiso de Hormigón de cascotes de 7 cm.	35	M2	Evento	13.000	455.000
20		Carpeta hidrófuga de regularización para piso cerámico	74	M2	Evento	20.000	1.480.000
21		Piso cerámico 45x45 PI 4	74	M2	Evento	55.000	4.070.000

c) Servicios de Carpintería de madera: Que Incluyen;							
24		Puerta de madera tipo placa Cedro doble hoja 1.40x2.10	1	Unidad	Evento	1.000.000	1.000.000
25		Herrajes y cerraduras para aberturas en general	3	Unidad	Evento	70.000	210.000
d) Colocación de Artefactos Sanitarios: Que Incluyen;							
26	72102801-001	Inodoro c/ cisterna alta	1	Unidad	Evento	350.000	350.000
27		Lavatorio con pedestal	1	Unidad	Evento	260.000	260.000
29		Ducha eléctrica, incluye brazo	1	Unidad	Evento	100.000	100.000
30		Juego de grifería y accesorios p/ ducha	1	Unidad	Evento	120.000	120.000
31		Juego de grifería y accesorios p/lavatorio	1	Unidad	Evento	60.000	60.000
32		Espejos de 60x50	1	Unidad	Evento	100.000	100.000
33		Accesorios para baño (portarrollo, jabonera, toallero, papelera)	4	Unidad	Evento	20.000	80.000
35		Revestimiento de azulejo 20 x 20 con base de revoque grueso a la cal	14	M2	Evento	60.000	840.000
*Se deberán cotizar mano de obra y materiales incluidos a ser utilizados según la necesidad de la obra.-						TOTAL	26.060.000

TIPO	PRG.	SUBP.	PRY.	SGOG	F.F.	O.F.	DPTO.	Unidad Responsable	Teléfono	MONTO Gs.
2	015	07	00	240	30	001	11	EDEFISFA	205467	26.060.000
TOTAL										26.060.000

Monto Total Gs. 26.060.000.- (Guaraníes veintiséis millones sesenta mil).-

EN FE DE LO CUAL, la **CONTRATANTE** y la **CONTRATISTA**, actuando cada uno por intermedio de sus representantes debidamente autorizados, firman la presente Adenda del Contrato Nº 46, en dos (2) ejemplares de un mismo tenor a un solo efecto en derecho, en la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los..28..días del mes de..noviembre del año 2014.----------

DANIEL ENRIQUE LÓPEZ ARANDA
C. I. Nº 648.138
CONTRATISTA

FUERZAS ARMADAS DE LA NACIÓN
COMANDO DEL EJÉRCITO
COMANDANCIA
EJÉRCITO PARAGUAYO

GRAL BRIG OSCAR LUIS GONZÁLEZ CAÑETE
C. I. Nº 832.806
CONTRATANTE