ADENDA N° 001/2023

CONTRATO Nº 39/2022, SUSCRITO CON LA FIRMA TECNOEDIL S.A., CON RUC N° 80005531-4, EN EL MARCO DEL LLAMADO A LICITACION PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2022 – "CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO COP ARENA PLURIANUAL" - ID. 419371.

Entre la **SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES, R.U.C. N° 80038382-6**, domiciliada en Avda. Eusebio Ayala y R.I. 6 Boquerón, de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por el Sr. **DIEGO SEBASTIAN GALEANO HARRISON,** con Cédula de Identidad **N° 3.335.975**, denominada en adelante **LA CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la firma **TECNOEDIL S.A., CON RUC N° 80005531-4**, domiciliada en TTE. DEMETRIO ARAUJO N° 107 esquina SACRAMENTO, Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por **ROLANDO GABRIEL RIOS TOMBOLY**, con Cédula de Identidad **N° 808.264**, denominada en adelante **EL CONTRATISTA**, denominadas en conjunto **"LAS PARTES"** e, individualmente, **"PARTE", de común acuerdo convienen celebrar la presente "ADENDA Nº 01/2023** sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO
La presente Adenda tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen la **CONTRATANTE** y el **CONTRATISTA,** con motivo de la modificación del **CONTRATO Nº 39/2022, SUSCRITO CON LA FIRMA TECNOEDIL S.A., CON RUC N° 80005531-4, EN EL MARCO DEL LLAMADO A LICITACION PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2022 – "CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO COP ARENA PLURIANUAL" - ID. 419371**, autorizada por Resolución SND Nº 793/2023 del 22 de junio de 2023.-

1.1.: LAS PARTES convienen en ampliar el Contrato Nº 39/2022, en la suma de **Gs. 871.622.808 (Ochocientos Setenta y Un Millones Seiscientos Veinte y Dos Mil Ochocientos Ocho)**, conforme los antecedentes de la Resolución que lo autoriza, y el Anexo de rubros que forma parte de esta Adenda.

2. Las demás Cláusulas establecidas en el Contrato N° 39/2022 tienen plena vigencia y no sufren modificación alguna.-

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los 22 días del mes de junio del año Dos Mil Veinte y Tres.-

.....
ROLANDO GABRIEL RIOS TOMBOLY
TECNOEDIL S.A.
CONTRATISTA

Ing. Rolando Rios Tomboly
Representante Legal
TECNOEDIL S.A.

.....
DIEGO GALEANO HARRISON
MINISTRO SECRETARIO EJECUTIVO
SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES
CONTRATANTE

ANEXO A LA ADENDA N° 01/2023

CONTRATO Nº 39/2022, SUSCRITO CON LA FIRMA TECNOEDIL S.A., CON RUC N° 80005531-4, EN EL MARCO DEL LLAMADO A LICITACION PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2022 – "CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO COP ARENA PLURIANUAL" - ID. 419371.

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	CANTIDADES			PRECIO UNITARIO (IVA incluído)		PRECIO TOTAL			Diferencia de Precios Totales	
			Contrato Original	Variacion ADENDA N°1	TOTAL	Contrato Original	ADENDA N°1	Contrato Original	ADENDA N°1	TOTAL A EJECUTAR	Economia / Demasia	
			1	2	3=1+2	4	5	6=1 x 4	7 = 2 x 5	8 =6 + 7	9 = 8 - 6	%
1	Preparacion de obra											
1.1	Replanteo y marcación	Unidad Medida Global	1		1	10.326.603	10.326.603	10.326.602	-	10.326.602	-	0,00%
1.2	Cartel de obra	Unidad	1		1	14.473.612	14.473.612	14.473.612	-	14.473.612	-0	0,00%
1.3	Obradores y Vallado de Obra	Unidad Medida Global	1		1	61.984.590	61.984.590	61.984.589	-	61.984.589	-	0,00%
1.4	Desbroce de terreno natural	Unidad Medida Global	1		1	14.981.724	14.981.724	14.981.723	-	14.981.723	-	0,00%
1.5	Desarrollo de Proyecto Ejecutivo Integral. Incluye estudio específico de fachada. Planos, Detalles y Especificaciones Técnicas.	Unidad Medida Global	1		1	392.738.475	392.738.475	392.738.475	-	392.738.475	-0	0,00%
2	Cimiento						-		-	-	-	
2.1	Excavación de plataforma principal	Metros cúbicos	1856,25		1856,25	37.376	37.376	69.380.020	-	69.380.020	-	0,00%
2.2	Excavacion para fundaciones	Metros cúbicos	582,39		582,39	54.460	54.460	31.716.941	-	31.716.941	0	0,00%
2.3	Relleno y compactación	Metros cúbicos	2.438,64	1761,36	4.200,00	149.506	149.506	364.590.748	263.333.888	627.924.636	263.333.888	72,23%
3	Colocacion de hormigon armado						-	-	-	-	-	
3.1	Pilotes diametro Ø50cm	Metro lineal	1216	-448	768	792.828	792.828	964.078.662	- 355.186.944	608.891.718	- 355.186.944	- 36,84%
3.2	Pilotes diametro Ø60cm	Metro lineal	846	-606	240	930.771	930.771	787.431.920	- 564.047.226	223.384.694	- 564.047.226	- 71,63%
3.3	Descabezado de pilotes	Unidad	146	22	168	367.535	367.535	53.660.112	8.085.770	61.745.882	8.085.770	15,07%
3.4	Cabezales	Metros cúbicos	56,1	19,63	75,73	3.146.145	3.146.145	176.498.711	61.758.826	238.257.537	61.758.826	34,99%
3.5	Cimiento de PBC bajo mamposterias	Metros cúbicos	22,57	-22,57	0	3.146.145	3.146.145	71.008.483	- 71.008.493	-10	- 71.008.493	- 100,00 %
3.6	Vigas de fundación	Metros cúbicos	38,5	89,54	128,04	3.418.497	3.418.497	131.612.125	306.092.221	437.704.346	306.092.221	232,57 %

Ing. Rolando Ríos Tomboly
Representante Legal
TECNOEDIL S.A.

Diego Galeano Harrison
Ministro Secretario Nacional
Secretaría Nacional de Deportes

ANEXO A LA ADENDA N° 01/2023

CONTRATO Nº 39/2022, SUSCRITO CON LA FIRMA TECNOEDIL S.A., CON RUC N° 80005531-4, EN EL MARCO DEL LLAMADO A LICITACION PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2022 – "CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO COP ARENA PLURIANUAL" - ID. 419371.

3.7	Viga de Equilibrio (0,20 x 0,50) m	Metros cúbicos	128	-128	0	3.418.497	3.418.497	437.567.584	- 437.567.616	-32	- 437.567.616	- 100,00 %
3.8	Columna de H°A°	Metros cúbicos	184,01	-113,89	70,12	3.868.438	3.868.438	711.831.295	- 440.576.404	271.254.891	- 440.576.404	- 61,89%
3.9	Vigas de H°A°	Metros cúbicos	248,38	-77,05	171,33	3.348.320	3.348.320	831.655.719	- 257.988.056	573.667.663	- 257.988.056	- 31,02%
3.10	Escalera de H°A°	Metros cúbicos	40,26	4,33	44,59	3.636.572	3.636.572	146.408.392	15.746.357	162.154.749	15.746.357	10,76%
3.11	Losa de H°A°	Metros cúbicos	109,76	90,82	200,58	3.746.436	3.746.436	411.208.860	340.251.318	751.460.178	340.251.318	82,74%
3.12	Gradería prefabricada de H°A°	Metros cúbicos	188,66	94,75	283,41	3.950.487	3.950.487	745.298.852	374.308.643	1.119.607.495	374.308.643	50,22%
3.13	Vigueta de HºAº 0,15 x 0,30 m	Metros cúbicos	23,25	-23,25	0	3.348.320	3.348.320	77.848.439	- 77.848.440	-1	- 77.848.440	- 100,00 %
4	Construccion/Colocacion de techo/tinglado						-	-	-	-	-	
4.1	Estructura Metálica de techo, terminación antióxido gris + pintura sintética. Incluye vigas, correas, tensores, arriostramientos e insertos	Kilogramos	128648,52		128648,52	26.109	26.109	3.358.844.431	-	3.358.844.431	-	0,00%
4.2	Techo de chapas termoacústicas de espesor de 50mm. Canaletas de chapa galvanizada	Metros cuadrados	3898,44		3898,44	410.959	410.959	1.602.098.872	-	1.602.098.872	-	0,00%
4.3	Cerramiento de cenefa en aleros	Metros cuadrados	339,87		339,87	455.260	455.260	154.729.222	-	154.729.222	-	0,00%
4.4	Malla antipajaros en perimetros de techo	Metros cuadrados	209,69		209,69	528.413	528.413	110.802.961	-	110.802.961	-	0,00%
5	Aislacion		1		1		-	-	-	-	-	
5.1	Aislación Asfáltica Horizontal	Metro lineal	460,46		460,46	24.762	24.762	11.401.861	-	11.401.861	-	0,00%
5.2	Aislación hidrófuga losas de H°A°	Metros cuadrados	866	-519,71	346,29	55.092	55.092	47.709.351	- 28.631.863	19.077.488	- 28.631.863	- 60,01%
6	Mamposteria		1		1		-	-	-	-	-	
6.1	Mamposterias de nivelacion	Metros cuadrados	17,21		17,21	151.236	151.236	2.602.776	-	2.602.776	-	0,00%
6.2	Mampostería de ladrillo hueco, de 0,30m	Metros cuadrados	369,21		369,21	111.306	111.306	41.095.214	-	41.095.214	-	0,00%
6.3	Mampostería de ladrillo hueco, de 0.15m	Metros cuadrados	3303,78		3.303,78	64.382	64.382	212.704.517	-	212.704.517	-	0,00%
6.4	Mampostería de ladrillo hueco, de 0.10m	Metros cuadrados	112,18		112,18	64.382	64.382	7.222.391	-	7.222.391	-	0,00%

Ing. Rolando Ríos Tomboly
Representante Legal
TECNOEDIL S.A.

Diego Galeano Harrison
Ministro Secretario Nacional
Secretaría Nacional de Deportes

ANEXO A LA ADENDA N° 01/2023

CONTRATO Nº 39/2022, SUSCRITO CON LA FIRMA TECNOEDIL S.A., CON RUC N° 80005531-4, EN EL MARCO DEL LLAMADO A LICITACION PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2022 – "CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO COP ARENA PLURIANUAL" - ID. 419371.

6.5	Escalones de ladrillo Común de 0,40 x 1,50 m	Unidad	128		128	224.184	224.184	28.695.539	-	28.695.539	-	0,00%
6.6	Envarillado de Mamposteria sobre aberturas	Metro lineal	660		660	24.713	24.713	16.310.780	-	16.310.780	-	0,00%
7	Colocacion de pisos - contrapisos		1		1		-	-	-	-	-	
7.1	Contrapiso de hormigon de cascotes de espesor 7cm	Metros cuadrados	821,31		821,31	38.271	38.271	31.432.342	-	31.432.342	-	0,00%
7.2	Carpeta para piso cerámico	Metros cuadrados	1180,97		1180,97	33.738	33.738	39.844.119	-	39.844.119	-	0,00%
7.3	Piso cerámico	Metros cuadrados	1180,97		1180,97	101.594	101.594	119.979.647	-	119.979.647	-	0,00%
7.4	Zócalo cerámico	Metro lineal	797,82		797,82	25.438	25.438	20.295.269	-	20.295.269	-	0,00%
7.5	Piso de H°A°, pulido, e=12cm	Metros cuadrados	1408,55		1408,55	335.490	335.490	472.554.016	-	472.554.016	-	0,00%
7.6	Piso de Hormigon de 15cm para pista deportiva, terminación con endurecedor superficial y allanado mecánico. Terminación "muy plana", según norma ACI 302.1R-04.	Metros cuadrados	1608,74		1608,74	335.490	335.490	539.715.699	-	539.715.699	-	0,00%
7.7	Piso de madera laminada, desmontable para pista deportiva	Metros cuadrados	990		990	521.004	521.004	515.793.894	-	515.793.894	-	0,00%
8	Revoques		1		1		-	-	-	-	-	
8.1	Azotada para base de revoque	Metros cuadrados	4758,48		4758,48	14.082	14.082	67.009.855	-	67.009.855	-	0,00%
8.2	Revoque interior de mamposterias	Metros cuadrados	4722,22		4722,22	40.819	40.819	192.755.413	-	192.755.413	-	0,00%
8.3	Revoque exterior de mamposterias con hidrofugo	Metros cuadrados	1386,55		1386,55	40.819	40.819	56.597.324	-	56.597.324	-	0,00%
8.4	Revoque tipo salpicado en sanitarios	Metros cuadrados	1503		1.503,00	14.082	14.082	21.165.542	-	21.165.542	-	0,00%
9	Revestimiento de pared o muros		1		1		-	-	-	-	-	
9.1	Revestimiento ceramico en cocina	Metros cuadrados	325		325	104.652	104.652	34.011.752	-	34.011.752	-	0,00%
9.2	Revestimiento ceramico en sanitarios	Metros cuadrados	1650		1650	104.652	104.652	172.675.051	-	172.675.051	-	0,00%
10	Desmontaje y/o Colocacion de mamparas		1		1		-	-	-	-	-	

Ing. Rolando Ríos Tomboly
Representante Legal
TECNOEDIL S.A.

Diego Gustavo Harrison
Ministro Secretario Nacional
Secretaría Nacional de Deportes

ANEXO A LA ADENDA N° 01/2023

CONTRATO Nº 39/2022, SUSCRITO CON LA FIRMA TECNOEDIL S.A., CON RUC N° 80005531-4, EN EL MARCO DEL LLAMADO A LICITACION PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2022 – "CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO COP ARENA PLURIANUAL" - ID. 419371.

10.1	Mamparas Eucatex	Metros cuadrados	14,5		14,5	215.197	215.197	3.120.361	-	3.120.361	-	0,00%
10.2	Puertas Eucatex 0.60x1.80m	Unidad	7		7	566.309	566.309	3.964.164	-	3.964.164	-	0,00%
11	Aberturas		1		1		-	-	-	-	-	
11.1	Provisión y colocación de Puerta tablero de 1,00 x 2,10 (incluye marco, contramarco, cerradura) - Planta Baja	Unidad	9		9	2.494.504	2.494.504	22.450.533	-	22.450.533	-	0,00%
11.2	Provisión y colocación de Puerta placa doble hoja de 2,00 x 2,10 (incluye marco, contramarco, cerradura) - Planta Baja	Unidad	3		3	2.332.539	2.332.539	6.997.617	-	6.997.617	-	0,00%
11.3	Puerta batiente tipo placa de una hoja de 1,00 x 2,10 (incluye marco, contramarco, cerradura)	Unidad	11		11	974.528	974.528	10.719.812	-	10.719.812	-	0,00%
11.4	Puerta batiente tipo placa de una hoja de 0,60 x 1,80 (incluye marco, contramarco, cerradura)	Unidad	54		54	882.333	882.333	47.645.993	-	47.645.993	-	0,00%
11.5	Puerta batiente tipo placa de una hoja de 0,90 x 2,10 (incluye marco, contramarco, cerradura)	Unidad	2		2	921.703	921.703	1.843.406	-	1.843.406	-	0,00%
11.6	Puerta batiente tipo placa de una hoja de 0,60 x 2.10 (incluye marco, contramarco, cerradura)	Unidad	9		9	912.733	912.733	8.214.594	-	8.214.594	-	0,00%
11.7	Puerta batiente tipo placa de una hoja de 0,80 x 2,10 (incluye marco, contramarco, cerradura)	Unidad	11		11	918.713	918.713	10.105.842	-	10.105.842	-	0,00%
11.8	Provision y colocacion de ventana tipo V01 - Ventana tipo balancin con vidrio de 3mm de 1,00x1,00	Unidad	50		50	543.658	543.658	27.182.889	-	27.182.889	-	0,00%
11.9	Provision y colocacion de ventana tipo V02 - Ventana tipo balancin con vidrio de 3mm de 0,70x0,50	Unidad	44		44	294.482	294.482	12.957.186	-	12.957.186	-	0,00%
11.10	Provision y colocacion de ventana tipo V03 - Ventana vidriera fija de vidrio 6mm, perfileria de aluminio 1,00X1,00m según detalle	Unidad	2		2	736.203	736.203	1.472.405	-	1.472.405	-	0,00%
11.11	Provision y colocacion de ventana tipo V04 - Ventana Ventana vidriera corrediza de vidrio templado 6mm, perfileria de aluminio 2,00X1,00m según detalle	Unidad	2		2	2.151.977	2.151.977	4.303.954	-	4.303.954	-	0,00%
11.12	Provision y colocacion de ventana tipo V05 - Ventana Ventana vidriera corrediza de vidrio templado 6mm, perfileria de aluminio 2,00X1,00m según detalle	Unidad	6		6	2.265.239	2.265.239	13.591.434	-	13.591.434	-	0,00%
11.13	Provision y colocacion de ventana tipo V06 - Ventana vidriera fija de vidrio 6mm, perfileria de aluminio 6,00X1,90m según detalle	Unidad	2		2	6.455.931	6.455.931	12.911.861	-	12.911.861	-	0,00%
11.14	Provision y colocacion de ventana tipo V07 - Ventana vidriera fija de vidrio 6mm, perfileria de aluminio 2,00X1,20m según detalle	Unidad	6		6	1.359.143	1.359.143	8.154.859	-	8.154.859	-	0,00%
11.15	Ventana Balancín de 1,00 x 0,70 m - Planta baja	Unidad	50		50	464.374	464.374	23.218.681	-	23.218.681	-	0,00%
11.16	Portón Metálico de Chapa doble hoja de 4,00 x 2,50 m - Planta Baja	Unidad	2		2	10.641.422	10.641.422	21.282.843	-	21.282.843	-	0,00%
11.17	Baranda metálica en perímetro de cancha H =0,80	Unidad	2		2	3.737.644	3.737.644	7.475.288	-	7.475.288	-	0,00%
11.18	Baranda metálica en perímetro de cancha H =0,80	Metro lineal	110		110	442.288	442.288	48.651.669	-	48.651.669	-	0,00%
12	Instalaciones sanitarias		1		1		-	-	-	-	-	
12.1	Alimentación y distribución de agua potable	Costo por Mil	1		1	37.712.621	37.712.621	37.712.620	-	37.712.620	-	0,00%
12.2	Cámara séptica tipo 2 de 2,00 x 3,00	Unidad	4		4	3.653.901	3.653.901	14.615.604	-	14.615.604	-	0,00%
12.3	Pozo absorbente tipo 2 de 3,00 x 5,00	Unidad	2		2	5.539.653	5.539.653	11.079.306	-	11.079.306	-	0,00%

Ing. Rolando Ríos Tomboly
Representante Legal
TECNOEDIL S.A.

Diego Gabriel Harrison
Ministro Secretario Nacional
Secretaría Nacional de Deportes

ANEXO A LA ADENDA N° 01/2023

CONTRATO Nº 39/2022, SUSCRITO CON LA FIRMA TECNOEDIL S.A., CON RUC N° 80005531-4, EN EL MARCO DEL LLAMADO A LICITACION PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2022 – "CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO COP ARENA PLURIANUAL" - ID. 419371.

12.4	Registros cloacales de mampostería de ladrillo común de 0,15 revocado con hidrófugo 60x60 cm con doble tapa de Hº	Unidad	10		10	528.287	528.287	5.282.873	-	5.282.873	-	0,00%
12.5	Desagües cloacales con caños de PVC de 40, 50, 75, 100 mm	Unidad Medida Global	1		1	57.670.857	57.670.857	57.670.857	-	57.670.857	-	0,00%
12.6	Provisión y instalación de duchas frio caliente monocomando	Unidad	13		13	1.779.897	1.779.897	23.138.665	-	23.138.665	-	0,00%
12.7	Provisión y colocación Inodoros Deca Montecarlo	Unidad	42		42	615.307	615.307	25.842.901	-	25.842.901	-	0,00%
12.8	Provisión y colocación Inodoros para sanitarios para personas con capacidades diferentes	Unidad	2		2	1.330.601	1.330.601	2.661.202	-	2.661.202	-	0,00%
12.9	Provisión y colocación Mingitorio oval	Unidad	28		28	631.953	631.953	17.694.695	-	17.694.695	-	0,00%
12.10	Provisión y colocación de bachas de embutir en mesada	Unidad	36		36	123.109	123.109	4.431.934	-	4.431.934	-	0,00%
12.11	Provisión y colocación de Lavatorio para sanitarios para personas con capacidades diferentes	Unidad	2		2	1.068.343	1.068.343	2.136.686	-	2.136.686	-	0,00%
12.12	Provisión y colocación de fregadero de acero inoxidable de embutir en mesada de cocinas de cantinas	Unidad	6		6	448.517	448.517	2.691.103	-	2.691.103	-	0,00%
12.13	Provisión y colocación de Grifo para lavatorio de sanitario para personas con capacidades diferentes	Unidad	2		2	915.885	915.885	1.831.769	-	1.831.769	-	0,00%
12.14	Provisión y colocación de Grifo para bachas de embutir en mesada de sanitarios	Unidad	34		34	394.730	394.730	13.420.823	-	13.420.823	-	0,00%
12.15	Grifos en bachas de inox en cantinas	Unidad	6		6	394.730	394.730	2.368.380	-	2.368.380	-	0,00%
12.16	Espejos en sanitarios	Metros cuadrados	44,69		44,69	271.829	271.829	12.148.033	-	12.148.033	-	0,00%
12.17	Provisión y colocación de Jabonera de embutir en duchas de vestuarios	Unidad	13		13	123.507	123.507	1.605.587	-	1.605.587	-	0,00%
12.18	Provisión y colocación de Portarollo de embutir en boxes de sanitarios	Unidad	65		65	61.558	61.558	4.001.254	-	4.001.254	-	0,00%
12.19	Provisión y colocación barra rebatible para sanitarios para personas con capacidades diferentes	Unidad	2		2	429.724	429.724	859.448	-	859.448	-	0,00%
12.20	Provisión y colocación barra adosada a la pared para sanitarios para personas con capacidades diferentes	Unidad	2		2	224.259	224.259	448.517	-	448.517	-	0,00%
12.21	Provision y colocacion de dispenser de jabon para sanitarios	Unidad	39		39	117.585	117.585	4.585.816	-	4.585.816	-	0,00%
12.22	Provision y colocacion de dispenser de papel secamanos para sanitarios	Unidad	27		27	121.191	121.191	3.272.146	-	3.272.146	-	0,00%
12.23	Provision y colocacion de percheros en puertas para sanitarios	Unidad	75		75	117.585	117.585	8.818.878	-	8.818.878	-	0,00%
12.24	Provisión y colocación de tabiques de separación de mingitorios en sanitarios	Unidad	45		45	283.155	283.155	12.741.984	-	12.741.984	-	0,00%
12.25	Provisión y colocación de Mesada de granito en sanitarios	Metros cuadrados	23,7		23,7	809.823	809.823	19.192.803	-	19.192.803	-	0,00%
12.26	Canaleta superior de techo chapa n° 16 desarrollo de 97cm.	Metro lineal	225,77		225,77	663.330	663.330	149.759.943	-	149.759.943	-	0,00%
12.27	Boqueta metalica con salida para tubo de 200mm	Unidad	18		18	87.030	87.030	1.566.536	-	1.566.536	-	0,00%

Ing. Rolando Ríos Tomboly
Representante Legal
TECNOEDIL S.A.

Diego Gerardo Harrison
Ministro Secretario Nacional
Secretaría Nacional de Deportes

ANEXO A LA ADENDA N° 01/2023

CONTRATO Nº 39/2022, SUSCRITO CON LA FIRMA TECNOEDIL S.A., CON RUC N° 80005531-4, EN EL MARCO DEL LLAMADO A LICITACION PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2022 – "CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO COP ARENA PLURIANUAL" - ID. 419371.

12.28	Bajadas de desagues pluviales de 200 mm	Metro lineal	216		216	311.060	311.060	67.189.058	-	67.189.058	-	0,00%
13	Construccion e instalaciones electricas		1		1		-	-	-	-	-	
13.1	Baja con Nicho según reglamento de la ANDE	Unidad	1		1	2.038.715	2.038.715	2.038.715	-	2.038.715	-	0,00%
13.2	Tablero Principal (incluye cableado, llave termo magnética)	Unidad	1		1	6.795.717	6.795.717	6.795.716	-	6.795.716	-	0,00%
13.3	Tablero seccional (incluye cableado)	Unidad	24		24	3.397.858	3.397.858	81.548.601	-	81.548.601	-	0,00%
13.4	Toma corriente media altura (incluye cableado)	Unidad	101		101	169.893	169.893	17.159.184	-	17.159.184	-	0,00%
13.5	Llave de punto y toma (incluye cableado)	Unidad	57		57	169.893	169.893	9.683.896	-	9.683.896	-	0,00%
13.6	Luminaria led de 30x30 cm (incluye cableado)	Unidad	78		78	169.893	169.893	13.251.647	-	13.251.647	-	0,00%
13.7	Bocas de luces administracion, tiendas y baños - area de tiendas y sanitarios	Unidad	137		137	169.893	169.893	23.275.329	-	23.275.329	-	0,00%
13.8	Bocas de luces accesos - area de tiendas y sanitarios	Unidad	16		16	169.893	169.893	2.718.286	-	2.718.286	-	0,00%
13.9	Bocas de tomas corrientes - area de tiendas y sanitarios	Unidad	78		78	169.893	169.893	13.251.647	-	13.251.647	-	0,00%
13.10	Tableros, elementos de protección, accesorios - area de tiendas y sanitarios	Unidad	2		2	2.718.287	2.718.287	5.436.573	-	5.436.573	-	0,00%
13.11	Alimentación a tableros - area de tiendas y sanitarios	Unidad	2		2	2.151.977	2.151.977	4.303.953	-	4.303.953	-	0,00%
13.12	Bocas para Humo/Calor - PCI - area de tiendas y sanitarios	Unidad	23		23	169.893	169.893	3.907.537	-	3.907.537	-	0,00%
13.13	Bocas de certeles de Salidas - area de tiendas y sanitarios	Unidad	34		34	169.893	169.893	5.776.359	-	5.776.359	-	0,00%
13.14	Bocas para luces de emergencias - area de tiendas y sanitarios	Unidad	42		42	169.893	169.893	7.135.502	-	7.135.502	-	0,00%
13.15	Boca de luces - área de cantina y cocinas	Unidad	60		60	169.893	169.893	10.193.575	-	10.193.575	-	0,00%
13.16	Bocas de tomas corrientes -área de cantina y cocinas	Unidad	38		38	169.893	169.893	6.455.930	-	6.455.930	-	0,00%
13.17	Bocas de tomas especial cocina - área de cantina y cocinas	Unidad	14		14	271.829	271.829	3.805.601	-	3.805.601	-	0,00%
13.18	Bocas de luces graderia publico - área de cantina y cocinas	Unidad	66		66	339.786	339.786	22.425.865	-	22.425.865	-	0,00%
13.19	Tableros - área de cantina y cocinas	Unidad	2		2	3.171.334	3.171.334	6.342.668	-	6.342.668	-	0,00%
13.20	Alimentacion a tableros - área de cantina y cocinas	Unidad	2		2	3.964.168	3.964.168	7.928.336	-	7.928.336	-	0,00%
13.21	Bocas de termocalefon - área de cantina y cocinas	Unidad	4		4	271.829	271.829	1.087.314	-	1.087.314	-	0,00%
13.22	Bocas para Humo/Calor - PCI - área de cantina y cocinas	Unidad	7		7	169.893	169.893	1.189.250	-	1.189.250	-	0,00%
13.23	Bocas para termovelocimetrico - área de cantina y cocinas	Unidad	6		6	169.893	169.893	1.019.357	-	1.019.357	-	0,00%

Ing. Rolando Ríos Tomboly
Representante Legal
TECNOEDIL S.A.

Diego Gerardo Harrison
Ministro Secretario Nacional
Secretaría Nacional de Deportes

ANEXO A LA ADENDA N° 01/2023

CONTRATO Nº 39/2022, SUSCRITO CON LA FIRMA TECNOEDIL S.A., CON RUC N° 80005531-4, EN EL MARCO DEL LLAMADO A LICITACION PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2022 – "CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO COP ARENA PLURIANUAL" - ID. 419371.

13.24	Bocas de cartel de salidas - área de cantina y cocinas	Unidad	24		24	169.893	169.893	4.077.430	-	4.077.430	-	0,00%
13.25	Bocas de luces de emergencias - área de cantina y cocinas	Unidad	38		38	169.893	169.893	6.455.930	-	6.455.930	-	0,00%
13.26	Bocas para sirenas - área de cantina y cocinas	Unidad	2		2	169.893	169.893	339.785	-	339.785	-	0,00%
13.27	Boca de luces - AREAS DE PALCO VIP Y CABINA DE TRANSMISION	Unidad	32		32	169.893	169.893	5.436.573	-	5.436.573	-	0,00%
13.28	Bocas de tomas corrientes - AREAS DE PALCO VIP Y CABINA DE TRANSMISION	Unidad	16		16	169.893	169.893	2.718.286	-	2.718.286	-	0,00%
13.29	Bocas de A. A Monofasico - AREAS DE PALCO VIP Y CABINA DE TRANSMISION	Unidad	8		8	271.829	271.829	2.174.629	-	2.174.629	-	0,00%
13.30	Tableros - AREAS DE PALCO VIP Y CABINA DE TRANSMISION	Unidad	2		2	1.698.929	1.698.929	3.397.858	-	3.397.858	-	0,00%
13.31	Alimentacion de tableros - AREAS DE PALCO VIP Y CABINA DE TRANSMISION	Unidad	2		2	2.038.715	2.038.715	4.077.430	-	4.077.430	-	0,00%
13.32	Bocas para Humo/Calor - PCI - AREAS DE PALCO VIP Y CABINA DE TRANSMISION	Unidad	11		11	169.893	169.893	1.868.822	-	1.868.822	-	0,00%
13.33	Bocas para Audio visual - AREAS DE PALCO VIP Y CABINA DE TRANSMISION	Unidad	4		4	169.893	169.893	679.571	-	679.571	-	0,00%
13.34	Bocas para pulsador manual compuesto - AREAS DE PALCO VIP Y CABINA DE TRANSMISION	Unidad	4		4	169.893	169.893	679.571	-	679.571	-	0,00%
13.35	Bocas para cartele de salidas - AREAS DE PALCO VIP Y CABINA DE TRANSMISION	Unidad	10		10	169.893	169.893	1.698.929	-	1.698.929	-	0,00%
13.36	Bocas para luces de emergencias - AREAS DE PALCO VIP Y CABINA DE TRANSMISION	Unidad	10		10	169.893	169.893	1.698.929	-	1.698.929	-	0,00%
13.37	Bocas de Iluminacion de Canchas - AREA CENTRAL - ILUMINACION DE CANCHAS	Unidad	16		16	509.679	509.679	8.154.860	-	8.154.860	-	0,00%
13.38	Alimentacion a bomba de Agua - área de bombas de agua e incendio	Unidad	1		1	1.472.405	1.472.405	1.472.405	-	1.472.405	-	0,00%
13.39	Alimentacion a bomba de Incendio - - área de bombas de agua e incendio	Unidad	1		1	4.303.954	4.303.954	4.303.953	-	4.303.953	-	0,00%
13.40	Artefactos panel led de 40 x 40	Unidad	143		143	203.872	203.872	29.153.624	-	29.153.624	-	0,00%
13.41	Artefactos vapor de sodio de 250w	Unidad	39		39	1.075.988	1.075.988	41.963.551	-	41.963.551	-	0,00%
13.42	Artrefactos tipo pantalla con lampara led	Unidad	66		66	226.524	226.524	14.950.576	-	14.950.576	-	0,00%
13.43	Artefactos H.P.I.T. 400w	Unidad	16		16	1.359.143	1.359.143	21.746.293	-	21.746.293	-	0,00%
14	Montaje/Desmontaje de sistema de aire acondicionado		1		1		-	-	-	-	-	
14.1	Provisión e instalación de sistema de A.A.	Unidad Medida Global	1		1	888.913.981	888.913.981	888.913.980	-	888.913.980	-	0,00%
15	Instalacion de sistema contra incendios		1		1		-	-	-	-	-	
15.1	Provisión e instalación de Bocas de Incendio Siamesa B.I.S	Unidad	1		1	1.472.405	1.472.405	1.472.405	-	1.472.405	-	0,00%
15.2	Provisión e instalación de Bocas de Incendio Equipadas	Unidad	10		10	1.698.929	1.698.929	16.989.287	-	16.989.287	-	0,00%

Ing. Rolando Ríos Tomboly
Representante Legal
TECNOEDIL S.A.

Diego Galeano Harrison
Ministro Secretario Nacional
Secretaría Nacional de Deportes

ANEXO A LA ADENDA N° 01/2023

CONTRATO Nº 39/2022, SUSCRITO CON LA FIRMA TECNOEDIL S.A., CON RUC N° 80005531-4, EN EL MARCO DEL LLAMADO A LICITACION PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2022 – "CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO COP ARENA PLURIANUAL" - ID. 419371.

15.3	Manometro	Unidad	10		10	135.914	135.914	1.359.144	-	1.359.144	-	0,00%
15.4	Llave mariposa 4"	Unidad	1		1	1.121.293	1.121.293	1.121.293	-	1.121.293	-	0,00%
15.5	Caños AC DN 2 1/2"	Metro lineal	49,94		49,94	237.850	237.850	11.878.227	-	11.878.227	-	0,00%
15.6	Caños AC DN 3"	Metro lineal	166,19		166,19	305.808	305.808	50.822.201	-	50.822.201	-	0,00%
15.7	Caños AC DN 4"	Metro lineal	37,73		37,73	396.417	396.417	14.956.814	-	14.956.814	-	0,00%
15.8	Caño PEAD 4"	Metro lineal	53,15		53,15	558.382	558.382	29.677.983	-	29.677.983	-	0,00%
15.9	Transición AC- PEAD	Unidad	2		2	739.034	739.034	1.478.068	-	1.478.068	-	0,00%
15.10	Bomba Principal 40 HP	Unidad	1		1	36.243.823	36.243.823	36.243.822	-	36.243.822	-	0,00%
15.11	Bomba Jockey 1 HP	Unidad	1		1	2.381.333	2.381.333	2.381.332	-	2.381.332	-	0,00%
15.12	Tanque Hidroneumático 100 L	Unidad	1		1	2.491.763	2.491.763	2.491.762	-	2.491.762	-	0,00%
15.13	Colector de impulsion	Unidad	1		1	18.142.298	18.142.298	18.142.298	-	18.142.298	-	0,00%
15.14	Tubería de retorno	Unidad	1		1	3.235.327	3.235.327	3.235.327	-	3.235.327	-	0,00%
15.15	Colector de succión	Unidad	1		1	9.307.301	9.307.301	9.307.301	-	9.307.301	-	0,00%
15.16	Tablero de automatización	Unidad	1		1	8.721.170	8.721.170	8.721.169	-	8.721.169	-	0,00%
15.17	Extintor PQS ABC 4 kg	Unidad	20		20	268.431	268.431	5.368.627	-	5.368.627	-	0,00%
15.18	Extintor PQS ABC 6 kg	Unidad	6		6	226.524	226.524	1.359.141	-	1.359.141	-	0,00%
15.19	Extintor tipo Halógeno 4kg	Unidad	4		4	1.415.775	1.415.775	5.663.099	-	5.663.099	-	0,00%
15.20	Cartel Indicador de Salida	Unidad	20		20	169.893	169.893	3.397.867	-	3.397.867	-	0,00%
15.21	Luz de emergencia	Unidad	45		45	118.243	118.243	5.320.929	-	5.320.929	-	0,00%
15.22	Luz de emergencia industrial	Unidad	12		12	566.309	566.309	6.795.709	-	6.795.709	-	0,00%
15.23	Panel de alarma (incl. Fuente y batería)	Unidad	1		1	9.026.123	9.026.123	9.026.123	-	9.026.123	-	0,00%
15.24	Alarma audio visual	Unidad	16		16	402.656	402.656	6.442.502	-	6.442.502	-	0,00%
15.25	Pulsador manual	Unidad	14		14	483.708	483.708	6.771.918	-	6.771.918	-	0,00%
15.26	Detector humo/calor	Unidad	40		40	837.490	837.490	33.499.608	-	33.499.608	-	0,00%
15.27	Base para tanque	Unidad Medida Global	1		1	18.121.911	18.121.911	18.121.910	-	18.121.910	-	0,00%

Ing. Rolando Ríos Tomboly
Representante Legal
TECNOEDIL S.A.

Diego Gustavo Harrison
Ministro Secretario Nacional
Secretaría Nacional de Deportes

ANEXO A LA ADENDA N° 01/2023

CONTRATO Nº 39/2022, SUSCRITO CON LA FIRMA TECNOEDIL S.A., CON RUC N° 80005531-4, EN EL MARCO DEL LLAMADO A LICITACION PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2022 – "CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO COP ARENA PLURIANUAL" - ID. 419371.

15.28	Tanque Copa 50 m3 (inl. Para rayo, boya, etc)	Unidad	1		1	74.752.885	74.752.885	74.752.884	-	74.752.884	-	0,00%
15.29	Provisión e instalaciones hidráulica	Unidad Medida Global	1		1	13.138.386	13.138.386	13.138.386	-	13.138.386	-	0,00%
16	Cartel luminoso		1		1		-	-	-	-	-	
16.1	Señaletica	Global	1		1	68.674.425	68.674.425	68.674.424	-	68.674.424	-	0,00%
17	Servicio de construcción de canchas deportivas en interiores		1		1		-	-	-	-	-	
17.1	Provision y colocacion de vidrio doble de proteccion de sector de asientos de personas con capacidades diferentes según detalle	Metros cuadrados	10	-10	0	1.302.512	1.302.512	13.025.117	-13.025.120	-3	-13.025.120	-100,00%
17.2	Letras corporeas en fachadas principales de acceso	Unidad Medida Global	1		1	13.548.960	13.548.960	13.548.960	-	13.548.960	-	0,00%
17.3	Arcos de futbol 5 vs 5 con redes	Unidad Medida Global	1		0	3.964.168	3.964.168	3.964.167	-	3.964.167,00	-	-100,00%
17.4	Tablero con aros para Basquetbol	Unidad Medida Global	1		0	18.008.649	18.008.649	18.008.648	-	18.008.648	-	-100,00%
17.5	Tablero de marcadores de resultados	Unidad Medida Global	1		1	22.652.389	22.652.389	22.652.389	-	22.652.389	-	0,00%
17.6	Postes para voley, caños pintado de 2 1/2 de altura con redes	Unidad Medida Global	1		1	4.190.692	4.190.692	4.190.691	-	4.190.691	-	0,00%
17.7	Butacas para publico	Unidad	3300		3300	113.262	113.262	373.764.048	-	373.764.048	-	0,00%
17.8	Provision y colocacion de baranda metalica en perimetro de cancha	Metro lineal	72,73	-72,73	0	423.600	423.600	30.808.404	-30.808.428	-24	-30.808.428	-100,00%
17.9	Provision y colocacion de baranda metalica en acceso para personas con capacidades diferentes	Metro lineal	61,49	-61,49	0	423.600	423.600	26.047.144	-26.047.164	-20	-26.047.164	-100,00%
17.10	Provision y colocacion de casilleros para equipamiento de vestuarios de jugadores y árbitros	Unidad Medida Global	1		1	65.029.893	65.029.893	65.029.892	-	65.029.892	-	0,00%
17.11	Pintura de aberturas de madera	Metros cuadrados	147,36		147,36	37.376	37.376	5.507.792	-	5.507.792	-	0,00%
17.12	Pintura de abertura metálica	Metros cuadrados	70		70	35.961	35.961	2.517.278	-	2.517.278	-	0,00%
17.13	Pintura de cielorraso interior al latex con enduido	Metros cuadrados	219,88		219,88	30.015	30.015	6.599.594	-	6.599.594	-	0,00%

Ing. Rolando Ríos Tombolp
Representante Legal
TECNOEDIL S.A.

Diego Galeano Harrison
Ministro Secretario Nacional
Secretaría Nacional de Deportes

ANEXO A LA ADENDA N° 01/2023

CONTRATO Nº 39/2022, SUSCRITO CON LA FIRMA TECNOEDIL S.A., CON RUC N° 80005531-4, EN EL MARCO DEL LLAMADO A LICITACION PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2022 – "CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO COP ARENA PLURIANUAL" - ID. 419371.

17.14	Pintura al latex con enduido de mamposterias interiores	Metros cuadrados	3049,12		3049,12	32.280	32.280	98.424.195	-	98.424.195	-	0,00%
17.15	Pintura al latex con enduido de mamposterias exteriores	Metros cuadrados	1111,26		1111,26	37.376	37.376	41.534.945	-	41.534.945	-	0,00%
17.16	Pintura al latex con enduido de escalones de ladrillos comunes	Metros cuadrados	114,48		114,48	37.376	37.376	4.278.855	-	4.278.855	-	0,00%
17.17	Pintura de aberturas	Metros cuadrados	120,6		120,6	35.961	35.961	4.336.911	-	4.336.911	-	0,00%
17.18	Pintura de graderias	Metros cuadrados	3327,42		3327,42	18.688	18.688	62.183.560	-	62.183.560	-	0,00%
17.19	Pintura de canaletas y bajadas pluviales;	Metro lineal	216		216	31.147	31.147	6.727.759	-	6.727.759	-	0,00%
17.20	Pintura de cancha	Metros cuadrados	1608,74		1608,74	31.147	31.147	50.107.481	-	50.107.481	-	0,00%
17.21	Pintura al latex de mamposteria de ladrillos huecos de 0.10 para soporte de mesadas de sanitarios	Metros cuadrados	15,07		15,07	18.688	18.688	281.631	-	281.631	-	0,00%
17.22	Tratamientos cementicios de H° A°	Metros cuadrados	1298,58		1298,58	37.376	37.376	48.536.300	-	48.536.300	-	0,00%
18	Remodelacion /Readecuacion de edificio						-	-	-	-	-	
18.1	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	2000		2000	4.794	4.794	9.588.303	-	9.588.303	-	0,00%
18.2	Nivelacion de terreno exterior	Metros cuadrados	2000		2000	56.065	56.065	112.129.326	-	112.129.326	-	0,00%
18.3	Provision y colocacion de empastado	Metros cuadrados	1000		1000	15.574	15.574	15.573.517	-	15.573.517	-	0,00%
18.4	Contrapiso y piso para vereda	Metros cuadrados	1000		1000	126.083	126.083	126.083.198	-	126.083.198	-	0,00%
18.5	Estudio y Construcción de Fachada Perimetral.	Unidad Medida Global	1		1	1.557.351.761	1.557.351.761	1.557.351.761	-	1.557.351.761	-	0,00%
18.6	Bocas de luces	Unidad	39		39	169.893	169.893	6.625.841	-	6.625.841	-	0,00%
18.7	Provision y colocacion de columnas de 9/200	Unidad	36		36	2.378.501	2.378.501	85.626.035	-	85.626.035	-	0,00%
18.8	Provision de brazos para artefactos	Unidad	39		39	339.785	339.785	13.251.634	-	13.251.634	-	0,00%
18.9	Bocas de iluminacion frente a tiendas	Unidad	45		45	339.785	339.785	15.290.347	-	15.290.347	-	0,00%

Ing. Rolando Ríos Tomboly
Representante Legal
TECNOEDIL S.A.

Diego Gaiand Harrison
Ministro Secretario Nacional

ANEXO A LA ADENDA N° 01/2023

CONTRATO Nº 39/2022, SUSCRITO CON LA FIRMA TECNOEDIL S.A., CON RUC N° 80005531-4, EN EL MARCO DEL LLAMADO A LICITACION PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2022 – "CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO COP ARENA PLURIANUAL" - ID. 419371.

18.10	Provisión y colocacion de un transformador de 200KVA	Unidad	1		1	51.534.185	51.534.185	51.534.185	-	51.534.185	-	0,00%
18.11	Tablero General	Unidad	1		1	2.718.286	2.718.286	2.718.286	-	2.718.286	-	0,00%
18.12	Alimentación al tablero general	Unidad	1		1	33.978.584	33.978.584	33.978.583	-	33.978.583	-	0,00%
18.13	Sistema de Puesta a Tierra	Unidad	1		1	9.060.955	9.060.955	9.060.955	-	9.060.955	-	0,00%
18.14	Provision y colocacion de un pararrayo doble sebado 70mts	Unidad de Medida Global	1		1	27.182.867	27.182.867	27.182.867	-	27.182.867	-	0,00%
19	Limpieza de obra						-	-	-	-	-	
19.1	Limpieza Final	Metros cuadrados	4120		4120	14.439	14.439	59.486.700	-	59.486.700	-	0,00%
	RUBROS NUEVOS							**0**	**0**	-	-	
3	Colocacion de hormigon armado							0	0	-	-	
3.14	Pilotes diametro Ø40cm	Metro lineal		336	336		539.743	-	181.353.648	181.353.648	181.353.648	100%
3.15	Vigas inclinadas estructura de graderia	Metros cúbicos		162	162		3.773.042	-	611.232.804	611.232.804	611.232.804	100%
3.16	Rampa de Hº Aº para personas con capacidades diferentes, terminación rodillado, acabado tipo ferroso-cemento h= +3.42 sector público	Unidad Medida Global		1	1		202.452.952	-	202.452.952	202.452.952	202.452.952	100%
3.17	Rampa de acceso sobre terreno rellenado, con losa de hormigon de 10 cm h= +0.21 sector acceso de ambulancia	Unidad Medida Global		1	1		6.220.605	-	6.220.605	6.220.605	6.220.605	100%
3.18	Rampa de acceso sobre terreno rellenado, con losa de hormigon de 10 cm h= +0.21 sector acceso público incl. Baranda metalica H=80 cm	Unidad Medida Global		1	1		22.315.495	-	22.315.495	22.315.495	22.315.495	100%
3.19	Rampa de acceso sobre terreno rellenado, con losa de hormigon de 10 cm h= +0.21 sector acceso deportistas incl. Baranda metalica H=80 cm	Unidad Medida Global		1	1		22.324.969	-	22.324.969	22.324.969	22.324.969	100%
3.20	Rampa de acceso sobre terreno rellenado, con losa de hormigon de 10 cm h= +0.21 sector acceso/salida de personal incl. Baranda metalica H=80 cm	Unidad Medida Global		1	1		17.384.332	-	17.384.332	17.384.332	17.384.332	100%
3.21	Alcantarillado lateral. Medidas: 1,00m x 1,00m.	Metro lineal		122	122		671.235	-	81.890.670	81.890.670	81.890.670	100%
3.22	Columna de H°A° Reforzada	Metros cúbicos		139,84	139,84		4.345.701	-	607.702.828	607.702.828	607.702.828	100%
3.23	Pantalle de H°A° - Caja de Ascensor	Metros cúbicos		1,97	14,04		4.409.937	-	8.687.576	8.687.576	8.687.576	100%
6	Mamposteria						-	-	-	-	-	
6.8	Escalinata de acceso principal en sectores público/deportitas	Unidad Medida Global		1	1		25.798.132	-	25.798.132	25.798.132	25.798.132	100%

Ing. Rolando Ríos Tomboly
Representante Legal
TECNOEDIL S.A.

Diego Jacquet Harrison
Ministro Secretario Nacional

ANEXO A LA ADENDA N° 01/2023

CONTRATO Nº 39/2022, SUSCRITO CON LA FIRMA TECNOEDIL S.A., CON RUC N° 80005531-4, EN EL MARCO DEL LLAMADO A LICITACION PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2022 – "CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO COP ARENA PLURIANUAL" - ID. 419371.

20	Readecuación de cañería						-	-	-	-	-	
20.1	Excavación mecanizada para colocacion de tubería de PVC-O 2" incluye relleno y compactación	Metro Lineal		148	148		42.091	-	6.229.468	6.229.468	6.229.468	100%
20.2	Provision de tubería de PVC-O 2"	Metro Lineal		148	148		52.024	-	7.699.552	7.699.552	7.699.552	100%
20.3	MO colocación de tubería de PVC-O 2"	Metro Lineal		148	148		23.571	-	3.488.508	3.488.508	3.488.508	100%
								19.988.247.198	871.622.808	20.859.870.006	871.622.808	4,36%

MONTO TOTAL CONTRACTUAL		19.988.247.198
Monto total acumulado presente		20.859.870.006
Variacion presente	4,36%	871.622.808
Variacion acumulada	4,36%	871.622.808

12

Ing. Rolando Rios Tomboly
Representante Legal
TECNOEDIL S.A.

ROLANDO GABRIEL RIOS TOMBOLY
TECNOEDIL S.A.
CONTRATISTA

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA · SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES · ASUNCIÓN

DIEGO GALEANO HARRISON
MINISTRO SECRETARIO EJECUTIVO
Secretaria Nacional de Deportes
CONTRATANTE