MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES PARAGUAY | PARAGUÁI TETÃ REMBIAPO HA MARANDU MOTENONDEHA

SECRETARIA GENERAL - MESA DE ENTRADA ÚNICA

EXPEDIENTE MEU Nº **34931/2025** **FECHA / HORA** 22/08/2025 14:40:56

Datos del Documento

TITULAR: CONSORCIO 2G

Nombre y Apellido	Número Telefónico	Correo electrónico
JOHANA MOLLORQUIN	0981 64 28 89	

Referencia

LLAMADO N° 21/2022 - PEDIDO DE PRORROGA DE PLAZOS POR LLUVIAS Y SUS CONSECUENCIAS. LOTE 1.

Se remite a:

DIRECCION DE CAMINOS VECINALES

Abg. Diego Moras
Jefe Interino de Departamento
M.E.U.

Procesado por: EAYALA
Fecha: 22/08/2025
Hora: 14:40:56

Jefe/Encargado
Dpto. Mesa de Entrada Unica

2G CONSORCIO

5-Cinco
Pacheco 5764 – Oficina 2
gepgsa@gmail.com
021- 609 732

Asunción, 22 de agosto del 2025

2G R10 MOPC N° 297 2025

Señor
Ing. Guido Benítez Villate, Director
Dirección de Caminos Vecinales - MOPC
Oliva casi Alberdi
Asunción - Paraguay
Tel.+59521 4149 0000

Ref: Licitación Pública Nacional. Llamado MOPC N° 21/2022 Licitación Pública Nacional para los Servicios de Fiscalización de las obras de Construcción del Tramo Ruta 10 (Capiibary) - Santo Domingo - Escuela Agrícola - Sidepar - Ruta 13 (Departamentos de San Pedro y Caaguazú) AD REDERENDUM a la Reprogramación Presupuestaria. ID N.° 419.367. **Contrato SG MINISTRO No 114/2023.**

Asunto: Pedido de Prórroga de los plazos por lluvias y sus consecuencias. Lote1.

Nos dirigimos a Ud. a fin de poner a su consideración la presentación realizada por la Contratista según Nota N° 31-2025 de fecha 22.08.2025, referente a la Prórroga del Plazo Contractual por Lluvias (14 dias) y sus Consecuencias del mes de julio 2025, una vez verificada la documentación presentada, la Fiscalización remite a la D.C.V. recomendando su aprobación a fin de proseguir con los trámites correspondientes.

Se adjuntan: 1 ejemplar impreso.

Hacemos propicia la oportunidad para saludarle atentamente.

MOPC
DCV Fecha: 25/08/25
☐ VMOP ☐ VMAF ☐ DAJ ☐ DEPOA
☐ DGSA ☐ DRH ☐ DPP ☐ UEP/CAF
☐ DOP ☐ DByS ☐ UAC ☐ CA
☐ DAI ☐ DV ☑ DE ☐ DO
☐ UOC ☐ SG ☐ CM ☐ UEP/BID
P/su atención
Ing. Guido Benítez
Director
Dirección de Caminos Vecinales
M.O.P.C

Lic. Carlos M. Machuca
Representante Legal

RECIBIDO
Fecha: 25 AGO 2025 Hora 08:42
Firma.