COMANDO LOGISTICO
CENTRO FINANCIERO N° 5
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 5
*****

AMPLIACION DE CONTRATO N° 178/12
CONSTRUCCION DE DORMITORIOS DE OFICIALES Y TROPAS DEL COMANDO LOGISTICO

Por el presente documento la firma **ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ,** con RUC N° 1398623-6, representada en este acto por el **Ing. Diego Szklarkiervicz Kaller,** con C. I. N° **1.398.623** (llamada en adelante El Contratista) y la **UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES (UOC) N° 5 COMANDO LOGISTICO** (llamada en adelante El Contratante), representada para este acto por el Señor **Comandante Logístico GRAL DIV ARISTIDES VIVEROS CABRERA**, con Cedula de Identidad N° **603.382,** convienen en celebrar un Convenio Modificatorio – Ampliación del Contrato de Construcción de Dormitorios para Oficiales y Tropas del Comando Logístico, que conforme ha sido llamado por Licitación Pública Nacional N° 07/12 Construcción de Dormitorios para Oficiales y Tropas del Comando Logístico, están sometidos a las cláusulas y condiciones siguientes:

Cláusula Primera: Documentos de la Ampliación del Contrato.

a) Contrato N° 178/12 **de Construcción de Dormitorios para Oficiales y Tropas del Comando Logístico** de fecha 19 de setiembre de 2012.-
b) El presente texto de Convenio Modificatorio – Ampliación de Contrato;
c) La oferta y demás documentos enviados por el Oferente;
d) Cuadro de Adjudicación de Ofertas;
e) Resolución N° 169/12 del Comando Logístico de fecha 13 de setiembre de 2012, por la cual se adjudica la Licitación Pública Nacional N° 07/12 Construcción de Dormitorios para Oficiales y Tropas del Comando Logístico y autoriza la suscripción de contrato;
f) Resolución N° 43/14 del Comando Logístico de fecha 28 de febero de 2014, que autoriza el presente Convenio Modificatorio - Ampliación del Contrato.
g) Informe N° 001/14 del Comité de Fiscalización.
h) Nuevo Cronograma de Obras.

Los documentos mencionados forman parte del contrato, constituyen partes esenciales del mismo y tienen como fin especifico señalar a las partes las modalidades de ejecución de la provisión de obras y éstas se obligan a respetarlos.

En caso de que surgieran dudas en la interpretación de los diferentes puntos y/o cláusulas de los documentos del contrato, o existieren contradicciones o se estimare que el contenido de alguna parte es contrario o contradictorio a lo estipulado en otra, tendrán preferente aplicación las estipulaciones contenidas en las cláusulas del contrato.

Si las condiciones generales del presente convenio modificatorio se contraponen a las condiciones establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones y el Contrato, no serán de ningún valor.

Cláusula Segunda: Precio de la Ampliación del Contrato.
El precio total de la ampliación de Contrato es de **Gs. 269.000.000.- (Guaraníes Doscientos Sesenta y Nueve Millones)**, que será abonado por El Contratante en las formas y plazos establecidos originalmente en el Contrato.

Cláusula Tercera: Cantidades ampliadas en base a la recomendación del Comité de Fiscalización y trabajos adicionales en el Contrato de referencia, los cuales no se encontraban contemplados en el llamado a contratación inicial, pero imprescindibles para la prosecución de las obras.

Ing. Diego Szklarkiervicz

COMANDO LOGISTICO

COMANDO LOGISTICO
CENTRO FINANCIERO N° 5
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 5
*****

AMPLIACION DE CONTRATO N° 178/12
CONSTRUCCION DE DORMITORIOS DE OFICIALES Y TROPAS DEL COMANDO LOGISTICO

CONSTRUCCION DE OBRAS MILITARES - AMPLIACION EDIFICIO DE TROPAS				
OBRAS CIVILES				
Descripcion	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario	Precio Total
Provision y colocacion de cielorraso de machimbre de P.V.C.	m2	742,30	100.000	74.230.000
Demolición de mampostería y colocación de una abertura con marco de lapacho (puerta placa de cedro) de 1,20m x 2,10m. Incluye herrajes y cerradura	unidad	1,00	1.584.000	1.584.000
Demolición de mampostería para colocación de dos pasaplatos de 1,50m x 0,80m c/u; y marco de lapacho.	unidad	2,00	462.000	924.000
Pintura sintetica en Aberturas	unidad	41,00	18.840	772.440
Pintura latex en todas las paredes (interior y exterior)	m2	2.150,00	12.560	27.004.000
Pintura al esmalte sintetico en canaletas y bajadas	ml	55,00	18.840	1.036.200
Construccion de Camara septica (1,60x1,20x 1,20 mts)	unidad	1,00	2.000.000	2.000.000
Revoque impermeable (1:3:statofix) en los registros existente	Unidad	8,00	120.000	960.000
Demolicion de ladrillejos y desalojo de residuos - Area de Vestuarios	Unidad	1,00	1.500.000	1.500.000
Revoque exterior impermeable en paredes	m2	99,00	26.000	2.574.000
Construccion de guarda obras, a=1,00 mts - Incluye: desmonte, relleno, contrapiso de cascote y carpeta de H° con triturada 4a especial	ml	75,00	139.920	10.494.000
Arreglo de techo de tejas coloniales en vestuario, Incluye: Cambio de tejas dañadas e impermeabilización.	Unidad	1,00	1.980.000	1.980.000
Confeccion y presentacion en la municipalidad de planos de incendio	Unidad	1,00	2.640.000	2.640.000
INSTALACIÓN ELÉCTRICA				
Alimentación eléctrica: Colocación de ductos y cableados al pie de los equipos gastronómicos.	Unidad	1,00	1.056.000	1.056.000
INSTALACIÓN DE AGUA CORRIENTE Y DESAGUE				
Alimentación de agua corriente al pie de los equipos gastronómicos. Incluye drenaje y canillas en bacha s/planos. Incluye demolición de piso de granito y reposición. Revestimiento decorativo (azulejo) y pintura de acabado.	Unidad	1,00	3.300.000	3.300.000
SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS				
SISTEMA DE DETECCION				
Central de incendio de 24V	Unidad	1,00	2.376.000	2.376.000
Detector Humo/Calor 24V	unidad	40,00	350.000	14.000.000
Detector Termovelocimetro 24V	unidad	1,00	396.000	396.000
Pulsador rearmable 24 v	unidad	6,00	380.000	2.280.000
Audiovisual 24V	unidad	6,00	350.000	2.100.000
SISTEMA DE EXTINCION				
Extintores de 6kg Tipo PQS	unidad	6,00	250.800	1.504.800
SISTEMA DE SEÑALIZACION E ILUMINACION AUTONOMA				
Luces de Emergencias	unidad	2,00	330.000	660.000
Señalitica de Emergencias	unidad	2,00	350.000	700.000
Provision y colocacion de ventiladores de techo de 56" M.P.	unidad	60,00	450.000	27.000.000
Provision y colocacion de extractores eolicos de 24" en chapa galvanizada y con rulemanes N° 6201 ZZ	unidad	3,00	526.820	1.580.460
SUB TOTAL 1				184.651.900

COMANDO LOGISTICO
CENTRO FINANCIERO N° 5
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 5
*****

AMPLIACION DE CONTRATO N° 178/12
CONSTRUCCION DE DORMITORIOS DE OFICIALES Y TROPAS DEL COMANDO LOGISTICO

EQUIPAMIENTO DE COCINA				
Descripcion	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio Total
CAMPANA EXTERIOR MURAL. Construida en Acero Inoxidable AISI 430,con filtros metálicos removibles y lavables. Incluye perforaciones para salidas de vahos e instalación. Medidas 2,50x2,40x0,55m	unidad	1,00	19.617.200	19.617.200
FILTROS ESPECIALES. 08 unidades. Volumen por filtro 2.070 m3/h. Marco Perimetral galvanizado. Elementos filtrantes multimallas CASIBA. Lavables. Dimensiones 500x500x25mm	unidad	1,00	3.022.500	3.022.500
EXTRACTOR INDUSTRIAL. Caudal 16.000m3/h, potencia 2,0 HP.	unidad	1,00	4.485.000	4.485.000
LUCES INTERIORES: 06 Tortugas, cableado y llave de encendido	unidad	1,00	1.384.500	1.384.500
DUCTOS DE SALIDA. Realizados en chapa galvanizada nº 18, largo total HASTA 10 metros. Medidas 600 x 600. Porta motor y sombrero.	unidad	1,00	7.865.000	7.865.000
MESADA MURAL LISA: Medidas 0,80 m x 0,40 m x 0,85m; Construida en acero inoxidable AISI 304 de 1.25mm. Respaldo de acero inoxidable AISI 304 de 100mm. Refuerzos interiores de acero inoxidable de primera calidad. Refuerzos intermedios con medio elástico entre estos y la tapa de la mesada para insonorización. Base con patas de caño redondo de acero inoxidable AISI 304 de 38 mm de diámetro y 1.2 mm de espesor. Estante inferior de acero inoxidable de 1 mm de espesor. Regatones regulables para nivelación.	unidad	1,00	1.761.500	1.761.500
MESADA MURAL LISA: Medidas 1,70 m x 0,70 m x 0,85m; Construida en acero inoxidable AISI 304 de 1.25mm. Respaldo de acero inoxidable AISI 304 de 100mm. Refuerzos interiores de acero inoxidable de primera calidad. Refuerzos intermedios con medio elástico entre estos y la tapa de la mesada para insonorización. Base con patas de caño redondo de acero inoxidable AISI 304 de 38 mm de diámetro y 1.2 mm de espesor. Estante inferior de acero inoxidable de 1 mm de espesor. Regatones regulables para nivelación.	unidad	1,00	3.770.000	3.770.000
MESADA MURAL CON BACHA: Medidas 1,50 m x 0,70 m x 0,85 m. En acero inoxidable AISI 304 de 1.25 mm. Respaldo de acero inoxidable AISI 304 de 100 mm. Refuerzos inferiores de acero inoxidable de primera calidad. Refuerzos intermedios con medio elástico entre estos y la tapa de la mesada para insonorización. Base con patas de caño redondo de acero inoxidable AISI 304 de 38 mm de diámetro y 1.2 mm de espesor. Bacha de 600 x 500 x 300mm. Regatones regulables para nivelación.	unidad	1,00	4.860.700	4.860.700
ESTANTES CROMADOS QUANTUM: 0,91 m x 0,36 m x 1,88 m. Capacidad por estante 270 kg. Con 5 estantes cromados.	unidad	1,00	6.084.000	6.084.000
MESADA MURAL LISA: Medidas 2,00 m x 0,70 m x 0,85m; Construida en acero inoxidable AISI 304 de 1.25mm. Respaldo de acero inoxidable AISI 304 de 100mm. Refuerzos inferiores de acero inoxidable de primera calidad. Refuerzos intermedios con medio elástico entre estos y la tapa de la mesada para insonorización. Base con patas de caño redondo de acero inoxidable AISI 304 de 38 mm de diámetro y 1.2mm de espesor. Estante inferior de acero	unidad	1,00	4.407.000	4.407.000
PASAPLATOS LISO: Medida: 1,50 m x 0,40m. Construida en acero inoxidable AISI 304 de 1.25mm.	unidad	1,00	1.651.000	1.651.000
ESTANTE PROFORM CON REVESTIMIENTO EPOXY ANTIBACTERIAL QUANTUM: Aprobacion NSF- USA, para alimentos, capacidad de 300 Kg por estante. Dimensiones 0,91 m x 0,36 m x 1,60 m (ancho x profundidad x altura) con 5 estantes epoxy.	unidad	1,00	8.944.000	8.944.000

COMANDO LOGISTICO

COMANDO LOGISTICO
CENTRO FINANCIERO N° 5
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 5
*****

AMPLIACION DE CONTRATO Nº 178/12
CONSTRUCCION DE DORMITORIOS DE OFICIALES Y TROPAS DEL COMANDO LOGISTICO

MESADA MURAL LISA: Medidas 1,050 m x 0,70m x 0,85m. Construida en acero inoxidable AISI 304 de 1.25mm. Respaldo de acero inoxidable AISI 304 de 100mm.Refuerzos inferiores de acero inoxidable de primera calidad. Refuerzos intermedios con medio elástico entre estos y la tapa de la mesada para insonorización. Base con patas de caño redondo de acero inoxidable AISI 304 de 38 mm de diámetro y 1.2mm de espesor. Estante inferior de acero inoxidable de 1mm de espesor. Regatones regulables para nivelación.	unidad	1,00	2.202.200	2.202.200
MESADA MURAL CON BACHA: Medidas 1,60 m x 0,70 m x 0,85 m. En acero inoxidable AISI 304 de 1.25 mm. Respaldo de acero inoxidable AISI 304 de 100 mm. Refuerzos inferiores de acero inoxidable de primera calidad. Refuerzos intermedios con medio elástico entre estos y la tapa de la mesada para insonorización. Base con patas de caño redondo de acero inoxidable AISI 304 de 38 mm de diámetro y 1.2 mm de espesor. Bacha de 600 x 500 x 300mm. Regatones regulables para nivelación.	unidad	1,00	5.083.000	5.083.000
MESADA DESBARAZO CON TOLVA DE 250 mm: Medidas 1,60 m x 0,70m x 0,85m. Tapa realizada en acero inoxidable AISI 304 de 1.25mm. Respaldo de acero inoxidable AISI 304 de 100mm. Refuerzos inferiores de acero inoxidable de primera calidad. Refuerzos intermedios con medio elástico entre estos y la tapa de la mesada para insonorización. Incluye la Tolva. Base de 4 patas de caño redondo de acero inoxidable AISI 304 de 250 mm de diámetro. Refuerzos perimetrales de caño redondo de acero inoxidable AISI 304 de 38mm de diámetro. Regatones regulables para nivelación.	unidad	1,00	4.309.500	4.309.500
PASAPLATOS LISO: Medida: 1,50 m x 0,40m. Construida en acero inoxidable AISI 304 de 1.25mm.	unidad	1,00	1.651.000	1.651.000
MESADA MURAL CON BACHA: Medidas 0,97 m x 0,70 m x 0,85m. Construida en acero inoxidable AISI 304 de 1.25mm. Respaldo de acero inoxidable AISI 304 de 100mm. Refuerzos inferiores de acero inoxidable de primera calidad. Refuerzos intermedios con medio elástico entre estos y la tapa de la mesada para insonorización. Base con patas de caño redondo de acero inoxidable AISI 304 de 38 mm de diámetro y 1.2mm de espesor. Bacha 600x500x300mm. Regatones regulables para nivelación.	unidad	1,00	3.250.000	3.250.000
SUB TOTAL 2				84.348.100

Total son: Gs. 269.000.000.- (Guaraníes Doscientos Sesenta y Nueve Millones).-

Cláusula Cuarta: IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DE LA AMPLIACION DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a, de la Ley N° 2051/03).

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado de la ampliación del presente contrato está previsto conforme al siguiente detalle:

AÑO	T.P.	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	PROYECTO	OBJETO DE GASTO	F.F.	O.F.	DEPARTAMENTO	MONTO TOTAL
2014	2	9	0	0	520	10	1	99	269.000.000
TOTAL									269.000.000

COMANDO LOGISTICO
CENTRO FINANCIERO N° 5
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 5
*****

AMPLIACION DE CONTRATO Nº 178/12
CONSTRUCCION DE DORMITORIOS DE OFICIALES Y TROPAS DEL COMANDO LOGISTICO

Cláusula Quinta: VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia de este Contrato será desde la Firma del mismo hasta el 30 de junio del 2014.

Cláusula Sexta: Las partes declaran que pondrán todo esfuerzo para el fiel cumplimiento de la presente ampliación de contrato y de las cláusulas establecidas. Conforme ambas partes, lo firman en dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Mariano Roque Alonso, República del Paraguay, a los 28 días del mes de febrero del año dos mil catorce, quedando una copia en poder de cada una.

Ing. Diego Szklarkiervicz
Gerente

DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER
Representante Legal
CONTRATISTA

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. COMANDO LOGISTICO COMANDANCIA CMDO. DE LAS FF.AA.

GRAL DIV ARISTIDES VIVEROS CABRERA
Comandante Logístico
CONTRATANTE