COPACO
Nuestra Compañía

COMPAÑÍA PARAGUAYA DE COMUNICACIONES S.A.

Edificio Gral. Bernardino Caballero
Alberdi e/ Oliva y Gral. Díaz
Asunción – Paraguay

ADENDA Nº 8 AL CONTRATO Nº 15/2011.-

Entre la Compañía Paraguaya de Comunicaciones S.A. **(COPACO S.A.)**, denominada en adelante **LA CONTRATANTE**, representada en este Acto por el **ABOG. ROGELIO R. BENITEZ VARGAS**, Presidente del Directorio, con domicilio en la casa de las calles Alberdi Nº 531 entre Oliva y Gral. Díaz, Primer Piso, Edificio Gral. Bernardino Caballero, en Asunción, Capital de la República del Paraguay, y la Firma **DC INGENIERIA S.A.**, con R.U.C. Nº 80035201-7, denominada en adelante el **PROVEEDOR**, con domicilio especial a los efectos judiciales y extrajudiciales del presente Contrato en la casa de la calle Juan Bautista Rivarola Matto Nº 6.067 entre R.I. 1 – 2 de Mayo y R.I. 3 – Corrales de esta Capital, representada en este Acto por el **ING. LUIS ALBERTO DUARTE LURAGHI,** con Cédula de Identidad Civil Nº 561.802, Representante Legal de la citada empresa, y de acuerdo al Acta de Reunión del Directorio de la Compañía N° 43, de fecha 26 de Agosto de 2014, convienen en celebrar la presente Adenda Nº 8 al Contrato Nº 15/2011, bajo las condiciones que se establecen en las siguientes Cláusulas:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES.

En fecha 16 de Marzo de 2011, entre LA CONTRATANTE y El PROVEEDOR fue celebrado el CONTRATO Nº 15/2011 para el **SUMINISTRO DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS PARA UNA RED DE 3G DEL TIPO UMTS/HSDPA+/LTE (MODALIDAD EN DOS ETAPAS – SEGUNDA ETAPA)**, en el marco de la Licitación Pública Internacional Nº 02/2010 (Subasta a la Baja Electrónica).-

En fecha 20 de Febrero de 2013, entre **LA CONTRATANTE** y **EL PROVEEDOR** fue celebrada la **ADENDA Nº 1 AL CONTRATO Nº 15/2011.-**
En fecha 27 de mayo de 2013, entre **LA CONTRATANTE** y **EL PROVEEDOR** fue celebrada la **ADENDA Nº 2 AL CONTRATO Nº 15/2011.-**
En fecha 27 de mayo de 2013, entre **LA CONTRATANTE** y **EL PROVEEDOR** fue celebrada la **ADENDA Nº 3 AL CONTRATO Nº 15/2011.-**
En fecha 19 de junio de 2013, entre **LA CONTRATANTE** y **EL PROVEEDOR** fue celebrada la **ADENDA Nº 4 AL CONTRATO Nº 15/2011.-**
En fecha 23 de julio de 2013, entre **LA CONTRATANTE** y **EL PROVEEDOR** fue celebrada la **ADENDA Nº 5 AL CONTRATO Nº 15/2011.-**
En fecha 12 de agosto de 2013, entre **LA CONTRATANTE** y **EL PROVEEDOR** fue celebrada la **ADENDA Nº 6 AL CONTRATO Nº 15/2011.-**
En fecha 12 de agosto de 2013, entre **LA CONTRATANTE** y **EL PROVEEDOR** fue celebrada la **ADENDA Nº 7 AL CONTRATO Nº 15/2011.-**
En fecha 17 de diciembre de 2013, el Directorio según consta en Acta Nº 64 ha resuelto autorizar la suspensión de Obras y Provisión de Bienes y Servicios por el plazo de 5 (cinco) meses a partir del 12/08/2013 al 11/01/2014 y comunicada a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en fecha 7 de Enero de 2014.-

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO.

La presente Adenda tiene por objeto dar cumplimiento a la Resolución del Directorio de la Compañía que autoriza una prórroga por el término de 343 (trescientos cuarenta y tres) días calendario del plazo contractual del Sub Proyecto Nº 10, de los cuales, 172 (siento setenta y dos) días calendario amplía el plazo global del Contrato, que sumados a las prórrogas concedidas a través de las Adendas Nº 3, 5 y 6, amplía el plazo global del Contrato a 2 (dos) años y 320 (trescientos veinte) días.-

La vigencia del Contrato y de la Póliza de Garantía de Cumplimiento de Contrato será ampliada por 172 (ciento setenta y dos) días.-

DC INGENIERIA S.A.
Ing. Luis Alberto Duarte Luraghi
PRESIDENTE

(10)

La ampliación de la Póliza debe ser presentada por EL PROVEEDOR, dentro de los 5 (cinco) días hábiles, a partir de la suscripción de la presente Adenda, de conformidad a lo previsto en el Art. 62 de la Ley Nº 2051/2003 "*De Contrataciones Públicas*".

CLÁUSULA TERCERA: INALTERABILIDAD.

Todas las Cláusulas del Contrato Nº 15/2011, que no se opongan a la presente Adenda permanecen inalterables.-

En prueba de conformidad, las partes actuando cada uno por intermedio de sus representantes debidamente autorizados, firman la presente Adenda Nº 8 al Contrato Nº 15/2011, constituida de 2 (dos) páginas, en 3 (tres) ejemplares de igual tenor y a un solo efecto, en la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 29 días del mes de agosto del año dos mil catorce.-

ING. LUIS ALBERTO DUARTE LURAGHI
Representante Legal
DC INGENIERIA S.A.

DC INGENIERIA S.A.
Ing. Luis Alberto Duarte Luraghi
PRESIDENTE

ABOG. ROGELIO R. BENITEZ VARGAS
Presidente del Directorio
COPACO S.A.