CONTRATISTA **COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.** Manuel Domínguez Nº 1057 entre EEUU y Brasil Tel: (595 21) 202 001 - 492 913 Email: ccc@cccsa.com.py	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES GOBIERNO NACIONAL CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 135/2018	M.O.P.C. **Fiscalización**
	CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 135/2018. PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEL ACCESO AL AEROPUERTO DE CORONEL OVIEDO	CERTIFICADO Nº 11 MES Y AÑO : julio-19

RESOL.MINISTERIAL Nº: 484	FECHA PRESENTACION DE OFERTA: 15/12/2017
FECHA DE CONTRATO : 04.06.2018	ORDEN DE INICIO: 22.08.2018
MONTO ORIGINAL (c/IVA): Gs. 14.677.211.550	PLAZO ORIGINAL: 10 MESES
MONTO CM Nº 1 (c/IVA): Gs. 14.570.570.805	FECHA DE TERMINACION: 21-06-2019

AVANCES (%)	Del mes	Acumulado
% Avance proyectado:	0,00 %	99,95 %
% Avance Teorico	7,12 %	103,13 %
% Avance ejecutado:	7,12 %	58,53 %

A	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS DEL MES	MONTO EN GUARANÍES (Gs)
1	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS A LA FECHA	8.590.393.034
2	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS AL MES ANTERIOR	7.544.879.835
3	MONTO DE LOS TRABAJOS DEL MES	1.045.513.199
4	TRABAJOS POR ADMINISTRACIÓN - IVA INCLUIDO	--
5	ACOPIO DE MATERIAL - IVA INCLUIDO	--
6	CERTIFICADO DEL MES	1.045.513.199
	Son Guaraníes Un Mil Cuarenta y Cinco Millones Quinientos Trece Mil Ciento Noventa y Nueve	

B	DETALLE DE LA FACTURA EN GUARANÍES		MONTO EN GUARANÍES (Gs)
1	MONTO DEL CERTIFICADO DEL MES - IVA INCLUIDO		1.045.513.199
2	AJUSTE DEL MES - IVA INCLUIDO		--
3	TOTAL BASICO + AJUSTES - IVA INCLUIDO	(1.045.513.199 + 0) =	1.045.513.199
4	DEVOLUCION DE ANTICIPO (10%)	(1.045.513.199 x 10%) =	(104.551.320)
5	RETENCION DE GARANTÍA (5%)	(1.045.513.199 x 5%) =	(52.275.660)
6	PENALIZACION (0,05% DEL CONTRATO)- IVA INCLUIDO		--
7	MONTO LIQUIDO DE LA FACTURA - IVA INCLUIDO		940.961.879
	Son Guaraníes Novecientos Cuarenta Millones Novecientos Sesenta y Un Mil Ochocientos Setenta y Nueve		

Ing. Gabino Luis Campuzano
Jefe de Obra

Ing. Gabriel Echauri Flor
Fiscal de Obra - M.O.P.C

00014 (catorce)

00168 (ciento sesenta y ocho)

CONTRATISTA

COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.

Manuel Domínguez Nº 1057 entre EEUU y Brasil

Tel: (595 21) 202 001 - 492 913
Email: ccc@cccsa.com.py

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 135/2018

M.O.P.C.

Fiscalización

CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 135/2018. PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEL ACCESO AL AEROPUERTO DE CORONEL OVIEDO

CERTIFICADO Nº 11

MES Y AÑO : julio-19

RESOL.MINISTERIAL Nº: 484	FECHA PRESENTACION DE OFERTA: 15/12/2017
FECHA DE CONTRATO : 04.06.2018	ORDEN DE INICIO: 22.08.2018
MONTO ORIGINAL (c/IVA): Gs. 14.677.211.650	PLAZO ORIGINAL: 10 MESES
MONTO CM Nº 1 (c/IVA): Gs. 14.670.570.805	FECHA DE TERMINACION: 21-06-2019

AVANCES (%)	Del mes	Acumulado
% Avance proyectado:	0,00 %	99,95 %
% Avance Teorico	7,12 %	103,13 %
% Avance ejecutado:	7,12 %	58,53 %

C	DESCRIPCIÓN DE VALORES ESTADISTICOS	MONTO EN GUARANÍES (Gs)
	I. ANTICIPO	
1	ANTICIPO DEL 10% DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA	1.467.721.165
2	DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO HASTA EL MES ANTERIOR	(754.487.984)
3	DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO DEL MES	(104.551.320)
4	DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO HASTA EL PRESENTE MES	(859.039.304)
5	SALDO DEL ANTICIPO	608.681.861
	II. TRABAJOS POR ADMINISTRACIÓN Y ACOPIOS	ACOPIOS
1	MONTO DEL MES	–
2	MONTO ANTERIOR ACUMULADO	–
3	MONTO ACUMULADO	–
	III. RETENCIONES	
1	RETENCIONES DEL MES	52.275.660
2	RETENCIONES ACUMULADAS HASTA EL MES ANTERIOR	377.243.994
3	RETENCIONES ACUMULADAS HASTA PRESENTE MES	429.519.654
	IV. AJUSTES	
1	AJUSTES DEL MES	–
2	AJUSTES ACUMULADOS HASTA EL MES ANTERIOR	–
3	AJUSTES ACUMULADOS	–
	V. PENALIZACION	
1	PENALIZACION DEL MES	–
2	PENALIZACION ACUMULADOS HASTA EL MES ANTERIOR	–
3	PENALIZACION ACUMULADOS	–
	VI. RESUMEN	
1	MONTO DE LOS TRABAJOS FACTURADOS HASTA EL MES ANTERIOR	7.544.879.835
2	MONTO DE LOS TRABAJOS FACTURADOS EN EL PRESENTE MES	1.045.513.199
3	MONTO DE LOS TRABAJOS FACTURADOS HASTA LA FECHA	8.590.393.034
4	TRABAJOS POR ADMINISTRACIÓN	–
5	ACOPIO DE MATERIAL	–
6	SALDO DEL ANTICIPO	608.681.861
7	AJUSTES ACUMULADOS	–
8	RETENCIONES ACUMULADAS	(429.519.654)
9	PENALIZACION ACUMULADAS	–
10	MONTO TOTAL PAGADO HASTA LA FECHA	8.769.555.241

Ing. Gabriel Luis Sampuzano
Jefe de Obra

Ing. Gabriel Echauri Flor
Fiscal de Obra - M.O.P.C

00015 (quince)

00169 (ciento sesenta y nueve)

OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES — GOBIERNO NACIONAL

MESA DE ENTRADA ÚNICA

EXPEDIENTE Nº 47056/2019

RECURRENTE:
CCC SA

NOMBRE Y APELLIDO:
JULIO PAGLIARO

TELEFONO:
021 492 913

CORREO ELECTRONICO:

REFERENCIA:
SOLICITA EL PAGO DEL CERTIFICADO DE OBRA Nº12 FC Nº2200 GS 1.617.926.396 IVA INCLUIDO FONDO LOCAL, LLAMADO MOPC Nº163/17

USUARIO/FECHA/HORA DE REGISTRO.:
SARDIAN 13/09/2019 12:47:50

CONSULTA AL : 021-4149000

"La recepción del documento no implica conformidad ni aceptación de su contenido. Sujeto a verificación y control por parte de los órganos intervinientes\"

CONTRATO S.G. MINISTRO N° 135/2018

FISCALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA OBRA: CONTRATO S.G. MINISTRO N° 135/2018. PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEL ACCESO AL AEROPUERTO DE CORONEL OVIEDO

Nota N° 12

Asunción, 6 de septiembre de 2019

Econ. Carlino Samuel Velásquez
Viceministro de Administración y Finanzas
Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones
Presente

Ref.: Obra Pavimentación Asfáltica del Acceso al Aeropuerto de Coronel Oviedo.
Asunto: Solicitud de pago de Factura cargo Fondo Local (Gs) de Certificado de Obra N° 12 .

Me dirijo a usted, a fin de solicitar el pago del CERTIFICADO N° 12, correspondiente al mes de AGOSTO/2019, presentado por la Empresa Contratista, adjudicatario de la obra de la referencia.

El Monto a ser pagado con Fondo Local, I.V.A. Incluido es de **Gs. 1.617.926.396**
Son Guaraníes Un Mil Seiscientos Diez y Siete Millones Novecientos Veinte y Seis Mil Trescientos Noventa y Seis (IVA Incluido)

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME	Certificado de obra N° 12
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	CONTRATO S.G. MINISTRO N° 135/2018. PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEL ACCESO AL AEROPUERTO DE CORONEL OVIEDO
CONTRATISTA	COMPAÑIA DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.
CONTRATO ORIGINAL	14.677.211.650 Gs. IVA Incluido
CONVENIO MODIFICATORIO N° 1	14.670.570.805 Gs. IVA Incluido
% DE AVANCE FISICO FINANCIERO DEL MES	12,38%
% DE AVANCE FISICO FINANCIERO ACUMULADO	70,90%
FECHA DE CONTRATO	04/06/2018
CONTRATO N°.	135/2018
RESOLUCION MINISTERIAL	484
PLAZO DE EJECUCION ORIGINAL	10 meses
ORDEN DE INICIO	22/08/2018
FECHA DE TERMINACION ORIGINAL	21/06/2019
FECHA DE TERMINACION S/ O.E. N° 1	18/09/2019

Manifiesto en carácter de Declaración Jurada, que el presente CERTIFICADO DE OBRA ha sido debidamente verificado en conformidad a las cláusulas contractuales, los términos de referencia suscritos y debidamente aprobados por el MOPC.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para saludarle con mi más distinguida consideración y respeto.

Ing. Gabriel Echauri Flor
Fiscal de Obra - M.O.P.C

00002 (dos)

COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.

Sociedad Anónima - Industria de la Construcción
Manuel Domínguez N° 1057 - Teléfonos: 492 913 - 202 001- Fax: 201 042
Asunción - Paraguay

Timbrado N° 13478788
Válido desde el 24-06-2019
hasta el 30-06-2020
RUC. 80001918 - 0

FACTURA

001-002 Nº 0002200

Fecha de Emisión: 10 de Setiembre del 2019

Condición de Ventas: *Contado* ☐ *Crédito* ☒

RUC. 80004239-5 *Dirección* Oliva esq. Alberdi

Nombre o Razón Social Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

Teléfono _____ *Nota de Remisión N°.* _____

Cant.	DESCRIPCION		Prec. Unit.	VALOR DE VENTA Exentas	5 %	10 %
	Contrato Nro. S.G. Ministro Nro 135/2018					
	"Pavimentación Asfáltica del Acceso al .					
	Aeropuerto de Coronel Oviedo"					
	Certificado Nro. 12					
	Mes: Agosto 2019-Fondo Local Gs.					
	Certif del mes (Iva Incluido)	1.797.695.998				
	Monto de Ajustes	0				
	Devolución de Anticipo	179.769.600				
	Importe de Factura	**1.617.926.396**				1.617.926.396
	Retención de Garantía 5%	89.884.800				
SUBTOTALES				0	0	1.617.926.396
TOTAL A PAGAR (en letras)	Son Guaraníes: Mil seiscientos diecisiete millones novecientos veintiseis mil trescientos noventa y seis					1.617.926.396

LIQUIDACION DEL IVA (5%) 0 **(10%)** 147.084.218 **TOTAL** 147.084.218

Gráfica Ibarrola - de José D. Ibarrola R. - RUC: 695429 - 4 - Haedo 983 e/ Colón y Montevideo - TEL.: (595.- 21) 446 476
Hab. Nº 2099 - 7 Blocks.: 50 x 3 - 0002151 al 2500 - Químico

ORIGINAL: Comprador
DUPLICADO: Arch. Tributario
TRIPLICADO: No válido p/ cred. fiscal

00010 **(diez)**

00172 **(ciento setenta y dos)**

Certificado de Obra Normal

00011 (once)

CONTRATISTA

COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.

Manuel Domínguez N° 1057 entre EEUU y Brasil

Tel: (595 21) 202 001 - 492 913
Email: ccc@cccsa.com.py

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

M.O.P.C.

Fiscalización

CONTRATO S.G. MINISTRO N° 135/2018

CONTRATO S.G. MINISTRO N° 135/2018. PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEL ACCESO AL AEROPUERTO DE CORONEL OVIEDO

CERTIFICADO N° 12

MES Y AÑO : agosto-19

RESOL.MINISTERIAL N°: 434
FECHA DE CONTRATO : 04.06.2018
MONTO ORIGINAL (c/IVA): Gs. 14.677.211.550
MONTO CM N° 1 (c/IVA): Gs. 14.678.570.805

FECHA PRESENTACION DE OFERTA: 15/12/2017
ORDEN DE INICIO: 22.08.2018
PLAZO ORIGINAL: 10 MESES
FECHA DE TERMINACION ORIGINAL: 21-06-2019
FECHA DE TERMINACION O.E. N° 1: 18-09-2019

AVANCES (%)	Del mes	Acumulado
% Avance proyectado:		99,95 %
% Avance Teorico	12,38 %	115,50 %
% Avance ejecutado:	12,38 %	70,90 %

ITEM N°	DESCRIPCION DEL ITEM	Unidad	CANTIDADES					PRECIO UNITARIO (Gs)	MONTO DE CERTIFICACION EN GUARANIES		
			CONTRACTUAL	CM N° 1	CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADAS		CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADAS
PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEL ACCESO AL AEROPUERTO DE CORONEL OVIEDO											
MOVIMIENTO DE SUELOS											
1	Desbosque, desbroce y despeje	Ha	14,20	12,70	9,65	–	9,65	6.575.950	63.457.918	–	63.457.918
2	Excavación no clasificada	m³	5.000,00	5.000,00	1.919,20	–	1.919,20	21.830	41.896.136	–	41.896.136
3	Excavación de bolsones	m³	8.200,00	8.200,00	8.200,00	–	8.200,00	37.850	310.370.000	–	310.370.000
4	Terraplén	m³	58.485,00	65.704,00	64.645,79	–	64.645,79	35.520	2.296.218.461	–	2.296.218.461
PAVIMENTO											
5	Base de macadám hidráulico e=35 cm	m²	21.655,00	26.451,00	18.045,00	3.854,00	21.899,00	106.040	1.913.491.800	408.678.160	2.322.169.960
6	Riego de Imprimación	lt	85.910,00	82.460,00	58.740,00	12.408,00	71.148,00	7.980	468.745.200	99.015.840	567.761.040
7	Riego de Liga	m²	49.700,00	78.981,00	31.900,00	20.020,00	51.920,00	3.310	105.589.000	66.266.200	171.855.200
8	Carpeta de C° A°	m³	2.982,00	3.789,00	1.458,00	1.090,80	2.548,80	1.121.870	1.635.686.460	1.223.735.796	2.859.422.256
9	Tratamiento superficial doble en banquina	m²	28.400,00	1.300,00	–	–	–	17.050	–	–	–
10	Banquina de suelo seleccionado	m³	5.680,00		–	–	–	39.820	–	–	–
ALCANTARILLAS TUBULARES										–	–
11	Provisión y colocación de tubos para alcantarillas tubulares de H° A° Doble de D=1,00m	m	18,00		–	–	–	4.885.330	–	–	–
12	Provisión y colocación de tubos para alcantarillas tubulares de H° A° Simple de D=0,80m	m	108,00	50,00	43,00	–	43,00	1.886.760	81.130.680	–	81.130.680
ALCANTARILLAS CELULARES											
13	Alcantarilla celular de H° A° Doble de 1,50m x 1,50m	m	24,00	14,00	14,00	–	14,00	7.527.230	105.381.220	–	105.381.220
14	Alcantarilla celular de H° A° Simple de 2,00m x 2,00m	m	24,00		–	–	–	6.810.130	–	–	–
15	Alcantarilla celular de H° A° Simple de 2,50m x 2,50m	m	24,00		–	–	–	7.893.790	–	–	–
16	Alcantarilla celular de H° A° Doble de 2,50m x 2,50m	m	24,00		–	–	–	12.671.350	–	–	–
17	Alcantarilla celular de H° A° Triple de 3,00m x 3,00m	m	14,00		–	–	–	16.303.740	–	–	–
OBRAS COMPLEMENTARIAS											
18	Barandas metálicas de defensa	m	2.080,00	240,00	–	–	–	272.870	–	–	–
19	Cordón cuneta de H°	m	1.700,00	317,00	–	–	–	177.310	–	–	–
20	Canal de piedra bruta	m³	880,00	288,00	–	44,25	44,25	423.220	–		
21	Cuneta revestida de H°	m	2.580,00	2.441,00	660,00	–	660,00	208.010	137.286.600	–	137.286.600
22	Revestimiento vegetal con tepes	m²	16.300,00	20.917,00	–	–	–	7.590	–	–	–
23	Dren transversal en banquina	m	1.635,30		–	–	–	40.000	–	–	–
24	Señalización vertical	m²	75,00	77,00	–	–	–	1.011.020	–	–	–
25	Señalización horizontal	m²	2.840,00	2.536,00	–	–	–	84.050	–	–	–
26	Tachas reflectivas	un	2.343,00	2.233,00	–	–	–	23.510	–	–	–
27	Tachones reflectivos	un	235,00	410,00	–	–	–	104.730	–	–	–
28	Pórticos de señalización	un	2,00	3,00	–	–	–	49.902.990	–	–	–
29	Losa de H° A° C21 (acceso a propiedades privadas)	m³	80,00	71,00	25,73	–	25,73	1.964.990	50.559.192	–	50.559.192

00174 (ciento setenta y cuatro)

CONTRATISTA

COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.

Manuel Domínguez N° 1057 entre EEUU y Brasil

Tel: (595 21) 202 001 - 492 913
Email: ccc@cccsa.com.py

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

M.O.P.C.

Fiscalización

CONTRATO S.G. MINISTRO N° 135/2018

CONTRATO S.G. MINISTRO N° 135/2018. PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEL ACCESO AL AEROPUERTO DE CORONEL OVIEDO

CERTIFICADO N° 12

MES Y AÑO : agosto-19

RESOL.MINISTERIAL N°: 484

FECHA DE CONTRATO : 04.06.2018

MONTO ORIGINAL (c/IVA): Gs. 14.677.211.650

MONTO CM N° 1 (c/IVA): Gs. 14.570.570.805

FECHA PRESENTACION DE OFERTA: 15/12/2017

ORDEN DE INICIO: 22.08.2018

PLAZO ORIGINAL : 10 MESES

FECHA DE TERMINACION ORIGINAL: 21-06-2019

FECHA DE TERMINACION O.E. N° 1: 18-09-2019

AVANCES (%)	Del mes	Acumulado
% Avance proyectado:		99,95 %
% Avance Teorico	12,38 %	115,50 %
% Avance ejecutado:	12,38 %	70,90 %

MOVILIZACIÓN											
30	Movilización	gl	1,00	1,00	1,00	1,00	--	1,00	436.360.180	436.360.180	--	436.360.180
31	Instalaciones y servicios especializados	mes	10,00	10,00	10,00	10,00	--	10,00	47.231.430	472.314.300	--	472.314.300
ITEMS NUEVOS												
32	Demolición y retiro de cabeceras	m3		64,00	63,13	63,13	--	63,13	388.280	24.512.117	--	24.512.117
33	Demolición y retiro de alcantarillas tubulares ϕ=0,80	m		18,00	18,00	18,00	--	18,00	519.850	9.357.300	--	9.357.300
34	Demolición y retiro de alcantarillas tubulares ϕ=1,00	m		24,00	24,00	24,00	--	24,00	892.680	21.424.320	--	21.424.320
34,1	Demolición y retiro de cunetas de hormigón	m		24,00	24,00	24,00	--	24,00	81.540	1.956.960	--	1.956.960
35	Provisión y colocación de tubos para alcantarillas tubulares de Hº Aº Simple de D=1,00m	m		69,00	69,00	69,00	--	69,00	2.758.560	190.340.640	--	190.340.640
36	Alcantarilla celular Simple de Hº Aº [] = 1,00m x 1,00m	m		22,00	16,00	16,00	--	16,00	3.229.800	51.668.800	--	51.668.800
37	Alcantarilla celular Simple de Hº Aº [] = 1,50m x 1,50m	m		28,00	16,00	16,00	--	16,00	4.296.490	68.743.840	--	68.743.840
38	Excavación de zanjas de drenaje	m3		825,00	825,00	825,00	--	825,00	37.850	31.226.250	--	31.226.250
39	Traslado de columnas de electricidad	un		13,00	13,00	13,00	--	13,00	3.499.100	45.488.300	--	45.488.300
40	Traslado de alambrados	m		734,00	734,00	734,00	--	734,00	37.040	27.187.360	--	27.187.360
42	Base granular CBR > o = 100	m3		1.174,00	--	--	--	--	278.330	--	--	--
44	Artefacto de iluminación AP400w	un		25,00	--	--	--	--	9.233.240	--	--	--
45	FD 63 kva para iluminación	un		1,00	--	--	--	--	40.150.090	--	--	--
			14.677.211.650	14.570.570.805				TOTAL		8.590.393.034	1.797.695.996	10.388.089.030

Ing. Gabino Luis Campuzano
Jefe de Obra

Ing. Gabriel Echauri Flor
Fiscal de Obra - M.O.P.C

00013 (trece)

00175 (ciento setenta y cinco)

CONTRATISTA **COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.** Manuel Domínguez Nº 1057 entre EEUU y Brasil Tel: (595 21) 202 001 - 492 913 Email: ccc@cccsa.com.py	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES GOBIERNO NACIONAL CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 135/2018	M.O.P.C. **Fiscalización**
	CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 135/2018. PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEL ACCESO AL AEROPUERTO DE CORONEL OVIEDO	CERTIFICADO Nº 12 MES Y AÑO : agosto-19

RESOL.MINISTERIAL Nº: 484	FECHA PRESENTACION DE OFERTA: 15/12/2017
FECHA DE CONTRATO : 04.06.2018	ORDEN DE INICIO: 22.08.2018
MONTO ORIGINAL (c/IVA): Gs. 14.677.211.650	PLAZO ORIGINAL: 10 MESES
MONTO CM Nº 1 (c/IVA): Gs. 14.670.576.805	FECHA DE TERMINACION: 21-06-2019
	FECHA DE TERMINACION O.E. Nº 1: 18-09-2019

AVANCES (%)	Del mes	Acumulado
% Avance proyectado:	0,00 %	99,95 %
% Avance Teorico	12,38 %	115,50 %
% Avance ejecutado:	12,38 %	70,90 %

A	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS DEL MES	MONTO EN GUARANÍES (Gs)
1	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS A LA FECHA	10.388.089.030
2	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS AL MES ANTERIOR	8.590.393.034
3	MONTO DE LOS TRABAJOS DEL MES	1.797.695.996
4	TRABAJOS POR ADMINISTRACIÓN - IVA INCLUIDO	--
5	ACOPIO DE MATERIAL - IVA INCLUIDO	--
6	CERTIFICADO DEL MES	1.797.695.996
	Son Guaraníes Un Mil Setecientos Noventa y Siete Millones Seiscientos Noventa y Cinco Mil Novecientos Noventa y Seis	

B	DETALLE DE LA FACTURA EN GUARANÍES		MONTO EN GUARANÍES (Gs)
1	MONTO DEL CERTIFICADO DEL MES - IVA INCLUIDO		1.797.695.996
2	AJUSTE DEL MES - IVA INCLUIDO		--
3	TOTAL BASICO + AJUSTES - IVA INCLUIDO	(1.797.695.996 + 0) =	1.797.695.996
4	DEVOLUCION DE ANTICIPO (10%)	(1.797.695.996 x 10%) =	(179.769.600)
5	RETENCION DE GARANTÍA (5%)	(1.797.695.996 x 5%) =	(89.884.800)
6	PENALIZACION (0,05% DEL CONTRATO)- IVA INCLUIDO		--
7	MONTO LIQUIDO DE LA FACTURA - IVA INCLUIDO		1.617.926.396
	Son Guaraníes Un Mil Seiscientos Diez y Siete Millones Novecientos Veinte y Seis Mil Trescientos Noventa y Seis		

Ing. Gabino Luis Campuzano
Jefe de Obra

Ing. Gabriel Echauri Flor
Fiscal de Obra - M.O.P.C

00014 (catorce)

00176 (ciento setenta y seis)

CONTRATISTA	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES — GOBIERNO NACIONAL	M.O.P.C.
COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.	CONTRATO S.G. MINISTRO N° 135/2018	**Fiscalización**
	CONTRATO S.G. MINISTRO N° 135/2018. PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEL ACCESO AL AEROPUERTO DE CORONEL OVIEDO	CERTIFICADO N° 12
Manuel Domínguez N° 1057 entre EEUU y Brasil		MES Y AÑO : agosto-19
Tel: (595 21) 202 001 - 492 913	RESOL.MINISTERIAL N°: 494	FECHA PRESENTACION DE OFERTA: 15/12/2017
Email: ccc@cccsa.com.py	FECHA DE CONTRATO : 04.06.2018	ORDEN DE INICIO: 22.08.2018
	MONTO ORIGINAL (c/IVA): Gs. 14.677.211.650	PLAZO ORIGINAL: 10 MESES
	MONTO CM N° 1 (c/IVA): Gs. 14.670.570.805	FECHA DE TERMINACION: 21-06-2019
		FECHA DE TERMINACION O.E. N° 1: 18-09-2019

AVANCES (%)	Del mes	Acumulado
% Avance proyectado:	0,00 %	99,95 %
% Avance Teórico	12,38 %	115,50 %
% Avance ejecutado:	12,38 %	70,90 %

C	DESCRIPCIÓN DE VALORES ESTADISTICOS	MONTO EN GUARANÍES (Gs)
	I. ANTICIPO	
1	ANTICIPO DEL 10% DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA	1.467.721.165
2	DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO HASTA EL MES ANTERIOR	(859.039.304)
3	DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO DEL MES	(181.642.348)
4	DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO HASTA EL PRESENTE MES	(1.040.681.652)
5	SALDO DEL ANTICIPO	427.039.513
	II. TRABAJOS POR ADMINISTRACIÓN Y ACOPIOS	ACOPIOS
1	MONTO DEL MES	–
2	MONTO ANTERIOR ACUMULADO	–
3	MONTO ACUMULADO	–
	III. RETENCIONES	
1	RETENCIONES DEL MES	90.821.174
2	RETENCIONES ACUMULADAS HASTA EL MES ANTERIOR	429.519.654
3	RETENCIONES ACUMULADAS HASTA PRESENTE MES	520.340.828
	IV. AJUSTES	
1	AJUSTES DEL MES	–
2	AJUSTES ACUMULADOS HASTA EL MES ANTERIOR	–
3	AJUSTES ACUMULADOS	–
	V. PENALIZACION	
1	PENALIZACION DEL MES	–
2	PENALIZACION ACUMULADOS HASTA EL MES ANTERIOR	–
3	PENALIZACION ACUMULADOS	–
	VI. RESUMEN	
1	MONTO DE LOS TRABAJOS FACTURADOS HASTA EL MES ANTERIOR	8.590.393.034
2	MONTO DE LOS TRABAJOS FACTURADOS EN EL PRESENTE MES	1.797.695.996
3	MONTO DE LOS TRABAJOS FACTURADOS HASTA LA FECHA	10.388.089.030
4	TRABAJOS POR ADMINISTRACIÓN	–
5	ACOPIO DE MATERIAL	–
6	SALDO DEL ANTICIPO	427.039.513
7	AJUSTES ACUMULADOS	–
8	RETENCIONES ACUMULADAS	(520.340.828)
9	PENALIZACION ACUMULADAS	–
10	MONTO TOTAL PAGADO HASTA LA FECHA	10.294.787.715

Ing. Gabino Luis Camguzano
Jefe de Obra

Ing. Gabriel Echauri Flor
Fiscal de Obra - M.O.P.C

00177 (ciento setenta y siete)

00015 (quince)

OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES — GOBIERNO NACIONAL

MESA DE ENTRADA ÚNICA

EXPEDIENTE Nº 58233/2019

RECURRENTE:
CCC S. A.

NOMBRE Y APELLIDO:
LADISLAO ACOSTA

TELEFONO:
0983 716116

CORREO ELECTRONICO:

REFERENCIA:
SOLICITA EL PAGO DEL CERTIFICADO DE OBRA Nº 14 FACTURA Nº 2238 GS. 802.036.833 IVA INCLUIDO FONDO LOCAL - LLAMADO MOPC Nº 163/2017.

USUARIO/FECHA/HORA DE REGISTRO.:
CRIVEROS 05/11/2019 13:52:56

CONSULTA AL : 021-4149000

"La recepción del documento no implica conformidad ni aceptación de su contenido. Sujeto a verificación y control por parte de los órganos intervinientes\"

ANEXO 001 - A

Presentación de pedido de pago EMPRESA CONTRATISTA

FISCALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA OBRA: CONTRATO S.G. MINISTRO N° 135/2018. PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEL ACCESO AL AEROPUERTO DE CORONEL OVIEDO

Nota N° 14

Asunción, 5 de noviembre de 2019

Señor
Dr. Arnoldo Wiens, Ministro
Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones
Presente

Ref.: Obra Pavimentación Asfáltica del Acceso al Aeropuerto de Coronel Oviedo.
Asunto: Solicitud de pago de Factura cargo Fondo Local (Gs) de Certificado de Obra N° 14 .

Nos dirijimos a usted, a fin de solicitar el pago del CERTIFICADO N° 14, correspondiente al mes de OCTUBRE/2019, presentado por la Empresa Contratista, adjudicatario de la obra de la referencia.

El Monto a ser pagado con Fondo Local, I.V.A. incluido es de **Gs. 802.036.833**

Son Guaraníes Ochocientos Dos Millones Treinta y Seis Mil Ochocientos Treinta y Tres (IVA Incluido)

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME	Certificado de obra N° 14
CONTRATISTA	COMPAÑIA DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.
RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN	484
FECHA DE CONTRATO	04/06/2018
ORDEN DE INICIO	22/08/2018
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	CONTRATO S.G. MINISTRO N° 135/2018. PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEL ACCESO AL AEROPUERTO DE CORONEL OVIEDO
% DE AVANCE FISICO FINANCIERO DEL MES	6,07%
% DE AVANCE FISICO FINANCIERO ACUMULADO	88,40%
PLAZO DE EJECUCIÓN ORIGINAL	10 meses
FECHA DE TERMINACIÓN ORIGINAL	21/06/2019
FECHA DE TERMINACIÓN S/ O.E. N° 1	18/09/2019
CONTRATO ORIGINAL	14.677.211.650 Gs. IVA incluido
CONVENIO MODIFICATORIO N° 1	14.670.570.805 Gs. IVA incluido
CONTRATO N°	135/2018

Manifiestamos en carácter de Declaración Jurada, que el presente CERTIFICADO DE OBRA ha sido debidamente verificado en conformidad a las cláusulas contractuales, los términos de referencia suscritos y debidamente aprobados por el MOPC.

Se adjuntan _____ hojas con las documentaciones correspondientes debidamente foliadas en el anexo que forma parte de la presenta nota.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para saludarle con mi más distinguida consideración y respeto.

Ing. Gabriel Echauri Flor
Fiscal de Obra - M.O.P.C

00002 **(dos)**
00179 **(ciento setenta y nueve)**

COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.

Sociedad Anónima - Industria de la Construcción
Manuel Domínguez N° 1057 - Teléfonos: 492 913 - 202 001- Fax: 201 042
Asunción - Paraguay

Timbrado N° 13478788
Válido desde el 24-06-2019
hasta el 30-06-2020
RUC. 80001918 - 0

F A C T U R A

001-002 Nº 0002238

Fecha de Emisión: 05 de Noviembre del 2019 | *Condición de Ventas:* Contado ☐ Crédito ☒

RUC. 80004299-5 *Dirección* Oliva esq. Alberdi

Nombre o Razón Social Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

Teléfono _____ *Nota de Remisión N°.* _____

Cant.	DESCRIPCION	Prec. Unit.	VALOR DE VENTA Exentas	5 %	10 %
	Contrato Nro. S.G. Ministro Nro 135/2018				
	"Pavimentación Asfáltica del Acceso al .				
	Aeropuerto de Coronel Oviedo"				
	Certificado Nro. 14				
	Mes: Octubre 2019-Fondo Local Gs.				
	Certif del mes (Iva Incluido) 891.152.037				
	Monto de Ajustes 0				
	Devolución de Anticipo 89.115.204				
	Importe de Factura 802.036.833				802.036.833
	Retención de Garantía 5% 44.557.602				
SUBTOTALES			0	0	802.036.833
TOTAL A PAGAR (en letras)	Son Guaraníes: Ochocientos dos millones treinta y seis mil ochocientos treinta y tres				802.036.833

LIQUIDACION DEL IVA (5%) 0 **(10%)** 72.912.439 **TOTAL** 72.912.439

Gráfica Ibarrola - de José D. Ibarrola R. - RUC: 696429 - 4 - Haedo 983 e/ Colón y Montevideo - TEL.: (595 - 21) 446 476
Hab. Nº 2099 - 7 Blocks.: 50 x 3 - 0002151 al 2500 - Químico

ORIGINAL: Comprador
DUPLICADO: Arch. Tributario
TRIPLICADO: No válido p/ cred. fiscal

00010 (diez)

00180 (ciento ochenta)

Certificado de Obra Normal

00011 **(once)**

00181 **(ciento ochenta y uno)**

CONTRATISTA

COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.

Manuel Domínguez N° 1057 entre EEUU y Brasil

Tel: (595 21) 202 001 - 492 913

Email: ccc@cccsa.com.py

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

M.O.P.C.

Fiscalización

CONTRATO S.G. MINISTRO N° 135/2018

CONTRATO S.G. MINISTRO N° 135/2018. PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEL ACCESO AL AEROPUERTO DE CORONEL OVIEDO

CERTIFICADO N° 14

MES Y AÑO : octubre-19

RESOL.MINISTERIAL N°: 484

FECHA DE CONTRATO : 04.06.2018

MONTO ORIGINAL (c/IVA): Gs. 14.577.211.650

MONTO CM N° 1 (c/IVA): Gs. 14.570.570.865

FECHA PRESENTACION DE OFERTA: 15/12/2017

ORDEN DE INICIO: 22.08.2018

PLAZO ORIGINAL: 10 MESES

FECHA DE TERMINACION ORIGINAL: 21-06-2019

FECHA DE TERMINACION O.E. N° 1: 18-09-2019

AVANCES (%)	Del mes	Acumulado
% Avance proyectado:		99,95 %
% Avance Teorico	6,07 %	112,44 %
% Avance ejecutado:	6,07 %	88,40 %

ITEM N°	DESCRIPCION DEL ITEM	Unidad	CANTIDADES					PRECIO UNITARIO (Gs)	MONTO DE CERTIFICACION EN GUARANIES		
			CONTRACTUAL	CM N° 1	CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADAS		CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADAS
PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEL ACCESO AL AEROPUERTO DE CORONEL OVIEDO											
MOVIMIENTO DE SUELOS											
1	Desbosque, desbroce y despeje	Ha	14,20	12,70	9,65	–	9,65	6.575.950	63.457.918	–	63.457.918
2	Excavación no clasificada	m³	5.000,00	5.000,00	1.919,20	–	1.919,20	21.830	41.896.136	–	41.896.136
3	Excavación de bolsones	m³	8.200,00	8.200,00	8.200,00	–	8.200,00	37.850	310.370.000	–	310.370.000
4	Terraplén	m³	58.485,00	65.704,00	64.645,79	–	64.645,79	35.520	2.296.218.461	–	2.296.218.461
PAVIMENTO											
5	Base de macadám hidráulico e=35 cm	m³	21.655,00	26.451,00	24.990,40	813,84	25.804,24	106.040	2.649.982.016	86.299.594	2.736.281.610
6	Riego de Imprimación	lt	85.910,00	82.460,00	81.100,80	(2.908,60)	78.192,20	7.980	647.184.384	(23.210.628)	623.973.756
7	Riego de Liga	m²	49.700,00	78.981,00	61.340,00	7.510,41	68.850,41	3.310	203.035.400	24.859.457	227.894.857
8	Carpeta de C° A°	m³	2.982,00	3.789,00	3.230,40	181,63	3.412,03	1.121.870	3.624.088.848	203.765.248	3.827.854.096
9	Tratamiento superficial doble en banquina	m²	28.400,00	1.300,00	–	–	–	17.050	–	–	–
10	Banquina de suelo seleccionado	m³	5.680,00		–	–	–	39.820	–	–	–
ALCANTARILLAS TUBULARES											
11	Provisión y colocación de tubos para alcantarillas tubulares de H° A° Doble de D=1,00m	m	18,00		–	–	–	4.885.330	–	–	–
12	Provisión y colocación de tubos para alcantarillas tubulares de H° A° Simple de D=0,80m	m	108,00	50,00	43,00	–	43,00	1.886.760	81.130.680	–	81.130.680
ALCANTARILLAS CELULARES											
13	Alcantarilla celular de H° A° Doble de 1,50m x 1,50m	m	24,00	14,00	14,00	–	14,00	7.527.230	105.381.220	–	105.381.220
14	Alcantarilla celular de H° A° Simple de 2,00m x 2,00m	m	24,00		–	–	–	6.810.130	–	–	–
15	Alcantarilla celular de H° A° Simple de 2,50m x 2,50m	m	24,00		–	–	–	7.883.790	–	–	–
16	Alcantarilla celular de H° A° Doble de 2,50m x 2,50m	m	24,00		–	–	–	12.671.350	–	–	–
17	Alcantarilla celular de H° A° Triple de 3,00m x 3,00m	m	14,00		–	–	–	16.303.740	–	–	–
OBRAS COMPLEMENTARIAS											
18	Barandas metálicas de defensa	m	2.080,00	240,00	–	–	–	272.870	–	–	–
19	Cordón cuneta de H°	m	1.700,00	317,00	–	–	–	177.310	–	–	–
20	Canal de piedra bruta	m³	880,00	288,00	–	125,59	125,59	423.220	–	53.152.200	53.152.200
21	Cuneta revestida de H°	m	2.580,00	2.441,00	2.254,00	187,00	2.441,00	208.010	468.854.540	38.897.870	507.752.410
22	Revestimiento vegetal con tepes	m²	16.300,00	20.917,00	15.000,00	5.917,00	20.917,00	7.590	113.850.000	44.910.030	158.760.030
23	Dren transversal en banquina	m	1.635,30		–	–	–	40.000	–	–	–
24	Señalización vertical	m²	75,00	77,00	–	77,00	77,00	1.011.020	–	77.848.540	77.848.540
25	Señalización horizontal	m²	2.840,00	2.536,00	–	2.245,83	2.245,83	84.050	–	188.762.012	188.762.012
26	Tachas reflectivas	un	2.343,00	2.293,00	–	2.293,00	2.293,00	23.510	–	53.908.430	53.908.430
27	Tachones reflectivos	un	235,00	410,00	–	410,00	410,00	104.730	–	42.939.300	42.939.300
28	Pórticos de señalización	un	2,00	3,00	–	2,00	2,00	49.902.990	–	99.805.980	99.805.980
29	Losa de H° A° C21 (acceso a propiedades privadas)	m³	80,00	71,00	49,92	(0,40)	49,52	1.964.990	98.092.300	(785.996)	97.306.304

00182 (ciento ochenta y dos)

00012 (doce)

CONTRATISTA	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES — GOBIERNO NACIONAL	M.O.P.C.
COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.	CONTRATO S.G. MINISTRO N° 135/2018	**Fiscalización**
Manuel Domínguez N° 1057 entre EEUU y Brasil Tel: (595 21) 202 001 - 492 913 Email: ccc@cccsa.com.py	CONTRATO S.G. MINISTRO N° 135/2018. PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEL ACCESO AL AEROPUERTO DE CORONEL OVIEDO	CERTIFICADO N° 14 MES Y AÑO : octubre-19

RESOL.MINISTERIAL N°: 484	FECHA PRESENTACION DE OFERTA: 15/12/2017
FECHA DE CONTRATO : 04.06.2018	ORDEN DE INICIO: 22.08.2018
MONTO ORIGINAL (c/IVA): Gs. 14.677.211.650	PLAZO ORIGINAL: 10 MESES
MONTO CM N° 1 (c/IVA): Gs. 14.570.570.805	FECHA DE TERMINACION ORIGINAL: 21-06-2019
	FECHA DE TERMINACION O.E. N° 1: 18-09-2019

AVANCES (%)	Del mes	Acumulado
% Avance proyectado:		99,95 %
% Avance Teórico	6,07 %	112,44 %
% Avance ejecutado:	6,07 %	88,40 %

MOVILIZACIÓN											
30	Movilización	gl	1,00	1,00	1,00	–	1,00	436.360.180	436.360.180	–	436.360.180
31	Instalaciones y servicios especializados	mes	10,00	10,00	10,00	–	10,00	47.231.430	472.314.300	–	472.314.300
ITEMS NUEVOS											
32	Demolición y retiro de cabeceras	m3		64,00	63,13	–	63,13	388.280	24.512.117	–	24.512.117
33	Demolición y retiro de alcantarillas tubulares ϕ=0,80	m		18,00	18,00	–	18,00	519.850	9.357.300	–	9.357.300
34	Demolición y retiro de alcantarillas tubulares ϕ=1,00	m		24,00	24,00	–	24,00	892.680	21.424.320	–	21.424.320
34,1	Demolición y retiro de cunetas de hormigón	m		24,00	24,00	–	24,00	81.540	1.956.960	–	1.956.960
35	Provisión y colocación de tubos para alcantarillas tubulares de Hº Aº Simple de D=1,00m	m		69,00	69,00	–	69,00	2.758.560	190.340.640	–	190.340.640
36	Alcantarilla celular Simple de Hº Aº [] = 1,00m x 1,00m	m		22,00	16,00	–	16,00	3.229.300	51.668.800	–	51.668.800
37	Alcantarilla celular Simple de Hº Aº [] = 1,50m x 1,50m	m		28,00	16,00	–	16,00	4.296.490	68.743.840	–	68.743.840
38	Excavación de zanjas de drenaje	m3		825,00	825,00	–	825,00	37.850	31.226.250	–	31.226.250
39	Traslado de columnas de electricidad	un		13,00	13,00	–	13,00	3.499.100	45.488.300	–	45.488.300
40	Traslado de alambrados	m		734,00	734,00	–	734,00	37.040	27.187.360	–	27.187.360
42	Base granular CBR > o = 100	m3		1.174,00	–	–	–	278.330	–	–	–
44	Artefacto de iluminación AP400w	un		25,00	–	–	–	9.233.240	–	–	–
45	PD 63 kva para iluminación	un		1,00	–	–	–	40.150.090	–	–	–
			14.677.211.650	14.670.570.805				TOTAL	12.084.122.270	891.152.037	12.975.274.307

Ing. Leonardo Delvalle
Jefe de Obra

Ing. Gabriel Echauri Flor
Fiscal de Obra - M.O.P.C

00183 (ciento ochenta y tres)

00013 (trece)

CONTRATISTA **COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.** Manuel Domínguez Nº 1057 entre EEUU y Brasil Tel: (595 21) 202 001 - 492 913 Email: ccc@cccsa.com.py	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES — GOBIERNO NACIONAL CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 135/2018	**M.O.P.C.** **Fiscalización**
	CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 135/2018. PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEL ACCESO AL AEROPUERTO DE CORONEL OVIEDO	CERTIFICADO Nº 14 MES Y AÑO : octubre-19

RESOL.MINISTERIAL Nº: 484	FECHA PRESENTACION DE OFERTA: 15/12/2017
FECHA DE CONTRATO : 04.06.2018	ORDEN DE INICIO: 22.08.2018
MONTO ORIGINAL (c/IVA): Gs. 14.677.211.650	PLAZO ORIGINAL: 10 MESES
MONTO CM Nº 1 (c/IVA): Gs. 14.670.570.805	FECHA DE TERMINACION: 21-06-2019
	FECHA DE TERMINACION O.E. Nº 1: 18-09-2019

AVANCES (%)	Del mes	Acumulado
% Avance proyectado:	0,00 %	99,95 %
% Avance Teorico	6,07 %	112,44 %
% Avance ejecutado:	6,07 %	88,40 %

A	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS DEL MES	MONTO EN GUARANÍES (Gs)
1	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS A LA FECHA	12.975.274.307
2	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS AL MES ANTERIOR	12.084.122.270
3	MONTO DE LOS TRABAJOS DEL MES	891.152.037
4	TRABAJOS POR ADMINISTRACIÓN - IVA INCLUIDO	–
5	ACOPIO DE MATERIAL - IVA INCLUIDO	–
6	CERTIFICADO DEL MES	891.152.037
	Son Guaraníes Ochocientos Noventa y Un Millones Ciento Cincuenta y Dos Mil Treinta y Siete	

B	DETALLE DE LA FACTURA EN GUARANÍES		MONTO EN GUARANÍES (Gs)
1	MONTO DEL CERTIFICADO DEL MES - IVA INCLUIDO		891.152.037
2	AJUSTE DEL MES - IVA INCLUIDO		–
3	TOTAL BASICO + AJUSTES - IVA INCLUIDO	(891.152.037 + 0) =	891.152.037
4	DEVOLUCION DE ANTICIPO (10%)	(891.152.037 x 10%) =	(89.115.204)
5	RETENCION DE GARANTÍA (5%)	(891.152.037 x 5%) =	(44.557.602)
6	PENALIZACION (0,05% DEL CONTRATO)- IVA INCLUIDO		–
7	MONTO LIQUIDO DE LA FACTURA - IVA INCLUIDO		802.036.833
	Son Guaraníes Ochocientos Dos Millones Treinta y Seis Mil Ochocientos Treinta y Tres		

Ing. Leonardo Delvalle
Jefe de Obra

Ing. Gabriel Echauri Flor
Fiscal de Obra - M.O.P.C

00014 (catorce)
00184 (ciento ochenta y cuatro)

CONTRATISTA **COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.** Manuel Domínguez N° 1057 entre EEUU y Brasil Tel: (595 21) 202 001 - 492 913 Email: ccc@cccsa.com.py	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES GOBIERNO NACIONAL CONTRATO S.G. MINISTRO N° 135/2018 CONTRATO S.G. MINISTRO N° 135/2018. PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEL ACCESO AL AEROPUERTO DE CORONEL OVIEDO	**M.O.P.C.** **Fiscalización** CERTIFICADO N° 14 MES Y AÑO : octubre-19
	RESOL.MINISTERIAL N°: 484 FECHA DE CONTRATO : 04.06.2018 MONTO ORIGINAL (c/IVA): Gs. 14.677.211.650 MONTO CM N° 1 (c/IVA): Gs. 14.670.570.805 FECHA PRESENTACION DE OFERTA: 15/12/2017 ORDEN DE INICIO: 22.08.2018 PLAZO ORIGINAL: 10 MESES FECHA DE TERMINACION: 21-06-2019 FECHA DE TERMINACION O.E. N° 1: 18-09-2019	AVANCES (%) — Del mes — Acumulado % Avance proyectado: 0,00 % — 99,95 % % Avance Teorico 6,07 % — 112,44 % % Avance ejecutado: 6,07 % — 88,40 %

C	DESCRIPCIÓN DE VALORES ESTADISTICOS	MONTO EN GUARANÍES (Gs)
	I. ANTICIPO	
1	ANTICIPO DEL 10% DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA	1.467.721.165
2	DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO HASTA EL MES ANTERIOR	(1.212.621.997)
3	DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO DEL MES	(89.115.204)
4	DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO HASTA EL PRESENTE MES	(1.301.737.201)
5	SALDO DEL ANTICIPO	165.983.964
	II. TRABAJOS POR ADMINISTRACIÓN Y ACOPIOS	ACOPIOS
1	MONTO DEL MES	--
2	MONTO ANTERIOR ACUMULADO	--
3	MONTO ACUMULADO	--
	III. RETENCIONES	
1	RETENCIONES DEL MES	44.557.602
2	RETENCIONES ACUMULADAS HASTA EL MES ANTERIOR	606.311.000
3	RETENCIONES ACUMULADAS HASTA PRESENTE MES	650.868.602
	IV. AJUSTES	
1	AJUSTES DEL MES	--
2	AJUSTES ACUMULADOS HASTA EL MES ANTERIOR	--
3	AJUSTES ACUMULADOS	--
	V. PENALIZACION	
1	PENALIZACION DEL MES	--
2	PENALIZACION ACUMULADOS HASTA EL MES ANTERIOR	--
3	PENALIZACION ACUMULADOS	--
	VI. RESUMEN	
1	MONTO DE LOS TRABAJOS FACTURADOS HASTA EL MES ANTERIOR	12.084.122.270
2	MONTO DE LOS TRABAJOS FACTURADOS EN EL PRESENTE MES	891.152.037
3	MONTO DE LOS TRABAJOS FACTURADOS HASTA LA FECHA	12.975.274.307
4	TRABAJOS POR ADMINISTRACIÓN	--
5	ACOPIO DE MATERIAL	--
6	SALDO DEL ANTICIPO	165.983.964
7	AJUSTES ACUMULADOS	--
8	RETENCIONES ACUMULADAS	(650.868.602)
9	PENALIZACION ACUMULADAS	--
10	MONTO TOTAL PAGADO HASTA LA FECHA	12.490.389.669

00015 (quince)
00185 (ciento ochenta y cinco)

Ing. Leonardo Delvalle
Jefe de Obra

Ing. Gabriel Echauri Flor
Fiscal de Obra - M.O.P.C

OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES — GOBIERNO NACIONAL

MESA DE ENTRADA ÚNICA

EXPEDIENTE Nº 66080/2019

RECURRENTE:
CCC S. A.

NOMBRE Y APELLIDO:
LADISLAO ACOSTA

TELEFONO:
0983716115

CORREO ELECTRONICO:

REFERENCIA:
SOLICITA EL PAGO DEL CERTIFICADO DE OBRA Nº 15 FACTURA Nº 2260 GS. 1.362.091.418 IVA INCLUIDO FONDO LOCAL - LLAMADO MOPC Nº 163/2017.

USUARIO/FECHA/HORA DE REGISTRO.:
BGIMENEZ 06/12/2019 09:54:47

CONSULTA AL : 021-4149000

"La recepción del documento no implica conformidad ni aceptación de su contenido. Sujeto a verificación y control por parte de los órganos intervinientes\"

ANEXO 001 - A

Presentación de pedido de pago EMPRESA CONTRATISTA

FISCALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA OBRA: CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 135/2018. PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEL ACCESO AL AEROPUERTO DE CORONEL OVIEDO

Nota Nº 15

Asunción, 2 de diciembre de 2019

Señor
Dr. Arnoldo Wiens, Ministro
Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones
Presente

Ref.: Obra Pavimentación Asfáltica del Acceso al Aeropuerto de Coronel Oviedo.
Asunto: Solicitud de pago de Factura cargo Fondo Local (Gs) de Certificado de Obra Nº 15.:

Nos dirijimos a usted, a fin de solicitar el pago del CERTIFICADO Nº 15, correspondiente al mes de NOVIEMBRE/2019, presentado por la Empresa Contratista, adjudicatario de la obra de la referencia.

El Monto a ser pagado con Fondo Local, I.V.A. incluido es de **Gs. 1.362.091.418**
Son Guaraníes Un Mil Trescientos Sesenta y Dos Millones Noventa y Un Mil Cuatrocientos Diez y Ocho (IVA Incluido)

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME	Certificado de obra Nº 15
CONTRATISTA	COMPAÑIA DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.
RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN	484
FECHA DE CONTRATO	04/06/2018
ORDEN DE INICIO	22/08/2018
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 135/2018. PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEL ACCESO AL AEROPUERTO DE CORONEL OVIEDO
% DE AVANCE FISICO FINANCIERO DEL MES	10,31%
% DE AVANCE FISICO FINANCIERO ACUMULADO	98,72%
PLAZO DE EJECUCIÓN ORIGINAL	10 meses
FECHA DE TERMINACIÓN ORIGINAL	21/06/2019
FECHA DE TERMINACIÓN S/ O.E. Nº 1	18/09/2019
FECHA DE TERMINACIÓN S/ O.E. Nº 2	04/11/2019
CONTRATO ORIGINAL	14.677.211.650 Gs. IVA incluido
CONVENIO MODIFICATORIO Nº 1	14.670.570.805 Gs. IVA incluido
CONTRATO Nº	135/2018

Manifiestamos en carácter de Declaración Jurada, que el presente CERTIFICADO DE OBRA ha sido debidamente verificado en conformidad a las cláusulas contractuales, los términos de referencia suscritos y debidamente aprobados por el MOPC.

Se adjuntan _____ hojas con las documentaciones correspondientes debidamente foliadas en el anexo que forma parte de la presenta nota.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para saludarle con mi más distinguida consideración y respeto.

Ing. Gabriel Echauri Flor
Fiscal de Obra - M.O.P.C

00002 (dos)

COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.

Sociedad Anónima - Industria de la Construcción
Manuel Domínguez N° 1057 - Teléfonos: 492 913 - 202 001- Fax: 201 042
Asunción - Paraguay

Timbrado N° 13478788
Válido desde el 24-06-2019
hasta el 30-06-2020
RUC. 80001918 - 0

F A C T U R A

001-002 N° 0002260

Fecha de Emisión: 03 de Diciembre del 2019

Condición de Ventas: *Contado* ☐ *Crédito* ☒

RUC. 80004239-5 *Dirección* Oliva esq. Albardi

Nombre o Razón Social Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

Teléfono _____ *Nota de Remisión N°.* _____

Cant.	DESCRIPCION	Prec. Unit.	VALOR DE VENTA Exentas	5 %	10 %
	Contrato Nro. S.G. Ministro Nro 135/2018				
	"Pavimentación Asfáltica del Acceso al				
	Aeropuerto de Coronel Oviedo"				
	Certificado Nro. 15				
	Mes: Noviembre 2019-Fondo Local Gs.				
	Certif del mes (Iva Incluido) 1,513,434,000				
	Monto de Ajustes 0				
	Devolución de Anticipo 151,342,491				
	Importe de Factura 1,362,091,418				1,362,091,418
	Retención de Garantía 5% 75,671,745				
SUBTOTALES			0	0	1,362,091,418
TOTAL A PAGAR (en letras)	Son Guaraníes: Mil trescientos sesenta y dos millones noventa y un mil cuatrocientos dieciocho				1,362,091,418

LIQUIDACION DEL IVA (5%) 0 (10%) 123,826,493 TOTAL 123,826,493

Gráfica Ibarrola - de José D. Ibarrola R. - RUC: 695429 - 4 - Haedo 983 e/ Colón y Montevideo - TEL.: (595 - 21) 446 476
Hab. Nº 2099 - 7 Blocks.: 50 x 3 - 0002151 al 2500 - Químico

ORIGINAL: Comprador
DUPLICADO: Arch. Tributario
TRIPLICADO: No válido p/ cred. fiscal

00010 (diez)

00188 (ciento ochenta y ocho)

Certificado de Obra Normal

CONTRATISTA

COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.

Manuel Domínguez Nº 1057 entre EEUU y Brasil

Tel: (595 21) 202 001 - 492 913
Email: ccc@cccsa.com.py

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

M.O.P.C.

Fiscalización

CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 135/2018

CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 135/2018. PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEL ACCESO AL AEROPUERTO DE CORONEL OVIEDO

CERTIFICADO Nº 15

MES Y AÑO : noviembre-19

RESOL.MINISTERIAL Nº: 484
FECHA DE CONTRATO : 04.06.2018
MONTO ORIGINAL (c/IVA): Gs. 14.677.211.650
MONTO CM Nº 1 (c/IVA): Gs. 14.670.570.805

FECHA PRESENTACION DE OFERTA: 15/12/2017
ORDEN DE INICIO: 22.08.2018
PLAZO ORIGINAL: 10 MESES
FECHA DE TERMINACION ORIGINAL: 21-08-2019
FECHA DE TERMINACION O.E. Nº 2: 04-11-2019

AVANCES (%)	Del mes	Acumulado
% Avance proyectado:	0,21 %	99,95 %
% Avance Teórico	10,44 %	105,54 %
% Avance ejecutado:	10,31 %	98,72 %

ITEM Nº	DESCRIPCION DEL ITEM	Unidad	CANTIDADES					PRECIO UNITARIO (Gs)	MONTO DE CERTIFICACION EN GUARANIES		
			CONTRACTUAL	CM Nº 1	CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADAS		CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADAS
PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEL ACCESO AL AEROPUERTO DE CORONEL OVIEDO											
MOVIMIENTO DE SUELOS											
1	Desbosque, desbroce y despeje	Ha	14,20	12,70	9,65	–	9,65	6.575.950	63.457.918	–	63.457.918
2	Excavación no clasificada	m³	5.000,00	5.000,00	1.919,20	2.482,80	4.402,00	21.830	41.896.136	54.199.524	96.095.660
3	Excavación de bolsones	m³	8.200,00	8.200,00	8.200,00	–	8.200,00	37.850	310.370.000	–	310.370.000
4	Terraplén	m³	58.485,00	65.704,00	64.645,79	1.058,21	65.704,00	35.520	2.296.218.461	37.587.619	2.333.806.080
PAVIMENTO											
5	Base de macadám hidráulico e=35 cm	m³	21.655,00	26.451,00	25.804,24	646,76	26.451,00	106.040	2.736.281.610	68.582.430	2.804.864.040
6	Riego de Imprimación	lt	85.910,00	82.460,00	78.192,20	4.267,80	82.460,00	7.980	623.973.756	34.057.044	658.030.800
7	Riego de Liga	m²	49.700,00	78.981,00	68.850,41	7.778,91	76.629,32	3.310	227.894.857	25.748.192	253.643.049
8	Carpeta de Cº Aº	m³	2.982,00	3.769,00	3.412,03	376,72	3.788,75	1.121.870	3.827.854.096	422.630.866	4.250.484.962
9	Tratamiento superficial doble en banquina	m²	28.400,00	1.300,00	–	1.300,00	1.300,00	17.050	–	22.165.000	22.165.000
10	Banquina de suelo seleccionado	m³	5.680,00		–	–	–	39.820	–	–	–
ALCANTARILLAS TUBULARES											
11	Provisión y colocación de tubos para alcantarillas tubulares de Hº Aº Doble de D=1,00m	m	18,00		–	–	–	4.885.330	–	–	–
12	Provisión y colocación de tubos para alcantarillas tubulares de Hº Aº Simple de D=0,80m	m	108,00	50,00	43,00	–	43,00	1.886.760	81.130.680	–	81.130.680
ALCANTARILLAS CELULARES											
13	Alcantarilla celular de Hº Aº Doble de 1,50m x 1,50m	m	24,00	14,00	14,00	–	14,00	7.527.230	105.381.220	–	105.381.220
14	Alcantarilla celular de Hº Aº Simple de 2,00m x 2,00m	m	24,00		–	–	–	6.810.130	–	–	–
15	Alcantarilla celular de Hº Aº Simple de 2,50m x 2,50m	m	24,00		–	–	–	7.893.790	–	–	–
16	Alcantarilla celular de Hº Aº Doble de 2,50m x 2,50m	m	24,00		–	–	–	12.671.350	–	–	–
17	Alcantarilla celular de Hº Aº Triple de 3,00m x 3,00m	m	14,00		–	–	–	16.303.740	–	–	–
OBRAS COMPLEMENTARIAS											
18	Barandas metálicas de defensa	m	2.080,00	240,00	–	240,00	240,00	272.870	–	65.488.800	65.488.800
19	Cordón cuneta de Hº	m	1.700,00	317,00	–	–	–	177.310	–	–	–
20	Canal de piedra bruta	m³	880,00	288,00	125,59	162,41	288,00	423.220	53.152.200	68.735.160	121.887.360
21	Cuneta revestida de Hº	m	2.580,00	2.441,00	2.441,00	–	2.441,00	208.010	507.752.410	–	507.752.410
22	Revestimiento vegetal con tepes	m²	16.300,00	20.917,00	20.917,00	–	20.917,00	7.590	158.760.030	–	158.760.030
23	Dren transversal en banquina	m	1.635,30		–	–	–	40.000	–	–	–
24	Señalización vertical	m²	75,00	77,00	77,00	–	77,00	1.011.020	77.848.540	–	77.848.540
25	Señalización horizontal	m²	2.840,00	2.536,00	2.245,83	290,17	2.536,00	84.050	188.762.012	24.388.789	213.150.801
26	Tachas reflectivas	un	2.343,00	2.293,00	2.293,00	–	2.293,00	23.510	53.908.430	–	53.908.430
27	Tachones reflectivos	un	235,00	410,00	410,00	–	410,00	104.730	42.939.300	–	42.939.300
28	Pórticos de señalización	un	2,00	3,00	2,00	1,00	3,00	49.902.990	99.805.980	49.902.990	149.708.970
29	Losa de Hº Aº C21 (acceso a propiedades privadas)	m³	80,00	71,00	49,52	21,48	71,00	1.964.990	97.306.304	42.207.985	139.514.289
MOVILIZACIÓN											
30	Movilización	gl	1,00	1,00	1,00	–	1,00	436.360.180	436.360.180	–	436.360.180
31	Instalaciones y servicios especializados	mes	10,00	10,00	10,00	–	10,00	47.231.430	472.314.300	–	472.314.300
ITEMS NUEVOS											
32	Demolición y retiro de cabeceras	m3		64,00	63,13	–	63,13	388.280	24.512.117	–	24.512.117

00190 (ciento noventa)

00012 (doce)

CONTRATISTA

COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.

Manuel Domínguez Nº 1057 entre EEUU y Brasil

Tel: (595 21) 202 001 - 492 913
Email: ccc@cccsa.com.py

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

M.O.P.C.

Fiscalización

CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 135/2018

CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 135/2018. PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEL ACCESO AL AEROPUERTO DE CORONEL OVIEDO

CERTIFICADO Nº 15

MES Y AÑO : noviembre-19

RESOL.MINISTERIAL Nº: 484

FECHA DE CONTRATO : 04.06.2018

MONTO ORIGINAL (c/IVA): Gs. 14.677.211.650

MONTO CM Nº 1 (c/IVA): Gs. 14.670.570.805

FECHA PRESENTACION DE OFERTA: 15/12/2017

ORDEN DE INICIO: 22.08.2018

PLAZO ORIGINAL: 10 MESES

FECHA DE TERMINACION ORIGINAL: 21-06-2019

FECHA DE TERMINACION O.E. Nº 2: 04-11-2019

AVANCES (%)	Del mes	Acumulado
% Avance proyectado:	0,21 %	99,95 %
% Avance Teorico	10,44 %	105,54 %
% Avance ejecutado:	10,31 %	98,72 %

33	Demolición y retiro de alcantarillas tubulares ϕ=0,80	m		18,00	18,00	–	18,00	519.850	9.357.300	–	9.357.300
34	Demolición y retiro de alcantarillas tubulares ϕ=1,00	m		24,00	24,00	–	24,00	892.680	21.424.320	–	21.424.320
34,1	Demolición y retiro de cunetas de hormigón	m		24,00	24,00	–	24,00	81.540	1.956.960	–	1.956.960
35	Provisión y colocación de tubos para alcantarillas tubulares de Hº Aº Simple de D=1,00m	m		69,00	69,00	–	69,00	2.758.560	190.340.640	–	190.340.640
36	Alcantarilla celular Simple de Hº Aº [] = 1,00m x 1,00m	m		22,00	16,00	–	16,00	3.229.300	51.668.800	–	51.668.800
37	Alcantarilla celular Simple de Hº Aº [] = 1,50m x 1,50m	m		28,00	16,00	–	16,00	4.296.490	68.743.840	–	68.743.840
38	Excavación de zanjas de drenaje	m3		825,00	825,00	–	825,00	37.850	31.226.250	–	31.226.250
39	Traslado de columnas de electricidad	un		13,00	13,00	–	13,00	3.499.100	45.488.300	–	45.488.300
40	Traslado de alambrados	m		734,00	734,00	–	734,00	37.040	27.187.360	–	27.187.360
42	Base granular CBR > o = 100	m3		1.174,00	–	1.174,00	1.174,00	278.330	–	326.759.420	326.759.420
44	Artefacto de iluminación AP400w	un		25,00	–	25,00	25,00	9.233.240	–	230.831.000	230.831.000
45	PD 63 kva para iluminación	un		1,00	–	1,00	1,00	40.150.090	–	40.150.090	40.150.090
			14.677.211.650	14.670.570.805				TOTAL	12.975.274.307	1.513.434.909	14.488.709.216

Ing. Leonardo Delvalle
Jefe de Obra

Ing. Gabriel Echauri Flor
Fiscal de Obra - M.O.P.C

00013 (trece)

00191 (ciento noventa y uno)

CONTRATISTA		M.O.P.C.
COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. Manuel Domínguez Nº 1057 entre EEUU y Brasil Tel: (595 21) 202 001 - 492 913 Email: ccc@cccsa.com.py	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES GOBIERNO NACIONAL CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 135/2018 CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 135/2018. PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEL ACCESO AL AEROPUERTO DE CORONEL OVIEDO	**Fiscalización** CERTIFICADO Nº 15 MES Y AÑO : noviembre-19

RESOL.MINISTERIAL Nº: 484	FECHA PRESENTACION DE OFERTA: 15/12/2017
FECHA DE CONTRATO : 04.06.2018	ORDEN DE INICIO: 22.08.2018
MONTO ORIGINAL (c/IVA): Gs. 14.677.211.650	PLAZO ORIGINAL: 10 MESES
MONTO CM Nº 1 (c/IVA): Gs. 14.670.570.805	FECHA DE TERMINACION: 21-06-2019
	FECHA DE TERMINACION O.E. Nº 2: 04-11-2019

AVANCES (%)	Del mes	Acumulado
% Avance proyectado:	0,21 %	99,95 %
% Avance Teorico	10,44 %	105,54 %
% Avance ejecutado:	10,31 %	98,72 %

A	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS DEL MES	MONTO EN GUARANÍES (Gs)
1	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS A LA FECHA	14.488.709.216
2	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS AL MES ANTERIOR	12.975.274.307
3	MONTO DE LOS TRABAJOS DEL MES	1.513.434.909
4	TRABAJOS POR ADMINISTRACIÓN - IVA INCLUIDO	–
5	ACOPIO DE MATERIAL - IVA INCLUIDO	–
6	CERTIFICADO DEL MES	1.513.434.909
	#¿NOMBRE?	

B	DETALLE DE LA FACTURA EN GUARANÍES		MONTO EN GUARANÍES (Gs)
1	MONTO DEL CERTIFICADO DEL MES - IVA INCLUIDO		1.513.434.909
2	AJUSTE DEL MES - IVA INCLUIDO		–
3	TOTAL BASICO + AJUSTES - IVA INCLUIDO	(1.513.434.909 + 0) =	1.513.434.909
4	DEVOLUCION DE ANTICIPO (10%)	(1.513.434.909 x 10%) =	(151.343.491)
5	RETENCION DE GARANTÍA (5%)	(1.513.434.909 x 5%) =	(75.671.745)
6	PENALIZACION (0,05% DEL CONTRATO)- IVA INCLUIDO		–
7	MONTO LIQUIDO DE LA FACTURA - IVA INCLUIDO		1.362.091.418
	#¿NOMBRE?		

Ing. Leonardo Delvalle
Jefe de Obra

Ing. Gabriel Fehami Fior
Fiscal de Obra - M.O.P.C

00192 (ciento noventa y dos)

00014 (catorce)

OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES GOBIERNO NACIONAL

MESA DE ENTRADA ÚNICA

EXPEDIENTE Nº 3220/2020

RECURRENTE:
CCCSCI

NOMBRE Y APELLIDO:
GLADYSLAO ACOSTA

TELEFONO:
021 20 20 01

CORREO ELECTRONICO:

REFERENCIA:
SOLICITA EL PAGO DEL CERTIFICADO DE OBRA Nº 16 FACTURA Nº 2309 GS. 113.676 IVA INCLUIDO FONDO LOCAL- LLAMADO MOPC Nº 163/2017

USUARIO FECHA HORA DE REGISTRO.:
EAYALA 21/01/2020 15:13:49

CONSULTA AL : 021-4149000

"La recepción del documento no implica conformidad ni aceptación de su contenido. Sujeto a verificación y control por parte de los órganos intervinientes\"

ANEXO 001 - A

Presentación de pedido de pago EMPRESA CONTRATISTA

FISCALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA OBRA: CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 135/2018. PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEL ACCESO AL AEROPUERTO DE CORONEL OVIEDO

Nota Nº 16

Asunción, 2 de enero de 2020

Señor
Dr. Arnoldo Wiens, Ministro
Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones
Presente

Ref.: Obra Pavimentación Asfáltica del Acceso al Aeropuerto de Coronel Oviedo.
Asunto: Solicitud de pago de Factura cargo Fondo Local (Gs) de Certificado de Obra Nº 16 .

Nos dirijimos a usted, a fin de solicitar el pago del CERTIFICADO Nº 16, correspondiente al mes de DICIEMBRE/2019, presentado por la Empresa Contratista, adjudicatario de la obra de la referencia.

El Monto a ser pagado con Fondo Local, I.V.A. incluido es de **Gs. 57.413.676**

Son Guaraníes Cincuenta y Siete Millones Cuatrocientos Trece Mil Seiscientos Setenta y Seis (IVA Incluido)

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME	Certificado de obra Nº 16
CONTRATISTA	COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.
RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN	484
FECHA DE CONTRATO	04/06/2018
ORDEN DE INICIO	22/08/2018
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 135/2018. PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEL ACCESO AL AEROPUERTO DE CORONEL OVIEDO
% DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO DEL MES	0,52%
% DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO ACUMULADO	99,24%
PLAZO DE EJECUCIÓN ORIGINAL	10 meses
FECHA DE TERMINACIÓN ORIGINAL	21/06/2019
FECHA DE TERMINACIÓN S/ O.E. Nº 1	18/09/2019
FECHA DE TERMINACIÓN S/ O.E. Nº 2	04/11/2019
CONTRATO ORIGINAL	14.677.211.650 Gs. IVA incluido
CONVENIO MODIFICATORIO Nº 1	14.670.570.805 Gs. IVA incluido
CONTRATO Nº	135/2018

Manifiestamos en carácter de Declaración Jurada, que el presente CERTIFICADO DE OBRA ha sido debidamente verificado en conformidad a las cláusulas contractuales, los términos de referencia suscritos y debidamente aprobados por el MOPC.

Se adjuntan _____ hojas con las documentaciones correspondientes debidamente foliadas en el anexo que forma parte de la presenta nota.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para saludarle con mi más distinguida consideración y respeto.

Ing. Gabriel Echauri Flor
Fiscal de Obra - M.O.P.C

00002 (dos)
00194 (ciento noventa y cinatoo))

COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.

Sociedad Anónima - Industria de la Construcción
Manuel Domínguez N° 1057 - Teléfonos: 492 913 - 202 001- Fax: 201 042
Asunción - Paraguay

Timbrado N° 13478788
Válido desde el 24-06-2019
hasta el 30-06-2020
RUC. 80001918 - 0

F A C T U R A

001-002 N° 0002309

Fecha de Emisión: 07 de Enero del 2020

Condición de Ventas: Contado ☐ Crédito ☒

RUC. 80004239-5 *Dirección* Oliva esq. Alberdi

Nombre o Razón Social Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

Teléfono _____ *Nota de Remisión N°.* _____

Cant.	DESCRIPCION	Prec. Unit.	VALOR DE VENTA Exentas	5 %	10 %
	Contrato Nro. S.C. Ministro Nro 135/2018				
	"Pavimentación Asfáltica del Acceso al				
	Aeropuerto de Coronel Oviedo"				
	Certificado Nro. 18				
	Mes: Diciembre 2019-Fondo Local Gs.				
	Certif del mes (Iva Incluido) 76,263,918				
	Monto de Ajustes 0				
	Devolución de Anticipo 18,850,242				
	Importe de Factura 57,413,676				57,413,676
	Retención de Garantía 5% 3,813,188				
SUBTOTALES			0	0	57,413,676
TOTAL A PAGAR (en letras)	Son Guaraníes: Cincuenta y siete millones cuatrocientos trece mil seiscientos setenta y seis				57,413,676

LIQUIDACION DEL IVA (5%) 0 (10%) 5,219,425 TOTAL 5,219,425

Gráfica Ibarrola - de José D. Ibarrola R. - RUC: 695429 - 4 - Haedo 983 e/ Colón y Montevideo - TEL.: (595.- 21) 446 476
Hab. N° 2099 - 7 Blocks.: 50 x 3 - 0002151 al 2500 - Quimico

ORIGINAL: Comprador
DUPLICADO: Arch. Tributario
TRIPLICADO: No válido p/ cred. fiscal

00010 (diez)

00196 (ciento noventa y seis)

Certificado de Obra Normal

CONTRATISTA

COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.

Manuel Domínguez Nº 1057 entre EEUU y Brasil

Tel: (595 21) 202 001 - 492 913
Email: ccc@cccsa.com.py

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 135/2018

M.O.P.C.

Fiscalización

CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 135/2018. PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEL ACCESO AL AEROPUERTO DE CORONEL OVIEDO

CERTIFICADO Nº 16

MES Y AÑO : diciembre-19

RESOL..MINISTERIAL Nº: 484

FECHA DE CONTRATO : 04.06.2018

MONTO ORIGINAL (c/IVA): Gs. 14.677.211.650

MONTO CM Nº 1 (c/IVA): Gs. 14.670.570.805

FECHA PRESENTACION DE OFERTA: 15/12/2017

ORDEN DE INICIO: 22.08.2018

PLAZO ORIGINAL: 10 MESES

FECHA DE TERMINACION ORIGINAL: 21-06-2019

FECHA DE TERMINACION O.E. Nº 2: 04-11-2019

AVANCES (%)	Del mes	Acumulado
% Avance proyectado:		99,95 %
% Avance Teorico		105,54 %
% Avance ejecutado:	0,52 %	99,24 %

33	Demolición y retiro de alcantarillas tubulares ϕ=0,80	m		18,00	18,00	–	18,00	519.850	9.357.300	–	9.357.300
34	Demolición y retiro de alcantarillas tubulares ϕ=1,00	m		24,00	24,00	–	24,00	892.680	21.424.320	–	21.424.320
34,1	Demolición y retiro de cunetas de hormigón	m		24,00	24,00	–	24,00	81.540	1.956.960	–	1.956.960
35	Provisión y colocación de tubos para alcantarillas tubulares de Hº Aº Simple de D=1,00m	m		69,00	69,00	–	69,00	2.758.560	190.340.640	–	190.340.640
36	Alcantarilla celular Simple de Hº Aº [] = 1,00m x 1,00m	m		22,00	16,00	–	16,00	3.229.300	51.668.800	–	51.668.800
37	Alcantarilla celular Simple de Hº Aº [] = 1,50m x 1,50m	m		28,00	16,00	–	16,00	4.296.490	68.743.840	–	68.743.840
38	Excavación de zanjas de drenaje	m3		825,00	825,00	–	825,00	37.850	31.226.250	–	31.226.250
39	Traslado de columnas de electricidad	un		13,00	13,00	–	13,00	3.499.100	45.488.300	–	45.488.300
40	Traslado de alambrados	m		734,00	734,00	–	734,00	37.040	27.187.360	–	27.187.360
42	Base granular CBR > o = 100	m3		1.174,00	1.174,00	–	1.174,00	278.330	326.759.420	–	326.759.420
44	Artefacto de iluminación AP400w	un		25,00	25,00	–	25,00	9.233.240	230.831.000	–	230.831.000
45	PD 63 kva para iluminación	un		1,00	1,00	–	1,00	40.150.090	40.150.090	–	40.150.090
			14.677.211.650	14.670.570.805				TOTAL	14.488.709.216	76.263.918	14.564.973.134

Ing. Leonardo Delvalle
Jefe de Obra

Ing. Gabriel Echauri Flor
Fiscal de Obra - M.O.P.C

00012 (doce)

00198 (ciento noventa y ocho)

CONTRATISTA

COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.

Manuel Domínguez Nº 1057 entre EEUU y Brasil

Tel: (595 21) 202 001 - 492 913
Email: ccc@cccsa.com.py

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

M.O.P.C.

Fiscalización

CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 135/2018

CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 135/2018. PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEL ACCESO AL AEROPUERTO DE CORONEL OVIEDO

CERTIFICADO Nº 16

MES Y AÑO : diciembre-19

RESOL.MINISTERIAL Nº: 484
FECHA DE CONTRATO : 04.06.2018
MONTO ORIGINAL (c/IVA): Gs. 14.577.211.650
MONTO CM Nº 1 (c/IVA): Gs. 14.670.570.805

FECHA PRESENTACION DE OFERTA: 15/12/2017
ORDEN DE INICIO: 22.08.2018
PLAZO ORIGINAL: 10 MESES
FECHA DE TERMINACION ORIGINAL: 21-06-2019
FECHA DE TERMINACION O.E. Nº 2: 04-11-2019

AVANCES (%)	Del mes	Acumulado
% Avance proyectado:		99,95 %
% Avance Teórico		105,54 %
% Avance ejecutado:	0,52 %	99,24 %

ITEM Nº	DESCRIPCION DEL ITEM	Unidad	CANTIDADES					PRECIO UNITARIO (Gs)	MONTO DE CERTIFICACION EN GUARANIES		
			CONTRACTUAL	CM Nº 1	CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADAS		CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADAS
PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEL ACCESO AL AEROPUERTO DE CORONEL OVIEDO											
MOVIMIENTO DE SUELOS											
1	Desbosque, desbroce y despeje	Ha	14,20	12,70	9,65	3,05	12,70	6.575.950	63.457.918	20.056.648	83.514.566
2	Excavación no clasificada	m³	5.000,00	5.000,00	4.402,00	–	4.402,00	21.830	96.095.660	–	96.095.660
3	Excavación de bolsones	m³	8.200,00	8.200,00	8.200,00	–	8.200,00	37.850	310.370.000	–	310.370.000
4	Terraplén	m³	58.485,00	65.704,00	65.704,00	–	65.704,00	35.520	2.333.806.080	–	2.333.806.080
PAVIMENTO											
5	Base de macadám hidráulico e=35 cm	m³	21.655,00	26.451,00	26.451,00	–	26.451,00	106.040	2.804.864.040	–	2.804.864.040
6	Riego de Imprimación	lt	85.910,00	82.460,00	82.460,00	–	82.460,00	7.980	658.030.800	–	658.030.800
7	Riego de Liga	m²	49.700,00	78.981,00	76.629,32	–	76.629,32	3.310	253.643.049	–	253.643.049
8	Carpeta de Cº Aº	m³	2.982,00	3.789,00	3.788,75	–	3.788,75	1.121.870	4.250.484.962	–	4.250.484.962
9	Tratamiento superficial doble en banquina	m²	28.400,00	1.300,00	1.300,00	–	1.300,00	17.050	22.165.000	–	22.165.000
10	Banquina de suelo seleccionado	m³	5.680,00		–	–	–	39.820	–	–	–
ALCANTARILLAS TUBULARES											
11	Provisión y colocación de tubos para alcantarillas tubulares de Hº Aº Doble de D=1,00m	m	18,00		–	–	–	4.885.330	–	–	–
12	Provisión y colocación de tubos para alcantarillas tubulares de Hº Aº Simple de D=0,80m	m	108,00	50,00	43,00	–	43,00	1.886.760	81.130.680	–	81.130.680
ALCANTARILLAS CELULARES											
13	Alcantarilla celular de Hº Aº Doble de 1,50m x 1,50m	m	24,00	14,00	14,00	–	14,00	7.527.230	105.381.220	–	105.381.220
14	Alcantarilla celular de Hº Aº Simple de 2,00m x 2,00m	m	24,00		–	–	–	6.810.130	–	–	–
15	Alcantarilla celular de Hº Aº Simple de 2,50m x 2,50m	m	24,00		–	–	–	7.893.790	–	–	–
16	Alcantarilla celular de Hº Aº Doble de 2,50m x 2,50m	m	24,00		–	–	–	12.671.350	–	–	–
17	Alcantarilla celular de Hº Aº Triple de 3,00m x 3,00m	m	14,00		–	–	–	16.303.740	–	–	–
OBRAS COMPLEMENTARIAS											
18	Barandas metálicas de defensa	m	2.080,00	240,00	240,00	–	240,00	272.870	65.488.800	–	65.488.800
19	Cordón cuneta de Hº	m	1.700,00	317,00	–	317,00	317,00	177.310	–	56.207.270	56.207.270
20	Canal de piedra bruta	m²	880,00	288,00	288,00	–	288,00	423.220	121.887.360	–	121.887.360
21	Cuneta revestida de Hº	m	2.580,00	2.441,00	2.441,00	–	2.441,00	208.010	507.752.410	–	507.752.410
22	Revestimiento vegetal con tepes	m²	16.300,00	20.917,00	20.917,00	–	20.917,00	7.590	158.760.030	–	158.760.030
23	Dren transversal en banquina	m	1.635,30		–	–	–	40.000	–	–	–
24	Señalización vertical	m²	75,00	77,00	77,00	–	77,00	1.011.020	77.848.540	–	77.848.540
25	Señalización horizontal	m²	2.840,00	2.536,00	2.536,00	–	2.536,00	84.050	213.150.801	–	213.150.801
26	Tachas reflectivas	un	2.343,00	2.293,00	2.293,00	–	2.293,00	23.510	53.908.430	–	53.908.430
27	Tachones reflectivos	un	235,00	410,00	410,00	–	410,00	104.730	42.939.300	–	42.939.300
28	Pórticos de señalización	un	2,00	3,00	3,00	–	3,00	49.902.990	149.708.970	–	149.708.970
29	Losa de Hº Aº C21 (acceso a propiedades privadas)	m²	80,00	71,00	71,00	–	71,00	1.964.990	139.514.289	–	139.514.289
MOVILIZACIÓN											
30	Movilización	gl	1,00	1,00	1,00	–	1,00	436.360.180	436.360.180	–	436.360.180
31	Instalaciones y servicios especializados	mes	10,00	10,00	10,00	–	10,00	47.231.430	472.314.300	–	472.314.300
ITEMS NUEVOS											
32	Demolición y retiro de cabeceras	m3		64,00	63,13	–	63,13	388.280	24.512.117	–	24.512.117

00013 (trece)

00199 (ciento noventa y nueve)

CONTRATISTA **COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.** Manuel Domínguez Nº 1057 entre EEUU y Brasil Tel: (595 21) 202 001 - 492 913 Email: ccc@cccsa.com.py	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES — GOBIERNO NACIONAL Construyendo el futuro hoy CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 135/2018	M.O.P.C. **Fiscalización**
	CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 135/2018. PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEL ACCESO AL AEROPUERTO DE CORONEL OVIEDO	CERTIFICADO Nº 16 MES Y AÑO : diciembre-19

RESOL.MINISTERIAL Nº: 484	FECHA PRESENTACION DE OFERTA: 15/12/2017
FECHA DE CONTRATO : 04.06.2018	ORDEN DE INICIO: 22.08.2018
MONTO ORIGINAL (c/IVA): Gs. 14.677.211.650	PLAZO ORIGINAL: 10 MESES
MONTO CM Nº 1 (c/IVA): Gs. 14.670.570.805	FECHA DE TERMINACION: 21-06-2019
	FECHA DE TERMINACION O.E. Nº 2: 04-11-2019

AVANCES (%)	Del mes	Acumulado
% Avance proyectado:	0,00 %	99,95 %
% Avance Teorico	0,00 %	105,54 %
% Avance ejecutado:	0,52 %	99,24 %

A	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS DEL MES	MONTO EN GUARANÍES (Gs)
1	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS A LA FECHA	14.564.973.134
2	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS AL MES ANTERIOR	14.488.709.216
3	MONTO DE LOS TRABAJOS DEL MES	76.263.918
4	TRABAJOS POR ADMINISTRACIÓN - IVA INCLUIDO	–
5	ACOPIO DE MATERIAL - IVA INCLUIDO	–
6	CERTIFICADO DEL MES	76.263.918
	Son Guaraníes Setenta y Seis Millones Doscientos Sesenta y Tres Mil Novecientos Diez y Ocho	

B	DETALLE DE LA FACTURA EN GUARANÍES		MONTO EN GUARANÍES (Gs)
1	MONTO DEL CERTIFICADO DEL MES - IVA INCLUIDO		76.263.918
2	AJUSTE DEL MES - IVA INCLUIDO		–
3	TOTAL BASICO + AJUSTES - IVA INCLUIDO	(76.263.918 + 0) =	76.263.918
4	DEVOLUCION DE ANTICIPO (10%)		(18.850.242)
5	RETENCION DE GARANTÍA (5%)	(76.263.918 x 5%) =	(3.813.196)
6	PENALIZACION (0,05% DEL CONTRATO)- IVA INCLUIDO		–
7	MONTO LIQUIDO DE LA FACTURA - IVA INCLUIDO		57.413.676
	Son Guaraníes Cincuenta y Siete Millones Cuatrocientos Trece Mil Seiscientos Setenta y Seis		

Ing. Leonardo Delvalle
Jefe de Obra

Ing. Gabriel Echauri Flor
Fiscal de Obra - M.O.P.C

00014 (catorce)

00200 (doscientos)

CONTRATISTA

COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.

Manuel Domínguez Nº 1057 entre EEUU y Brasil

Tel: (595 21) 202 001 - 492 913
Email: ccc@cccsa.com.py

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 135/2018

M.O.P.C.

Fiscalización

CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 135/2018. PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEL ACCESO AL AEROPUERTO DE CORONEL OVIEDO

CERTIFICADO Nº 16

MES Y AÑO : diciembre-19

RESOL.MINISTERIAL Nº: 484
FECHA DE CONTRATO : 04.06.2018
MONTO ORIGINAL (c/IVA): Gs. 14.677.211.650
MONTO CM Nº 1 (c/IVA): Gs. 14.670.570.805

FECHA PRESENTACION DE OFERTA: 15/12/2017
ORDEN DE INICIO: 22.08.2018
PLAZO ORIGINAL: 10 MESES
FECHA DE TERMINACION: 21-06-2019
FECHA DE TERMINACION O.E. Nº 2: 04-11-2019

AVANCES (%)	Del mes	Acumulado
% Avance proyectado:	0,00 %	99,95 %
% Avance Teorico	0,00 %	105,54 %
% Avance ejecutado:	0,52 %	99,24 %

C	DESCRIPCIÓN DE VALORES ESTADISTICOS	MONTO EN GUARANÍES (Gs)
	I. ANTICIPO	
1	ANTICIPO DEL 10% DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA	1.467.721.165
2	DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO HASTA EL MES ANTERIOR	(1.448.870.923)
3	DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO DEL MES	(18.850.242)
4	DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO HASTA EL PRESENTE MES	(1.467.721.165)
5	SALDO DEL ANTICIPO	–
	II. TRABAJOS POR ADMINISTRACIÓN Y ACOPIOS	ACOPIOS
1	MONTO DEL MES	–
2	MONTO ANTERIOR ACUMULADO	–
3	MONTO ACUMULADO	–
	III. RETENCIONES	
1	RETENCIONES DEL MES	3.813.196
2	RETENCIONES ACUMULADAS HASTA EL MES ANTERIOR	724.435.463
3	RETENCIONES ACUMULADAS HASTA PRESENTE MES	728.248.659
	IV. AJUSTES	
1	AJUSTES DEL MES	–
2	AJUSTES ACUMULADOS HASTA EL MES ANTERIOR	–
3	AJUSTES ACUMULADOS	–
	V. PENALIZACION	
1	PENALIZACION DEL MES	–
2	PENALIZACION ACUMULADOS HASTA EL MES ANTERIOR	–
3	PENALIZACION ACUMULADOS	–
	VI. RESUMEN	
1	MONTO DE LOS TRABAJOS FACTURADOS HASTA EL MES ANTERIOR	14.488.709.216
2	MONTO DE LOS TRABAJOS FACTURADOS EN EL PRESENTE MES	76.263.918
3	MONTO DE LOS TRABAJOS FACTURADOS HASTA LA FECHA	14.564.973.134
4	TRABAJOS POR ADMINISTRACIÓN	–
5	ACOPIO DE MATERIAL	–
6	SALDO DEL ANTICIPO	–
7	AJUSTES ACUMULADOS	–
8	RETENCIONES ACUMULADAS	(728.248.659)
9	PENALIZACION ACUMULADAS	–
10	MONTO TOTAL PAGADO HASTA LA FECHA	13.836.724.475

Ing. Leonardo Delvalle
Jefe de Obra

Ing. Gabriel Echauri Flor
Fiscal de Obra - M.O.P.C

00015 (quince)

00201 (doscientos uno)

Certificado de Cumplimiento Tributario al día

Lote 3969820649 , Cons.: 1

MINISTERIO DE HACIENDA
SET
SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN

FORM.427-1

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN **NÚMERO** **42793440302**

FECHA **21/01/2020**

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO

DATOS DEL SOLICITANTE

RUC	80001918	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
DV	0	COMPAÑIA DE CONSTRUCCIONES CIVILES SA

A LA FECHA DE EXPEDICIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO EL CONTRIBUYENTE HA CUMPLIDO CON SUS OBLIGACIONES ANTE LA ADMINISTRACIÓN Y SE EMITE EL PRESENTE CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO EN CARÁCTER NORMAL EN VIRTUD A LO ESTABLECIDO EN EL ART. Nº 194 DE LA LEY Nº 125/91 Y SU MODIFICACIÓN CON LA LEY Nº 2421/04 Y DEMÁS DISPOSICIONES VIGENTES.

VALIDO HASTA: 20/02/2020 NÚMERO DE CONTROL : 9AA20981

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN

4271800019189AA20981

CERTIFICO: que la presente fotocopia es copia fiel del original. CONSTE

Ing. Mauricio Cordero Codas
Representante Legal
COMPAÑIA DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.

MARIA ELENA BITAR DE ROA
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REG. 838
CNEL. RAMON DIAZ Nº 679
TEL. 663769
ASUNCION - PARAGUAY