essap GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

CONVENIO MODIFICATORIO N° 01/2016 DEL CONTRATO PRINCIPAL N° 022/ 2015 DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2015.

En la ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los.....22.....días del mes de.....Abril..... del año 2016, entre la ESSAP S.A. representada por el **Arq. Osmar Ludovico Sarubbi**, domiciliada en José Berges Nº 516 entre San José y Brasil con Tel Nº: 225-001/3, **RUC Nº 80024191-6** en la República del Paraguay, denominada en adelante el **CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, La Firma **SANYCER S.A.C.I.** domiciliada en Avda. Eusebio Ayala N° 996 y 1° de Noviembre - Asunción, Tel Nº 208250, RUC Nº 80030944-8, representada para este acto por el Sr. Crispulo Ramón Pereira Sánchez, en su carácter de representante legal, denominada en adelante **EL CONTRATISTA**, denominadas en conjunto **"LAS PARTES"** e, individualmente, **"PARTE"**, acuerdan suscribir el Convenio Modificatorio **N°01/2016** del Contrato Principal **N° 022/2015** de fecha 24 de Abril de 2015, en el marco de la Licitación Pública Nacional N° **10/2014 "ADQUISICIÓN DE CAÑOS Y VÁLVULAS DE GALVANIZADO, BRONCE Y HIERRO FUNDIDO EN LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO"**, de Conformidad al Acta de Directorio N° 872/2016, Resolución N° 17 de fecha 15 de Abril de 2016, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones.

ARTÍCULO 1º.

El presente Convenio Modificatorio es a los efectos de ampliar en un 20 % de los siguientes Ítems: 10, 12, 14, 15, 18, 19, 23, 24, 25, 27, 161, 173, 213, 214, 215, 216, 217, 225, 226, 241, 242, 243, 244 y 245 (24 Ítems), por un monto total de Guaraníes Doscientos Cuarenta y Nueve Millones Seiscientos Setenta Mil Ochocientos Noventa (Gs.249.670.890), y por un plazo por setenta y tres (73) días calendario, a contabilizarse a partir del 25 de abril de 2016, de conformidad al siguiente detalle.-

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD MAXIMA	CANTIDAD 20%	PRECIO UNIT.	MONTO 20%
10	Curva 90º de Ø 3" Hierro Galvanizado - H/H	20	4	164.580	658.320
12	Alma Doble de Ø 2" de HºGº	300	60	16.470	988.200
14	Alma Doble de Ø 4" de HºGº	50	10	131.895	1.318.950
15	Unión Doble de Ø 2" de HºGº	50	10	47.320	473.200

Crispulo Ramón Pereira Sánchez
Presidente
SANYCER
Sanitarios y Cerámicas S.A.C.I.

Arq. Osmar L. Sarubbi
Presidente
essap sa

18	Unión Sencilla de Ø 2" de HºGº	100	20	16.315	326.300
19	Unión Sencilla de Ø 3" de HºGº	50	10	54.340	543.400
23	Buje de Reducción 4" x 3" (de HºGº)	20	4	60.750	243.000
24	Llave de paso Ø 1/2" de Bronce	200	40	51.870	2.074.800
25	Llave de paso Ø 3/4" de Bronce	5.000	1.000	59.500	59.500.000
27	Llave de paso Ø 2" de Bronce	1.600	320	210.500	67.360.000
161	Tapa de reja con marco metalico p/ medido de 3/4	1.200	240	68.000	16.320.000
173	Hojas de Sierritas (Metal de 18 dientes)	6.000	1.197	3.950	4.728.150
213	Unión brida - brida de 150 mm pintura epoxi	30	6	591.774	3.550.644
214	Unión brida - brida de 200 mm pintura epoxi	30	6	1.008.504	6.051.024
215	Unión brida - brida de 250 mm pintura epoxi	30	6	1.158.666	6.951.996
216	Unión brida - brida de 300 mm pintura epoxi	30	6	1.514.438	9.086.628
217	Reducción punta - bolsa 150 x 100 mm pintura epoxi	20	4	1.248.914	4.995.656
225	Tee bridada de 150 x 100 x 150 mm con pintura epoxi	10	2	975.792	1.951.584
226	Codo bridado de 150 mm 90º pintura epoxi	10	2	1.006.880	2.013.760
241	Unión Universal con amarre independiente en ambos lados, DN 100 mm (107 - 132). PN 16. con pintura epoxi	60	12	481.075	5.772.900
242	Unión Universal con amarre independiente en ambos lados, DN 150 mm (159 - 184). PN 16. con pintura epoxi	60	12	656.075	7.872.900

Crispulo Ramón Pereira Sánchez
Presidente
SANYCER
Sanitarios y Cerámicas S.A.C.I.

Arq. Osmar L. Sarubbi
Presidente
essap sa

243	Unión Universal con amarre independiente en ambos lados, DN 200 mm (216 - 246). PN 16. con pintura epoxi	60	12	1.000.595	12.007.140
244	Unión Universal con amarre independiente en ambos lados, DN 250 mm (266 - 297). PN 16. con pintura epoxi	60	12	1.291.324	15.495.888
245	Unión Universal con amarre independiente en ambos lados, DN 300 mm (315 - 345). PN 16. con pintura epoxi	60	12	1.615.250	19.383.000

ARTÍCULO 2º.

Las demás Cláusulas del Contrato pertinente que no hayan sido modificadas por el presente Convenio Modificatorio, permanecen válidas e inalterables.

En fe de la cual se suscriben en dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la fecha y lugar indicados más arriba.

EL CONTRATISTA

Sr. Crispulo Ramón Pereira Sánchez
REPRESENTANTE

Críspulo Ramón Pereira Sánchez
Presidente
SANYCER
Sanitarios y Cerámicas S.A.C.I.

ESSAP S.A.

Arq. Osmar Ludovico Sarubbi
Presidente

Arq. Osmar Ludovico Sarubbi
Presidente
essap sa