MEMORANDUM UEP CAF Nº 1560/2022

A	:	**ING. VICTOR OLMEDO,** Director. Dirección de Vialidad.
DE	:	**ING. GUSTAVO ROBADÍN,** Coordinador. Unidad Ejecutora de Proyectos CAF.
REFERENCIA	:	**Contrato S.G. Ministro N° 569/2020.** Fiscalización de las Obras Complementarias para el Mejoramiento de la Ruta Departamental Villeta – Alberdi, Tramo Km 40 – Alberdi, de la progresiva 62+800 a la progresiva 67+100. ID 377.697
OBJETO	:	Respuesta al Memorándum U.O.C. N° 4.117/2022. Retención de comunicación - Convenio Modificatorio N°1 – Consultora CONSORCIO SERTEC
FECHA	:	07 de diciembre de 2022

Me dirijo a Usted, con relación al Memorándum U.O.C. N° 4.426/2022, en donde la Unidad Operativa de Contratación, solicita dar respuesta a la Nota DNCP/DNC N° 16.235/2022, específicamente al apartado "Aspectos Observados" de la misma.

Aspectos Observados:

1- Conforme al anuario climático remitido, el mismo no es de la institución responsable de los informes hidrológicos, tendría que ser remitido por la DINAC, de los días de lluvias, según los meses que abarcaría la prórroga, se reitera subsanar.
2- Recordamos a la contratante el Art. 43 de la Resolución DNCP N° 5695/19 "Todos los procesos descriptos en el presente Capítulo, deberán realizarse durante la vigencia del contrato al cual hagan referencia".

Respuesta a los Aspectos Observados:

Respecto al punto 1 observado, el anuario climático presentado en el Memorándum UEP CAF N° 1.482/2022, fue obtenido de la página de la DINAC. El link es el siguiente: https://www.meteorologia.gov.py/wp-content/uploads/2022/09/Anuario-2021_final_-1.pdf

Respecto al punto 2, se reitera que el mismo ya fue respondido y aclarado en el Memorándum UEP CAF N° 1.412/2022 de fecha 04/11/2022, el cual se adjunta.

Se solicita, salvo mejor parecer, remitir a la **Unidad Operativa de Contratación**, de manera a dar respuesta a lo solicitado en el Memorándum de la Referencia

Sin otro particular, atentamente.

Se adjunta:
Anuario Climatológico 2021, de la Página de la DINAC.

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
D.V.
Ing. Gustavo A. Robadín A.
Coordinador Interino
Unidad Ejecutora de Proyectos CAF

Constancia de los días afectados por lluvias y sus consecuencias, firmados los representantes de la Contratista y Fiscalización del Contrato de la Referencia.
Original del Memorándum U.O.C. N° 4.426/2022 y sus Anexos, en físico.
Original del Memorándum U.O.C. N° 4.117/2022 y sus Anexos, en físico.
Original del Memorándum U.O.C. N° 3.806/2022 y sus Anexos, en físico.
Original del Memorándum U.O.C. N° 3.493/2022 y sus Anexos, en físico.
Original del Memorándum U.O.C. N° 2.960/2022 y sus Anexos, en físico y digital.
Copia de la Nota DV N° 2.036/2021 de fecha 15/01/2021 – Orden de Proceder, en físico y digital.
Expediente MEU N° 38.089/2021 en digital. Primera versión presentada del CMN°1.
Expediente MEU N° 46.465/2021 en digital. Segunda versión presentada del CMN°1.
Copia Nota UEP CAF N° 63/2021, en digital y físico.
Copia de la Nota DV N° 2.169/2021 de fecha 01/12/202, en físico y digital.
Copia de la Nota DV N° 2.349/2021 de fecha 27/12/2021, en físico y digital.
Expediente MEU N° 4.384/2022, en digital. Tercera versión presentada del CMN°1, Versión Final
En físico, Línea de Tiempo correspondiente a las documentaciones del CMN°1.
Original del Memorándum UEP CAF N° 1.269/2022
Copia del Memorándum UEP CAF N° 1.364/2022 y sus Anexos.
Original del Memorándum UEP CAF N° 1.351/2022 y sus Anexos.

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
D.V.
Unidad Ejecutora de Proyecto CAF

Ing. Gustavo A. Robadín A.
Coordinador Interino
Unidad Ejecutora de Proyectos CAF