Ministerio de
OBRAS PÚBLICAS
Y COMUNICACIONES

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay de la gente

MEMORANDUM DCV Nº 950/2023

A: **Abg. ETHEL DÍAZ DE MARTÍNEZ,** Directora
Unidad Operativa de Contratación

DE: **Ing. CESAR NUÑEZ YEGER**, Director
Dirección de Caminos Vecinales

REF: **LLAMADO MOPC Nº al Llamado MOPC 65/2019 "LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DTOS. DE LA REGIÓN ORIENTAL – 1RA TANDA",** a la firma **FELDMANN S.A.** Retención de comunicación de la Prórroga.

FECHA: 18 de julio de 2023

En atención al Memorándum UOC Nº 219/2023, por el cual remiten observaciones relacionados a las gestiones de comunicación de prórroga, realizado al **Llamado MOPC 65/2019, LPI "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DTOS. DE LA REGIÓN ORIENTAL – 1RA TANDA", a** la firma **"FELDMANN S.A."**

Al respecto, esta Unidad Ejecutora manifiesta el siguiente descargo:

1) No se adecua a lo establecido en el art. 6º y 7º de la Resolución DNCP Nº 1807/2022.

Respuesta: Se aclara que esta Dirección hace lo posible para remitir todas las modificaciones que puedan afectar el plazo de las obras en el plazo mencionado en los art. 6 y 7, siempre y cuando se tenga todas las documentaciones solicitadas, por lo que en este caso fue imposible remitir en el plazo indicado, por falta de todos los documentos (Nota de solicitud, planilla de lluvia proveída por la DINAC, copias de libro de Obras) requeridos para la verificación del mismo, que ya fueron advertidas todas las empresas, que para las aprobaciones de prorrogas de plazos, es necesario toda la documentación completa.

M.O.P.C.
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Exp. Nº 1454
Fecha 19/07/23
Firma Hugo
Hora 09:50

DCV/HG