Asunción, 13 de diciembre de 2021

ING VICTOR RITTER SIMON , *Representante Legal*
RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.
Dirección: San Juan 2770
Asunción - Paraguay

Ref: LPN Nº 05/2020 – ID: 379.139 Construcción - Readecuación de Plazas Deportivas en el Territorio de la Republica, Contrato Nº 26/2020.

Me dirijo a usted, a los efectos de dar respuesta a la nota enviada el 10 de diciembre de 2021 a la dirección de Infraestructura donde solicita La Suspensión del plazo de obra, ya que las obras se encuentran paradas por falta de aprobación del **Convenio Modificatorio** solicitado por nota. Mesa de entrada de fecha 07/12/2021 de diciembre – esp. N°6212.
En atención a las disposiciones legales vigentes, y a lo solicitado por ustedes, se informa la aprobación de la suspensión solicitada, a partir del 07 de diciembre del corriente año, hasta tanto sea aprobada la adenda respectiva por medio del correspondiente acto administrativo.

Atentamente,

Arq. Cristina Schiavone
Dirección de Infraestructura
Secretaria Nacional de Deportes

RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.
Ing. Victor J. Ritter S.
Socio Gerente
Recibí 13/12/2021