BID
Banco Interamericano de Desarrollo

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO
REPRESENTACIÓN EN PARAGUAY

DOC # EZSHARE-1179826350-360

CPR/C/2020/203
11 de febrero de 2020

Ing. Ignacio Gómez Nunes
Viceministro de Obras Públicas y Comunicaciones
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
igomez@mopc.gov.py
Asunción, Paraguay

Ref.: Contratos de Préstamo Nº 2934/OC-PR y 2935/BL-PR (PR-L1075). Programa de Pavimentación de Corredores de Integración y Rehabilitación y Mantenimiento Vial, Fase II. Contrato N° 318/2014 - Ejecución de Obras de Rehabilitación y Pavimentación del tramo Vaquería – Empalme Ruta N° 10. ***Solicitud información – Convenio Modificatorio N° 4.***

De nuestra consideración:

Recibimos su nota GVMOPC N° 10/2020 de fecha 22 de enero pasado, complementada por su correo electrónico de fecha 31 de enero de 2020, por medio de las cuales se solicita al Banco la No Objeción a la propuesta de Convenio Modificatorio N° 4 del *Contrato N° 318/2014 - Ejecución de Obras de Rehabilitación y Pavimentación del tramo Vaquería – Empalme Ruta N° 10,* ejecutado por el Consorcio Concret Mix & Asociados en el marco del programa indicado en la referencia.

Al respecto, y teniendo en cuenta que el Convenio Modificatorio N° 4, cuya aprobación se solicita, sugiere una fecha de terminación de obras para el 9 de enero de 2019, y en atención a que han transcurrido más de 12 (doce) meses desde la citada fecha, agradeceremos pueda remitirnos un dictamen jurídico en el que se justifique la vigencia del contrato en relación a la emisión del Convenio Modificatorio N° 4, el cual plantea variaciones en cantidades de obra.

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para saludarlo atentamente.

Martín Sosa Sartori
Especialista Sectorial de Transporte

cc: Hugo Arce Palma, Director de Vialidad, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones-MOPC

57. Cincuenta y Siete)