**GOBERNACIÓN DEL XVII DEPARTAMENTO DE ALTO PARAGUAY**

**Secretaria de Administración y Finanzas**

## ADENDA DE CONTRATO Nº 02/2013 – CONTRATO N° 19/2012 - LPN 09/2012 "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE HORMIGON ARMADO CON TERMINACIONES E ILUMINACION EN LA LOCALIDAD DE FUERTE OLIMPO 3° ETAPA"

En la ciudad de Fuerte Olimpo, República del Paraguay, a los 13 días del mes de marzo del 2013, entre la **GOBERNACIÓN DEL XVII DEPARTAMENTO ALTO PARAGUAY**, con RUC 80009727-0, y la Firma **GRAU CONSTRUCTORA.** Con RUC N° 2375967-4, convienen en Ampliar el Contrato N° 19/2012, dentro del marco de el **LLAMADO A LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 09/2012**, para la **"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE HORMIGON ARMADO CON TERMINACIONES E ILUMINACION EN LA LOCALIDAD DE FUERTE OLIMPO 3° ETAPA", ID N° 243.524**, de conformidad a lo establecido en el **Artículo 62.- CONVENIOS MODIFICATORIOS EN OBRAS PÚBLICAS**

En el caso de que fuere necesario ampliar, modificar o complementar una obra determinada debido a causas imprevistas o técnicas presentadas durante su ejecución, la Contratante podrá celebrar con el mismo contratista, sin licitación, pero con el informe previo favorable de la Auditoria General correspondiente, los convenios modificatorios que requiera la atención de los cambios antedichos, siempre que se mantengan los precios unitarios del contrato original, reajustados a la fecha de celebración del respectivo convenio; y para los casos en que los trabajos complementarios no se hallen previstos en el contrato original, estos sean acordados entre las partes previa firma del convenio.

Sólo podrán celebrarse convenios modificatorios en la medida que, conjunta o separadamente, no excedan del veinte por ciento del monto y plazo originalmente pactados y que no tengan por objeto otorgar al contratista condiciones más favorables con respecto a las señaladas originalmente en las bases y en el contrato.

Por lo expuesto, la **GOBERNACION DE ALTO PARAGUAY** en su carácter de la **CONTRATANTE** y la firma **GRAU CONSTRUCTORA**, en su carácter de el **CONTRATISTA**, convienen realizar la modificación de la Vigencia del Contrato N° 19/2012, por el plazo de hasta el 13 de julio del 2013 de conformidad a la Resolución N° 46/2013 en el marco del llamado por **LICITACION PUBLICA NACIONAL – LPN N° 09/2012**, para la **"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE HORMIGON ARMADO CON TERMINACIONES E ILUMINACION EN LA LOCALIDAD DE FUERTE OLIMPO 3° ETAPA"**,

No habiendo otro agregado que realizar, se suscribe la presente **ADENDA N° 02/2013** compuesta de una (1) pagina, con tres (3) ejemplares.

**Ing. JOSE FELIX GRAU**
**Gran Constructora**

GRAU Constructora

**JUSTO FERNANDEZ**
**Gobernador**
**XVII Dpto. de Alto Paraguay**