DICTAMEN U.O.C. Nº 10/2024

DICTAMEN DE LA DIRECCION DE UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES DE LA SINDICATURA GENERAL DE QUIEBRAS PARA LA AMPLIACION DEL PLAZO AL CONTRATO Nº 06/2023, DEL LLAMADO "LCO N° 01/2023, SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO SEDE SINDICATURA GENERAL DE QUIEBRAS – CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL ID 425.033"

Asunción, 21 de octubre de 2024

Señor
Síndico General de Quiebras

VISTO:

El pedido realizado por la DIRECCION ADMINISTRATIVA según Memorándum Nº 87/2024 de fecha 14 de octubre del 2024, con visto bueno de la DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, en donde solicita la AMPLIACION DEL PLAZO del CONTRATO Nº 06/2023, firmado con la empresa CORPORACIÓN LEMURIA S.A. por medio de la Adenda N° 01/2024, donde justifica que la institución cuenta con una necesidad de seguir ejecutando este contrato, sin realizar modificaciones contractuales respecto a los ítems establecidos en el contrato.

1. **<u>Antecedentes para la ampliación de plazo:</u>**

- La Resolución Nº 141/2023 de la Sindicatura General de Quiebras de fecha 3 de julio de 2023, por la cual fue adjudicado el llamado "LCO N° 01/2023, SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO SEDE SINDICATURA GENERAL DE QUIEBRAS – CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL ID 425.033", a la empresa CORPORACIÓN LEMURIA S.A. con R.U.C. 80048624-2.

- Contrato Nº 06/2023, firmado en el marco de la LCO N° 01/2023, SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO SEDE SINDICATURA GENERAL DE QUIEBRAS – CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL ID 425.033, con vigencia desde el 19 de julio del 2023 hasta el 31 de diciembre del 2024.

- Memorando N° 87/2024 de fecha de octubre del 2024 de la Dirección Administrativa con visto bueno de la Dirección General de Administración y Finanzas, por la cual se solicita la adenda de plazo y la conformidad a la empresa Corporación Lemuria S.A. para la ampliación de plazo del Contrato.

- Nota vía correo electrónico de la Dirección General de Administración y Finanzas de fecha 16 de octubre del 2024, a la empresa contratista Corporación Lemuria S.A., por la cual se solicita la conformidad de ***la adenda de plazo del contrato.***

- Nota vía correo electrónico de fecha 16 de octubre de 2024 de la empresa Corporación Lemuria S.A. a la Sindicatura General de Quiebras, por el cual aceptan la ampliación de plazo para la ejecución del Contrato Nº 06/2023 por medio de la Adenda N° 01/2024.

SINDICATURA GENERAL DE QUIEBRAS • UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES •

C.P. Francisco Fabio Riveros A.
Director de UOC
SINDICATURA GENERAL DE QUIEBRAS

- Memorando N° 10/2024 del Departamento de Ejecución de Contrato, donde informa que el contrato se firmó por la modalidad de CONTRATO ABIERTO POR MONTO, y que el saldo actual a la fecha de la ampliación del contrato permitirá seguir ejecutando, ampliando el plazo previsto para esta adenda.

2. Normativa aplicable

En este sentido debemos mencionar la Ley 2051/03, vigente para este llamado "**Art. 63 - CONVENIOS MODIFICATORIOS EN ADQUISICIONES, LOCACIONES Y SERVICIOS**: *"Cualquier modificación a los contratos deberá formalizarse por escrito por parte de las contratantes y los instrumentos legales respectivos serán suscritos por el funcionario o empleado público que lo haya hecho en el contrato original o quien lo sustituya o esté facultado para ello."*

El decreto 2992/2019 vigente para este llamado, establece: ***Art. 96.- Convenios modificatorios en adquisiciones, locaciones y servicios.*** *Los convenios modificatorios en adquisiciones, locaciones y servicios se sujetarán a lo dispuesto en la reglamentación establecida por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).La restricción de realizar convenios modificatorios dentro de los doce (12) meses posteriores a la firma del contrato, se refiere únicamente a los contratos de provisión de bienes cuando se requiera el incremento de la cantidad requerida, pudiéndose realizar las demás modificaciones permitidas en la Ley, siempre que el contrato se encuentre vigente.*

La RESOLUCIÓN DNCP N° 4400/2022 vigente para este llamado, POR LA CUAL SE REGLAMENTA EL CONTRATO ABIERTO EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN REGIDOS POR LA LEY N° 2051/2003 Y SE ABROGA LA RESOLUCIÓN DNCP N° 4576/2020 **Artículo 9°.** *Modificaciones contractuales Las modificaciones a ser introducidas a los contratos abiertos con posterioridad a su suscripción se regirán por las disposiciones contenidas en los artículos 62 y 63 de la Ley N° 2051/2003, atendiendo a las siguientes reglas: …sic.*

c. La contratante deberá ampliar el plazo de vigencia cuando no se hubiera **alcanzado la ejecución** de las cantidades o **montos mínimos adjudicados**. Se deberá contar con la autorización del proveedor o contratista. En caso de que el proveedor o contratista no acepte la prórroga, el mismo no tendrá derecho a reclamar la ejecución de las cantidades o montos mínimos previstos. La ampliación del plazo de vigencia deberá ser resuelta por acto administrativo de la autoridad competente emitida antes del vencimiento de la vigencia del contrato y deberá instrumentarse a través de una adenda.

3. Fundamentos del Dictamen:

Tal como son facultades de esta dependencia; se nos ha remitido la solicitud de ampliación del plazo del Contrato en referencia, en la cual la Dirección Administrativa, ha expuesto sus fundamentos para la elaboración del presente proceso administrativo.

Que, teniendo en cuenta lo expuesto en materia legal dentro del ámbito de las Contrataciones Públicas, Art. 63 de la Ley N° 2051/03 **que rige para este llamado** y que en el presente dictamen se manifiestan los argumentos necesarios para dar uso a este artículo.

SINDICATURA GENERAL DE QUIEBRAS * UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES *

C.P. Francisco Fabio Riveros A.
Director de UOC
SINDICATURA GENERAL DE QUIEBRAS

Que, teniendo en cuenta las razones de hecho y derecho expuestas precedentemente, contando con la conformidad del proveedor, la disponibilidad presupuestaria, consideramos que existen fundamentos para justificar la viabilidad de la suscripción de la Adenda N° 01/2024 al Contrato N° 06/2023 de conformidad a la Ley de Contrataciones Públicas, correspondiendo elevar a consideración de la máxima autoridad, previo dictamen de rigor, a través la promulgación de la resolución concerniente, y posterior firma de la Adenda respectiva.

4. <u>Recomendación:</u>

Por tanto, de conformidad a lo brevemente expuesto, y en cumplimiento a lo requerido por la DIRECCION ADMINISTRATIVA de la Sindicatura General de Quiebras, se recomienda la ampliación de plazo del Contrato N° 06/2023 por medio de la Adenda N° 01/2024, cuya vigencia quedaría establecido al 30 de abril del 2025, conforme a lo solicitado.

Así mismo una vez autorizado la ampliación de referencia, el ADMINISTRADOR DE CONTRATO deberá solicitar a la empresa, la garantía de fiel cumplimiento de contrato correspondiente para dar cumplimiento pleno al proceso, salvo mejor parecer.

Es mi dictamen.

SINDICATURA GENERAL DE QUIEBRAS
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

C.P. FRANCISCO FABIO RIVEROS
DIRECTOR
Dirección de Unidad Operativa de Contrataciones