Ministerio de EDUCACIÓN Y CIENCIAS

GOBIERNO NACIONAL

RESOLUCIÓN UEPP – MEC N° 002

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACION DE MONTO Y MODIFICACIÓN PARCIAL DEL ANEXO II – DETALLE DE RUBRO POR INSTITUCIONES - DEL CONTRATO N° 01/2017 SUSCRIPTO CON EL CONSORCIO BARBERO CUE ADJUDICADO EN EL MARCO DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI – SEGUNDO LLAMADO – ID N° 305.078.

Asunción, 28 de Agosto de 2018.

VISTO: La Carta Interna UOC N° 573/2018 de fecha 28 de agosto de 2018 de la Coordinación de Contrataciones y Adquisiciones de la Unidad ejecutora de Programas y Proyectos;

CONSIDERANDO: Que, por la mencionada Carta Interna se remite el Proyecto de Resolución *"POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACION DE MONTO Y LA MODIFICACIÓN PARCIAL DEL ANEXO II – DETALLE DE RUBRO POR INSTITUCIONES - DEL CONTRATO N° 01/2017 SUSCRIPTO CON EL CONSORCIO BARBERO CUE ADJUDICADO EN EL MARCO DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI – SEGUNDO LLAMADO – ID N° 305.078";*

Que, por Nota NR N° 241/2017 de fecha 27 de marzo de 2018 suscrita por el Ing. Fernando Pekholtz representante legal de la Red de Ingeniería de Servicios S. A., fiscalizadora del contrato 01/2017, se consigna que *"habiéndose constatado según los informes de relevamiento in situ las obras necesarias de reposiciones, reparaciones y adicionales de cada local escolar presentados en el expediente mencionado, se expide el presente dictamen favorable a esta propuesta de compensaciones en 20 locales escolares correspondientes al contrato N° 01/2017, Lote 01 Concepción – Amanbay, por parte de la empresa contratista Consorcio Barbero-Cué";*

Que, por el Memorándum UEPP N° 273/2018 remitido a la Dirección General de Auditoria Interna se solicita Dictamen a los efectos de realizar el Convenio Modificatorio de Obras Públicas al Contrato N° 01/2017 adjuntándose los antecedentes correspondientes para su análisis y posterior informe;

Que, a través del Memorándum DGG N° 3071/2018 la Dirección General de Gabinete del Ministerio de Educación y Ciencias remite la nota DGAI N° 1431 /2018 presentada por el sr. Zenón Agüero, Director General de Auditoria Interna, por la cual eleva para conocimiento el Dictamen N° 010/2018 correspondiente a un convenio modificatorio de obras públicas al contrato N° 01/2017 suscrito con la empresa Consorcio Barbero Cué – Lote N° 1 en el marco de la Licitación Pública Nacional N° 02/2016;

Que, en el referido Dictamen N° 010/2018 de la Dirección General de Auditoria Interna sobre el Convenio Modificatorio al Contrato N° 01/2017 se señala que esa auditoria recomiendo la firma del convenio al contrato atendiendo a que existen trabajos adicionales que deben

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS - UEPP - UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - Asunción - Paraguay

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Gral. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura

Tel: (595 21) 442 088
Asunción - Paraguay

RESOLUCIÓN UEPP – MEC N° 002

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACION DE MONTO Y MODIFICACIÓN PARCIAL DEL ANEXO II – DETALLE DE RUBRO POR INSTITUCIONES - DEL CONTRATO N° 01/2017 SUSCRIPTO CON EL CONSORCIO BARBERO CUE ADJUDICADO EN EL MARCO DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI – SEGUNDO LLAMADO – ID N° 305.078.

realizarse y que el monto de los mismos no exceden el veinte por ciento del monto y plazo originalmente pactado del contrato;

Que, en Memorándum CAF N° 577/2018 de fecha 14 de agosto de 2018 de la Coordinación de Administración y Finanzas consta que en el presupuesto del año 2018 el Proyecto "Ampliación y Reparación de 822 Establecimientos Escolares en Asunción y los 17 departamentos" cuenta con crédito presupuestarios suficiente para procesar la adenda propuesta;

Que, la Ley Nº 2051/03 "De Contrataciones Públicas" en su Art. 62 "CONVENIOS MODIFICATORIOS EN OBRAS PUBLICAS" establece: "...En el caso de que fuere necesario ampliar, modificar o complementar una obra determinada debido a causas imprevistas o técnicas presentadas durante su ejecución, la Contratante podrá celebrar con el mismo contratista, sin licitación, pero con el informe previo favorable de la Auditoria General correspondiente, los convenios modificatorios que requiera la atención de los cambios antedichos, siempre que se mantengan los precios unitarios del contrato original, reajustados a la fecha de celebración del respectivo convenio; y para los casos en que los trabajos complementarios no se hallen previstos en el contrato original, estos sean acordados entre las partes previa firma del convenio. Solo podrán celebrarse convenios modificatorios en la medida que, conjunta o separadamente, no excedan del veinte por ciento del monto y plazo originalmente pactados y que no tengan por objeto otorgar al contratista condiciones más favorables con respecto a las señaladas originalmente en las bases y en el contrato....";

Que, por Decreto N° 6833 del 28 de Febrero de 2017, fue creada la UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (UEPP) del MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS;

Que, por Resolución N° 2.465 del 06 de Marzo de 2017, fue designado al Sr. Félix Hermann Kemper González, con Cédula de Identidad N° 328.437, como COORDINADOR GENERAL de la UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, dependiente de la máxima autoridad ministerial;

Que, el Inciso 2° de la Resolución del MEC N° 6011 del 04 de Abril del 2017, transcripta dispone: "AUTORIZAR al Coordinador General de la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos (UEPP), a representar al Ministerio de Educación y Ciencias en el marco de los Programas y Proyectos detallados en el apartado precedente, mediante la suscripción de los siguientes documentos: ..."Resoluciones correspondientes a procesos de Contrataciones Públicas, enmarcadas en las disposiciones de la Ley 2051/03 De Contrataciones Públicas y el Decreto Reglamentario N° 21.909/03 y sus modificaciones y demás disposiciones vigentes en la materia"

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS - UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP - Asunción - Paraguay

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Gral. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura

Tel: (595 21) 442 088
Asunción - Paraguay

RESOLUCIÓN UEPP – MEC N° 002/

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACION DE MONTO Y MODIFICACIÓN PARCIAL DEL ANEXO II – DETALLE DE RUBRO POR INSTITUCIONES - DEL CONTRATO N° 01/2017 SUSCRIPTO CON EL CONSORCIO BARBERO CUE ADJUDICADO EN EL MARCO DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI – SEGUNDO LLAMADO – ID N° 305.078.

Por tanto, en uso de sus atribuciones,

EL COORDINADOR GENERAL DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

RESUELVE:

1°. - AMPLIAR en Gs. 886.790.097 (Guaraníes ochocientos ochenta y seis millones setecientos noventa mil noventa y siete) el monto del Contrato N° 01/2017 suscripto con el CONSORCIO BARBERO CUE adjudicado en el marco del llamado a LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI – SEGUNDO LLAMADO – ID N° 305.078

2°. - AUTORIZAR la modificación parcial del Anexo II "Detalle de Rubro por Instituciones" del Contrato N° 01/2017 suscripto con el CONSORCIO BARBERO CUE, conforme a la planilla que forma parte de ésta resolución, y a suscribir la adenda correspondiente

3°. - FACULTAR a la Coordinación de Adquisiciones y Contrataciones de la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos de este Ministerio, a comunicar a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, los procedimientos realizados para el cumplimiento de la presente Resolución, de conformidad a las disposiciones legales vigentes.

4°. - COMUNICAR y archivar.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS · UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS · UEPP · Asunción - Paraguay

Félix H. Kemper González
Coordinador General
Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Gral. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura

Tel: (595 21) 442 088
Asunción - Paraguay

Ministerio de
EDUCACIÓN
Y CIENCIAS

GOBIERNO
NACIONAL

RESOLUCIÓN UEPP – MEC N° 002

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACION DE MONTO Y MODIFICACIÓN PARCIAL DEL ANEXO II – DETALLE DE RUBRO POR INSTITUCIONES - DEL CONTRATO N° 01/2017 SUSCRIPTO CON EL CONSORCIO BARBERO CUE ADJUDICADO EN EL MARCO DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI – SEGUNDO LLAMADO – ID N° 305.078.

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 02 /16 "Construcciones, Ampliaciones y Reparaciones de Establecimientos Educativos en el Marco de los Proyectos Financiados por el FEEI - SEGUNDO LLAMADO" ID N° 305.078
ANEXO II - DETALLES DE RUBROS POR INSTITUCIONES
ADJUDICADO: CONSORCIO BARBERO CUE
LOTE N° 1 – CONCEPCION

DEPARTAMENTO DE CONCEPCIÓN - PROYECTO 822-										
ITEM	COD. LOCAL	COD. INST.	DPTO.	DISTRITO		INSTITUCIONES y OBRAS				Inversión Prevista
1	0104019	1104	01	Loreto		Escuela Básica N° 1720 San Roque González	Unid	Cant	costo por tipologías	521.474.023
					A	Aula de 5,80m x 6,80m CON TECHO DE TEJAS	Unid	1	104.487.108	104.487.108
					B	Reposición de SSHH	Unid	1	34.023.894	34.023.894
					C	Aula Primera Infancia de 5,80m x 6,80m con TECHO DE TEJAS	Unid	1	148.744.472	148.744.472
					D	Cocina Comedor DE 8,60 X 10,90 con TECHO DE TEJAS	Unid	1	147.213.549	147.213.549
					E	Obras exteriores				
						Canal de Desague abierto de 0,60m	ml	100	150.000	15.000.000
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	120	90.000	10.800.000
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	270	90.000	24.300.000
						Bebedero colectivo de 0,50x2,45	Unid	1	4.560.000	4.560.000
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid	1	9.340.000	9.340.000
						Plataforma de mastil de 1,80x3,00	Unid	1	4.285.000	4.285.000
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	8.400.000	8.400.000
						Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 '' con accesorios	Global	1	2.400.000	2.400.000
					F	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	3.600.000	3.600.000
					G	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	4.320.000	4.320.000
2	0104014	1099	01	Loreto		Escuela Básica N° 1726 San Pablo	Unid	Cant	Costos Unitarios	446.208.323
					A	Bloque 2 Aulas de 7,20m x 7,20m con TECHO DE TEJAS	Unid	1	219.909.774	219.909.774
					B	Aula 1era Infancia de 7,20- Expansión Fase II con TECHO DE TEJAS	Unid	1	0	0
					C	Cocina Comedor DE 8,60 X 10,90 con TECHO DE TEJAS	Unid	1	147.213.549	147.213.549
					D	Obras exteriores				
						Canal de Desague abierto de 0,60m	ml	100	150.000	15.000.000
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	120	90.000	10.800.000
						Patio de formación de balsosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	270	90.000	24.300.000
						Bebedero colectivo de 0,50x2,45	Unid	1	4.560.000	4.560.000
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid	1	9.340.000	9.340.000
						Plataforma de mastil de 1,80x3,00	Unid	1	4.285.000	4.285.000
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	8.400.000	8.400.000
						Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 '' con accesorios	Global	1	2.400.000	2.400.000
					E	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	0	0
					F	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	0	0
3	0101054	775	01	San Alfredo		Escuela Básica N° 1731 San Alfredo	Unid	Cant	Costos Unitarios	466.245.448
					A	Bloque 3 Aulas de 5,80m x 6,80m CON TECHO DE TEJAS	Unid	1	281.957.726	281.957.726
					B	SSHH de 4,40m.x 6,15m	Unid	1	97.282.722	97.282.722
					C	Obras exteriores				
						Canal de Desagüe abierto de 0,60m	ml	100	150.000	15.000.000
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	120	90.000	10.800.000
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m 0,40m	m²	270	90.000	24.300.000
						Bebedero colectivo de 0,50x2,45	Unid	1	4.560.000	4.560.000
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid	1	9.340.000	9.340.000

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS - UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP - Asunción - Paraguay

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Gral. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura

Tel: (595 21) 442 088
Asunción - Paraguay

RESOLUCIÓN UEPP – MEC N° 002

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACION DE MONTO Y MODIFICACIÓN PARCIAL DEL ANEXO II – DETALLE DE RUBRO POR INSTITUCIONES - DEL CONTRATO N° 01/2017 SUSCRIPTO CON EL CONSORCIO BARBERO CUE ADJUDICADO EN EL MARCO DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI – SEGUNDO LLAMADO – ID N° 305.078.

						Plataforma de mastil de 1,80x3,00	Unid	1	4.285.000	4.285.000
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	8.400.000	8.400.000
						Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 '' con accesorios	Global	1	2.400.000	2.400.000
					D	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	3.600.000	3.600.000
					E	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	4.320.000	4.320.000
4	0102001	897	01	Belén		**Escuela Básica N° 187 Francisco Sánchez Labrador**	Unid	Cant	**Costos Unitarios**	**460.353.871**
					A	Aula 1era Infancia de 7,20- Expansión Fase II con TECHO DE TEJAS	Unid	1	0	0
					B	Reposición de aulas	Unid	1	199.440.490	199.440.490
					C	Reposición de SSHH	Unid	1	34.614.832	34.614.832
					D	Cocina Comedor DE 8,60 X 10,90 con TECHO DE TEJAS	Unid	1	147.213.549	147.213.549
					E	**Obras exteriores**				
						Canal de Desagüe abierto de 0,60m	ml	100	150.000	15.000.000
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	120	90.000	10.800.000
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	270	90.000	24.300.000
						Bebedero colectivo de 0,50x2,45	Unid	1	4.560.000	4.560.000
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid	1	9.340.000	9.340.000
						Plataforma de mastil de 1,80x3,00	Unid	1	4.285.000	4.285.000
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	8.400.000	8.400.000
						Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 '' con accesorios	Global	1	2.400.000	2.400.000
					F	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	0	0
					G.	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	0	0
5	0101036	757	01	Concepción		**Escuela Básica N° 2091 San Pio X**	Unid	Cant	**Costos Unitarios**	**818.595.207**
					A	CocinaComedor de 8,60 x10,90 conTECHO DE TEJAS	Unid	1	147.213.549	147.213.549
					B	Aula Primera Infancia de 5,80m x 6,80m con TECHO DE TEJAS	Unid	1	148.744.472	148.744.472
					C	Reposición de aulas	Unid	1	176.221.271	176.221.271
					D	Reposición de SSHH	Unid	1	32.781.282	32.781.282
					E	Bloque Administrativo de 7,20m x 7,20m con TECHO DE TEJAS	Unid	1	148.629.633	148.629.633
					F	**Obras exteriores**				
						Cercado Perimetral con PORTON	ml	300	260.000	78.000.000
						Canal de Desagüe abierto de 0,60m	ml	100	150.000	15.000.000
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	120	90.000	10.800.000
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m 0,40	m²	270	90.000	24.300.000
						Bebedero colectivo de 0,50x2,45	Unid	1	4.560.000	4.560.000
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid	1	9.340.000	9.340.000
						Plataforma de mastil de 1,80x3,00	Unid	1	4.285.000	4.285.000
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la AcometidS	Global	1	8.400.000	8.400.000
						Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 '' con accesorios	Global	1	2.400.000	2.400.000
					G	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	3.600.000	3.600.000
					H-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	4.320.000	4.320.000
6	0101068	788	01	Concepción		**Escuela Básica N° 2582 Defensores del Chaco**	Unid	Cant	**Costos Unitarios**	**645.333.611**
					A	Aula tipo de 5,80m x 6,80m con TECHO DE TEJAS	Unid	1	104.487.108	104.487.108
					B	SSHH de 3,60m.x 4,35m	Unid	1	53.998.321	53.998.321
					C	CocinAComedor de 8,60 x 10,90 conTECHO DE TEJAS	Unid	1	147.213.549	147.213.549
					D	Bloque Administrativo de 7,20m x 7,20m con TECHO DE TEJAS	Unid	1	148.629.633	148.629.633
					E	**Obras exteriores**				
						Cercado Perimetral con PORTON	ml	400	260.000	104.000.000
						Canal de Desagüe abierto de 0,60m	ml	100	150.000	15.000.000
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	120	90.000	10.800.000
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m 0,40	m²	270	90.000	24.300.000
						Bebedero colectivo de 0,50x2,45	Unid	1	4.560.000	4.560.000
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid	1	9.340.000	9.340.000
						Plataforma de mastil de 1,80x3,00	Unid	1	4.285.000	4.285.000
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	8.400.000	8.400.000
						Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 '' con accesorios	Global	1	2.400.000	2.400.000
					F	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	3.600.000	3.600.000

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Mcal. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura

Tel: (595 21) 442 088
Asunción - Paraguay

RESOLUCIÓN UEPP – MEC N° 002

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACION DE MONTO Y MODIFICACIÓN PARCIAL DEL ANEXO II – DETALLE DE RUBRO POR INSTITUCIONES - DEL CONTRATO N° 01/2017 SUSCRIPTO CON EL CONSORCIO BARBERO CUE ADJUDICADO EN EL MARCO DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI – SEGUNDO LLAMADO – ID N° 305.078.

					G	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	4.320.000	4.320.000
7	0104001	1086	01	Loreto		Escuela Básica N° 29 Espectación Bernal	Unid	Cant	Costos Unitarios	480.245.743
					A	Aula 1era Infancia de 5,80m x 6,80m con TECHO DE TEJAS	Unid	1	148.744.472	148.744.472
					B	SSHH de 4,40m x 6,15m	Unid	1	97.282.722	97.282.722
					C	Cocina Comedor de 8,60 x10,90 conTECHO DE TEJAS	Unid	1	147.213.549	147.213.549
					D	Obras exteriores				
						Canal de Desagüe abierto de 0,60m	ml	100	150.000	15.000.000
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	120	90.000	10.800.000
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m 0,40	m²	270	90.000	24.300.000
						Bebedero colectivo de 0,50x2,45	Unid	1	4.560.000	4.560.000
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid	1	9.340.000	9.340.000
						Plataforma de mastil de 1,80x3,00	Unid	1	4.285.000	4.285.000
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	8.400.000	8.400.000
						Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 '' con accesorios	Global	1	2.400.000	2.400.000
					E	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	3.600.000	3.600.000
					F	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	4.320.000	4.320.000
8	0101001	723	01	Concepción		Escuela Básica N° 358 Mayor E. Planas	Unid	Cant	Costos Unitarios	407.693.979
					A	Bloque Administrativo de 7,20m x 7,20m con TECHO DE TEJAS	Unid	1	148.629.633	148.629.633
					B	CocinAComedor de 8,60 x10,90 conTECHO DE TEJAS	Unid	1	147.213.549	147.213.549
					C	Reposición de SSHH.	Unid	1	32.765.797	32.765.797
					D	Aula 1era Infancia de 7,20- Expansión Fase II con TECHO DE TEJAS	Unid	1	0	0
					E	Obras exteriores				
						Canal de Desagüe abierto de 0,60m	ml	100	150.000	15.000.000
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	120	90.000	10.800.000
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m 0,40	m²	270	90.000	24.300.000
						Bebedero colectivo de 0,50x2,45	Unid	1	4.560.000	4.560.000
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid	1	9.340.000	9.340.000
						Plataforma de mastil de 1,80x3,00	Unid	1	4.285.000	4.285.000
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	8.400.000	8.400.000
						Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 '' con accesorios	Global	1	2.400.000	2.400.000
					F	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	0	0
					G	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	0	0
9	0101026	747	01	Concepción		Escuela Básica N° 4912 Gustavo Gimenez Romero	Unid	Cant	Costos Unitarios	878.917.103
					A	CocinaComedor de 8,60 x 10,90 con TECHO DE TEJAS	Unid	1	147.213.549	147.213.549
					B	Aula 1era Infancia de 5,80m x 6,80m con TECHO DE TEJAS	Unid	1	148.744.472	148.744.472
					C	Reposición de aulas	Unid	1	172.041.727	172.041.727
					D	SSHH de 4,40m x 6,15m	Unid	1	97.282.722	97.282.722
					E	Bloque Administrativo de 7,20m x 7,20m con TECHO DE TEJAS	Unid	1	148.629.633	148.629.633
					F	Obras exteriores				
						Cercado Perimetral con PORTON	ml	300	260.000	78.000.000
						Canal de Desagüe abierto de 0,60m	ml	100	150.000	15.000.000
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	120	90.000	10.800.000
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m 0,40m	m²	270	90.000	24.300.000
						Bebedero colectivo de 0,50x2,45	Unid	1	4.560.000	4.560.000
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid	1	9.340.000	9.340.000
						Plataforma de mástil de 1,80x3,00	Unid	1	4.285.000	4.285.000
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	8.400.000	8.400.000
						Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 '' con accesorios	Global	1	2.400.000	2.400.000
					G	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	3.600.000	3.600.000
					H	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	4.320.000	4.320.000
10	0104036	1120	01	Loreto		Escuela Básica N° 4919 Virgen de Fátima	Unid	Cant	Costos Unitarios	487.450.129
					A	Aula tipo de 5,80m x 6,80m con TECHO DE TEJAS	Unid	1	104.487.108	104.487.108
					B	Aula 1era Infancia de 5,80m x 6,80m con TECHO DE TEJAS	Unid	1	148.744.472	148.744.472
					C	CocinaComedor de 8,60 x 10,90 con TECHO DE TEJAS	Unid	1	147.213.549	147.213.549
					D	Obras exteriores				

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS – UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS – UEPP – Asunción - Paraguay

RESOLUCIÓN UEPP – MEC N° 002

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACION DE MONTO Y MODIFICACIÓN PARCIAL DEL ANEXO II – DETALLE DE RUBRO POR INSTITUCIONES - DEL CONTRATO N° 01/2017 SUSCRIPTO CON EL CONSORCIO BARBERO CUE ADJUDICADO EN EL MARCO DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI – SEGUNDO LLAMADO – ID N° 305.078.

						Canal de Desagüe abierto de 0,60m	ml	100	150.000	15.000.000
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	120	90.000	10.800.000
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m 0,40m	m²	270	90.000	24.300.000
						Bebedero colectivo de 0,50x2,45	Unid	1	4.560.000	4.560.000
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid	1	9.340.000	9.340.000
						Plataforma de mástil de 1,80x3,00	Unid	1	4.285.000	4.285.000
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	8.400.000	8.400.000
						Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 '' con accesorios	Global	1	2.400.000	2.400.000
					E	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	3.600.000	3.600.000
					F	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	4.320.000	4.320.000
11	0104018	1103	01	Loreto		**Escuela Básica N° 590 Josefina Ojeda Maidana**	Unid	Cant	**Costos Unitarios**	**508.194.657**
					A	Reposición de Aulas	Unid	1	91.438.170	91.438.170
					B	Reposición de SSHH	Unid	1	33.908.305	33.908.305
					C	CocinaComedor de 8,60 x 10,90 con TECHO DE TEJAS	Unid	1	147.213.549	147.213.549
					D	Bloque Administrativo de 7,20m x 7,20m con TECHO DE TEJAS	Unid	1	148.629.633	148.629.633
					E	**Obras exteriores**				
						Canal de Desagüe abierto de 0,60m	ml	100	150.000	15.000.000
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	120	90.000	10.800.000
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m 0,40m	m²	270	90.000	24.300.000
						Bebedero colectivo de 0,50x2,45	Unid	1	4.560.000	4.560.000
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid	1	9.340.000	9.340.000
						Plataforma de mástil de 1,80x3,00	Unid	1	4.285.000	4.285.000
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	8.400.000	8.400.000
						Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 '' con accesorios	Global	1	2.400.000	2.400.000
					F	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	3.600.000	3.600.000
					G	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	4.320.000	4.320.000
12	0104029	1114	01	Loreto		**Escuela Básica N° 591 Guillermo Coronel**	Unid	Cant	**Costos Unitarios**	**558.615.431**
					A	Bloque de 1 Aula tipo de 5,80m x 6,80m con TECHO DE TEJAS	Unid	1	104.487.108	104.487.108
					B	Bloque de 2 Aulas de 7,20m x 7,20m con TECHO DE TEJAS	Unid	1	219.909.774	219.909.774
					C	CocinaComedor de 8,60 x 10,90 con TECHO DE TEJAS	Unid	1	147.213.549	147.213.549
					D	**Obras exteriores**				
						Canal de Desagüe abierto de 0,60m	ml	100	150.000	15.000.000
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	120	90.000	10.800.000
						Patio de formación de balsosones de Hº de 0,40m 0,40m	m²	270	90.000	24.300.000
						Bebedero colectivo de 0,50x2,45	Unid	1	4.560.000	4.560.000
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid	1	9.340.000	9.340.000
						Plataforma de mástil de 1,80x3,00	Unid	1	4.285.000	4.285.000
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	8.400.000	8.400.000
						Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 '' con accesorios	Global	1	2.400.000	2.400.000
					E	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	3.600.000	3.600.000
					F	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	4.320.000	4.320.000
13	0101171	1081	01	Paso Barreto		**Escuela Básica N° 6291 Jeguahaty**	Unid	CanT	**Costos Unitarios**	**982.445.821**
					A	Bloque de 2 aulas de 5,80m x 6,80m con TECHO DE TEJAS	Unid	1	193.286.224	193.286.224
					B	SSHH de 3,60m x 4,35m	Unid	1	53.998.321	53.998.321
					C	CocinaComedor de 8,60 x 10,90 con TECHO DE TEJAS	Unid	1	147.213.549	147.213.549
					D	Aula Primera Infancia de 5,80m x 6,80m Educación Indígena - Techo de tejas	Unid	1	159.786.882	159.786.882
					E	Bloque Administrativo de 7,20m x 7,20m con TECHO DE TEJAS	Unid	1	148.629.633	148.629.633
					F	**Obras exteriores**				0
						Canal de Desagüe abierto de 0,60m	ml	100	150.000	15.000.000
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	120	90.000	10.800.000
						Patio de formación de badsosones de Hº de 0,40m 0,40m	m²	270	90.000	24.300.000
						Bebedero colectivo de 0,50x2,45	Unid	1	4.560.000	4.560.000
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid	1	9.340.000	9.340.000
						Plataforma de mástil de 1,80x3,00	Unid	1	4.285.000	4.285.000
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	8.400.000	8.400.000

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Mcal. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura

Tel: (595 21) 442 088
Asunción - Paraguay

RESOLUCIÓN UEPP – MEC N° 002

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACION DE MONTO Y MODIFICACIÓN PARCIAL DEL ANEXO II – DETALLE DE RUBRO POR INSTITUCIONES - DEL CONTRATO N° 01/2017 SUSCRIPTO CON EL CONSORCIO BARBERO CUE ADJUDICADO EN EL MARCO DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI – SEGUNDO LLAMADO – ID N° 305.078.

						Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 '' con accesorios	Global	1	2.400.000	2.400.000
					G	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	3.600.000	3.600.000
					H	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	4.320.000	4.320.000
					I-	Extensión de Línea Eléctrica - En media tensión	ml	3000	37.600	112.800.000
					J-	Pozo Artesiano 100 mts. con tanque elevado - capacidad 5.000 Lts	Unid	1	79.726.212	79.726.212
14	0107069	11321	01	Yby Ya´u		**Escuela Básica N° 6518 Tukambiyú**	Unid	Cant	**Costos Unitarios**	**632.217.072**
					A	Bloque de 1Aula tipo de 5,80m x 6,80m con TECHO DE TEJAS	Unid	1	104.487.108	104.487.108
					B	SSHH de 3,60 X 4,35	Unid	1	53.998.321	53.998.321
					C	Pozo Artesiano 100 mts. con tanque elevado -capacidad 5.000Lts	Unid	1	79.726.212	79.726.212
					D	Aula Primera Infancia de 5,80m x 6,80m Educ Indigena - Techo de tejas	Unid	1	159.786.882	159.786.882
					E	CocinaComedor de 8,60 x 10,90 con TECHO DE TEJAS	Unid	1	147.213.549	147.213.549
					F	**Obras exteriores**				
						Canal de Desagüe abierto de 0,60m	ml	100	150.000	15.000.000
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	120	90.000	10.800.000
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m 0,40m	m²	270	90.000	24.300.000
						Bebedero colectivo de 0,50x2,45	Unid	1	4.560.000	4.560.000
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid	1	9.340.000	9.340.000
						Plataforma de mástil de 1,80x3,00	Unid	1	4.285.000	4.285.000
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	8.400.000	8.400.000
						Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 '' con accesorios	Global	1	2.400.000	2.400.000
					G	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	3.600.000	3.600.000
					H-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	4.320.000	4.320.000
15	0107080	16281	01	Yby Ya´u		**Escuela Básica N° 7576 Mbery o Jaguary - mi**	Unid	Cant	**Costos Unitarios**	**552.490.860**
					A	Bloque de 1Aula tipo de 5,80m x 6,80m con TECHO DE TEJAS	Unid	1	104.487.108	104.487.108
					B	Aula Primera Infancia de 5,80m x 6,80m Educ Indigena - Techo de tejas	Unid	1	159.786.882	159.786.882
					C	SSHH de 3,60 X 4,35	Unid	1	53.998.321	53.998.321
					D	CocinaComedor de 8,60 x10,90onTECHO DE TEJAS	Unid	1	147.213.549	147.213.549
					E	**Obras exteriores**				
						Canal de Desagüe abierto de 0,60m	ml	100	150.000	15.000.000
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	120	90.000	10.800.000
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m 0,40m	m²	270	90.000	24.300.000
						Bebedero colectivo de 0,50x2,45	Unid	1	4.560.000	4.560.000
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid	1	9.340.000	9.340.000
						Plataforma de mástil de 1,80x3,00	Unid	1	4.285.000	4.285.000
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	8.400.000	8.400.000
						Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 '' con accesorios	Global	1	2.400.000	2.400.000
					F	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	3.600.000	3.600.000
					G	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	4.320.000	4.320.000
16	0102002	898	01	Belén		**Colegio Nacional Carlos A. López**	Unid	Cant	**Costos Unitarios**	**406.145.673**
					A	Bloque de 3 Aulas de 7,20m x 7,20m con TECHO DE TEJAS	Unid	1	321.540.673	321.540.673
					B	**Obras exteriores**				
						Canal de Desagüe abierto de 0,60m	ml	100	150.000	15.000.000
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	120	90.000	10.800.000
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m 0,40m	m²	270	90.000	24.300.000
						Bebedero colectivo de 0,50x2,45	Unid	1	4.560.000	4.560.000
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid	1	9.340.000	9.340.000
						Plataforma de mástil de 1,80x3,00	Unid	1	4.285.000	4.285.000
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	8.400.000	8.400.000
					C	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	3.600.000	3.600.000
					D	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	4.320.000	4.320.000
17	0101021	834	01	Concepción		**Colegio Nacional Gral. José E. Díaz**	Unid	Cant	**Costos Unitarios**	**500.508.425**
					A	Bloque de 2 Aulas de 7,20m x 7,20m (estructura de HºAº) en Planta Baja	Unid	1	222.077.333	222.077.333
					B	Bloque de 2 Aulas de 7,20m x 7,20m (techo de tejas) en Planta Alta	Unid	1	193.826.092	193.826.092
					C	**Obras exteriores**				
						Canal de Desagüe abierto de 0,60m	ml	100	150.000	15.000.000

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Gral. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura

Tel: (595 21) 442 088
Asunción - Paraguay

RESOLUCIÓN UEPP – MEC N° 002

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACION DE MONTO Y MODIFICACIÓN PARCIAL DEL ANEXO II – DETALLE DE RUBRO POR INSTITUCIONES - DEL CONTRATO N° 01/2017 SUSCRIPTO CON EL CONSORCIO BARBERO CUE ADJUDICADO EN EL MARCO DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI – SEGUNDO LLAMADO – ID N° 305.078.

						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	120	90.000	10.800.000
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m 0,40m	m²	270	90.000	24.300.000
						Bebedero colectivo de 0,50x2,45	Unid	1	4.560.000	4.560.000
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid	1	9.340.000	9.340.000
						Plataforma de mástil de 1,80x3,00	Unid	1	4.285.000	4.285.000
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	8.400.000	8.400.000
					D	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	3.600.000	3.600.000
					E	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	4.320.000	4.320.000
18	0101002	830	01	Concepción		**Colegio Nacional Jorge Sebastián Miranda**	Unid	Cant	**Costos Unitarios**	**500.508.425**
					A	Bloque de 2 Aulas de 7,20m x 7,20m (estructura de HºAº) en Planta Baja	Unid	1	222.077.333	222.077.333
					B	Bloque de 2 Aulas de 7,20m x 7,20m (techo de tejas) en Planta Alta	Unid	1	193.826.092	193.826.092
					C	**Obras exteriores**				
						Canal de Desagüe abierto de 0,60m	ml	100	150.000	15.000.000
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	120	90.000	10.800.000
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m 0,40m	m²	270	90.000	24.300.000
						Bebedero colectivo de 0,50x2,45	Unid	1	4.560.000	4.560.000
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid	1	9.340.000	9.340.000
						Plataforma de mástil de 1,80x3,00	Unid	1	4.285.000	4.285.000
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	8.400.000	8.400.000
					D	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	3.600.000	3.600.000
					E	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	4.320.000	4.320.000
19	0101010	831	01	Concepción		**Colegio Nacional José Gaspar Rodríguez de Francia**	Unid	Cant	**Costos Unitarios**	**338.705.657**
					A	CocinaComedor de 8,60 x 10,90 con TECHO DE TEJAS	Unid	1	147.213.549	147.213.549
					B	Bloque de 1Aula tipo de 5,80m x 6,80m con TECHO DE TEJAS	Unid	1	104.487.108	104.487.108
					C	**Obras exteriores**				
						Canal de Desagüe abierto de 0,60m	ml	100	150.000	15.000.000
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	120	90.000	10.800.000
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m 0,40m	m²	270	90.000	24.300.000
						Bebedero colectivo de 0,50x2,45	Unid	1	4.560.000	4.560.000
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid	1	9.340.000	9.340.000
						Plataforma de mástil de 1,80x3,00	Unid	1	4.285.000	4.285.000
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	8.400.000	8.400.000
						Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 '' con accesorios	Global	1	2.400.000	2.400.000
					D	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	3.600.000	3.600.000
					E	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	4.320.000	4.320.000
20	0101073	859	01	Loreto		**Escuela Básica N° 985 y Col. Nacional Juana Fernández de Alonzo**	Unid	Cant	**Costos Unitarios**	**628.875.376**
					A	Aula Primera Infancia de 5,80m x 6,80m con TECHO DE TEJAS	Unid	1	148.744.472	148.744.472
					B	SSHH de 4,40m x 6,15m	Unid	1	97.282.722	97.282.722
					C	Bloque Administrativo de 7,20m x 7,20m con TECHO DE TEJAS	Unid	1	148.629.633	148.629.633
					D	CocinaComedor de 8,60 x 10,90 con TECHO DE TEJAS	Unid	1	147.213.549	147.213.549
					E	**Obras exteriores**				
						Canal de Desagüe abierto de 0,60m	ml	100	150.000	15.000.000
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	120	90.000	10.800.000
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m 0,40m	m²	270	90.000	24.300.000
						Bebedero colectivo de 0,50x2,45	Unid	1	4.560.000	4.560.000
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid	1	9.340.000	9.340.000
						Plataforma de mástil de 1,80x3,00	Unid	1	4.285.000	4.285.000
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	8.400.000	8.400.000
						Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 '' con accesorios	Global	1	2.400.000	2.400.000
					F	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	3.600.000	3.600.000
					G	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	4.320.000	4.320.000
21	0101186	15819	01	Concepción		**Colegio Nacional Prof. Arminda Samaniego**	Unid	Cant	**Costos Unitarios**	**367.042.439**
					A	Bloque de 2 Aulas de 5,80m x 6,80m con losa de HºAº en Planta Baja	Unid	1	182.703.711	182.703.711
					B	Bloque de 1 Aula de 5,80m x 6,80m Techo de tejas en Planta Alta	Unid	1	97.333.728	97.333.728
					C	**Obras exteriores**				

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Gral. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura

Tel: (595 21) 442 088
Asunción - Paraguay

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS · UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS · UEPP · Asunción - Paraguay

RESOLUCIÓN UEPP – MEC N° 002

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACION DE MONTO Y MODIFICACIÓN PARCIAL DEL ANEXO II – DETALLE DE RUBRO POR INSTITUCIONES - DEL CONTRATO N° 01/2017 SUSCRIPTO CON EL CONSORCIO BARBERO CUE ADJUDICADO EN EL MARCO DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI – SEGUNDO LLAMADO – ID N° 305.078.

						Canal de Desagüe abierto de 0,60m	ml	100	150.000	15.000.000
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	120	90.000	10.800.000
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m 0,40m	m²	270	90.000	24.300.000
						Bebedero colectivo de 0,50x2,45	Unid	1	4.560.000	4.560.000
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid	1	9.340.000	9.340.000
						Plataforma de mástil de 1,80x3,00	Unid	1	4.285.000	4.285.000
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	8.400.000	8.400.000
						Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 '' con accesorios	Global	1	2.400.000	2.400.000
					D	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	3.600.000	3.600.000
					E	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	4.320.000	4.320.000
22	0101035	756	01	Concepción		**Colegio Nacional San Blas**	Unid	Cant	**Costos Unitarios**	**541.404.463**
					A	Bloque de 1 Aula tipo de 5,80m x 6,80m con TECHO DE TEJAS	Unid	1	104.487.108	104.487.108
					B	SSHH de 4,40m x 6,15m	Unid	1	97.282.722	97.282.722
					C	Bloque Administrativo de 7,20m x 7,20m con TECHO DE TEJAS	Unid	1	148.629.633	148.629.633
					D	**Obras exteriores**				
						Cercado Perimetral con PORTON	ml	400	260.000	104.000.000
						Canal de Desagüe abierto de 0,60m	ml	100	150.000	15.000.000
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	120	90.000	10.800.000
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m 0,40m	m²	270	90.000	24.300.000
						Bebedero colectivo de 0,50x2,45	Unid	1	4.560.000	4.560.000
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid	1	9.340.000	9.340.000
						Plataforma de mástil de 1,80x3,00	Unid	1	4.285.000	4.285.000
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	8.400.000	8.400.000
						Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 '' con accesorios	Global	1	2.400.000	2.400.000
					E	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	3.600.000	3.600.000
					F	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	4.320.000	4.320.000
23	0107071	1073	01	Yby Ya´u		**Escuela Básica N° 15150 Kaaguy Poty Rory**	Unid	Cant	**Costos Unitarios**	**856.700.808**
					A	Bloque de 3 aulas de 5,80m x 6,80m con TECHO DE TEJAS	Unid	1	281.957.726	281.957.726
					B	SSHH de 3,60m x 4,35m	Unid	1	53.998.321	53.998.321
					C	Pozo Artesiano 100 mts. con tanque elevado -capacidad 5.000Lts	Unid	1	79.726.212	79.726.212
					D	CocinaComedor de 8,60 x 10,90 con TECHO DE TEJAS	Unid	1	147.213.549	147.213.549
					E	**Obras exteriores**				
						Canal de Desagüe abierto de 0,60m	ml	100	150.000	15.000.000
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	120	90.000	10.800.000
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m 0,40m	m²	270	90.000	24.300.000
						Bebedero colectivo de 0,50x2,45	Unid	1	4.560.000	4.560.000
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid	1	9.340.000	9.340.000
						Plataforma de mástil de 1,80x3,00	Unid	1	4.285.000	4.285.000
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	8.400.000	8.400.000
						Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 '' con accesorios	Global	1	2.400.000	2.400.000
					F	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	3.600.000	3.600.000
					G	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	4.320.000	4.320.000
					H	Extensión de Línea Eléctrica - En media tensión	ml	5500	37.600	206.800.000
24	0107038	1184	01	Yby Ya´u		**Escuela Básica N° 5833 Yrapey y Centro N° 1-48**	Unid	Cant	**Costos Unitarios**	**562.254.596**
					A	Bloque de 3 aulas de 5,80m x 6,80m con TECHO DE TEJAS	Unid	1	281.957.726	281.957.726
					B	SSHH de 3,60m x 4,35m	Unid	1	53.998.321	53.998.321
					C	CocinaComedor de 8,60 x 10,15 con TECHO DE TEJAS	Unid	1	147.213.549	147.213.549
					D	Aula Primera Infancia de 5,80m x 6,80m Educación Indígena - Techo de tejas	Unid	1	0	0
					E	**Obras exteriores**				
						Canal de Desagüe abierto de 0,60m	ml	100	150.000	15.000.000
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	120	90.000	10.800.000
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m 0,40m	m²	270	90.000	24.300.000
						Bebedero colectivo de 0,50x2,45	Unid	1	4.560.000	4.560.000
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid	1	9.340.000	9.340.000

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Gral. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura

Tel: (595 21) 442 088
Asunción - Paraguay

RESOLUCIÓN UEPP – MEC N° 002

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACION DE MONTO Y MODIFICACIÓN PARCIAL DEL ANEXO II – DETALLE DE RUBRO POR INSTITUCIONES - DEL CONTRATO N° 01/2017 SUSCRIPTO CON EL CONSORCIO BARBERO CUE ADJUDICADO EN EL MARCO DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI – SEGUNDO LLAMADO – ID N° 305.078.

						Plataforma de mástil de 1,80x3,00	Unid	1	4.285.000	4.285.000
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	8.400.000	8.400.000
						Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 '' con accesorios	Global	1	2.400.000	2.400.000
					F	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	0	0
					G	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	0	0
25	0101165	1216	01	Sgto. José F. López		Escuela Básica N° 6292 Takuarita	Unid	Cant	Costos Unitarios	763.817.072
					A	Bloque de 1 Aula de 5,80m x 6,80m con TECHO DE TEJAS	Unid	1	104.487.108	104.487.108
					B	SSHH de 3,60m x 4,35m	Unid	1	53.998.321	53.998.321
					C	Tanque elevado de 5000 lts con Equipo de bombeo y conexión a bloques que requieren instalación de agua	Unid	1	33.779.328	33.779.328
					D	Aula Primera Infancia de 5,80m x 6,80m Educación Indígena - Techo de tejas	Unid	1	159.786.882	159.786.882
					E	CocinaComedor de 8,60 x 10,90 con TECHO DE TEJAS	Unid	1	147.213.549	147.213.549
					F	Obras exteriores				
						Canal de Desagüe abierto de 0,60m	ml	100	150.000	15.000.000
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	120	90.000	10.800.000
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m 0,40m	m²	270	90.000	24.300.000
						Bebedero colectivo de 0,50x2,45	Unid	1	4.560.000	4.560.000
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid	1	9.340.000	9.340.000
						Plataforma de mástil de 1,80x3,00	Unid	1	4.285.000	4.285.000
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	8.400.000	8.400.000
						Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 '' con accesorios	Global	1	2.400.000	2.400.000
					G	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	3.600.000	3.600.000
					H	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	4.320.000	4.320.000
					I	Extensión de Línea Eléctrica - En media tensión	ml	3500	37.600	131.600.000
					J	Perforación de Pozo Tubular Profundo	Unid	1	45.946.884	45.946.884
26	0107073	12085	01	Yby Ya'u		Escuela Básica N° 6387 Guyrapare	Unid	Cant	Costos Unitarios	472.430.190
					A	Bloque de 1 Aula de 5,80m x 6,80m con TECHO DE TEJAS	Unid	1	104.487.108	104.487.108
					B	SSHH de 3,60m x 4,35m	Unid	1	53.998.321	53.998.321
					C	Pozo Artesiano 100 mts. con tanque elevado - capacidad 5.000Lts	Unid	1	79.726.212	79.726.212
					D	CocinaComedor de 8,60 x 10,90 con TECHO DE TEJAS	Unid	1	147.213.549	147.213.549
					E	Obras exteriores				
						Canal de Desagüe abierto de 0,60m	ml	100	150.000	15.000.000
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	120	90.000	10.800.000
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m 0,40m	m²	270	90.000	24.300.000
						Bebedero colectivo de 0,50x2,45		1	4.560.000	4.560.000
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid	1	9.340.000	9.340.000
						Plataforma de mástil de 1,80x3,00	Unid	1	4.285.000	4.285.000
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	8.400.000	8.400.000
						Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 '' con accesorios	Global	1	2.400.000	2.400.000
					F	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	3.600.000	3.600.000
					G	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	4.320.000	4.320.000
27	0107070	11322	01	Yby Ya'u		Escuela Básica N° 6517	Unid	Cant	Costos Unitarios	725.100.808
					A	Bloque de 3 aulas de 5,80m x 6,80m con TECHO DE TEJAS	Unid	1	281.957.726	281.957.726
					B	SSHH de 3,60m x 4,35m	Unid	1	53.998.321	53.998.321
					C	Pozo Artesiano 100 mts. con tanque elevado - capacidad 5.000Lts	Unid	1	79.726.212	79.726.212
					D	CocinaComedor de 8,60 x 10,90 con TECHO DE TEJAS	Unid	1	147.213.549	147.213.549
					E	Obras exteriores				
						Canal de Desagüe abierto de 0,60m	ml	100	150.000	15.000.000
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	120	90.000	10.800.000
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m 0,40m	m²	270	90.000	24.300.000
						Bebedero colectivo de 0,50x2,45	Unid	1	4.560.000	4.560.000
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid	1	9.340.000	9.340.000

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Gral. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura

Tel: (595 21) 442 088
Asunción - Paraguay

RESOLUCIÓN UEPP – MEC N° 002

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACION DE MONTO Y MODIFICACIÓN PARCIAL DEL ANEXO II – DETALLE DE RUBRO POR INSTITUCIONES - DEL CONTRATO N° 01/2017 SUSCRIPTO CON EL CONSORCIO BARBERO CUE ADJUDICADO EN EL MARCO DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI – SEGUNDO LLAMADO – ID N° 305.078.

						Plataforma de mástil de 1,80x3,00	Unid	1	4.285.000	4.285.000
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	8.400.000	8.400.000
						Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 '' con accesorios	Global	1	2.400.000	2.400.000
					F	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	3.600.000	3.600.000
					G	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	4.320.000	4.320.000
					I	Extensión de Línea Eléctrica - En media tensión	ml	2000	37.600	75.200.000
28	0104002	1087	01	Loreto		**Colegio Nacional Jhon F. Kennedy**	Unid	Cant	**Costos Unitarios**	**1.247.054.608**
					A	Reposición de Aulas + Dirección + Secretaría + Salón de Eventos (Incluye galería)	Unid	1	732.828.314	732.828.314
					B	Reposición de SSHH	Unid	1	34.525.023	34.525.023
					C	SSHH de 4,40m x 6,15m	Unid	1	97.282.722	97.282.722
					D	CocinaComedor de 8,60 x 10,90 con TECHO DE TEJAS	Unid	1	147.213.549	147.213.549
					E	**Obras exteriores**				
						Cercado Perimetral con PORTON	ml	570	260.000	148.200.000
						Canal de Desagüe abierto de 0,60m	ml	100	150.000	15.000.000
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	120	90.000	10.800.000
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m 0,40m	m²	270	90.000	24.300.000
						Bebedero colectivo de 0,50x2,45	Unid	1	4.560.000	4.560.000
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid	1	9.340.000	9.340.000
						Plataforma de mástil de 1,80x3,00	Unid	1	4.285.000	4.285.000
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	8.400.000	8.400.000
						Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 '' con accesorios	Global	1	2.400.000	2.400.000
					F	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	3.600.000	3.600.000
					G	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	4.320.000	4.320.000
						TOTAL PROYECTO 822				16.757.029.818

ANEXO II - DETALLES DE RUBROS POR INSTITUCIONES
ADJUDICADO: CONSORCIO BARBERO CUE
LOTE N° 1 - AMAMBAY
DEPARTAMENTO DE AMAMBAY - PROYECTO 822

DEPARTAMENTO DE AMAMBAY - PROYECTO 822										
ITEM	COD. LOCAL	COD. INST.	DPTO.	DISTRITO		INSTITUCIONES y OBRAS				Inversión Prevista
1	1301024	9073	13	P. J. Caballero		Escuela Básica Nº 1301 Mcal. José F. Estigarribia Y Colegio Nacional San Ramon	Unid	Cant	Costos Unitarios	647.372.867
					A	Aula de Primera Infancia 5,80m x 6,80m con TECHO DE TEJAS	Unid	1	148.744.472	148.744.472
					B	SSHH 4,40 x 6,15	Unid	1	82.282.722	82.282.722
					C	Bloque de 3 aulas de 7,20 x 7,20 con TECHO DE TEJAS	Unid	1	321.540.673	321.540.673
					D	**Obras exteriores**				
						Canal de Desagüe abierto de 0,60m	ml	140	150.000	21.000.000
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	140	90.000	12.600.000
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m 0,40m	m²	270	90.000	24.300.000
						Bebedero colectivo de 0,50 x 2,45 m	Unid	1	4.560.000	4.560.000
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid	1	9.340.000	9.340.000
						Plataforma de mástil de 1,80 x3,00	Unid	1	4.285.000	4.285.000
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	8.400.000	8.400.000
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	2.400.000	2.400.000
					E	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	3.600.000	3.600.000
					F	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	4.320.000	4.320.000
2	1301058	9106	13	P. J. Caballero		Escuela Básica Nº 1310 Dr. Gaspar Rodríguez de Francia	Unid	Cant	Costos Unitarios	575.509.650
					A	Aula de Primera Infancia 5,80m x 6,80m con TECHO DE TEJAS	Unid	1	148.744.472	148.744.472

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Mcal. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura

Tel: (595 21) 442 088
Asunción - Paraguay

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS - UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP - Asunción - Paraguay

RESOLUCIÓN UEPP – MEC N° 002

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACION DE MONTO Y MODIFICACIÓN PARCIAL DEL ANEXO II – DETALLE DE RUBRO POR INSTITUCIONES - DEL CONTRATO N° 01/2017 SUSCRIPTO CON EL CONSORCIO BARBERO CUE ADJUDICADO EN EL MARCO DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI – SEGUNDO LLAMADO – ID N° 305.078.

					B	Cocina Comedor de 8,60 X 10,90 con TECHO DE TEJAS	Unid	1	147.213.549	147.213.549
					C	Reposición de aulas	Unid	1	192.546.629	192.546.629
					D	Obras exteriores				
						Canal de Desagüe abierto de 0,60m	ml	100	150.000	15.000.000
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	120	90.000	10.800.000
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m 0,40m	m²	270	90.000	24.300.000
						Bebedero colectivo de 0,50 x 2,45 m	Unid	1	4.560.000	4.560.000
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid	1	9.340.000	9.340.000
						Plataforma de mástil de 1,80 x3,00	Unid	1	4.285.000	4.285.000
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	8.400.000	8.400.000
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	2.400.000	2.400.000
					E	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	3.600.000	3.600.000
					F	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	4.320.000	4.320.000
3	1301013	9062	13	P. J. Caballero		Escuela Básica Nº 1333 y Colegio Alicia Elisa Lynch	Unid	Cant	Costos Unitarios	967.394.056
					A	Aula de Primera Infancia 5,80m x 6,80m con TECHO DE TEJAS	Unid	1	148.744.472	148.744.472
					B	Cocina Comedor DE 8,60 X 10,90 con TECHO DE TEJAS	Unid	1	147.213.549	147.213.549
					C	Bloque Administrativo Integrado con INFORMATICA y BIBLIOTECA con TECHO DE TEJAS	Unid	1	462.287.313	462.287.313
					D	Reposición de aulas	Unid	1	102.643.722	102.643.722
					E	Obras exteriores				
						Canal de Desagüe abierto de 0,60m	ml	230	150.000	34.500.000
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	120	90.000	10.800.000
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m 0,40m	m²	270	90.000	24.300.000
						Bebedero colectivo de 0,50 x 2,45 m	Unid	1	4.560.000	4.560.000
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid	1	9.340.000	9.340.000
						Plataforma de mástil de 1,80 x3,00	Unid	1	4.285.000	4.285.000
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	8.400.000	8.400.000
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	2.400.000	2.400.000
					F	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	3.600.000	3.600.000
					G	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	4.320.000	4.320.000
4	1301045	9094	13	P. J. Caballero		Escuela Básica Nº 1336 Arroyo Gasory y Colegio	Unid	Cant	Costos Unitarios	630.817.441
					A	Aula de Primera Infancia 5,80m x 6,80m con TECHO DE TEJAS	Unid	1	148.744.472	148.744.472
					B	Cocina Comedor DE 8,60 X 10,90 con TECHO DE TEJAS	Unid	1	147.213.549	147.213.549
					C	Bloque Administrativo de 7,20 x 7,20 con TECHO DE TEJAS	Unid	1	148.629.633	148.629.633
					D	Reposición de aulas	Unid	1	67.984.213	67.984.213
					E	Reposición de SSHH	Unid	1	31.240.574	31.240.574
					F	Obras exteriores				
						Canal de Desagüe abierto de 0,60m	ml	100	150.000	15.000.000
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	120	90.000	10.800.000
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m 0,40m	m²	270	90.000	24.300.000
						Bebedero colectivo de 0,50 x 2,45 m	Unid	1	4.560.000	4.560.000
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid	1	9.340.000	9.340.000
						Plataforma de mástil de 1,80 x3,00	Unid	1	4.285.000	4.285.000
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	8.400.000	8.400.000
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	2.400.000	2.400.000
					G	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	3.600.000	3.600.000
					H	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	4.320.000	4.320.000
5	1301067	9115	13	P. J. Caballero		Escuela Básica Nº 290 y Colegio Nacional Defensores del Chaco	Unid	Cant	Costos Unitarios	257.224.472
					A	Aula de Primera Infancia 5,80m x 6,80m con TECHO DE TEJAS	Unid	1	148.744.472	148.744.472
					B	Obras exteriores				
						Canal de Desagüe abierto de 0,60m	ml	100	150.000	15.000.000
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	510	90.000	45.900.000
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m 0,40	m²	270	90.000	24.300.000
						Bebedero colectivo de 0,50 x 2,45 m	Unid	1	4.560.000	4.560.000

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura

Tel: (595 21) 442 088
Asunción - Paraguay

RESOLUCIÓN UEPP – MEC N° 002

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACION DE MONTO Y MODIFICACIÓN PARCIAL DEL ANEXO II – DETALLE DE RUBRO POR INSTITUCIONES - DEL CONTRATO N° 01/2017 SUSCRIPTO CON EL CONSORCIO BARBERO CUE ADJUDICADO EN EL MARCO DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI – SEGUNDO LLAMADO – ID N° 305.078.

						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	8.400.000	8.400.000
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	2.400.000	2.400.000
					C	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	3.600.000	3.600.000
					D	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	4.320.000	4.320.000
6	1301047	9096	13	P. J. Caballero		**Escuela Básica Nº 3245 Emiliano R. Fernández**	**Unid**	**Cant**	**Costos Unitarios**	**595.369.178**
					A	Aula de Primera Infancia 5,80m x 6,80m con TECHO DE TEJAS	Unid	1	148.744.472	148.744.472
					B	Cocina Comedor DE 8,60 X 10,90 con TECHO DE TEJAS	Unid	1	147.213.549	147.213.549
					C	Bloque Administrativo 7,20 x 7,20 con TECHO DE TEJAS	Unid	1	148.629.633	148.629.633
					D	Reposición de aulas	Unid	1	63.776.524	63.776.524
					E	**Obras exteriores**				
						Canal de Desagüe abierto de 0,60m	ml	100	150.000	15.000.000
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	120	90.000	10.800.000
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m 0,40	m²	270	90.000	24.300.000
						Bebedero colectivo de 0,50 x 2,45 m	Unid	1	4.560.000	4.560.000
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid	1	9.340.000	9.340.000
						Plataforma de mástil de 1,80 x3,00	Unid	1	4.285.000	4.285.000
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	8.400.000	8.400.000
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	2.400.000	2.400.000
					F	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	3.600.000	3.600.000
					G	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	4.320.000	4.320.000
7	1301055	9104	13	P. J. Caballero		**Escuela Básica Nº 710 Don Carlos Antonio López**	**Unid**	**Cant**	**Costos Unitarios**	**382.963.021**
					A	Aula de Primera Infancia 5,80m x 6,80m con TECHO DE TEJAS	Unid	1	148.744.472	148.744.472
					B	Cocina Comedor de 8,60 X 10,90 con TECHO DE TEJAS	Unid	1	147.213.549	147.213.549
					C	Obras exteriores				
						Canal de Desagüe abierto de 0,60m	ml	100	150.000	15.000.000
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	120	90.000	10.800.000
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m 0,40	m²	270	90.000	24.300.000
						Bebedero colectivo de 0,50 x 2,45 m	Unid	1	4.560.000	4.560.000
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid	1	9.340.000	9.340.000
						Plataforma de mástil de 1,80 x3,00	Unid	1	4.285.000	4.285.000
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	8.400.000	8.400.000
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	2.400.000	2.400.000
					D	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	3.600.000	3.600.000
					E	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	4.320.000	4.320.000
8	1301012	9061	13	P. J. Caballero		**Colegio Nacional Cerro Corá**	**Unid**	**Cant**	**Costos Unitarios**	**399.205.673**
					A	Bloque de 3 aulas tipología de 7,20 x 7,20 con TECHO DE TEJAS	Unid	1	321.540.673	321.540.673
					B	**Obras exteriores**				
						Canal de Desagüe abierto de 0,60m	ml	100	150.000	15.000.000
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	120	90.000	10.800.000
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m 0,40	m²	270	90.000	24.300.000
						Bebedero colectivo de 0,50 x 2,45 m	Unid	1	4.560.000	4.560.000
						Plataforma de mástil de 1,80 x3,00	Unid	1	4.285.000	4.285.000
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	8.400.000	8.400.000
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	2.400.000	2.400.000
					C	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	3.600.000	3.600.000
					D	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	4.320.000	4.320.000
9	1301026	11056	13	P. J. Caballero		**Colegio Nacional Alferez Vicente Ignacio Iturbe Escuela Básica Nº 366 Cnel. Teófilo Miranda**	**Unid**	**Cant**	**Costos Unitarios**	**508.429.684**
					A	Aula de Primera Infancia 5,80m x 6,80m con TECHO DE TEJAS	Unid	1	148.744.472	148.744.472
					B	Cocina Comedor DE 8,60 X 10,90 con TECHO DE TEJAS	Unid	1	147.213.549	147.213.549
					C	Reposición de aulas	Unid	1	85.919.072	85.919.072
					D	Reposición de SSHH	Unid	1	39.547.591	39.547.591
					E	**Obras exteriores**				
						Canal de Desagüe abierto de 0,60m	ml	100	150.000	15.000.000
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	120	90.000	10.800.000

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura

Tel: (595 21) 442 088
Asunción - Paraguay

RESOLUCIÓN UEPP – MEC N° 002

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACION DE MONTO Y MODIFICACIÓN PARCIAL DEL ANEXO II – DETALLE DE RUBRO POR INSTITUCIONES - DEL CONTRATO N° 01/2017 SUSCRIPTO CON EL CONSORCIO BARBERO CUE ADJUDICADO EN EL MARCO DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI – SEGUNDO LLAMADO – ID N° 305.078.

						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m 0,40	m²	270	90.000	24.300.000
						Bebedero colectivo de 0,50 x 2,45 m	Unid	1	4.560.000	4.560.000
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid	1	9.340.000	9.340.000
						Plataforma de mástil de 1,80 x3,00	Unid	1	4.285.000	4.285.000
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	8.400.000	8.400.000
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	2.400.000	2.400.000
					F	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	3.600.000	3.600.000
					G	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	4.320.000	4.320.000
10	1301111	9183	13	P. J. Caballero		**Colegio Nacional Asunción Escalada**	**Unid**	**Cant**	**Costos Unitarios**	**409.432.903**
					A	Sala de Informática (Aula de 7,20 x 7,20) con TECHO DE TEJAS	Unid	1	119.171.123	119.171.123
					B	Laboratorio de 11,10 X 10,15 con TECHO DE TEJAS	Unid	1	203.256.780	203.256.780
					C	**Obras exteriores**				
						Canal de Desagüe abierto de 0,60m	ml	100	150.000	15.000.000
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	120	90.000	10.800.000
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m 0,40	m²	270	90.000	24.300.000
						Bebedero colectivo de 0,50 x 2,45 m	Unid	1	4.560.000	4.560.000
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid	1	9.340.000	9.340.000
						Plataforma de mástil de 1,80 x3,00	Unid	1	4.285.000	4.285.000
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	8.400.000	8.400.000
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	2.400.000	2.400.000
					D	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	3.600.000	3.600.000
					E	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	4.320.000	4.320.000
11	1301032	9170	13	P. J. Caballero		**Escuela Básica Nº 2927 y Colegio Nacional Santa Clara**	**Unid**	**Cant**	**Costos Unitarios**	**1.039.077.458**
					A	Aula de Primera Infancia 5,80m x 6,80m con TECHO DE TEJAS	Unid	1	148.744.472	148.744.472
					B	Bloque Administrativo Integrado con INFORMATICA y BIBLIOTECA con TECHO DE TEJAS	Unid	1	462.287.313	462.287.313
					C	Bloque de 3 aulas tipología de 7,20 x 7,20 con TECHO DE TEJAS	Unid	1	321.540.673	321.540.673
					D	**Obras exteriores**				
						Canal de Desagüe abierto de 0,60m	ml	230	150.000	34.500.000
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	120	90.000	10.800.000
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m 0,40	m²	270	90.000	24.300.000
						Bebedero colectivo de 0,50 x 2,45 m	Unid	1	4.560.000	4.560.000
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid	1	9.340.000	9.340.000
						Plataforma de mástil de 1,80 x3,00	Unid	1	4.285.000	4.285.000
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	8.400.000	8.400.000
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	2.400.000	2.400.000
					D	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	3.600.000	3.600.000
					E	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	4.320.000	4.320.000
12	1302041	16425	13	Bella Vista Norte		**Escuela Básica Nº 7668 Kuña Poty I**	**Unid**	**Cant**	**Costos Unitarios**	**479.020.375**
					A	Bloque de 3 aulas tipología de 5,80 x 6,80 con TECHO DE TEJAS	Unid	1	281.957.726	281.957.726
					B	SSHH 3,60 x 4,35	Unid	1	53.998.321	53.998.321
					C	**Obras exteriores**				
						Canal de Desagüe abierto de 0,60m	ml	60	150.000	9.000.000
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	100	90.000	9.000.000
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m 0,40	m²	270	90.000	24.300.000
						Bebedero colectivo de 0,50 x 2,45 m	Unid	1	4.560.000	4.560.000
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid	1	9.340.000	9.340.000
						Plataforma de mástil de 1,80 x3,00	Unid	1	4.285.000	4.285.000
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	8.400.000	8.400.000
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	2.400.000	2.400.000
					D	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	3.600.000	3.600.000
					E	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	4.320.000	4.320.000
					F	Extensión de Línea Eléctrica - En media tensión	ml	800	37.600	30.080.000
					G	Tanque elevado de 5000 lts con Equipo de bombeo y	Unid	1	33.779.328	33.779.328

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Gral. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura

Tel: (595 21) 442 088
Asunción - Paraguay

RESOLUCIÓN UEPP – MEC N° 002

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACION DE MONTO Y MODIFICACIÓN PARCIAL DEL ANEXO II – DETALLE DE RUBRO POR INSTITUCIONES - DEL CONTRATO N° 01/2017 SUSCRIPTO CON EL CONSORCIO BARBERO CUE ADJUDICADO EN EL MARCO DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI – SEGUNDO LLAMADO – ID N° 305.078.

						conexión a bloques que requieren instalación de agua				
									TOTAL PROYECTO 822	6.891.816.778

DEPARTAMENTO DE CONCEPCIÓN - INSTITUTOS DE FORMACIÓN DOCENTE										
ITEM	COD. LOCAL	COD. INST.	DPTO	DISTRITO	INSTITUCIONES y OBRAS					Inversión Prevista
29	0103005	1050	01	Horqueta		IFD Horqueta	Unid.	Cant	Costos Unitarios	1.334.282.345
					A-	Bloque de 3 aula tipo 7,20m x 7,20m con TECHO DE TEJAS	Unid.	1	321.540.673	321.540.673
					B-	Bloque Administrativo integrado con informática y biblioteca con techo de tejas	Unid.	1	455.807.313	455.807.313
					C-	Cocina-Comedor de 8,60 x 10,90 con TECHO DE TEJAS	Unid.	1	147.213.549	147.213.549
					D	Reparación de Bloque de 8 Aulas	Global	1	17.339.124	17.339.124
					E-	Reparación de Bloque de 4 Aulas	Global	1	12.145.698	12.145.698
					F-	**Obras exteriores**				
						Cercado Perimetral con PORTON	ml	400	260.000	104.000.000
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	8.400.000	8.400.000
						Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 '' con accesorios	Global	1	2.400.000	2.400.000
					G	Relevamiento	Global	1	4.320.000	4.320.000
					H	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	3.600.000	3.600.000
					I-	Proyecto Ejecutivo, Elaboración de planos y Aprobación Municipal	Global	1	4.320.000	4.320.000
					J-	Reposición de aulas	Unid.	1	253.195.988	253.195.988
30	0101017	739	01	Concepción		CRE Concepción				86.330.581
					A-	Reparación de Bloque de 4 Aulas y SSHH	Global	1	12.563.808	12.563.808
					B-	**Obras exteriores**				
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	8.400.000	8.400.000
						Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 '' con accesorios	Global	1	2.400.000	2.400.000
					C-	Relevamiento	Global	1	4.320.000	4.320.000
					D	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	3.600.000	3.600.000
					E-	Proyecto Ejecutivo, Elaboración de planos y Aprobación Municipal	Global	1	4.320.000	4.320.000
					F-	Reposición de aulas	Unid.	1	50.726.773	50.726.773
TOTAL INSTITUTOS DE FORMACIÓN DOCENTE										1.420.612.926

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS - UEPP - UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - Asunción - Paraguay

Félix H. Kemper González
Coordinador General
Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Gral. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura

Tel: (595 21) 442 088
Asunción - Paraguay